PROVINCIA
DI PARMA

LAVORI DI:
Variante S.P.8 di Sissa

Impresa
R.T.I Impresa Iembo S.r.l. - S.I.P. S.p.A.

CERTIFICATO N. 03 per il pagamento della 3° rata di € 709 902,31

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO il contratto d'appalto Rep. N°15253 del 24/05/2022

col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2 736 476,00 di cui € 132 673,00 per oneri della sicurezza

Certificati spediti precedentemente	
Data	Importo
03/07/2024	€ **665 387,31**
31/03/2025	€ **1 273 601,34**
	€ 1 938 988,66

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 2 662 201,97 e cioè:

a)	per lavori e somministrazioni	**€ 2 827 505,80**	
b)	per oneri per la sicurezza	€ 112 837,92	
c)	per materiali a piè d'opera	€ -	
d)	per somme anticipate dall'appaltatore	€ -	
e)	per deduzione del ribasso d'asta (-9,837 %) su lavori e somministrazioni	-€ 278 141,75	
	sommano al NETTO	€ 2 662 201,97	€ 2 662 201,97
	DA CUI DETRAENDO		
	- l'anticipazione versata dal Committente	€ -	
	- migliorie offerte in detrazione	€ -	
	- la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell'articolo 6.5 del Capitolato Speciale	-€ 13 311,01	
	- l'ammontare dei certificati precedenti	-€ 1 938 988,66	
	totale delle DEDUZIONI	-€ 1 952 299,67	-€ 1 952 299,67
	RISULTA il credito dell'Impresa in		**€ 709 902,31**

CERTIFICA che ai termini dell'articolo 6.5 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 709 902,31 (diconsi euro settecentonovemilanovecentodue/31)

Si attesta che gli operai dell'Impresa mandataria sono assicurati presso l'INAIL di Parma con polizza n. n°14775668/41 e posizione INPS di Parma n. 5605168047 - Cassa Edile di Parma, matricola n. 7668

Sissa, lì 23/06/2025

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE • PARMA •