PROVINCIA DI PARMA

LAVORI DI:
Variante S.P.8 di Sissa

Impresa
R.T.I Impresa Iembo S.r.l. - S.I.P. S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO N. 03 (RELATIVO AL SAL 3) di € 243 312,71

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO il contratto d'appalto Rep. N°15253 del 24/05/2022

col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 2 736 476,00 di cui € 132 673,00 per oneri della sicurezza

Certificati straordinari precedenti	
Data	Importo
	€ -

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 3 646 341,25 e cioè:

a)	per lavori e somministrazioni con aggiornamento prezzi D.L. 50/2022	**€ 3 919 017,04**	
b)	per oneri per la sicurezza	€ 112 837,92	
c)	per materiali a piè d'opera	€ -	
d)	per somme anticipate dall'appaltatore	€ -	
e)	per deduzione del ribasso d'asta (-9,837 %) su lavori e somministrazioni	-€ 385 513,71	
	sommano al NETTO	€ 3 646 341,25	€ 3 646 341,25
	DA CUI DETRAENDO		
	- l'anticipazione versata dal Committente	€ -	
	- ammontare SAL 3 al netto del ribasso del 9,837%	-€ 2 662 201,97	
	- la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell'articolo 6.5 del Capitolato Speciale	€ -	
	- ammontare revisione prezzi SAL 1 e 2 al netto del ribasso di gara del 9,837%	-€ 679 998,39	
	- l'ammontare dei certificati precedenti	€ -	
	totale delle DEDUZIONI	-€ 3 342 200,36	-€ 3 342 200,36

RIMANE L'AMMONTARE NETTO:	€ 304 140,89
- riduzione del 20% dell'importo, ai sensi dell'art. 26, comma 6 ter, D.L.	-€ 60 828,18
RISULTA il credito dell'Impresa in	**€ 243 312,71**

CERTIFICA che ai termini dell'articolo 26 comma 1 del D.L. 50 del 17/05/2022, convertito nella legge n°91 del 15/07/2022 e s.m.i., si può pagare all'Impresa la rata di € 243 312,71 (diconsi euro duecentoquarantatremilatrecentododici/71)

Si attesta che gli operai dell'Impresa mandataria sono assicurati presso l'INAIL di Parma con polizza n. n°14775668/41 e posizione INPS di Parma n. 5605168047 - Cassa Edile di Parma, matricola n. 7668

Sissa, lì 23/06/2025

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE • PARMA •