PROVINCIA DI PARMA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Viale Martiri della Libertà n.15, 43123 Parma (PR)

CERTIFICATO per il pagamento dello Stato Avanzamento Lavori n. 01

Lavori di: **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IMPIANTI E CREAZIONE NUOVI SPAZI DIDATTICI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI**

CUP:D92B25000510003
CIG B7C1EA55C9

Impresa esecutrice: Consorzio Bio Edil
Via Antonio Ligabue n.8, 42025 Cavriago (RE)

Contratto:

certificati precedenti-acconti		
n.	data	importo
1		
totale		€ 0,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il verbale di consegna lavori redatto in data 28/07/2025
con il quale furono consegnati in via definitiva alla predetta impresa l'esecuzione
dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 145.714,09 al netto dello
dello sconto contrattuale e degli sicurezza per € 3.185,91
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese ascende a:

per lavori e somministrazioni	€	103 496,65	
a dedurre ribasso dello 0%	€	0,00	
netto per lavori e somministrazioni	€	103 496,65	
per oneri di sicurezza (%)	€	2 262,86	
sommano	€		105 759,51
da cui detraendo:			
la ritenuta del 0,5% per infortuni	€	528,80	
acconti già fatturati (detr. % lavori eseg.)	€	0,00	
SAL precedenti	€	0,00	
totale deduzioni	€		528,80
	€		
importo netto rata	€		105 230,71
IVA 22%	€		23 150,76
totale a credito dell'impresa	€		128 381,47

CERTIFICA che, a termini dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di € 105.230,71 al netto di IVA 22% (diconsi Euro centocinquemiladuecentotrenta/71 al netto di IVA 22%).
Per le posizioni assicurative degli operai si rimanda ai DURC dell'impresa aggiudicataria.
La liquidazione della rata in oggetto è subordinata all'esito regolare dei DURC.

Parma, li 16/09/25;

il Responsabile del Procedimento
Geom. Moreno Trentini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PARMA