
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1026 del 14/09/2020

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  S.P.  13  DI  CORNIGLIO  INTERVENTO  IN 

URGENZA PER  PULITURA,  RISAGOMATURA E  DIFESA SPONDALE  DELL'ALVEO  E  INCREMENTO 

RINFORZO MURI D'ALA PONTE PARMA - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI 

REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA A SALDO - CUP: D37H19002340002 CIG: Z292B3C38D

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE

E COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:

l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 537 del 21/05/2019 di attribuzione e relativa delega della P.O. 
Viabilità Sicurezza Stradale e Coordinamento delle altre Posizioni Organizzative;

la  Determina  Dirigenziale  n.  504  del  28/05/2020  esecutiva  il  28/05/2020  relativa  alla  proroga 
dell'incarico di posizione organizzativa dal 1 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020; 

Premesso:

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  287 del  12/12/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo  denominato  "S.P.  13  DI  CORNIGLIO  INTERVENTO  IN  URGENZA  PER 
PULITURA, RISAGOMATURA E DIFESA SPONDALE DELL'ALVEO E INCREMENTO RINFORZO 
MURI D'ALA PONTE PARMA " di complessivi euro 49.000,00;
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che l’intervento riguarda la realizzazione di  lavori  di  risagomatura dell’alveo a protezione delle 
spalle del ponte e ripristino paramenti murari in elevazione mediante cuci scuci; cat OG3, per un 
importo di € 39.877,04 oltre a € 8.772,96 pari all’IVA 22% per un totale complessivo di € 48.650,00 
come risulta dal quadro tecnico economico del progetto approvato;

che è stato stabilito di ricorrere, per l'affidamento dei lavori stradali dell’intervento sopraddetto, 
secondo quanto previsto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e smi;

che con determinazione dirigenziale n. 1704/2019 del 19/12/2019 i lavori sono stati affidati alla 
ditta MC SRL con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 
01781380348, per l'importo di €  39.877,04 oltre ad € 8.772,96 per IVA 22% e così per un totale 
complessivo di €  48.650,00;

Verificato:

che il CUP è  D37H19002340002;

che il codice CIG è Z292B3C38D;

Considerato:

che i lavori sono stati ultimati in data 16/07/2020;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Ida 
Sandei, in data  25/08/2020, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed 
allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono 
stati eseguiti a regola d'arte;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, ne ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l’importo dei  lavori  risultante  dallo  stato finale,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  è  pari  a  € 
39.877,04comprensivo di € 397,65 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi un certificati di pagamento in acconto;

che  bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il  credito di €  39.877,04  oltre all'IVA di legge 
22% pari ad €  8.772,96 così per complessivi €  48.650,00, quale rata a saldo, come risulta dal 
conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che  il  DURC  emesso  on-line  relativo  alla  ditta  MC SRL risulta  regolare  (n.  Protocollo 
INAIL_18915967 del  04/11/2019,  scadenza  validità  03/03/2020  (validità  prorogata  fino  al 
29/10/2020 per effetto della sopressione del comma 1 dell’Art. 81 del D.L. 34/2020 ad opera della 
Legge di conversione n. 77/2020);

che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Tenuto conto:

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico economico NON si è registrata alcuna 
economia;

che con Decreto n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2019 dell’Ente 
comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2019 del Servizio 
Viabilità e Infrastrutture come da Determina n. 183/2020;

Visti:

il D.P.R. n. 207/2010;

il D.Lgs. n. 267/2000;
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il D. Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.1 del  9 gennaio 
2015;

il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori “S.P. 13 DI CORNIGLIO 
INTERVENTO  IN  URGENZA  PER  PULITURA,  RISAGOMATURA  E  DIFESA  SPONDALE 
DELL'ALVEO E INCREMENTO RINFORZO MURI D'ALA PONTE PARMA", redatto e sottoscritto 
dal Geom. Ida Sandei, in data 25/08/2020, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità 
e Infrastrutture e allegato in copia al presente provvedimento, con un importo complessivo dei 
lavori di € 39.877,04 comprensivo di €  397,65 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%

di liquidare la rata a saldo alla ditta MC SRL con sede in Palanzano (PR) Fraz. Selvanizza, Strada 
del Palazzo n. 4 - C.F./P. IVA 01781380348, la somma di € 39.877,04 oltre all'IVA di legge 22% pari 
ad € 8.772,96 così per complessivi € 48.650,00 per i lavori in oggetto;

di confermare che la spesa di € 48.650,00 rientra come da Det. 1704/2019 nel Q.T.E. complessivo 
di  €  49.000,00  al  Capitolo  216900220000  Manutenzione  stradale  strade  provinciali,  titolo  2°, 
missione 10 (Trasporti  e  diritto  alla  mobilita),  programma 05 (Viabilità  e infrastrutture stradali), 
Codice  bilancio  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  bilancio  2019,  finanziata  con 
contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Delibera Regionale n. 1073/2019 (OCDPC 
308/2015  –  501/2018-  202/2014)  di  totali  euro  350,000,00  -  accertati  al  Cap.  140000140500 
Contributo da Regione Emilia Romagna – Contributi per calamità e lavori di somma urgenza, titolo 
4 entrata in conto capitale, tipologia 200 - Contributi agli investimenti del bilancio 2020 P/acc. 282 
reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 55 del 11/03/2020 di approvazione del 
Riaccertamento ordinario 2019 (bil. 2020 imp. 526 sub. 410);

di dare atto che:

il presente provvedimento verrà pubblicato si sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all'affidatario;

per il Funzionario responsabile di P.O. non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 
bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1026 / 2020 

Proposta n. 2284/2020

Oggetto:  SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - S.P. 13 DI CORNIGLIO INTERVENTO 
IN URGENZA PER PULITURA, RISAGOMATURA E DIFESA SPONDALE DELL'ALVEO 
E INCREMENTO RINFORZO MURI D'ALA PONTE PARMA - APPROVAZIONE DEL 
CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE 
RATA A SALDO - CUP: D37H19002340002 CIG: Z292B3C38D 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE: 

Parma, 14/09/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale
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