
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1256 del 02/11/2020

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  SEMAFORICI  IN  CORRISPONDENZA  DEI  MANUFATTI 

STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL 

KM  7+235,  SP66  DI  COMPIANO  AL  KM  22+750,  SP588R  DEI  DUE  PONTI  AL  KM  14+200"  -  

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 

50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 04/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di 
Delega;

PREMESSO:
che il CIG dell’intervento in oggetto è il seguente: CIG 8328436ACC

che con delibera  di  Consiglio  n.53 del  10.12.2019  è stato  approvato  il  DUP e la  proposta  di 
schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di
Previsione Pluriennale 2020-2022;

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  36  del  24.02.2020  è  stato  approvato  il  Piano  esecutivo  di 
gestione 2020-2022;
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PREMESSO INOLTRE:
che  con  D.P  n.  86  del  07/05/2020  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  dei  “LAVORI  DI 
REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  SEMAFORICI  IN  CORRISPONDENZA  DEI  MANUFATTI 
STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI 
DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 
14+200” (cat. OS9 di cui all’Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo 
pari a € 118.594,41, con il seguente quadro economico:

A) Importi Lavori:
A.1) Importo Lavori base asta           €    88.220,83
A.2) Oneri Sicurezza           €      3.250,00
A.3) Importo Lavori base gara           €    91.470,83
B) Somme a disposizione
B.1) Iva 22% sui lavori           €    20.123,58
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti           €      7.000,00
B.3) Totale Somme a disposizione €    27.123,58

C) Importo Finanziamento                     €  118.594,41

che con D.D. n. 550 del 08/06/2020 è stata approvato l’affidamento dell’intervento in oggetto alla 
Ditta Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960, avendo essa 
presentato  un  ribasso  del  4,00%  sull’importo  a  base  d’asta  di  €  88.220,83,  per  un  importo 
contrattuale di € 87.942,00 (inclusi € 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre ad € 19.347,24 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 107.289,24;

CONSIDERATO:
che i lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

che nel corso dei lavori si  è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze 
emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni migliorative rispetto ai lavori 
di  contratto e di  seguito descritte:  maggiori  costi  per la sicurezza stimati  legati  al 
contrasto  e  al  contenimento  della  diffusione  del  virus  Covid19  nei  cantieri  edili; 
variazione  delle  quantità  di  alcune  lavorazioni  da  realizzare;  variazione  di  alcune 
lavorazioni da realizzare per mutate esigenze, a seguito di accordi di collaborazione 
definiti con la Provincia di Piacenza riguardanti i manufatti a confine di competenza 
comune;
 
che per tali ragioni il Direttore dei lavori Ing. Giovanni Catellani ha redatto in data 09/10/2020 una 
perizia  di  variante  e  suppletiva  composta  dai  seguenti  elaborati,  depositati  presso  il  Servizio 
Viabilità:
• Atto di Sottomissione
• Relazione di Perizia
• Computo Metrico estimativo di Perizia
• Quadro di raffronto

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante suppletiva ai sensi dell’art. 106 Comma 
1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di lavori supplementari da affidare al contraente 
Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960;

che il RUP, ing. Elisa Botta, inoltre ha verificato che:
- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall’art. 106 comma 1 lett b 
del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed 
economici,  vista la presenza dell’impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a 
quelle previste nel progetto originario;
- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
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- le maggiori lavorazioni aumentano l’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
106 comma 7;

OSSERVATO
che la modica contrattuale comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 2.584,89, oltre ad
€ 568,68 per IVA al 22%, per complessivi € 3.153,57;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata
dalle  economie  derivanti  dal  ribasso  d'asta,  a  disposizione  nella  voce  B.2)  Allacci,  ANAC, 
Imprevisti e ribasso nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

Descrizione
Prog. 
Definitivo Affidamento Perizia Differenze
(D.P 86/2020) (D.D.550/20)

A) Importi Lavori:
A.1

) Importo Lavori base asta  €    88.220,83  €   84.692,00  €   86.476,89  €      1.784,89 
A.2

) Oneri Sicurezza  €      3.250,00  €     3.250,00  €     4.050,00  €         800,00 
A.3

) Importo Lavori base gara  €    91.470,83  €   87.942,00  €   90.526,89  €      2.584,89 

B) Somme a disposizione
B.1

) Iva 22% sui lavori  €    20.123,58  €   19.347,24  €   19.915,92  €         568,68 
B.2

) Allacci, ANAC, Imprevisti e ribasso  €      7.000,00  €   11.305,18  €     8.151,61 -€      3.153,57 
B.3

) Totale Somme a disposizione  €    27.123,58  €   30.652,42  €   28.067,53 -€             0,00 

C) Importo Finanziamento  €  118.594,41  € 118.594,41  € 118.594,41 -€             0,00 

Preso atto che:
la  perizia  di  variante  e  suppletiva  è  proposta  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione 
Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua 
funzionalità;

Visto  il D.lgs 50/2016, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare la Perizia di  Variante Suppletiva redatta in data 09/10/2020 relativa all’intervento: 
“LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  IMPIANTI  SEMAFORICI  IN  CORRISPONDENZA  DEI 
MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, 
SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL 
KM  14+200”,  depositata  presso  il  Servizio  Viabilità,  riguardante  la  modifica  contrattuale 
dell'intervento  in  oggetto  durante  il  periodo  di  efficacia,  quantificata  in  complessivi  €  2.584,89 
(inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad  € 568,68  per IVA di 
legge al 22%, per complessivi di € 3.153,57;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b del
D.lgs. 50/2016;
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di modificare il contratto d’appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la Ditta Semafori Busnelli srl, 
con sede in via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960 (CIG 8328436ACC), affidataria 
dell’appalto  di  cui  alla   Determinazione  Dirigenziale  n.  550  del  08/06/2020,  aumentandone  il 
corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di impegnare la spesa complessiva di € 3.153,57 (di cui € 2.584,89 per lavori, ed € 568,68 per IVA 
al 22%),  all’interno del  QTE di complessivi  di  €  118.594,41,  di  cui  al  D.P 86/2020,  al  capitolo 
315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti  e diritto alla 
mobilità),  Programma  05  (Viabilità  e  infrastrutture  stradali),  Codice  bilancio  U.1.03.02.09.008 
(Manutenzione ordinaria e riparazioni di  beni immobili)  del  Bilancio di  previsione 2020 – 2022, 
annualità 2020, imp. 665/2020;

di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell’allegata 
scheda contabile;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016, come previsto dal D.lgs 33/2013
e ss.mm.;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art 191 del D.lgs 267/2000.

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2020.

di dare atto che è stato autorizzato l’utilizzo del capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione 
Ordinaria da parte del Responsabile della U.O. competente, geometra Antonio Mesti;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 1ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 2602 / 2020

Esercizio 2020

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia

Macroaggregato

ImportoLivello 4

Livello 5

Movimenti Anno 2020

S 315200660000 / 0 Variazione Sub-Impegno 556 / 2020 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 103 - Acquisto di beni e servizi -3.153,57

VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E
570000576000)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
1030209 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni

1030209008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

S 315200660000 / 0 Variazione Sub-Impegno 555 / 2020 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 103 - Acquisto di beni e servizi 3.153,57

VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E
570000576000)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
1030209 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni

8328436ACC

1030209008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

Totale Variazione Sub-Impegni 0,00
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1256 / 2020 

Proposta n. 2602/2020

Oggetto:  SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN 
CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, 
SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI 
COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" - 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 
LETT. B DEL D.LGS. 50/2016. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria 
(comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE: 

Parma, 04/11/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale
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