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1. QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

Ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.P.R. 207/2010 si riporta di seguito il calcolo dell'incidenza 
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera. 

La valutazione riguarda esclusivamente le attività svolte in cantiere, avendo cura di considerare anche 
le quote di manodopera degli eventuali subappalti. Non vengono pertanto valutate le incidenze della 
manodopera sulle forniture di materiali e componenti. 

Le percentuali relative all’incidenza della manodopera, dei materiali e dei noli sono state ricavate 
dalle tabelle ministeriali contenute nel D.M. 11 dicembre 1978. 

Le elaborazioni hanno permesso di valutare nel 24,08 la percentuale di incidenza della manodopera, 
che applicata al totale dell’importo lavori di € 125.798,35 comporta un impiego di risorse economiche 
dell’appalto destinate alla manodopera pari a € 30.294,55. 

Ipotizzando un costo medio orario delle maestranze di € 27,96, da incrementare del 15% per spese 
generali e del 10% per utili d’impresa, si ottiene un costo totale orario della manodopera di € 35,37, 
cui corrisponde un impegno di 857 ore lavorative per la realizzazione dell’intera opera. 

Ipotizzando una presenza media giornaliera in cantiere di 3 addetti, si ottiene una stima dei giorni 
necessari al completamento dell’opera pari a 36 giorni lavorativi, corrispondenti a 53 giorni naturali 
e consecutivi. 

Il dato ottenuto viene incrementato a 70 giorni naturali e consecutivi per tenere conto 
dell’andamento sfavorevole del clima. 



DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE
IMPORTO

(€)

IMPORTO

MANODOPERA

IMPORTO

MATERIALE

IMPORTO

TRASPORTI

IMPORTO

NOLI

COSTI DI 

SICUREZZA 

AZIENDALI 

SPESE 

GENERALI 15%

UTILE 

IMPRESA 10%

%

MANODOPERA

% COSTI DI 

SICUREZZA 

AZIENDALI

LAVORI A CORPO 125 798,35 30 294,55 23 300,13 11 997,14 32 471,86 1 381,66 14 916,80 11 436,21 24,08% 1,10%

I-OPERE STRADALI  - a) MOVIMENTI DI MATERIE 4 192,67 590,10 229,48 1 147,41 1 311,32 36,06 497,15 381,15 14,07% 0,86%

I-OPERE STRADALI  - d) LAVORI DIVERSI O LAVORI DI 

MODESTA ENTITÀ
102 140,05 28 637,95 15 909,97 7 954,99 27 046,96 1 193,25 12 111,47 9 285,46 28,04% 1,17%

I-OPERE STRADALI  - e) SOVRASTRUTTURE 19 465,63 1 066,50 7 160,68 2 894,74 4 113,58 152,35 2 308,18 1 769,60 5,48% 0,78%

LAVORI A MISURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - a) MOVIMENTI DI MATERIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - d) LAVORI DIVERSI O LAVORI DI 

MODESTA ENTITÀ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - e) SOVRASTRUTTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

LAVORI IN ECONOMIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - a) MOVIMENTI DI MATERIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - d) LAVORI DIVERSI O LAVORI DI 

MODESTA ENTITÀ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

I-OPERE STRADALI  - e) SOVRASTRUTTURE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTALE 125 798,35 30 294,55 23 300,13 11 997,14 32 471,86 1 381,66 14 916,80 11 436,21 24,08% 1,10%
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