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OGGETTO: LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE 
CONNESSE - SETTORE MONTAGNA OVEST.  
 
CUP D26G19000030001 - CIG 81983260A4 
 

DITTA: LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S., con sede legale in C. da 
Spinette sn - 85050 Tito (PZ) codice fiscale e p.iva 01906940760. 
 

CONTRATTO: Rep. n. 15166 del 21/05/2020. 

 
 
  

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

Assuntore dei lavori: con determinazione del dirigente n. 411 del 05/05/2020 i lavori in oggetto sono stati 

affidati alla ditta LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S., con sede legale in C. da 

Spinette sn - 85050 Tito (PZ) codice fiscale e p.iva 01906940760. 

 

Contratto: con la ditta affidataria dei lavori è stato sottoscritto contratto di appalto con repertorio n. 15166 

del 21/05/2020. 

 

Importo contrattuale . 215.880,77 (oltre iva nella misura di legge). 

 

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta in data 14/05/2020 come risulta dal relativo verbale 

redatto in medesima data. 

 

Sospensioni e riprese dei lavori: durante la condotta dei lavori non si è dato luogo a sospensioni dei lavori. 

 

Ultimazione dei lavori lavori è avvenuta il giorno 05/06/2020 come accertato con 

emissione del relativo certificato di ultimazione emesso il giorno 07/08/2020.  

 

Subappalti: durante la condotta dei lavori NON si è dato luogo ad alcun subappalto. 

 

Danni da forza maggiore  

 

PROVINCIA 
DI PARMA 

: l'importo contrattuale risulta di€ 

l'ultimazione dei 

: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 
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Andamento dei lavori: i lavori si sono complessivamente svolti in conformità delle norme contrattuali e 

  

 

Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati i seguenti certificati di pagamento in acconto a 

favore della ditta affidataria: 

Certificato di pagamento #1 del 05/06/2020 di euro 203.999,98. 

 

Avvisi ai creditori: il Direttore dei Lavori attesta che durante l'esecuzione dei lavori non sono state occupate 

permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter 

 (si allega relativa dichiarazione del Direttore 

dei Lavori). 

 

Conto finale: il conto finale è stato redatto in data 03/03/2021 con importo delle lavorazioni 

complessivamente pari a . a cui deve 

capitolato speciale di appalto  norme 

.  

Resta quindi un . 8.535,07 (oltre iva di legge). 

 

mpresa ha firmato il conto finale senza apporvi riserve. 

 

Infortuni in corso di lavoro: durante i lavori non è avvenuto nessun infortunio. 

 

Assicurazioni sociali: dal Documento Unico di Regolarità Contributiva è emersa la regolarità della posizione 

 

 

Collaudo: L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di Opere Pubbliche, viene 

sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.   

 

: Per i lavori in questione la ditta LA TORRE LUCIANO DI LA 

TORRE GIANLUCA & C. S.A.S. non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti 

. 

 

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal geom. Antonio Mesti funzionario tecnico 

 

 

 

 

 

delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori. 

prescindere dalla pubblicazione dei c.d. "avvisi ad opponendum" 

€ 215.873,00 (comprensivo di € 2.430,55 per oneri della sicurezza) 

essere detratta la somma di euro 3.337,95 ai sensi dell'art. 2 del " 

tecniche" (come da comunicazione prot. 26369 del 11/11/2020) 

credito netto dell'impresa pari ad€ 

Riserve dell'impresa: l'I 

dell'impresa esecutrice nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali. 

Cessione di credito da parte dell'impresa 

maturati nell'ambito 

dell'appalto di cui al presente atto 

dell'Amministrazione Provinciale di Parma. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il giorno 03/03/2021 è stata effettuata dal sottoscritto geom. Antonio Mesti - Direttore dei Lavori, alla 

presenza dell  aggiudicataria LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S., visita 

di controllo sulle aree interessate dai lavori di cui al presente atto e si è accertato che le opere realizzate si 

presentano in buono stato di conservazione. 

Pertanto considerato che: 

i lavori corrispondono alle prescrizioni e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte; 

lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sullo Stato Finale dei lavori; 

i prezzi applicati sono quelli di contratto; 

i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile; 

l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei propri operai presso gli Istituti assicurativi INAIL, INPS e 

Cassa Edile (sedi territoriali competenti);  

non sono state effettuate occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati; 

l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale 

C E R T I F I C A 

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta LA TORRE LUCIANO DI LA TORRE GIANLUCA & C. 

S.A.S., con sede legale in C. da Spinette sn - 85050 Tito (PZ) codice fiscale e p.iva 01906940760, sono stati 

. 

Per i lavori eseguiti resta un 8.535,07 oltre ad I.V.A del . 

1.877,72 . 10.412,79 dei quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione 

di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato. 

Parma, lì 03/03/2021 

LA TORRE LUCIANO  

DI LA TORRE GIANLUCA & C. S.A.S. 

Il Direttore dei Lavori 

Geom. Antonio Mesti 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Gloria Resteghini 

'impresa 

regolarmente eseguiti e si liquida il credito dell'impresa come segue 

credito netto dell'impresa pari ad€. 

e così per complessivi € 

LaTo 
~ ct 

L'impresa appaltatrice 

22% pari ad€ 
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CERTIFICATO SOSTITUTIVO DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

 

  

 

Il sottoscritto Geom. Antonio Mesti in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto 

 

C E R T I F I C A 

 

poranee e né 

danneggiamenti di beni immobili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su 

area di proprietà della Provincia di Parma, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad 

opponendum. 

 

  

 

Parma, lì 03/03/2021 

 

  

 

        Il Direttore dei Lavori 

        Geom. Antonio Mesti 

che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né tem 


