
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 637 del 01/06/2021

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. LAVORI 

DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - 

APPROVAZIONE  DEL  CONTO  FINALE,  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE, 

LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D26G19000030001 - CIG: 8198063799)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE –

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITÀ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 41 dello Statuto;
- l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
-  la  determina  dirigenziale  n.  1662  del  28/12/2020  relativa  al  conferimento  dell’incarico  della 
Posizione Organizzativa di struttura denominata “Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento 
Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti 
Eccezionali” fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le 
condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012.

PREMESSO:
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che  con  Decreto  del  Presidente  n.  83  del  17/04/2019 è  stato  approvato  il  progetto  definitivo 
dell'intervento  denominato  “RIPRESA  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  E  OPERE 
CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST” di totali €. 252.000,00;

che con Determinazione dirigenziale  n. 396 del 18/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'intervento sopracitato;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  241  del  11/03/2020  è  stata  approvata,  ai  sensi  del 
combinato disposto di  cui  all’art.  32,  comma 5 e all’art.  33,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  la 
proposta  di  aggiudicazione,  così  come  formulata  nel  verbale  delle  operazioni  di  gara  della 
procedura negoziata effettuata attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER), per l’affidamento dei lavori “RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE 
CONNESSE:  SETTORE  MONTAGNA EST”  alla  ditta  ANTONUTTI  S.R.L.  con  sede  legale  in 
Lonato  Del  Garda  (BS),  Via  Mantova  n.  65  -  Codice  fiscale  01240770170  Partita  IVA 
00613340983, che ha offerto un ribasso del  13,920% corrispondente ad € 27.322,08 di ribasso, 
per un importo contrattuale di € 170.646,80 (di cui € 168.684,00 per lavori ed € 1.962,80 per oneri 
di sicurezza);

che con determina n. 402 del 04/05/2020 della P.O. della Stazione Unica Appaltante con la quale si 
ridetermina l'importo contrattuale per un totale di € 170.920,02 (di cui € 168.957,22 per lavori e  € 
1.962,80 per oneri di sicurezza), causato da errore di calcolo della procedura Sater;

che con Determinazione Dirigenziale n. 410 del 04/05/2020 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva, 
dei lavori suddetti, disposta in favore della ditta ANTONUTTI S.R.L. con sede legale in Lonato Del 
Garda (BS), Via Mantova  n.  65 - Codice fiscale 01240770170 Partita IVA 00613340983, per un 
importo contrattuale di € 170,920,02 (comprensivo di € 1.962,80 di oneri della sicurezza) oltre IVA 
di legge pari ad € 37.602,40 e così per complessivi € 208.522,42;

che il codice CUP del progetto è  D26G19000030001;
che il codice CIG della gara è  8198063799;

CONSIDERATO:

che i lavori sono stati ultimati in data 17/05/2021; 

che come risulta dal certificato di  regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori,  Geom. 
Antonio Mesti in data 27/05/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture 
ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e 
sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte; 

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna; 

che l’importo dei  lavori  risultante  dallo  stato finale,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  è  pari  a  € 
170.919,36, comprensivo di € 1.962,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%; 

che durante il corso dei lavori è stato emesso il Certificato di Pagamento n. 1 in acconto pari ad € 
167.556,96 oltre IVA 22%; 

che bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 3.362,58 oltre all'IVA di legge 22% 
pari ad € 739,77 così per complessivi € 4.102,35, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale 
medesimo dei lavori in appalto;
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che l’impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione mediante 
polizza fideiussoria n. 803821949 del 16/04/2020 rilasciata da AMISSIMA Assicurazioni con sede 
legale in Milano, viale Certosa n. 222, Partita Iva 01677750158 albo imprese IVASS n. 1.00031, 
dell'importo di € 11.896,00; 

PRESO ATTO:

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 
0,48 IVA esclusa;

che occorre mantenere la voce “Lavori in Economia per Opere stradali”  pari ad € 27.320,61 (IVA 
compresa) rideterminata nel QTE  con determina n.  410 del 04/05/2020 per un suo successivo 
impegno; 

che con Determinazione Dirigenziale n. 505 del 10/05/2021 si è provveduto a liquidare la quota di 
€ 1.173,61 a favore dei dipendenti  dell’Ente inseriti  nel  rispettivo gruppo di  lavoro relativa alla 
“Fase di  programmazione,  verifica  della  progettazione ed affidamento  ed al  50% per  ruolo  di  
responsabile unico del procedimento”;

Richiamato che con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il  “rendiconto 
2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”, dove 
sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, 
precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 
2019 come da DP.10/2019 e successive integrazioni;

Visti: 

il D.P.R. n.207/2010; 
il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016; 
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.1 del  9 gennaio 
2015; 
il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso;

DETERMINA

di  approvare il  conto finale e il  certificato di  regolare esecuzione dei  lavori  “RIPRESA DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE  CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST", redatto e 
sottoscritto dal Geom. Antonio Mesti, in data 27/05/2021, depositato in originale presso il Servizio 
Viabilità e Infrastrutture e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei lavori  
di € 170.919,36, comprensivo di € 1.962,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari ad € 
37.602,26 per un importo complessivo pari ad € 208.521,61; 

di liquidare la rata a saldo alla ditta ANTONUTTI S.R.L. con sede legale in Lonato Del Garda (BS), 
Via Mantova n. 65 - Codice fiscale 01240770170 Partita IVA 00613340983, pari a € 3.362,58 oltre 
all'IVA di legge 22% pari ad € 739,77, così per complessivi € 4.102,35, quale importo della rata a 
saldo dei lavori in oggetto; 

che rispetto alla componente “lavori” di cui al quadro tecnico si è registrata una economia di Euro 
0,48 IVA esclusa;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell’impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 
11.896,00 mediante polizza fideiussoria n.  803821949 del  16/04/2020,  rilasciata da AMISSIMA 
Assicurazioni  con  sede  legale  in  Milano,  viale  Certosa  n.  222,  Partita  Iva  01677750158  albo 
imprese IVASS n. 1.00031; 
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di dare atto che la somma di € 33.331,15 (IVA  compresa) alla voce “Lavori in Economia per Opere 
Stradali”  rideterminata  nel  QTE  con  determina  n.  410  del  04/05/2020  verrà  impegnata  con 
successivo atto; 

di dare atto che la liquidazione a saldo degli incentivi a favore del personale dipendente dell'Ente, 
(€  1.998,26  vedasi  determina  505/2021)  avverrà  con  successivo  atto  a  cura  del  Dirigente 
Responsabile ai sensi dei regolamenti Prov.li vigenti e delle procedure operative convenute tra gli 
Uffici Provinciali competenti; 

di confermare che la spesa di € 4.102,35 è compresa nel totale del quadro tecnico economico di €. 
252.000,00 approvato con det. 396/2019 a carico al PEG capitolo 2169000220000 (Manutenzione 
straordinaria strade provinciali), Titolo II (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla 
mobilità),  Programma 05  (Viabilità  ed Infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio  U.2.02.01.09.012 
(Infrastrutture stradali) del Bilancio 2021, nell’ambito della prenotazione d’impegno 378/2021 sub. 
394/2021  reiscritta  per  esigibilità  posticipata  con  DP  59  del  08/03/2021  di  approvazione  del 
Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che il totale del quadro tecnico economico di €. 252.000,00 è finanziato con  F.P.V. 
(fondo  pluriennale  vincolato)  derivante  da  contributo  del  Ministero  dell'Interno  a  favore  della 
Province (p/art 1 c. 889 L. 145/2018 – Finanziaria 2019) per Piani Sicurezza per strade e scuole, 
annualità 2019, come da D.M. del 04/03/2019, di complessivi euro 3.312.937,82, accertato al Peg 
Capitolo  190000195000  (Trasferimenti  dello  Stato  per  riparto  fondi  e  contributi),  Titolo  2^ 
(Trasferimenti  correnti),  Tipologia  100  (Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni  pubbliche), 
Codice Bilancio 2010101001 (Trasferimenti correnti da Ministeri) interamente riscosso;

di  procedere alla Pubblicazione di  cui  all'art.  29 del  D.Lgs.  50/2016, come previsto dal D.Lgs. 
33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 1ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1783 / 2021

Esercizio 2021

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia

Macroaggregato

ImportoLivello 4

Livello 5

Movimenti Anno 2021

S 216900220000 / 0 Variazione Sub-Impegno 394 / 2021 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni

-0,58

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE PROVINCIALI (E473000474000)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali 2020109 - Beni immobili8198063799 / D26G19000030001

2020109012 - Infrastrutture stradali

Totale Variazione Sub-Impegni -0,58
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26124960 Data richiesta 13/02/2021 Scadenza validità 13/06/2021

Denominazione/ragione sociale ANTONUTTI SRL

Codice fiscale 01240770170

Sede legale VIA MANTOVA, 65 25017 LONATO (BS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA
SERVIZIO VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  E OPERE CONNESSE:
SETTORE  MONTAGNA EST - CUP: D26G19000030001 CIG: 8198063799.
 

Impresa: ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice
Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983.

Contratto in data 01/06/2020 – Rep. n. 15169

Importo dei lavori a base gara compreso oneri della sicurezza € 198.242,10
Deduzione del ribasso d’asta 13,920% sulla somma di € 196.279,30 € 27.322,08
Importo dei lavori a base di contratto € 170.920,02
Di cui:
Oneri della sicurezza € 1.962,80
Importo dei lavori al netto di ribasso d’asta € 168.957,22

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’anno  Duemilaventuno  (2021)  il  mese  di  Maggio il  giorno  Ventisette (27)  sul  luogo  di

esecuzione dei lavori;

Il  sottoscritto  DIRETTORE DEI  LAVORI,  visto il  Capitolato  Generale d’Appalto,  approvato con

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16  Luglio  1962,  n°1063,  visto  il  Capitolato

Speciale d’Appalto dei lavori in oggetto;

Considerato che:

- la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il 08/07/2020 per cui i lavori dovevano

essere ultimati il giorno 21/08/2020;

Tenuto conto del periodo di sospensione complessivo di giorni  280 (duecentottanta) ordinati con

Verbali in data 31/07/2020 e 01/09/2020 che hanno determinato la nuova scadenza del tempo utile

per il 19/05/2021;

Verbale Fine Lavori_STATO/MONTAGNA EST_2019_ANTONUTTI SRL
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Visto:

- l’esito dei controlli di qualità sui materiali e le lavorazioni, pervenuti in data 01/03/2021;

In seguito ai riscontri eseguiti in contradditorio dell’Impresa e visto il Giornale dei Lavori

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno  17 Maggio 2021 e quindi entro il tempo utile

contrattuale. 

       L’IMPRESA      IL DIRETTORE DEI LAVORI 

              ANTONUTTI SRL                                                  Geom. Antonio Mesti

            (f.to digitalmente)                                                             (f.to digitalmente)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

(f.to digitalmente)

Verbale Fine Lavori_STATO/MONTAGNA EST_2019_ANTONUTTI SRL
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PROVINCIA DI PARMA

  Servizio Viabilità e Infrastrutture

++++++

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI  E OPERE CONNESSE:
SETTORE  MONTAGNA EST - CUP: D26G19000030001 CIG: 8198063799.

IMPRESA:  ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 -
Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983.

CONTRATTO: in data 01/06/2020 - Rep. n. 15169 regolarmente registrato.  

++++++

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

++++++

A) - RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

PROGETTO ESECUTIVO: - Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale ed

approvato  con  Atto  n.  396/2019  del  18/04/2019  per  l'importo  complessivo  di  Euro

252.000,00 di cui Euro  198.242,10  per lavori stradali (compresi oneri della sicurezza),

Euro 4.906,98 per controllo materiali, Euro 44.692,80 per IVA, Euro 3.933,12 per spese

tecniche ed Euro 225,00 per contributo Anac.  

FINANZIAMENTO: -  I  lavori  sono all’interno  dell’importo  di  Euro  576.980,30 al  Cap.

216900220000 – Manutenzione straordinaria strade provinciali  -  Titolo  2^ -  Spese in

c/capitale, Missione 10 - Trasporto e diritto alla mobilità, programma 05 - Viabilità ed

infrastrutture stradali, Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Viabilità e Infrastrutture stradali)
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del  bilancio  2019  -  finanziato  con  F.P.V.  (fondo  pluriennale  vincolato)  derivante  da

contributo del Ministero dell'Interno a favore della Province (p/art 1 c. 889 L. 145/2018 –

Finanziaria 2019) per Piani Sicurezza per strade e scuole, annualità 2019, come da D.M.

del  04/03/2019,  di  complessivi  euro  3.312.937,82,  accertato  al  Peg  Capitolo

190000195000  (Trasferimenti  dello  Stato  per  riparto  fondi  e  contributi),  Titolo  2^

(Trasferimenti  correnti),  Tipologia  100  (Trasferimenti  correnti  da  Amministrazioni

pubbliche), Codice Bilancio 2010101001 (Trasferimenti correnti da Ministeri) interamente

riscosso.

ASSUNTORE  DEI  LAVORI:  -  A  seguito  di  Procedura  Negoziata  su  SATER,  con

Determinazione  Dirigenziale  n.  410/2020  del  04/05/2020 esecutiva  il  07/05/2020

l’appalto  veniva  aggiudicato  all’Impresa  ANTONUTTI SRL  con  sede  in  Lonato  del

Garda (BS),  Via  Mantova  n.  65  -  Codice  Fiscale 01240770170  e  Partita  I.V.A.

00613340983, che ha offerto un ribasso pari al 13,920%.

IMPORTO CONTRATTUALE: - L’importo contrattuale veniva fissato in Euro 170.920,02

IVA esclusa di cui Euro 168.957,22 per lavori e forniture al netto del ribasso d’asta ed

euro 1.962,80 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

CONSEGNA DEI LAVORI:  -  La consegna dei  lavori  è avvenuta in data  08/07/2020

come risulta  dal  relativo  Verbale.  Il  tempo utile  stabilito  era  di  45 (quarantacinque)

decorrenti da tale data, per cui il termine di ultimazione scadeva il giorno 21/08/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI: - I lavori venivano sospesi, come risulta dagli appositi

verbali in data  31/07/2020 e ripresi in data  27/08/2020, sospesi in data  01/09/2020 e

ripresi in data 12/05/2021, per complessivi 280 giorni, pertanto la nuova scadenza del

tempo utile per l’ultimazione dei lavori è slittata al 19/05/2021.   

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: - L'ultimazione dei lavori, avvenuta in data 17/05/2021, è

stata accertata in data 27/05/2021 (dopo l’esito dei controlli di qualità sui materiali e le

lavorazioni, pervenuto in data 01/03/2021) e l’importo complessivo finale risulta al netto

del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro 170.919,36,

da cui deducendo gli acconti pari ad Euro 167.556,78 (1^ SAL), resta un credito netto a

favore  dell’impresa  appaltatrice  pari  ad  Euro  3.362,58

(tremilatrecentosessantadue/58) a cui deve essere aggiunta l’IVA 22%.
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AVVISI AD OPPONENDUM: -  Non sono stati  pubblicati  in quanto non si  sono rese

necessarie occupazioni temporanee o permanenti di terreni privati.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: - L'Impresa ha assicurato i propri operai in modo

continuativo, presso le sedi competenti dell'INAIL, dell'INPS e della Cassa Edile.

INFORTUNI SUL LAVORO: - Durante la esecuzione dei lavori in oggetto non si sono

verificati infortuni.

CESSIONE DEI CREDITI: - Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti

derivanti dalla esecuzione dei lavori stessi.

COLLAUDO: - L'atto formale di collaudo, ai sensi delle vigenti normative in materia di

Opere Pubbliche, viene sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione. 

DIREZIONE DEI  LAVORI:  -  I  lavori  sono  stati  diretti  dal  Geom.  Antonio  Mesti  del

Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma.

B) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –  

Il giorno 27/05/2021 è stata effettuata dal sottoscritto Geom. Antonio Mesti - Direttore

dei Lavori, presente il Sig. Luca Lorenzi per l’impresa aggiudicataria una visita su tutti i

tratti  delle  Strade  Provinciali  interessate  dai  lavori  e  si  è  accertato  che  le  opere

realizzate si presentano in buono stato di conservazione.

  Pertanto, considerato:

- che i  lavori  corrispondono alle  prescrizioni  e che gli  stessi  sono stati  eseguiti  a

regola d'arte;

- che lo stato di fatto delle opere corrisponde alle annotazioni riportate sulle bollette e

riassunte nello Stato Finale dei lavori;

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;

- che l'Impresa ha provveduto all'assicurazione dei  propri  operai  presso gli  Istituti

assicurativi INAIL ed INPS - sedi competenti; 

- che  non  sono  state  effettuate  occupazioni  temporanee  o  permanenti  di  terreni

privati;

- che l'ammontare della spesa complessiva è inferiore all'importo contrattuale;
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CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS),

Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e Partita I.V.A. 00613340983, sono

stati eseguiti a regola d'arte e nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge, per cui

liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Ammontare del conto finale: Euro    170.919,36

A dedurre importi corrisposti: Euro      167.556,78  

Restano a saldo                      Euro       3.362,58

oltre all’IVA 22% pari  ad Euro  739,77 per un importo complessivo pari  ad Euro

4.102,35 per il quale si propone il pagamento all'Impresa dall'Impresa ANTONUTTI SRL

con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova n. 65 - Codice Fiscale 01240770170 e

Partita I.V.A. 00613340983, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui al

presente Certificato.

Parma, 27/05/2021

                 L’IMPRESA                                IL DIRETTORE DEI LAVORI

            ANTONUTTI SRL                                  Geom. Antonio Mesti

    (f.to digitalmente)                                                            (f.to digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Gloria Resteghini

 (f.to digitalmente)
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 637 / 2021 

Proposta n. 1783/2021

Oggetto:   SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI. LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE 
CONNESSE: SETTORE MONTAGNA EST - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, 
SVINCOLO CAUZIONE - (CUP: D26G19000030001 - CIG: 8198063799) 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 01/06/2021 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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