
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1520 del 08/11/2021

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITÀ  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 

PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 

789365522D  -  APPROVAZIONE  DEL  COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  -  SVINCOLO 

FIDEJUSSIONI - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
lo Statuto  ed il  Regolamento  per  l’ordinamento Generale degli  Uffici  e  dei  Servizi  (così  come 
modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto 
di delega;
 
PREMESSO
che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto 
funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CUP è il seguente: D37H17000410005
che il CIG è il seguente: 789365522D

VISTI
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la Determina Dirigenziale n. 1132 del 07/10/2019 “Seconda variazione per esigibilità posticipata al 
Bilancio di Previsione 2019-2021 - Lavori messa in sicurezza del ponte G. Verdi lungo la SP 10 di 
Cremona in loc. Ragazzola”;

il  Decreto Presidenziale n. 55 del  11/03/2020 con cui  è stato approvato il  “Rendiconto 2019 - 
Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”;

il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 inerente il Riaccertamento ordinario 2020 dell’Ente, 
comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio 
Viabilità  come  da  determina  n.  182  del  24/02/2021,  dove  sono  comprese  le  reiscrizioni  per 
esigibilità  posticipata  del  progetto  in  oggetto  al  Bilancio  2021,  precedentemente  inserito  nella 
programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP 242/2019 e 
successive integrazioni;

CONSIDERATO
che con Decreto del Presidente n. 87 del 18/07/2019, è stato approvato il  progetto definitivo - 
esecutivo dei lavori “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA S.P. N. 10 “DI 
CREMONA” IN LOC. RAGAZZOLA”, ai sensi dell’art. 27 D.lgs. 50/2016 in cui è stata verificata la 
coerenza di tutti gli strumenti di programmazione e finanziari provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 10/05/2019, è stato approvato il bando di gara dei 
lavori di cui trattasi;

che la Provincia di Parma per l’espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli 
Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER), visto  l’obbligo  dell’utilizzo  delle  piattaforme 
telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40, co 2, e dell’articolo 52 
D.Lgs. 50/2016;

che a seguito dell’espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1108 
del 02/10/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del 
D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i,  all’operatore  economico  VALORI  S.C.A.R.L.  CONSORZIO  STABILE, 
avendo esso offerto un ribasso percentuale pari a 20,751% sull’importo a base di gara, per un 
importo contrattuale di € 3.543.265,77 di cui 3.364.329,77 per lavori ed € 178.936,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data del 02/12/2019 con numero repertorio n. 15156;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 11/12/2019 è stato nominato l'Ufficio di Direzione 
dei lavori così composto:

 Direttore dei lavori: ing. Gianpaolo Monteverdi – Dirigente del Servizio 
 Direttori Operativi:

o Professionista  esterno  con  le  seguenti  mansioni  (ing.  Carlo  Cremonini  det. 
91/2020):

 redazione degli elaborati per eventuali varianti progettuali
o Professionista esterno con le seguenti mansioni (ing. Pietro Fabbri det. 63/2020):

 aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 
segnalazioni  tempestive  di  eventuali  difformità  rispetto  alle  previsioni 
contrattuali 

 individuazione ed analisi  delle  cause che influiscono negativamente sulla 
qualità dei lavori e proposte per le adeguate azioni correttive;

 assistenza dei collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 redazione dei documenti contabili
 supporto per l’accettazione dei materiali
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 Coordinatore della  Sicurezza in  fase esecutiva:  Professionista esterno (geom. Riccardo 
Salvini det. 64/2020)

 Collaudatore in corso d’opera: Professionista esterno (ing. Glauco Bufo det. 65/2020)
 Personale interno con mansioni tecnico-amministrative di supporto alla Direzione Lavori e 

al RUP per la fase esecutiva:

o Davide Trolli
o Giovanni Catellani
o Francesco Mele
o Vittoriano Perria
o Nicola Potenza
o Angelo Biggi

che con det. n. 505 del 14/05/2019 è stata approvata la costituzione del “gruppo di lavoro”, relativo 
all’intervento  in  oggetto  ai  sensi  dell’articolo  113  del  D.Lgs.  50/2016,  composto  da  personale 
dipendente  dell’Ente,  individuato  e  approvato  in  concerto  coi  Dirigenti  dell’Ente  per  quanto  di 
rispettiva competenza per una somma complessiva di € 17.546,85;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale del 07/02/2020;

che con D.D.  n.  562 del  10/06/2020 è stata  approvata  la  prima modifica  contrattuale con un 
aumento dell’importo di contratto di € 71.380,81, di cui euro 59.991,72 per lavori e € 11.389,09 per 
oneri della sicurezza, oltre ad € 15.703,78 per IVA al 22%, per complessivi € 87.084,59, come 
normato dall’art. 106 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

che con D.D. n. 1531 del 14/12/2020 è stata approvata la seconda modifica contrattuale con un 
aumento dell’importo di contratto di € 453.341,81, di cui euro 430.179,19 per lavori e € 23.162,12 
per oneri della sicurezza, oltre ad € 99.735,09 per IVA al 22%, per complessivi € 553.076,39, come 
normato dall’art. 106 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

DATO ATTO
che i lavori sono stati ultimati in data 11/03/2021, entro i tempi contrattuali previsti;

che il  certificato di  Collaudo statico,  ai  sensi  della  L.R.  Emilia  Romagna 19/2008 e della  L.R. 
Lombardia 33/2015, relativo all’Intervento in oggetto, è stato sottoscritto dall’ing. Glauco Bufo in 
data 22/07/2021, e inviato alle strutture competenti dei Comuni di Polesine Zibello e di San Daniele 
Po (CR) con prot. n. 19312 e 19306 del 26/07/2021;

che Il  Responsabile del procedimento, con lettera Prot. n. 21192 del 13/08/2020, ha chiesto la 
pubblicazione all’albo pretorio dei Comuni di Polesine Zibello e di San Daniele Po (CR) dell’invito, 
per coloro i quali vantassero crediti verso l’Impresa appaltatrice per indebite occupazioni di aree o 
stabili  e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori,  a presentare, entro 30 gg, le ragioni dei loro 
crediti  e la relativa documentazione. Tale termine è scaduto senza la presentazione di reclami, 
come da comunicazioni del Comune di Polesine Zibello (PR) prot. n. 24998 del 24/09/2021 e del 
Comune di San Daniele Po (CR) prot. n. 23706 del 14/09/2021;

che come risulta dal Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera redatto dall’ing. Glauco Bufo 
e firmato dall’impresa e dal RUP (allegato in copia al presente atto) dell’importo di € 4.178.487,89, 
i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che durante il corso dei Lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
- un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale pari a € 708.653.15;
- n. 8 pagamenti in acconto relativi ai SAL emessi per un totale di € 3.256.438,09;
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che pertanto resta da corrispondere all’impresa esecutrice il saldo sui lavori di € 102.896,65;

CONSIDERATO
che  l’impresa  VALORI  S.C.A.R.L.  CONSORZIO  STABILE  ha  firmato  con  riserva  tutti  gli  atti 
contabili,  esplicitando le proprie richieste entro i  termini  previsti,  controdedotte dal direttore dei 
lavori, sempre entro i termini previsti;

che in merito alle suddette riserve, prendendo in esame la relazione riservata del Direttore dei 
Lavori, il Collaudatore ha determinato un maggior importo di euro 95.489,22 più  euro 21.007,63 di 
IVA al 22% per complessivi euro 116.496,85, in merito a maggiori oneri sostenuti dall’Impresa a 
causa della pandemia Covid19, così come riportato nella propria relazione riservata, entrambe agli 
atti presso l’Ufficio; 

che in  data 17/08/2021 il  Collaudatore ha trasmesso il  certificato di  Collaudo finale dei lavori, 
allegato al presente atto;

che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato la contabilità e il  Certificato di Collaudo finale dei 
lavori senza riserva alcuna, accettando quindi quanto proposto dal Collaudatore;

che  Il  RUP  ha  valutato  positivamente  quanto  inserito  nelle  relazioni  riservate  del  DL  e  del  
Collaudatore e ha sottoscritto il Certificato di Collaudo finale dei lavori in data 05/11/2021 e occorre 
quindi provvedere ad una modifica contrattuale che comporta un aumento dell’importo contrattuale 
di € euro 95.489,22 più  euro 21.007,63 di IVA al 2% per complessivi euro 116.496,85;

che pertanto il quadro tecnico economico viene così rimodulato:

 

progetto aggiudicazione perizia 1 perizia 2 collaudo lavori

Importo lavori soggetto a 
ribasso

€ 4.245.264,64 € 3.364.329,77 € 3.424.321,49 € 3.854.500,68 € 3.949.989,90

Oneri sicurezza € 178.936,00 € 178.936,00 € 190.325,09 € 213.487,21 € 213.487,21

Totale lavori + sicurezza € 4.424.200,64 € 3.543.265,77 € 3.614.646,58 € 4.067.987,89 € 4.163.477,11

Somme a disposizione      

IVA sui lavori € 973.324,14 € 779.518,47 € 795.222,25 € 894.957,34 € 915.964,96

Espropri € 1.340,16 € 1.340,16 € 1.340,16 € 1.340,16 € 1.340,16

Ulteriori espropri   € 8.763,00 € 8.763,00 € 8.763,00

Lavori asfalti € 48.190,00 € 48.190,00 € 48.190,00 € 48.190,00  

Oneri per pratica sismica € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00

Spese tecniche progetto € 62.678,72 € 62.678,72 € 62.678,72 € 62.678,72 € 62.678,72

Incentivi (Art. 113 D.Lgs 
50/2016)

€ 45.870,11 € 45.870,11 € 45.870,11 € 45.870,11 € 22.297,98

Spese tecniche DL e collaudo 
e verifica

€ 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 151.338,15 € 151.338,15

No GAP controls € 13.956,80 € 13.956,80 € 13.956,80 € 13.956,80 € 13.956,80

Spese per prove di 
accettazione dei materiali e di 
collaudo 

€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00  
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Ulteriori verifiche e 
monitoraggio

€ 160.000,00 € 160.000,00 € 137.207,00 € 137.207,00 € 137.207,00

Affidamento LGE   € 14.030,00 € 14.030,00 € 14.030,00

Anac € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00

Semaforo Busnelli € 21.264,60 € 21.264,60 € 21.264,60 € 21.264,60 € 21.264,60

Imprevisti e arrotondamento € 11.074,55 € 11.074,55 € 11.074,55 € 3.394,40 € 125.156,53

Tecnopubblica intervento SU € 23.718,28 € 23.718,28 € 23.718,28 € 23.718,28 € 23.718,28

Panizza puntelli € 18.422,00 € 18.422,00 € 18.422,00 € 19.764,00 € 19.764,00

Ribasso con IVA  € 1.074.740,54 € 987.655,96 € 434.579,56 € 318.082,71

Totale somme a 
disposizione

€ 1.575.799,36 € 2.456.734,23 € 2.385.353,42 € 1.932.012,12 € 1.836.522,90

Totale complessivo € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata 
dalle economie derivanti dal ribasso d'asta a disposizione nel QTE dell'intervento;

che ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario ha prestato la garanzia definitiva 
pari ad euro 373.903,12 (avendo offerto un ribasso del 20,751%) mediante polizza fideiussoria n. 
IM000015669  del  31/10/2019,  rilasciata  da  CITY  INSURANCE  con  sede  legale  in  Bucarest 
Romania strada Emanoil Porumbaru, 93-95, Sector 1;

che ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016, l’aggiudicatario ha presentato la garanzia 
fidejussoria  per  l’anticipazione  contrattuale  del  20%  mediante  polizza  fideiussoria  n. 
2027015904145 rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A, con sede in Corso Libertà, 53;

che  pertanto  occorre  provvedere  allo  svincolo  della  garanzia  definitiva  e  della  garanzia  per 
l’anticipazione ai sensi della normativa vigente, alla ricezione della fideiussione per la rata a saldo;

che  pertanto  occorre  corrispondere  all’impresa  esecutrice  VALORI  S.C.A.R.L.  CONSORZIO 
STABILE:
-  €  102.896,65  della  rata  a  saldo  sui  lavori,  più  22.637,26  IVA al  22%,  per  un  totale  di  € 
125.533,91;
- € 95.489,22, di riserve riconosciute per oneri COVID, più euro 21.007,63 di IVA al 22%, per un 
totale di euro 116.496,85;

che  la  rata  a  saldo  sui  lavori  potrà  essere  liquidata  solo  a  seguito  della  consegna 
all’Amministrazione  della  specifica  polizza  fideiussoria  ai  sensi  del  103,  comma 6,  del  D.Lgs 
50/2016;

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016,
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.1 del  9 gennaio 
2015;
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
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di prendere atto del certificato di Collaudo statico, ai sensi della L.R. Emilia Romagna 19/2008 e 
della  L.R.  Lombardia  33/2015,  relativo  all’Intervento  “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. 
VERDI LUNGO LA S.P. N. 10 “DI CREMONA” IN LOC. RAGAZZOLA”, sottoscritto dall’ing. Glauco 
Bufo in data 22/07/2021, e inviato alle strutture competenti dei Comuni di Polesine Zibello e di San 
Daniele Po (CR) con prot. n. 19312 e 19306 del 26/07/2021;

di approvare il Collaudo tecnico Amministrativo del progetto: “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
G. VERDI LUNGO LA S.P. N. 10 “DI CREMONA” IN LOC. RAGAZZOLA”, redatto dal Collaudatore 
ing.  Glauco  Bufo  sottoscritto  dall’impresa  esecutrice  e  dal  RUP  (allegato  al  presente  atto) 
dell’importo di € 4.067.987,89;

di approvare il riconoscimento all’appaltatore delle riserve 95.489,22 più  euro 21.007,63 di IVA al 
22%  per  complessivi  euro  116.496,85,  come  riportato  nella  relazione  del  Collaudo  Tecnico 
Amministrativo;

di  approvare  il  nuovo  Quadro  Tecnico  Economico  così  come  riportato  nella  premessa  della 
presente determinazione;

di liquidare le riserve riconosciute sui lavori di € 95.489,22, più euro 21.007,63 di IVA al 22%, per 
un totale di euro 116.496,85 all’impresa Consorzio Valori scarl con sede legale in ROMA (RM) VIA 
DEGLI SCIPIONI 153 CAP 00192 Codice fiscale e Partita IVA 08066951008;

di  procedere alla liquidare la rata a saldo dei lavori di € 102.896,65 della rata a saldo sui lavori, più 
22.637,26 IVA al 22%, per un totale di € 125.533,91 all’impresa Consorzio Valori scarl con sede 
legale  in  ROMA  (RM)  VIA  DEGLI  SCIPIONI  153  CAP  00192  Codice  fiscale  e  Partita  IVA 
08066951008,  condizionatamente  alla  consegna  all’Amministrazione  della  specifica  polizza 
fideiussoria ai sensi del 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa affidataria dei lavori a 
titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come sopra 
riportata e lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa affidataria dei lavori a titolo 
di garanzia per l’anticipazione contrattuale di cui all’art.  35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. come sopra riportata;

che la spesa di € 242.030,76 (pari ad € 125.533,91 della rata a saldo sui lavori compresa IVA al  
22%, ed € 116.496,85 di riserve riconosciute sui lavori iva c.) rientra all’interno del finanziamento di 
€  6.000.000,00  approvato  con  D.P.  87/2019  e  contabilizzato  al  Cap.  Peg  216600220000 
Manutenzione  straordinaria  ponti,  Titolo  2,  Missione  10  (Trasporto  e  diritto  alla  mobilita), 
programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture 
stradali) nell'ambito degli imp. n.351/21 (sub. 254-1448/21)  e 352/21 (sub. 267/21) del Bilancio 
2021, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 59/2021 di approvazione del Riaccertamento 
ordinario 2020;

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata interamente dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti,  con  le  risorse  previste  dall’art.  15  quater  della  Legge  n.  172  del  04/12/2017, 
accertate al Cap. 136000136200 M.I.T. Messa in sicurezza ponte “G. Verdi” lungo la S.P. 10 in loc.  
Ragazzola  Titolo  4  tipologia  200  contrib.  Agli  investimenti  cod.  bilancio  E.  4020101001  come 
segue:
• quanto a € 4.800.000 sul bil 2018 acc 1019 interamente riscossi e confluiti nel FPV per spese 
C/Capitale;
• quanto a € 1.200.000 reiscritti per esigibilità posticipata nel bil. 2019 con acc.15 e nel bil.2020 
con acc. 18 e nel bil 2021 con acc. 306 da riscuotere;
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di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di 
conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  come  introdotto  dalla  Legge  n. 
190/2012.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1520 / 2021 

Proposta n. 3838/2021

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN 
LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 789365522D - APPROVAZIONE 
DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SVINCOLO FIDEJUSSIONI - 
LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.1448/2021 – euro €116.496,85 

Parma, lì 11/11/2021 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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