
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

 _____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1707 del 03/12/2021

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MELLONI DI PARMA: LAVORI DI 

ADEGUAMENTO  PER  OTTENIMENTO  CPI"  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 

ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di P.O. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigenziale 
n. 1665/2020;

preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto 
di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 con il quale è stato approvato il “rendiconto 2020 -  
riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”, dove sono 
comprese  le  reiscrizioni  per  esigibilità  posticipata  del  progetto  in  oggetto  al  Bilancio  2021, 
precedentemente  inserito  nella  programmazione  delle  Opere  Pubbliche  2020-20221  elenco 
annuale 2020;

il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 101 del 13/02/2019, con il  
quale viene autorizzato il finanziato dell’intervento in oggetto;

Premesso che:
con decreto Presidenziale n. 120 del 18/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in 
oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000250001);

con  determina  n.  785  del  9/7/2019  si  è  proceduto  all’affidamento  dei  seguenti  incarichi 
professionali: 
1)  progettazione esecutiva,  Direzione Lavori,  contabilità,  accatastamento,  parere  di  conformità 
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VVFF, SCIA per CPI all’ing. Claudio Canali (CIG  Z4529219EA);
2)  collaudo  in  corso  d’opera  e  il  collaudo  statico  all’ing.  Pietro  Malpeli  (ZE32921B52)  per 
complessivi € 6.075,68 iva c. ;

con determina n. 303 del 27/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e si è 
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  così  come  modificato  dalla  Legge  55  del  14/06/2019  (CIG 
8379486A97);

con determina n. 827 del 23/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di “Istituto Melloni di Parma: 
lavori di adeguamento per ottenimento CPI”, per € 56.026.50 alla ditta  Toscani srl, con sede in 
Parma. Via Strasburgo n. 21°, PI: 01684950346 (contratto rep. N. 10 del 26/01/2021);

Visto:
che in data 16/12/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori
che in data 12/04/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori
che in data 28/04/2021 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione (allegato  
alla presente) dove risulta un credito da parte dell’impresa di € 53.871,64, da cui detrarre  
gli acconti corrisposti in corso d’opera per € 53.602,28, resta un credito metto di € 269,36  
a saldo, oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

DD 303/2020 DD 827/20 finale differenza

A1 lavori a base d'asta € 59.715,00 € 53.086,64   

A2 oneri sicurezza € 785,00 € 785,00   

A lavori a base di gara € 60.500,00 € 53.871,64 € 53.871,64 0,00 €

B1 iva 4% lavori € 2.420,00 € 2.154,87 € 2.154,87 0,00 €

B2
spese tecniche progettazione 
e Direzione Lavori € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 0,00 €

B3 CNPAIA spese tecniche € 180,00 € 180,00 € 180,00 0,00 €

B4 spese tecniche collaudo € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 0,00 €

B5 CNPAIA Collaudo € 44,00 € 44,00 € 44,00 0,00 €

B6 iva 22% collaudo € 256,00 € 256,00 € 251,68 4,32 €

B7 diritti segreteria /ANAC € 1,000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

B8 art. 113 DLGS 50/2016 € 0,00 € 446,73 € 446,73 0,00 €

B9 ribasso iva compresa € 0,00 € 7.446,77 € 0,00 7.446,77 €

B totale somme a disposizione € 9.500,00 € 16.128,37 8.677,28 € 7.451,09 €

C totale finanziamento € 70.000,00 € 70.000,00 62.548,91 7.451,09 €

Pertanto:
non vi sono economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 7.451,09;

visto che è stato liquidato all’impresa un primo stato d’avanzamento pari ad € 53.602,28 
oltre iva;

rimangono da liquidare:
€ 269,36, oltre iva al 4% = € 280,13 all’impresa 
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€ 1.560,00  iva compresa al progettista/Direttore dei lavori, ing. Claudio Canali
€ 1.395,68 iva c. al collaudatore, ing. Pietro Malpeli

Vista  la  cauzione  definitiva,  pari ad euro 2.989,87 rilasciata mediante polizza fideiussoria n. 
1716589  del  18/11/2020  integrata  con  relativa  Appendice  n.  1,  rilasciata  da  ELBA 
ASSICURAZIONI S.P.A.sede legale via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano

DETERMINA

di approvare il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori,  allegato alla 
presente, dei lavori di “Istituto Melloni di Parma: lavori di adeguamento per ottenimento CPI”, con 
la ditta Toscani srl, con sede in Parma. Via Strasburgo n. 21°, PI: 01684950346;

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Pietro Malpeli, agli atti presso l’Ufficio 
Edilizia Scolastica; 

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato: 

DD 303/2020 DD 827/20 finale differenza

A1 lavori a base d'asta € 59.715,00 € 53.086,64   

A2 oneri sicurezza € 785,00 € 785,00   

A lavori a base di gara € 60.500,00 € 53.871,64 € 53.871,64 0,00 €

B1 iva 4% lavori € 2.420,00 € 2.154,87 € 2.154,87 0,00 €

B2

spese tecniche 
progettazione e Direzione 
Lavori € 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 0,00 €

B3 CNPAIA spese tecniche € 180,00 € 180,00 € 180,00 0,00 €

B4 spese tecniche collaudo € 1.100,00 € 1.100,00 € 1.100,00 0,00 €

B5 CNPAIA Collaudo € 44,00 € 44,00 € 44,00 0,00 €

B6 iva 22% collaudo € 256,00 € 256,00 € 251,68 4,32 €

B7 diritti segreteria /ANAC € 1,000,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

B8 art. 113 DLGS 50/2016 € 0,00 € 446,73 € 446,73 0,00 €

B9 ribasso iva compresa € 0,00 € 7.446,77 € 0,00 7.446,77 €

B totale somme a disposizione € 9.500,00 € 16.128,37 8.677,28 € 7.451,09 €

C totale finanziamento € 70.000,00 € 70.000,00 62.548,91 7.451,09 €

Di dare atto che:
non vi sono economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 7.451,09;

di liquidare:
€ 269,36, oltre iva al 4% = € 280,13 all’impresa 
€ 1.560,00  iva compresa al progettista/Direttore dei lavori, ing. Claudio Canali
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Pietro Malpeli

Di  svincolare  la  cauzione  definitiva,  pari  ad  euro  2.989,87  rilasciata  mediante  polizza 
fideiussoria n.  1716589 del 18/11/2020 integrata con relativa Appendice n. 1, rilasciata da ELBA 
ASSICURAZIONI S.P.A. sede legale via Mecenate, 90 CAP 20138 Milano

di liquidare, con successivo atto, € 446,73, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8 del QTE 
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sopra);

di confermare che la somma complessiva di € 3.235,81 (€ 280,13 + € 1.560,00 + € 1.395,68) 
rientra nel QTE di € 70.000,00 di cui al decreto Presidenziale n. 120 del 18/06/2019 a carico del 
PEG cap.  215450220000  (Manutenzione straordinaria  edifici  scolastici),  Titolo II,  Missione 04 
(Istruzione e  diritto  allo  studio),  Programma 02 (Istruzione non  Universitaria),  Codice  V  livello 
U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2021-2023, Annualità 2021, impegni 
332/2021 (sub. 187/21) e 535/2021 (sub. 591/21; sub. 592/21), reiscritti per esigibilità posticipata a 
seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020; 

di dare atto che l’importo suddetto è finanziato:
- per € 280,13 da FPV derivante da contributo del MIUR come da D.M. 101/2019, accertamento 
288/2020, riscosso;
-  per €  2.955,68  da  Contributo del  MIUR come da Decr. 101/2019 accertato al  PEG Capitolo 
136500136700 (Contributo  M.I.U.R.  -  Contributi  per  edilizia  scolastica),  Titolo 4,  Tipologia  200 
(Contributi  agli  investimenti),  Codice  Bilancio  E.4.02.01.02.002  (Contributi  agli  investimenti  da 
Ministeri) del Bilancio 2020-2022, Annualità 2021, accertamento 337/2021, reiscritto per esigibilità 
posticipata a seguito di Decreto n. 59 del 08/03/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 
2020;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale

Determina n. 1707 del 03/12/2021 pag. 4/4

copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1707 / 2021 

Proposta n. 4246/2021

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "ISTITUTO MELLONI DI PARMA: 
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 03/12/2021 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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