
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1762 del 10/12/2021

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA -  MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO.  S.P. 98  DI  MULAZZANO LOC.  CASE 

TROMBI:  RICOSTRUZIONE  DEL  CORPO  STRADALE  1°STRALCIO.  CUP  D17H20000170001. 

APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E 

PRESA D'ATTO DEL CONTO FINALE PER I LAVORI PRINCIPALI (CIG 8551275F5A) E PER I LAVORI IN 

ECONOMIA (Z0F33D4B0F). SVINCOLO CAUZIONE LAVORI PRINCIPALI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE –
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL

SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITÀ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

 l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 41 dello Statuto;
 l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
 Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
 la  determinazione  dirigenziale  n.1662  del  28/12/2020  relativa  al  conferimento  dell’incarico  della 

Posizione  Organizzativa  di  struttura  denominata  “Viabilità  e  Sicurezza  Stradale  –  Coordinamento 
Amministrativo delle  Altre  Posizioni  Organizzative  del  Servizio  – Espropri  –  Pubblicità  –  Trasporti 
Eccezionali” fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega,  per la quale non sussistono le 
condizioni  di  conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge  241/1990  come  introdotto  dalla  legge 
190/2012.

Premesso:
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che con Decreto del Presidente n. 166 del 2.8.2019 è stato adottato il DUP 2020-2022 con i suoi allegati fra 
cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale delle opere pubbliche;

che con Decreto del Presidente n. 242 del 15.11.2019 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

che con decreto del Presidente n. 262 del 22.11.2019 si è preso atto dell’aggiornamento del DUP 2020-2021 
con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 e 
l’elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il  DUP 2020-2021 e la proposta di 
schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 
Pluriennale 2020-2022;

che la Regione Emilia Romagna con atto di giunta regionale n.60 del 07/04/2020 ha approvato il piano dei  
primi interventi urgenti di protezione civile - secondo stralcio relativo agli eccezionali eventi meteorologici  
verificatisi nei territori colpiti della regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 DEL 26 
LUGLIO 2019 – 2° stralcio) finanziando per complessivi euro 505.000 gli interventi in carico alla Provincia 
di Parma tra cui rientra l’intervento “S.P. 98 DI MULAZZANO LOC. CASE TROMBI: RICOSTRUZIONE 
DEL CORPO STRADALE 1°STRALCIO”;

che con Decreto Presidenziale n. 260 del 09/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo “S.P.  
98  DI  MULAZZANO  LOC.  CASE  TROMBI:  RICOSTRUZIONE  DEL  CORPO  STRADALE 
1°STRALCIO”  (CUP  D17H20000170001)”  comprensivo  del  relativo  quadro  tecnico  economico  di 
complessivi euro 100.000,00;

che con il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020  
dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio 
Viabilità  come  da  determina  n.182  del  24/02/2021,  dove  sono  comprese  le  reiscrizioni  per  esigibilità 
posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle 
Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP.242/2019 e successive integrazioni.;

CONSIDERATO CHE RELATIVAMENTE AI “LAVORI “PRINCIPALI” IN APPALTO PREVISTI 
NEL QUADRO TECNICO ECONOMICO:

con determinazione dirigenziale n. 1547 del 15/12/2020 è stata approvata – ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 1, del dl 76/2020, l’aggiudicazione in via definitiva non efficace, dei  
lavori di che trattasi alla ditta VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in strada Ritorta, 36/A – 43124 Vigatto  
(PR) p.iva e c.f. 01760800340 che ha offerto un ribasso d’asta dell’1,00% corrispondente ad un importo 
contrattuale di euro 67.320,00 oltre iva di legge pari ad euro 14.810,40 e cosi per un totale complessivo di  
euro 82.130,40;

con  Determinazione  Dirigenziale  n.  260  del  18/03/2021  si  è  preso  atto  dell'aggiudicazione  definitiva 
divenuta  efficace  dei  lavori  denominati  “S.P.  98  DI  MULAZZANO  LOC.  CASE  TROMBI: 
RICOSTRUZIONE DEL CORPO  STRADALE 1°STRALCIO”  alla  ditta  VE.I.CO.PAL.  SRL con  sede 
legale in strada Ritorta, 36/A – 43124 Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340, avendo offerto un ribasso  
percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari all’1% e che l'importo complessivo contrattuale risulta  
pari  ad € 67.320,00 oltre  iva  di  legge pari  ad euro 14.810,40 e cosi  per un totale  complessivo di  euro  
82.130,40;

il codice CUP del progetto è D17H20000170001;

il codice CIG è 8551275F5A;

i lavori principali sono stati consegnati in data 22/03/2021 ed ultimati in data 02/12/2021;
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con la ditta affidataria dei lavori principali è stato sottoscritto contratto di appalto con repertorio n.23 del  
17/03/2021;

come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Marco Lusardi in  
data  02/12/2021,  depositato  in  originale  presso  il  SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  - 
TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  -  EDILIZIA  SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL 
PATRIMONIO  ed allegato in  copia  al  presente  atto,  i  lavori  eseguiti  corrispondono alle  previsioni  del  
progetto e sono stati realizzati a perfetta regola d'arte;

l’impresa affidataria dei lavori principali non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto 
dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

l’impresa affidataria dei lavori principali  ha firmato la contabilità finale dei lavori senza approvi riserva  
alcuna;

l’importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Lusardi, è pari a  
€ 67.320,00, comprensivo di € 1.980,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge al 22%;

durante il corso dei lavori NON è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto;

bisogna corrispondere all’impresa affidataria dei lavori principali il credito di € 67.320,00 oltre all'IVA di 
legge 22% pari ad € 14.810,40 così per complessivi € 82.130,40, quale rata a saldo, come risulta dal conto 
finale medesimo dei lavori in appalto;

l’impresa  VE.I.CO.PAL.  SRL al  momento  del  perfezionamento  del  contratto  ha  costituito  la  cauzione  
definitiva di euro 3.366,00 tramite Polizza Fidejussoria n. 1531.00.27.2799810317 del 05/03/2021 rilasciata 
da SACE BT S.P.A. con sede legale in piazza Poli, 42 CAP 00187 Roma, Numero Iscrizione Albo Imprese 
IVASS I.00149 (la garanzia è stata ridotta alla metà essendo l’impresa in possesso della certificazione di 
qualità ISO 9001:2015 avente scadenza il 13/12/2022);

CONSIDERATO  CHE  RELATIVAMENTE  AI  LAVORI  “IN  ECONOMIA”  PREVISTI  NEL 
QUADRO TECNICO ECONOMICO:

con Determinazione Dirigenziale n. 1580 del 16/11/2021 è avvenuta l’aggiudicazione dei lavori in economia, 
disposta in favore della ditta EUREDIL SRL con sede legale in VIA FAUSTINO TANARA N.20 - 43013  
LANGHIRANO (PR) p.iva e c.f. 01948190341, per un importo contrattuale di euro 8.373,00 oltre iva di  
legge pari ad euro 1.842,06 e cosi per un totale complessivo di euro 10.215,06;

il codice CUP del progetto è D17H20000170001;

il codice CIG è Z0F33D4B0F;

i lavori sono stati consegnati in data 17/11/2021 ed ultimati in data 02/12/2021;

con la ditta affidataria dei lavori in economia è stata sottoscritta lettera d’ordine per l’affidamento di lavori in 
economia in data 09/12/2021;

come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Marco Lusardi in  
data  02/12/2021,  depositato  in  originale  presso  il  SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  - 
TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  -  EDILIZIA  SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL 
PATRIMONIO ed  allegato  in  copia  al  presente  atto,  i  lavori  in  economia  eseguiti  corrispondono  alle 
previsioni del progetto e sono stati realizzati a perfetta regola d'arte;

l’impresa  affidataria  dei  lavori  in  economia  non  ha  ceduto  l’importo  dei  suoi  crediti,  né  ha  comunque 
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disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti 
stessi;

l’impresa affidataria dei lavori in economia ha firmato la contabilità finale dei lavori in economia senza  
apporvi riserva alcuna;

l’importo dei lavori in economia risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco 
Lusardi, è pari a euro 8.373,00, oltre IVA di legge al 22%;

durante il corso dei lavori in economia NON è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto;

bisogna corrispondere all’impresa appaltatrice dei lavori in economia il credito  euro 8.373,00 oltre iva di 
legge pari ad euro 1.842,06 e cosi per un totale complessivo da impegnare di euro 10.215,06, quale rata a 
saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in economia;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;
il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;
il vigente regolamento di contabilità; tutto ciò premesso;

DETERMINA

di approvare il certificato di regolare esecuzione e di prendere atto del conto finale dei lavori “S.P. 98 DI 
MULAZZANO LOC. CASE TROMBI: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE 1°STRALCIO – 
LAVORI PRINCIPALI" (CUP D17H20000170001 – CIG 8551275F5A), redatti e sottoscritti dal Direttore 
Arch.  Marco  Lusardi,  in  data  02/12/2021,  depositati  in  originale  presso  il  SERVIZIO  VIABILITA'  E 
INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  -  EDILIZIA  SCOLASTICA  - 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ed allegati in copia al presente atto, con un importo complessivo 
dei lavori di € 67.320,00, comprensivo di € 1.980,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge al 22% pari  
ad € 14.810,40 così per complessivi € 82.130,40;

di liquidare la rata a saldo alla ditta  VE.I.CO.PAL. SRL con sede legale in strada Ritorta, 36/A – 43124 
Vigatto (PR) p.iva e c.f. 01760800340, pari a € 67.320,00 oltre all'IVA di legge al 22% pari ad € 14.810,40 
così per complessivi € 82.130,40, quale importo della rata a saldo dei lavori principali in appalto;

di approvare il certificato di regolare esecuzione e di prendere atto del conto finale dei lavori “S.P. 98 DI 
MULAZZANO LOC. CASE TROMBI: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE 1°STRALCIO – 
LAVORI  IN  ECONOMIA"  (CUP D17H20000170001  –  CIG  Z0F33D4B0F),  redatti  e  sottoscritti  dal 
Direttore Arch. Marco Lusardi, in data 02/12/2021, depositati in originale presso il SERVIZIO VIABILITA' 
E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  -  EDILIZIA SCOLASTICA - 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO e allegato in copia al presente atto, con un importo complessivo dei 
lavori di euro 8.373,00 oltre iva di legge pari ad euro 1.842,06 e cosi per un totale complessivo di euro 
10.215,06;

di liquidare la rata a saldo alla ditta EUREDIL SRL con sede legale in VIA FAUSTINO TANARA N.20 - 
43013 LANGHIRANO (PR) p.iva e c.f. 01948190341, pari a euro 8.373,00 oltre iva di legge pari ad euro 
1.842,06 e cosi per un totale complessivo di euro 10.215,06, quale importo della rata a saldo dei lavori in 
economia;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell’impresa affidataria dei lavori principali in appalto  VE.I.CO.PAL. 
SRL della  cauzione  definitiva  di  euro  3.366,00  prestata  tramite  Polizza  Fidejussoria  n. 
1531.00.27.2799810317 del 05/03/2021 rilasciata da SACE BT S.P.A. con sede legale in piazza Poli, 42 
CAP 00187 Roma, Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS I.00149;
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di dare atto che l’importo complessivo derivante dal presente atto è pari ad euro 92.345,46 di cui:
 euro 82.130,40 per rata a saldo dei lavori principali a favore dell’impresa VE.I.CO.PAL. SRL
 euro 10.215,06 per rata a saldo dei lavori in economia a favore dell’impresa EUREDIL SRL;

che la spesa di euro 92.345,46 è compresa all’interno del quadro tecnico economico di €. 100.000,00 a carico 
del  PEG Capitolo  216910220000 (Interventi  su  Viabilita'  per  eventi  calamitosi),  Titolo  II,  Missione  10 
(Trasporti  e  diritto  alla  mobilità),  Programma 05 (Viabilità  ed  Infrastrutture  Stradali),  Codice  V livello 
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021, nell'ambito dell'impegno 
424/2021 (sub. 535/21 e 1464/21) reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59/2021 di 
approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di  dare  atto che il  progetto di  €.  100.000,00 è finanziato con parte del contributo della Regione Emilia  
Romagna di complessivi 505.000 assegnato con Decreto Regionale 60/2020 (OCDPC 600/19) accertato al  
PEG cap. 140000140500 (R. EMILIA ROMAGNA - CONTRIBUTI PER CALAMITA' E LAVORI DI S.U), 
Titolo IV (Entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice bilancio 4020102001 
(Contributi agli investimenti da Regioni) del bilancio 2021-2023, annualità 2021 (accertamento 325/2021 
reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 59/2021 di approvazione del Riaccertamento  
ordinario 2020);

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm.;

di procedere alle comunicazioni di cui all’art 191 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal   Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 1762 / 2021 

Proposta n. 4412/2021

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 98 DI 
MULAZZANO LOC. CASE TROMBI: RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE 
1°STRALCIO. CUP D17H20000170001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE RATA A SALDO E PRESA D'ATTO DEL 
CONTO FINALE PER I LAVORI PRINCIPALI (CIG 8551275F5A) E PER I LAVORI IN 
ECONOMIA (Z0F33D4B0F). SVINCOLO CAUZIONE LAVORI PRINCIPALI. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 21/12/2021 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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