
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

DECRETO PRESIDENZIALE

_____________________

  n. 291 del 22/12/2021

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  - 

ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI DI MESSA 

IN  SICUREZZA  MEDIANTE  RIFACIMENTO  DEI  GIUNTI  DI  DILATAZIONE  DI  MANUFATTI 

STRADALI  LUNGO  LA  VIABILITA'  PROVINCIALE  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 

DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP: D27H21000730003)

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

che  il  Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture  della  Provincia  di  Parma  ha  avviato  un  piano  di 
monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

che dai sopralluoghi eseguiti dai tecnici del Servizio si è evidenziata la necessità di eseguire lavori 
di  sostituzione dei giunti  di  dilatazione lungo alcuni manufatti  provinciali  in  quanto gravemente 
danneggiati e non più in grado di garantire la corretta elasticità della struttura e che presentano 
pericolo per l’utente stradale e precisamente:

- manufatto lungo la S.P. 10 di Cremona in località Fontanelle;
- manufatto  lungo  la  S.P.  15 di  Calestano all’ingresso  di  Sala  Baganza  sul  Torrente 

“Baganza”
- manufatto lungo la S.P. 93 di Costamezzana sul Torrente “Parola”
- manufatto lungo la S.P. 91 di Carzeto

PREMESSO INOLTRE
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che con Deliberazione di Consiglio n. 46 dell’11/12/2020 sono stati approvati il DUP e la proposta 
di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 come da D.P. 233 del 17/11/2020;

che con  Deliberazione di  Consiglio  n.  52 del  22/12/2020 è  stato  approvato  in  via  definitiva  il 
Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023;

che con Decreto del Presidente n. 28 del 12/02/2021 è stato approvato il PEG Pluriennale 2021- 
2023;

che con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 04/03/2021 è stata approvata la prima variazione al  
Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023;

che con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29.04.2021 è stata approvata la seconda variazione al 
Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 in cui è previsto l’intervento in oggetto;

che con Decreto Presidenziale n. 89 del 22/04/2021 si è provveduto ad approvare, ai sensi del 
D.Lgs.  n.50 del  18/04/2016 e smi  e del  D.P.R.  n.207 del  05/10/2010,  la  “2°  VARIAZIONE AL 
PROGRAMMA  TRIENNALE  2021-2023  -  ELENCO  ANNUALE  2021  –  APPROVAZIONE 
INSERIMENTO  DI  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  MANUFATTI”,  tra  i  quali  è 
contenuto  l’intervento  denominato  “Messa  in  sicurezza  di  giunti  su  manufatti  lungo la  viabilità 
provinciale ed avente un quadro economico di importo complessivo pari a € 180.000,00;

che l’intervento suddetto ha numero di CUP: D27H21000730003;

che con Determinazione Dirigenziale 508/2021, si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 23 del 
D.Lgs 50/2016 comma 4, le prestazioni relative alla progettazione  esecutiva, al Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento in oggetto all’ing. Emanuele 
Fantuzzi con studio in V. Toscana n. 45/1 43123 Parma, P.IVA 01894220340, per l’importo di € 
12.000,00 oltre ad € 480,00 per oneri (CNPAIA 4%) ed € 2.745,60 per Iva (22%) così 
per un totale di € 15.225,60;

che il  professionista di cui sopra, con lettera di trasmissione prot. n.  33937 del 20-12-2021, ha 
provveduto  a  consegnare il  progetto  esecutivo  redatto  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs 50/2016 
comma 4, avente il seguente quadro economico:

Lavori:
A.1) Importo lavori a base d’asta € 119.463,98
A.2) Oneri di sicurezza € 11.170,14
A.3) Opere a base di appalto € 130.634,12

Somme a disposizione:
B.1) IVA 22% su A3 € 28.739,51
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016 0

B.3) Contributo Anac € 30,00
B.4) Spese tecniche (compresa IVA e oneri) € 15.225,60
B.5) Imprevisti/arrotondamenti € 5.370,77
B.6) Totale somme a disposizione € 49.365,88

Totale complessivo € 180.000,00
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e composto dai seguenti elaborati progettuali:

 C01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

 C02 - CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

 C03 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 C04 - ELABORATO GRAFICO PONTE CARZETO

 M01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

 M02 - CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

 M03 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 M04 - ELABORATO GRAFICO PONTE COSTA MEZZANA

 F01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

 F02 - CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

 F03 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 F04 - ELABORATO GRAFICO PONTE FONTANELLE

 S01 - RELAZIONE SPECIALISTICA

 S02 - CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

 S03 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

 S04 - ELABORATO GRAFICO PONTE SALA BAGANZA

 X01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE

 X02 - QUADRO ECONOMICO

 X03 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO

 X04 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – NORME TECNICHE

 X05 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 X06 – ELENCO PREZZI UNITARI

 X07 – QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA

 X08 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

 X09 - CRONOPROGRAMMA
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Visto il verbale di validazione con esito positivo del RUP firmato digitalmente in data 20-12-2021 ai 
sensi e con gli effetti di cui all’art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato  atto  inoltre  che,  ai  sensi  dell’art.  200 del  D.Lgs.  267/2000,  il  presente  investimento  non 
presenta oneri di gestione in quanto messa in sicurezza di manufatti, né oneri finanziari;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture  e  del 
Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.267/2000;

Visti:
il D.Lgs. n.267/2000;
il D.Lgs. 50/2016 e smi;

DECRETA

di approvare il progetto definitivo/esecutivo  ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016  dell’intervento 
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI 
MANUFATTI STRADALI LUNGO LA VIABILITA’ PROVINCIALE” per un importo complessivo pari 
ad € 180.000,00, allegato al presente atto;

di dare atto:
che, ai sensi dell’art.200 del D. Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori di messa in sicurezza della 
viabilità, non risultano maggiori oneri di gestione, né finanziari;

che la spesa  complessiva di € 180.000,00 è contenuta al Cap. PEG 216600220000 
(Manutenzione Straordinaria ponti), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 10 (Trasporti 
e  diritto  alla  mobilità),  Programma 05 (Viabilità  e  infrastrutture  stradali),  Codice V 
Livello  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  bilancio   2021-2023,  annualità 
2021, nell'ambito della prenotazione d'impegno 800/2021 (sub. 896-897-936-937/21) 
finanziato da Avanzo.

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022;

di dare atto altresì che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all’atto 
della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)

con firma digitale

Decreto Presidenziale n. 291 del 22/12/2021 pag. 4/4

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



1 

 

  

copia informatica per consultazione



2 

 

 

 

RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE SU PONTE 

IN PROVINCIA DI PARMA: 
PONTE STRADALE LUNGO LA S.P. 91 IN LOC. 

CARZETO – STRADA DEGLI AZZALI 

 
 

RELAZIONE SPECIALISTICA 
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A. DESCRIZIONE DEL MANUFATTO 
 
Il manufatto lungo S.P. 91 all’ingresso della località Carzeto (PR) su Strada degli Azzali, è una struttura in 

c.a. formata da un impalcato costituita da una campata di 63 metri con n° 7 giunti di dilatazione posti a 

interasse 10,5 metri di lunghezza 3,6 m. 

 

B. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GIUNTI DI DILATAZIONE 
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C. NUOVA TIPOLOGIA DI GIUNTI 
 
La scelta per la sostituzione di 7 giunti di dilatazione è ricaduta su un giunto GIUNTO IN ELASTOMERO 

ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche 

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici 

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre 

disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. In 

nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm il tutto posto in opera a perfetta regola 

d'arte per scorrimento fino a mm 50. 

 

D. VIABILITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
I lavori di sostituzione di 7 giunti di dilatazione dureranno una settimana con chiusura del ponte per 

arrecare meno disagio possibile alla viabilità urbana, traffico e dirottato su altre strade in ingresso e uscita 

da Carzeto verso Samboseto, le deviazioni saranno concordate con la polizia municipale. 

 

E. IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 
 
L’importo totale dei lavori è di 24˙998,84 € di cui 3˙395,98 € di oneri della sicurezza, e 21˙602,86 € di 

importo lavori. 
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PREMESSA 

 

La presente relazione di calcolo riguarda il dimensionamento dei giunti strutturali da inserire sul 

ponte su S.P.91 all’ingresso di Carzeto (PR). 

Il ponte in oggetto ha una lunghezza di 63 m circa  

I giunti da sostituire sono 7. 

La distanza massima tra i giunti è di 12,5 m. 

 

La localizzazione geografica è la seguente 
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ANALISI DEI CARICHI 

 

La destinazione d’uso è “ponte 1° categoria”.  

 

Analisi dei carichi  

1° corsia) Tandem di carico da 600 KN Carico ai bordi pari a 9,00 KN/mq 

2° corsia) Tandem di carico da 200 KN Carico ai bordi pari a 2,50 KN/mq 

Forza centrifuga        nulla 

Frenamento  

180 kN < 0,6*(2*Q1k)+0,10*q1k *w1*L < 900 KN 

Dove: 

W1 = 3,00 m 

L = 12,5 m 

q1k = 9,00 kN/mq 

Q1k = 300 KN 

Per cui: 

F = 0,6*300+0,10*9,00*3,00*12,5 = 231,75 KN 

 

Temperatura  

Tmin = -15,19 °C 

Tmax = 41,72 °C 

Quindi T = 56,91 °C 
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Carichi permanenti  

Carico totale ~ 100 KN/m 

 

VALUTAZIONE DELL’ AZIONE SISMICA 

Si ritiene trascurabile sul dimensionamento dei giunti per questa tipologia del ponte 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

- Legge 05/11/1971 n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

- Legge 02/02/1974 n° 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

- D.M. LL. PP. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA FRENATURA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER DELTA TERMICO 

 

Si considera che lunghezza di una campata pari a 1250 cm 
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Lo spsotamento si ricava con la formula 

l = 0,00001*T*l = 0,00001*56,91*1250 = 0,749 cm 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA SISMICA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CONCLUSIONI 

 

Valutando le varie situazioni si evince che la situazione più gravosa è la parte termica con uno 

spostamento di 0,75 cm; quindi si prevede di utilizzare un giunto di  5 cm 
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RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE SU PONTE 

IN PROVINCIA DI PARMA: 
PONTE STRADALE LUNGO LA S.P. 93 NELLA 

FRAZIONE DI COSTAMEZZANA NEL COMUNE DI 
NOCETO - PONTE SUL TORRENTE PAROLA – VIA 

ALL’ISOLA 

 
 

RELAZIONE SPECIALISTICA 
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A. DESCRIZIONE DEL MANUFATTO 
 
Il manufatto lungo S.P. 93 all’ingresso della località Costa Mezzana (PR) su Via All’Isola, è una struttura in 

c.a. formata da un impalcato costituita da una campata di 28 metri con n° 2 giunti di dilatazione di 

lunghezza 6 m posti all’inizio del ponte. 

 

B. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GIUNTI DI DILATAZIONE 
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C. NUOVA TIPOLOGIA DI GIUNTI 
 
La scelta per la sostituzione di 2 giunti di dilatazione è ricaduta su un giunto GIUNTO IN ELASTOMERO 

ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche 

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici 

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre 

disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. In 

nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm il tutto posto in opera a perfetta regola 

d'arte per scorrimento fino a mm 50. 

 

D. VIABILITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
I lavori di sostituzione di 2 giunti di dilatazione dureranno un weekend con chiusura del ponte per arrecare 

meno disagio possibile alla viabilità urbana, traffico e dirottato su altre strade in ingresso e uscita da 

Costamezzana, le deviazioni saranno concordate con la polizia municipale. 

 

E. IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 
 
L’importo totale dei lavori è di 11˙372,39 € di cui 982,20 € di oneri della sicurezza, e 10˙390,79 € di importo 

lavori. 
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PREMESSA 

 

La presente relazione di calcolo riguarda il dimensionamento dei giunti strutturali da inserire sul 

ponte lungo S.P. 93 all’ingresso della località Costamezzana su Via All’Isola (PR). 

Il ponte in oggetto ha una lunghezza di 28 m circa  

I giunti da sostituire sono 2. 

La distanza massima tra i giunti è di 28 m. 

 

La localizzazione geografica è la seguente 
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ANALISI DEI CARICHI 

 

La destinazione d’uso è “ponte 1° categoria”.  

 

Analisi dei carichi  

1° corsia) Tandem di carico da 600 KN Carico ai bordi pari a 9,00 KN/mq 

2° corsia) Tandem di carico da 200 KN Carico ai bordi pari a 2,50 KN/mq 

Forza centrifuga        nulla 

Frenamento  

180 kN < 0,6*(2*Q1k)+0,10*q1k *w1*L < 900 KN 

Dove: 

W1 = 3,00 m 

L = 28 m 

q1k = 9,00 kN/mq 

Q1k = 300 KN 

Per cui: 

F = 0,6*300+0,10*9,00*3,00*28 = 255,60 KN 

 

Temperatura  

Tmin = -15,30 °C 

Tmax = 41,54 °C 

Quindi T = 56,84 °C 
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Carichi permanenti  

Carico totale ~ 100 KN/m 

 

VALUTAZIONE DELL’ AZIONE SISMICA 

Si ritiene trascurabile sul dimensionamento dei giunti per questa tipologia del ponte 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

- Legge 05/11/1971 n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

- Legge 02/02/1974 n° 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

- D.M. LL. PP. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA FRENATURA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER DELTA TERMICO 

 

Si considera che lunghezza di una campata pari a 2800 cm 
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Lo spsotamento si ricava con la formula 

l = 0,00001*T*l = 0,00001*56,84*2800 = 1,592 cm 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA SISMICA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CONCLUSIONI 

 

Valutando le varie situazioni si evince che la situazione più gravosa è la parte termica con uno 

spostamento di 1,592 cm; quindi, si prevede di utilizzare un giunto di 5 cm 
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RIFACIMENTO DI GIUNTI DI DILATAZIONE SU PONTE 

IN PROVINCIA DI PARMA: 
PONTE STRADALE LUNGO LA S.P. 15 SUL TORRENTE 

BAGANZA A SALA BAGANZA – VIA MARCONI 

 
 

RELAZIONE SPECIALISTICA 
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A. DESCRIZIONE DEL MANUFATTO 
 
Il manufatto lungo S.P. 15 a Sala Baganza (PR), è una struttura in c.a. formata da un impalcato costituito 

da 13 campate, di lunghezza totale 180 metri con n° 6 giunti di dilatazione di lunghezza 7,5 m. 

 

B. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA GIUNTI DI DILATAZIONE 
 

 
 

 

copia informatica per consultazione



4 
 

 
 

C. NUOVA TIPOLOGIA DI GIUNTI 
 
La scelta per la sostituzione di 6 giunti di dilatazione è ricaduta su un giunto GIUNTO IN ELASTOMERO 

ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche 

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici 

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre 

disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. In 

nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm il tutto posto in opera a perfetta regola 

d'arte per scorrimento fino a mm 50. 

 

D. VIABILITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
Le lavorazioni si eseguiranno in 2 settimane modificando la viabilità. Verrà ristretta la carreggiata chiudendo 

una corsia e alternando la viabilità per arrecare meno disagio possibile alla viabilità urbana, le deviazioni 

saranno concordate con la polizia municipale. 

 

E. IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 
 
L’importo totale dei lavori è di 51´713,14 € di cui 3´395,98 € di oneri della sicurezza, e 48´317,16 € di 

importo lavori. 
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PREMESSA 

 

La presente relazione di calcolo riguarda il dimensionamento dei giunti strutturali da inserire sul 

ponte lungo S.P. 15 a Sala Baganza (PR). 

Il ponte in oggetto ha una lunghezza di 180 m circa  

I giunti da sostituire sono 6. 

La distanza massima tra i giunti è di 43 m. 

 

La localizzazione geografica è la seguente 
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ANALISI DEI CARICHI 

 

La destinazione d’uso è “ponte 1° categoria”.  

 

Analisi dei carichi  

1° corsia) Tandem di carico da 600 KN Carico ai bordi pari a 9,00 KN/mq 

2° corsia) Tandem di carico da 200 KN Carico ai bordi pari a 2,50 KN/mq 

Forza centrifuga        nulla 

Frenamento  

180 kN < 0,6*(2*Q1k)+0,10*q1k *w1*L < 900 KN 

Dove: 

W1 = 3,00 m 

L = 43 m 

q1k = 9,00 kN/mq 

Q1k = 300 KN 

Per cui: 

F = 0,6*300+0,10*9,00*3,00*43 = 296,10 KN 

 

Temperatura  

Tmin = -15,65 °C 

Tmax = 41,03 °C 

Quindi T = 56,68 °C 
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Carichi permanenti  

Carico totale ~ 100 KN/m 

 

VALUTAZIONE DELL’ AZIONE SISMICA 

Si ritiene trascurabile sul dimensionamento dei giunti per questa tipologia del ponte 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

- Legge 05/11/1971 n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio 

armato normale e precompresso ed a struttura metallica"; 

- Legge 02/02/1974 n° 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche”; 

- D.M. LL. PP. 17/01/2018 “Norme tecniche per le costruzioni”; 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA FRENATURA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER DELTA TERMICO 

 

Si considera che lunghezza di una campata pari a 4300 cm 
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Lo spsotamento si ricava con la formula 

l = 0,00001*T*l = 0,00001*56,68*4300 = 2,437 cm 

 

CALCOLO SPOSTAMENTO IMPALCATO PER FORZA SISMICA 

 

La situazione più gravosa viene determinata dal Delta termico per cui si analizza solamente tale 

situazione 

 

CONCLUSIONI 

 

Valutando le varie situazioni si evince che la situazione più gravosa è la parte termica con uno 

spostamento di 2,44 cm; quindi si prevede di utilizzare un giunto di  5 cm 
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO 
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI 

LUNGO LA SP10, SP15, SP91 E SP93 
 
 
 
 

RELAZIONE GENERALE 
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A. DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 
Le opere comprendono il rifacimento dei giunti di dilatazione di quattro ponti nella provincia di Parma. 

- Il manufatto lungo S.P. 91 all’ingresso della località Carzeto (PR) su Strada degli Azzali, è una struttura 

in c.a. formata da un impalcato costituita da una campata di 63 metri con n° 7 giunti di dilatazione posti 

a interasse 10,5 metri di lunghezza 3,6 m. 
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- Il manufatto lungo S.P. 93 all’ingresso della località Costa Mezzana (PR) su Via All’Isola, è una struttura 

in c.a. formata da un impalcato costituita da una campata di 28 metri con n° 2 giunti di dilatazione di 

lunghezza 6 m posti all’inizio del ponte. 
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- Il manufatto lungo S.P. 10 tra la località Fontanelle e San Secondo Parmense (PR), è una struttura in 

c.a. formata da un impalcato di 48 metri con n° 4 giunti di dilatazione posti all’inizio del ponte di 

lunghezza 10,7 m. 
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- Il manufatto lungo S.P. 15 a Sala Baganza (PR), è una struttura in c.a. formata da un impalcato 

costituito da 13 campate, di lunghezza totale 180 metri con n° 6 giunti di dilatazione di lunghezza 7,5 m. 
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B. NUOVA TIPOLOGIA DI GIUNTI 
 
La scelta per la sostituzione dei giunti di dilatazione è ricaduta su un giunto GIUNTO IN ELASTOMERO 

ARMATO per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche 

specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici 

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre 

disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. In 

nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm il tutto posto in opera a perfetta regola 

d'arte per scorrimento fino a mm 50. 

 

C. VIABILITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE 
 
I tempi per le lavorazioni si eseguiranno nei tempi descritti: 

- Per il ponte di Carzeto i lavori di sostituzione di 7 giunti di dilatazione sono eseguibili in 1 settimana; 

- Per il ponte di Costa Mezzana i lavori di sostituzione di 2 giunti di dilatazione sono eseguibili in 1 

weekend; 

- Per il ponte di Fontanelle i lavori di sostituzione di 4 giunti di dilatazione sono eseguibili in 2 settimane. 

- Per il ponte di Sala Baganza i lavori di sostituzione di 6 giunti di dilatazione sono eseguibili in 2 

settimane. 

 

D. IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 
 

L’importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a € 130˙634,12 di cui: 

€ 130˙634,12 quale importo a base asta di cui € 29˙088,29 quali oneri per il Costo del Personale, e € 

11˙170,14 quali oneri per la sicurezza. 
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Lavori:

A.1) Importo lavori a base d’asta Carzeto € 21.602,86

A.2) Oneri di sicurezza € 3.395,98

A.3) Importo lavori a base d’asta Fontanelle € 39.153,17

A.4) Oneri di sicurezza € 3.395,98

A.5) Importo lavori a base d’asta Costa Mezzana € 10.390,79

A.6) Oneri di sicurezza € 982,20

A.7) Importo lavori a base d’asta Sala Baganza € 48.317,16

A.8) Oneri di sicurezza € 3.395,98

A.9) Opere a base di appalto € 130.634,12

Somme a disposizione:

B.1) IVA 22% su A9 € 28.739,51

B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016 € 0,00

B.3) Contributo Anac € 30,00

B.4) Spese tecniche (compresa IVA e oneri) € 15.225,60

B.5) Imprevisti/arrotondamenti € 5.370,77

B.6) Totale somme a disposizione € 49.365,88

Totale complessivo € 180.000,00

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte Sp. 91 - Carzeto (PR)

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 10/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 91 nella località di Carzeto

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di

opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi  per  qualsiasi

larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso

della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: - il taglio della

pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti

la fascia da asportare; - la demolizione della pavimentazione in

conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato

impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali di risulta; -

ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale

demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e

l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui

bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 25,20

SOMMANO ml 25,20 45,99 1´158,95

2 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO

B.009.205 CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua

e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia

silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere

superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura

disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco

resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo

l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto

di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 0,600 15,12

SOMMANO m² 15,12 9,97 150,75

3 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER

B.009.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte

le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente

procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di

intervento.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 0,600 15,12

SOMMANO m² 15,12 6,36 96,16

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE

B.009.020.2 DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti

idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 0,600 15,12

SOMMANO m² 15,12 3,34 50,50

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di

B.009.020.3. nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

1 ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed

ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1´456,36
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´456,36

di ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata

CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 12,000 302,40

SOMMANO cad 302,40 9,60 2´903,04

6 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO

B.009.212 FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto

tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in

ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la

migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo

eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie

per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali

coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato

di superficie trattata.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 0,500 12,60

SOMMANO m² 12,60 21,18 266,87

7 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD

B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 60,000 1´512,00

SOMMANO kg 1´512,00 1,11 1´678,32

8 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI

B.012.015 ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di

armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature

esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della

D.L. e tipo di ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali

ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per

accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 25,20

SOMMANO ml 25,20 21,73 547,60

9 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e

B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare

corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in

qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto

metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della

fenditura della struttura devono essere dimensionate per

sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore

del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati

nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco

della pavimentazione, per tutta  la larghezza e lunghezza

necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione

dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante

bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle

superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 6´852,19
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´852,19

tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a

valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente

opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e

l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la

fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,

l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le

indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto

di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e

collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta

fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio

realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di

masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in

acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino

sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da

utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il

tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER

SCORRIMENTO   FINO A MM 50

Ponte Sp. 91 Carzeto 7,00 3,60 25,20

SOMMANO ml 25,20 550,99 13´884,95

10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.01.01 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

Ponte Sp. 91 Carzeto 1,00

SOMMANO t 1,00 24,86 24,86

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.04.07 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

Ponte Sp. 91 Carzeto 0,50

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86

12 Qualificato edile

M01.001.015 30,00

SOMMANO ora 30,00 27,20 816,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 21´602,86

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 21´602,86
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´602,86

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98

T O T A L E   euro 24´998,84

 

    Data, 10/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi

<P D X= "50 4B 030 41 40 000 00 08 009 04 C8 A53 24 7F6 13 B4 321 00 00 38A 50 000 08 00 000 05 05 249 4E 54 584 D4 CED 3D DB 92E 33 67 6CF 9B AAF C0 3B 6E3 6C 79 2A3 D6 A5 17D 9B B63 DB BC 5A1 A4 36 2BB A8 DA4 96 AB FC0 69 19 406 59 92 A04 14 AF6 76 26 2F9 B7 C4 86A 9F 92A A7 DC A5B 5E 77 FF6 4B F2 4E7 1C 00B C4 89 A9E 71 FB 36D DE 929 7B 06 040 9E 0E 0DC 71 00 1C7 DF 1BB EF 92 986 D2 39 50B 99 BE 3C7 25 AED 23 16 A58 10 C4 5BA 7E 797 43 3E F3F 7F 71 F4B BD FF EFD DF 7DD 1F 5F AA1 0C 36 499 41 6F0 F8 AB 5F7 DE 1A 72B D9 95 01F 36 4F6 87 A9 58B F2 95 E1E 61 516 19 1B 99E E7 B2 5CA E8 A6 FB9 8A D8A C9 5B 5DC D6 51 F56 9F F66 32 79 797 4C 4E 619 F4 00 A36 2A 9AF 92 02 EB1 62 A0 740 2E 74A 12 FB E23 A0 E0 71A 68 25 182 1F 404 17 F0 31D 26 E1 CB2 38 0B8 1F A7 09F 50 4C 575 FE F2 E80 C3 BF4 0A AA 82D 7B 33 FE4 45 328 98 B9 582 0E 4E 3BC F9 7A 2A0 6E 063 84 77 F0E FD 84 E3D 54 A03 34 EE CFA 8F D0 9CE F2 8B 2E2 FC 475 94 46 8AC 7E 2B 78C 6A AEE B7 56 C9C A9 42 61C B8 90 A26 EA 968 6F 31 200 2E CA A32 41 3F2 33 98 74B 24 92 316 0A D6 6AB 5F 0BB 6D 1A D45 E4 F9 4DC 8A 34 10B CF C62 BC 5E D3D C6 44 2D3 F5 934 CE 57 A84 02 46 C35 23 79 F2B 02 57C 37 8E DC9 38 8E 820 22 8E8 A5 41 9E6 AD 04 F9A 90 9A 4F5 F6 F78 A8 64 2F9 0A 94 C44 20 D94 88 D5 335 13 48 84D 32 37 89A 25 493 7C F1 04B 07 7A 7FD D3 3A4 2F A2 E47 58 F7 523 80 8B 3BC F1 044 A9 0A C9B 24 8B 1F8 37 3C9 3F 9E 730 BF 60 730 B6 D6 0E6 11 B46 70 3B E95 8A6 38 D6 09F 06 122 61 5A 5B9 D8 4A 7AA DD B8 8FD 6E 785 16 CB 8ED 46 B0 89E 0D 01C 10 05 106 F5 47 47B CB 9F 690 41 1E7 00 07 C52 F8 FD EF6 86 6F9 19 0A 6BA 6D 48 D98 4D A6 589 C8 378 A9 7A DDB 65 F3 C5E 06 DBB D6 DE 697 7D ED 143 20 55 263 FA 403 E7 60 077 EC A2 24D 86 0F8 2E 2F 460 27 FB B39 F0 DD E7E 12 8B3 4F AE 4BD 38 98 018 3F 1F4 D0 0C FAD 3B 79 FCC 3B AD D6F CF CFD BD FC 100 87 8E 720 EF BC 97E 8E CD3 D1 78 04E A6 5B D8E 8A 423 0C EA 662 C9 F3 1C7 8C 97 490 17 3F3 D6 3B CAB FD 07 B2C 5E 1E6 DF 8B 297 E7 C8 2BC 87 25 AE8 02 51C E7 A7 E58 9E 53 386 50 440 C1 56 20E D4 14 951 6E 10 C08 AB 1F7 99 6F 1B8 E0 69 112 1E 77C 76 3F 622 F4 17 791 5E 12 4C5 48 83F 66 A0 9BB 62 22 FA8 36 531 2B 94 C1E B3 28 645 11 EC 49B 1C 989 15 B9 DA5 E1 80 B76 28 B9F EB D7 822 99 12 C25 D8 54 DD1 56 72B E4 E9 FB7 3D 51 204 65 2A6 20 17 D31 1E 04 912 A3 81 A62 C1 221 83 3E 46B 91 8A 7B7 77 DFA 8C B9 80D A0 04 C90 EE 93 B36 CB 35C C6 22 102 C8 FD 416 F0 7FE FB EC F48 BE 0D 36E FD DC B39 40 187 CB 31 196 15 C0 A58 89 864 22 49 E41 29 0C 288 05 0A E0A E9 448 16 46 692 A6 E7 F00 D4 17 385 E0 0BC 25 53 428 95 64 E7C A3 CBA 89 23 254 43 82 8A0 92 F2 225 C0 C0D E7 BB 84B E0 F8 0CE C2 5AA B8 80 2BE 09 40 87C A6 BC 503 42 007 DB 19 35B 46 39 EA3 1E AC2 9C 85 064 11 CE BA1 04 64 A26 2E B22 25 72 2E0 65 9D E16 3D DEC 98 E5 346 21 10 5A9 08 DE 444 C4 531 7C BA 05D C7 EB 6FB 25 47E B9 D4 641 94 E7 D02 37 C0 12A 77 2B8 AB FF EFB 5FF E1 3F 110 8B 44A 4F 08 211 FC F9 262 37 57 ECC 52 990 66 FE 0A3 FF 86 0E4 02 74A 05 1E 25B 71 82 451 2E B5 394 8D 98A EB F9 1F1 A1 BC 472 05 184 96 FF 508 9A 25 E91 DA A0 8E8 82 101 16 B3 906 21 FD 3EE 35 56E 0A 74 088 8C D0 B18 87 B3 B59 02 A05 9A 82 E7C 40 88 082 23 A7D 1A 4E F4D E7 17 96C EC 44 D35 2C 6A2 A4 8C 613 40 25 80A 03 429 60 D8 149 01 EE 999 EE 60 A68 66 B9C B0 8A 405 5A 63 942 49 AA 123 F0 FA2 50 10 028 E3 56 DC0 C9 172 B6 00 978 DA C2 DC4 2D DD 5BD A7 73F 58 CF 5B6 D0 FD 06D DE 0BC 9C 18 B87 66 04 173 F2 F3 D66 21 322 0F 2A D42 56 6D EA4 2F 054 E8 EC 9D5 0A 35 995 5B C0 191 0B 3E1 38 09 5FF 05 18 01E B6 BA0 44 0E F69 EA BA 2C5 2E 2F A97 7C E9C 36 EB B6E 27 5D E62 E7 ED9 34 ED BB9 78 76 EF5 93 8E D3A 55 ACE 2D 37 401 34 4B A08 3D 15F 80 46 FC4 46 62 89D 00 0F AA3 41 09D FB 8F EC3 4F 8A 1AE D5 815 83 10 7FB C1 0B 606 98 9F 4D2 A4 7B5 39 35 803 55 84 B60 8D 446 26 0A 092 22 C9 112 A0 C9 910 B7 60C 54 00 6E3 CD F8 4D2 B2 DBF 30 6B BD5 3F 00 235 B2 03 F92 2C 152 85 42 59D CD 37 C20 E4 348 B8 BF EA7 33 AE F92 09 A3 0B1 40 069 59 1E 987 66 3C D3F CE 1E 51B 5E 546 1F 93 708 86 3D D2E 6A 780 E5 A8 015 40 2E CD5 A4 40 B07 68 03F C7 C0 D2A F7 B8 A90 BA 84F 6A 84 209 55 C4 15F 4D 6F 26F 46 FA5 79 F0 63A B7 D4 887 EF 20B A2 9D 748 4E 8B 60C DD 68 E73 6A F8B AF 3E 3B1 35 58 F53 12 CFC 84 B6 1C1 C1 44 458 5A 8C B87 46 A10 5C 74 4D4 4A 9D D2C 4C 2FD E0 91 3BB 3F 50 E00 E7 81 2FD 2A 02E AA F7 FFA DB1 FF FF CB7 FF F85 3A 47 9BD 82 0E 309 F6 F5 2C2 55 1E0 82 4F 30A B1 65 E59 05 A0B B6 8C 52A 12 78 30A 26 01 7D2 35 9B0 89 D1 CD0 21 29 B69 B4 3B6 61 A5 73F 1E 6A C11 DF 11 72E B9 83A 55 CA 09C 80 2F 066 B1 914 49 C3 716 2B 94 161 96 DB 8D9 D7 204 2B 96 8FD 0A F7 72E C0 B13 F6 DD FC7 B1 EF 020 CE 18 701 31 1FC FD D4 1EF 5D 30 5C7 CF 24F 9F CC 4F3 B3 F3 A0C 18 07 D98 D6 060 DD 4E 20C 4C 43 AF4 6A 54 E8F 5A 4C0 91 DC 22C 8A 8B 749 1A 5FA B9 48 A23 09 1F 50D 00 49 CB4 08 078 DD 76 E06 9F 75 749 98 249 18 77 F23 DB 07 1A3 C2 7E 779 34 7EE E0 F5 DC3 E7 A4 9B6 50 F96 9F BE 5D1 8A C7 B96 60 CE 875 E6 8FA 9B 57 EEA 0A 55 7B9 A6 541 4C 8F 7BB 11 97 F5A A1 CA 9F3 25 F07 C6 08 631 32 3E D00 9C D49 89 92 E73 37 49 0BD BF 13 02F C7 F05 46 68 BBD 20 4D CA2 F4 259 83 42 4F4 E2 65 D91 97 5F C39 CB DE9 A4 F6 34F 46 7B 5A7 9E 371 A9 68 FFD 7E 39 1C8 84 95 17B 28 874 F8 36 177 6C 8B 80C 7D AE8 B5 61 E0A 93 60 C3C F5 3C 037 33 F5E F7 42 986 68 9D B6E 9E 39D DA 54 61E 94 3B B5B 23 32 B4C 58 2D7 37 C8 315 2C BF 8AD 33 DD2 CC DE C55 91 AF F58 D7 E4 A10 32 13A 98 72 452 B7 AD 474 F2 C6 A3F 9D 49D CF C7 402 01 B5 6EC 16 064 5A 7E D13 A7 73 E2B CB 8B ADA 41 5CB 79 8A E9B AF 47 C93 4A 210 E2 60 3DA 57 F0 F80 5B 42 A10 39 A11 1B AF 764 7F 1D 27C A7 633 FB D1 D6C 55 B3 0E6 4A 29 707 3A F07 91 31 7C9 FE 17 FDF 45 0A3 59 96 6B5 95 26 569 DB 2D A88 7E 6B7 7B 08 74B BF 50 067 B4 F77 E9 EC 178 15 82 E9B 12 60 F33 A4 306 74 31 3E6 819 A5 E0 E35 26 0E0 02 FF CD9 CD D4 851 7B CE 07E 2A 769 0D 23 558 F7 64 D83 75 1D9 20 2D 625 B4 7F 169 DF F3 532 D2 3C0 C3 B6 88B 54 95 6D6 9A E2C 92 13 89D 3A 9C 9E0 E2 7E D81 E9 8DA 79 3F 12F 09 65 A78 21 216 54 BD 326 AB 50 329 BE 03 C61 E0 FFD 5F 14 A7A 71 5B 4DE 78 36F 7B 1E DCD B4 F7 F5D 72 EF BD4 FA B2C F2 AE 0EF FC E6 679 B4 453 64 4B BE6 E7 0F B2C F3 78 56C D9 81E 77 B9 FD3 77 1F 139 2E 25 372 9F FCD BA F8 BC9 AE 6C F34 99 6BD 4E AA 03E C2 EF C6D 7E 3D 92E 91 2A9 06 B8 C0F 0B 2F B58 AE 5B7 1F 0D AC4 D5 A9 458 6F AA F63 A2 51E 1C 1D 1E1 E1 50 ED1 60 B66 CC AC 3F2 C1 D1 A10 2F 9E 150 A2 C4F A9 E6 E2A 9A 82 5E3 C3 05A 94 20 3F2 05 A5 8AC EF E8 A6B AD 3F9 D0 E8 F0F 0A 87 088 06 282 54 55 3D0 1F 18 1D2 A9 01 F0E 25 4AA C3 76 831 52 49 352 D7 860 73 8C A0C 22 A1 717 B5 32 C58 85 884 2B FD 24D 25 52 DB3 12 A95 1F 88 D88 C3 46 37B 6C 6D 2D4 4C 09B 03 21 550 1A 49 957 0A 604 6E 61 007 A7 EB D8B AF 9D C55 63 8EE EA A5 EC3 AA F4 FED 20 005 F9 C9 869 3C CD E96 94 E4 F73 7A 9AD 3D 39 C1E C7 9C 9AA 6C C56 76 AF DDA 21 09 EDD 97 C6 C0D B6 048 36 19 4A5 3C F9 666 53 1D 37C 5A 23B B0 C5 453 01 85 6E5 EA 93C 9B AA A9F AC 4D 3D0 62 22 76B 1B 2B8 63 71 45E B7 BD 9D5 86 870 B3 3C 176 C9 6E 537 68 CE 757 C1 B9E AE 53 787 2C EA 065 11 FBF A2 0A 303 ED C6 A97 28 36 0A6 87 F0D 2D 56 BEC DF 71 5AA 76 F01 70 2F 0E6 27 B2 851 77 34 2AD C9 462 C0 26 6E2 EA 3D 5EA 9F 756 83 B5 281 DE 83 89D 83 F9 D3C 67 F92 66 68 5A4 431 35 CC 364 3F 5F6 82 FC 31D 0D 54 A86 B6 AA 1E1 65 3C9 4A 13 BB2 03 E0 E82 6C E8E C0 D0 3C9 A1 06 1B5 9D 52 F34 DB 730 27 2A E74 5E CA 671 15 80B 6B 88 236 82 E3 2E6 F5 71 4C8 27 185 60 DF 1E4 28 F4 CAC 99 FF1 EC 0B 735 61 40 AFE 96 2A E65 14 CFB 1E FC 3BF CA 79 770 11 1BA 61 C8 877 F1 9E 971 76 31 3DE 4F 83F 07 6A EF2 4C 13 D3C 2D DBE 8B 52 7D9 55 8A 2B6 0F 91 A69 C5 51A 88 10 CF4 E8 07 B76 5F C2 DBB E2 63C CF BF 952 A6 49 3FC DB 711 6D 14 95F 28 0E B50 4B E8 A83 5E 660 A4 39 19B D2 48 25A 63 42B 92 AC 0A7 AA 3F 4A4 2B B1 2E0 FC C4C 36 2F 8F5 EB 43 AB8 E1 36A 81 50 169 57 00 051 4B FC CCA E2 5C1 6A F1 1BE 36 7C E42 03 96E 6F D2 C62 3E DA 738 67 FA D94 BB 7F6 0B A7 D53 63 53 077 FD D1B 9A E0 23C 81 CF FBF 2E 85 28F E0 C6E 29 BF 2A1 BB 85 D94 41 B25 31 66 1ED 02 96 4EC 01 3A 8C8 50 25C F7 0B 05C FD 0D 7D5 E9 45A B7 38 91B 48 4B 12F 5C 35 375 B7 1CE 85 17 0E6 2A D5 175 AE F4C D7 31 B59 83 AD AF3 9E 23 D75 CE 20B 67 10 A58 B8 03 CEA 2B F33 85 B2 EF4 E1 EC 69A 7F 6F 539 7C FD9 50 A6 79B 65 EF BB4 27 10A 04 4F D4E AB B5 981 5F 03 132 42 C68 E5 2D 7D9 67 93 F78 BF A8 54A CB BA8 ED 05 029 0A 06 5A4 5D 0BC 1A A8 2B6 54 DB AD7 69 BA D44 2A 196 78 D9 548 D5 F8 AAF 1E 79D 3D 7D DD9 B8 E6 D4F FE A8 EF8 F7 CDC 68 39 B05 ED 02 0EA BA 43F 8D C9 B53 BF 6E 37F A6 43 2FA 4A 6F4 3B DC 6DD 61 3C 74F 3F 2C8 8F 41 7CE 94 00 050 52 80 F52 89 974 AF A1 B3D BB 0D B1A B4 DED BA AD 368 35 30 67A AD 37 50B F5 CAF B0 73 D6D 345 FF 83 344 CF 7BD A9 CE D02 8A 87 D64 17 BE 139 9E F73 63 E3 F08 2F 1E 17C CF 97B 1B 5F EC8 F4 CA 72E F0 C8 CCF B8 7BE DC 6F AD0 F8 C7 D50 EB 17B BA DA 7BB A7 AF 26B 5D 35 7BB DD 359 9A D5 F5A 74 1F 706 68 FB7 CE F9 728 30 7F 2D8 40 AE 254 91 DEA 28 28 7F1 96 A5 50E 7A 23A 56 77 A1A 4D D7 D50 3F 43 35D 3B DAA E4 0A 943 1B 81 F0B 62 FCD E6 AF 6DD BA FB 7ED 37 EC F98 24 EFA F9 68 4A6 89 DB F21 EE EA E17 50 960 93 1E EEF A9 EA 16D E0 444 53 72 E88 20 A0 FDB AA BB 868 F4 E46 DF 24 226 93 AF D84 08 F30 D7 7B B75 F8 9B 078 03 74 80D 65 F46 FA F2 C8C 5A 92 DF7 E0 9BD 3F 26 9E1 69 9D 331 79 99 C89 DB E82 B3 D8 900 CF C8 7D2 5D 29E DE 8A 3AA 96 15 1AD E8 34 2BD DD 7D8 A9 EB 4D9 89 70 535 AB FCB 59 44 9E5 08 00 CAC B8 7A F00 42 507 B2 03 B1E 7E DF 392 FA BAE 55 88 168 81 4A 1AE D1 BD E02 70 0D7 76 92 C6D 0A AA 763 14 83B C1 F8 77E 3A DE C01 4E 78 0D6 D5 8AB F0 5A D14 A8 16 9B0 90 0AC 00 26 B21 5E 03 F02 EF BF BD4 9C D59 1C BD 47F 97 68 2C7 16 257 3D E1 E31 AD 50 7B9 33 EB 87E D7 4A8 02 71 3E3 29 41 863 76 3E6 FC 8D 4C4 07 26 6B7 C4 A2 5E0 CA CF2 0F 6D FA0 38 65 1C6 61 B5 995 DC 441 F9 70 03D E4 79 C46 E5 F3A C5 0B F8F C6 45 F90 CA 8A D8F 88 F77 77 EF AF1 FA 69 813 80 584 D0 50 C31 99 BF 134 67 33 3C0 7F 753 8C 88 5EF 70 EA 3FC 76 9F7 B1 61 EA8 D2 E2 FBF 04 E5 132 8E E61 BC BC CEF E6 9B 62B 62 4BE D1 94 5E7 83 F3 7A5 AB 11 7F0 E4 AEF E1 7D E11 DC 0F B74 F8 03F 01 E1 1E2 A7 C3 772 09 E3 C04 ED CBA 26 BA 84B 83A AC 46 D09 FD 427 3D C4 7BB 85 FA 41D 36 93 AFC B9 E95 48 DF 88B D0 69 3A3 C4 027 77 04 CB9 F8 94 A83 2C AE 1A1 37 EDC D1 CF 8D9 F6 AC 45F 04 3FE EE 80 07E 46 63 3A1 E4 66 B15 D3 761 AA 8A 09B 26 C1 61E 63 6DC 3A CF A84 9C D0 455 FC FB 259 84 8AD 5B 46 309 B8 B5 273 8C C63 F3 7C 6AB 11 7F 118 C8 FC 6E5 01 AC9 A0 FD 00C F3 2C D41 27 DBD 4D 5A 982 D0 CE D36 7C F5 6A5 6D 582 E3 E1 16C 5B 61 C6B A2 D6 2AB 9A D9D 04 B3 B11 C6 A8 AAE 21 363 72 76 2BC 9B 97 47F FD A3 67F 9E 1FF 8C BF C71 FE 0D 3B9 A2 9BD FC F6 6E4 06 86 8F9 6E 03 57D 06 515 72 2A FC7 4E 74 C54 B7 E8A 7C D1 A58 8B 75 0BB D1 97 29D 16 E59 13 AB BDF 12 06 B3D 57 795 0B 5A 87F AF 4C 3A1 EE 1C 84F A4 3E7 6B E7 863 B5 C7 87F 0F 56F 9D 11 A5C 6E B3 CFF 5D 3C DF6 04 A66 AE 98 C5B EB 1F 1DA 99 9E7 4E 60 353 AF 09 F68 FE 63 D2D C1 E49 38 D9 BB0 75 D6 904 5C 109 4F A0 0D4 A9 9F FB6 9D 08 8DB 55 4B4 0F 8D 60F 71 71 D2A 9A 3C4 5C C5 76F 59 16 41B 1F 5E C00 2B 016 1E FE 753 34 01 CE5 AF D4F 6E 04 737 29 1D C6A 5C 59 443 FD 43A 16 30 BA7 B6 70 660 BE 765 24 8D 7A7 E0 DB 660 5D 6E B1F 23 CD2 9C 96 493 A8 2D 926 B8 33 0A3 35 2B9 2A D1 010 E1 D2 25A E6 8D5 0F 53 488 03 33 DA0 84 F1 1EB 97 7CB 93 42 1A5 43 D1 6E3 05 78E E9 18 8A9 DA A7 85A 15 CF AAE 27 955 BC A8 8A9 75 5F 185 01 406 F1 63 BB6 68 51 1F2 A3 F8 D0C 6F 188 9F 56 1FE AF C0 14A D0 903 FE 3C C97 A7 9A 4E7 E1 CF D67 11 57B ED F3 648 6A 7F 5A5 3D 01C C6 D4 19F F5 C6 525 E9 60 495 5E C53 20 83 422 10B 7D 35 CE5 76 65F D8 D2 58C A5 C3 B03 BB 67 901 74 B14 2E 2E 1AD EE 8A CFD 36 058 D8 C0 2DE 82 94 DC0 39 5F BFF 28 77A AE C0 E33 B5 18 A92 45 4FF 75 8D 46D B5 DB A7A D7 6E 7B2 C5 F7B 8B 56 2CE 6E 6F 087 AE 86B 7F 3C EAB 16 BF F66 34 F7 591 7F F1B B8 73 57D 7B AB 3C9 78 6A1 F2 6E EC2 1F F6 46F AD 16 7FE 08 CFA 54 E7 DF8 64 D4 ED8 DB E76 19 B6 36F D3 03 7C7 83 D1 F6A 28 760 19 DF 528 8C 45 EE9 65 01 DF7 27 D4B 87 EE 8E9 9A B5 0A1 88 79A D9 54 832 1E EB 8B8 DC 2D CC6 B2 579 D5 41 11D EB 3B BB5 14 EF7 F8 98 640 C4 68 0BF C3 68 1D0 BC 670 81 9D C3B F7 81 B83 7D B30 10 91 71C 9F 63 AEC 06 5C 1CB 81 2C6 AB CC 08B 6D B9 54D 0A F8E 1D 02 944 CE 1B 5B4 4D BA C6A 1C B74 07 85 E2A 1A 43 BE8 FA B6A 18 CF 1B6 5E 0B 236 20 88 EA4 4B 214 91 6A 539 DE D2 4AE 91 20E 2E EB 3F6 3C F9 988 59 C1 013 ED B78 07 31 B5C B9 F1 831 50 92E 51 B5 942 C6 62 004 5B 21 80A 22 8D2 8F E2 412 51 D0 164 38 C37 8F 73 4A2 EC 14 1F7 12 FA 55F 43 90C 89 77 27A 34 4C 68D DB D53 BE 30 226 41 32 D6B 14 C2 2BC 8A C69 6A 2D 824 80 04 9A4 C9 5B6 C1 DE 828 96 0D 2C0 DA B9 BE9 54 DD7 9D F0 922 E4 09 F44 B4 4D 05E 88 537 34 BA 211 81 01 B46 AB EE6 9D 6A ED3 22 75 413 56 EE 282 63 0BB 94 EF 52D 1B 4E D42 DE F41 AE A4 4A0 5D EF 9C1 FB 38 508 39 402 DC 4B 735 55 BB 23D 20 1BD 3C 65 B5F 74 E9 139 08 53 76E F1 967 6C 4A 213 49 17 155 51 404 6F 08 12E 24 69 C76 79 09 B7C 9C A1C 48 10 E32 D5 8B C50 15 292 09 11 D50 DF 69 AC8 DB 21 16C 89 C14 67 31 74D 334 AD 43 2C1 1E 739 99 54 80A 6C 61 C60 D6 9A B11 10 A5A 25 66 53E 4A 6B 91C 4D 65E 9C 9D B75 00 3F FA2 36 E3 FCF 2E 243 AD 86 435 6A 3D 3EE 38 87B 5D 8D 99E 16 7B 055 AE CA AD5 69 9FD FA 1C 3A6 EE 62 E12 FD CF9 CD D4 45F 53 39 B4F 6F E6 F0D 0D 3EA 69 74 3D1 80 F7 B53 77 3E6 65 E0 F75 17 6A 3B8 00 7E FFF AD 370 22 FE D73 50 1A 187 14 36D 13 2A 992 3D 89 C38 03 AF ADF 20 0F4 03 DE E2A 36 AA B6F 72 7D D71 03 827 89 42 A14 54 0B 753 22 D00 D8 92 F4D AB 1C E42 18 83 8D5 DB E6C 8F D5 048 88 A3 CED A6 D70 4E 13 B36 30 1B C8D 51 75 BA1 8B E01 89 5A E18 DD A2 534 C1 183 46 AB D6C 13 0B BA7 99 6A F15 74 427 5D 83 732 23 71 255 70 927 39 09 450 E7 A4 A84 A8 41 49D BE 681 CC 68 AEF 62 E7 7C4 6E 712 E0 1D E62 09 2C 076 73 29 078 CD D8F 23 18 A2B 0C 15 E2D D1 1BA 8F 0A 9D7 20 07 565 14 63 88A A2 706 01 04 65A 94 09 8A0 80 CC1 FE 03 D72 CC 95 407 72 BF 57D D7 524 98 AB A92 14 35 257 95 0EC A2 EF A94 68 E5 1A0 A0 9C D99 B8 FD5 F5 BD 84A 79 B9 5BE EB 49A 60 30 A9F AE 37 5C8 5C F1 517 F1 312 A0 30 93A FF 98 814 26 83D 83 91 810 35 2B A79 5D 80 A8A 33 3A0 94 D6 D32 1A 20 FC6 A1 0B A11 2A 927 F0 3B 7CB 74 28 300 28 444 D5 13 759 07 25 FAA F7 FF CCB FF 58A 1B E6 A5D 5D 3E 1E9 93 E7F 87 4C B73 BE D9 673 87 54 CFF CD 9BC 37 34 7E0 7E BF 7C0 CD 40E 97 6A 743 2D E9 3DF A6 03 407 A7 A43 76 59 369 6F E2 4EE DD 76C 74 33 5EF 86 CE 02E C6 53 EDA 5B 4DC 16 33 6C4 7A 91 3A2 CF B45 10 48 E0E 15 5A 2A6 B5 38 867 EC 65E 21 A8 769 C10 2E 14 717 84 D78 C5 A6 569 6A 36 3DB 2F 24 762 05 2A2 52 26 E8C 91 47 508 6B 424 C8 63 568 00 98 AD0 98 2B 114 76 BDD 22 A2 5A6 99 94 EB3 1B D71 7D 66 581 17 A7 411 43 7B CB0 F7 E76 9F 30 965 30 93 02A 52 EDD C8 AD BDA 2D C6 213 BC C4 8ED 63 489 90 79 BFC 17 B9 05C 0B 047 91 70 8BE 7C 2F 4F5 EB 44 E2F 1E 0F4 F5 ED CC1 93 9D 1FC 09 313 77 36 034 BA 4D F77 7B FE 814 F5 88F CC 4E C12 BB B0 1DA 06 8C 43E 55 C24 98 E9 860 51 12 9CB 5B 301 E8 94 C25 EA 49 996 A8 28 361 00 754 AB B8 F9C 2D 4D 6A0 B6 41F 4A 88 02E 4D DE 8EB EB 99 8C3 19 380 31 3E E42 B0 B7 0EA A4 B61 09 A3 18D 6A C5 1BF 43 A2 99C 76 D5C 16 54 AB0 29 0F 143 61 6EF 65 90 D3D 6E 9D 9E3 61 90 CB3 B1 8E4 F4 07 A92 D9 24 76B C8 52A 00 1E 5BC 40 9C 6BB 13 57 90D 02 BB8 C3 89 85F 0D DD 604 91 A65 89 4B 53D 30 5A EA2 A0 4B 415 E8 9D6 42 4B AED 04 34 65F 7F 131 32 FD 9D6 DA B5 019 B6 98 7CA B5 4BF DC 17 E77 DD ED E6B 4F 228 3F 09 EB8 01 00 8E4 91 60 805 64 8D2 C3 29 43C 74 1C FA7 74 C44 18 7C 2B2 2B E1 2AC 05 32 CE0 AD C11 32 85 C4A 08 23 556 23 649 31 FD 097 B0 52 290 E3 DA 86D 94 316 20 58 1B0 5B A1 90A 9F F6 E6E EB 363 66 D2 935 05 21 5F2 B6 000 60 D0 CB8 57 3C A41 43 32 05B 02 953 66 84 47E 88 C5 031 E5 656 F9 11 29C 01 7E F72 B4 9D BBD 41 F18 59 BA B0E CA 21 B3D 66 6C7 60 3A 6B7 EF 7B DAC 40 E6 664 89 F15 63 35 E6A 66 7D E0F 64 5CF F3 BE F48 13 6C 622 5F F7 E61 86 1D0 2B A1 D2B 1C 58 527 AC F14 1A 96 D8C 1B BE B7C ED 79 E76 E9 B68 58 25 258 56E BA C6 360 EC BCC 01 31 D91 4E 08 040 E2 2D A50 64 E4A D5 ED 645 BB 12 069 E3 8E6 75 09 702 54 7E C6C 04 0C 1D7 EC C42 83 AE 240 C4 03 5A4 05 E5F 32 D6 8D0 98 F2 B16 06 42 122 47 0F1 80 C1 CD2 63 A6 36E 85 DE3 42 9D A64 19 10 990 6E AB 523 BC F4F 61 C5 5E9 81 41 D4D 63 8CD 0E 4C 0DD 7F 46 371 A1 39 4C0 8C 70A 55 FB 227 F2 6C A4B 53 3CE C8 4C 626 76 67 8A0 A0 CC 576 63 DE9 CA E9 05F 35 14 4E4 D5 DA 904 AB 9F6 2D 0A CA9 44 41 526 C9 562 D0 3D 43B D3 3C 1AA FF 71 863 2E 05A 11 01 604 3A 29 1AF 93 4F5 3C 32 98B 20 BB BCF 61 39 BE3 59 9BB 40 82 E39 82 88 64E 4C 11D 55 28 220 06 F4 B20 2E 33 83A F9 0BC 09 9C 81C 1C 31 326 E3 6E1 D4 7F 699 D5 56 A9F E3 FA 74B 47 68B C9 94 727 2A D1 2A0 48 4E4 11 5E 3C6 D3 82 E40 E2 7A 964 D3 C8A C6 10 E6B 8A 86 31E C3 82D E7 C5 E3D 11 65 707 B5 C5 79A B7 DDA BE 43 5BB 89 EE 7BB B0 D40 6D DF 0CA 9D C2 727 C8 E4 142 F6 EAE CB CE D99 1A B7 0BF FF 5A6 14 39 1CF AD 70 37F 0C EA C5C 56 C6C 68 29 581 0E 3F E81 69 619 3F A5 094 29 C5 9C3 AC 8A 7C6 8D 063 A5 54 1BC 10 33 DB2 11 975 2E 1C 7B2 D5 D3 B54 52 7B E6D 8C 6F4 44 0E FD9 EC 1D 536 CE E4 0F1 2C 635 27 93 BB1 2B 1E 93A 62 71F 9A 2C 1EE 39 8F 432 D4 DF 81D 06 752 81 12 AC2 89 E1 32B 0C 3E8 84 41 23D 01 62 B25 42 A9 579 A7 65D BC 63 4E4 91 16 4A8 91 2CB 48 71 8F0 F7 6B CB7 DC 07 CCE E3 613 EA 77 D88 FB 9C 0EF C7 F57 50 68 E60 EB AD 6E3 1E 80 D59 9F A9E 7B 8C BC3 80 62 305 25 F0C 93 40 FA2 73 66 393 56 58 54C 43 91C A6 31 3C0 D95 22 8C 364 96 D20 9C 1F 402 51 61 26A C5 4D 622 2D 11E 67 DE 231 BA 12 98A DB 0CA 6D 0A 7E4 FE 9D FD5 D6 85 E88 4D 872 CD 8C E1B 81 18 608 95 C43 67 8E D80 52 1E DA8 40 4C 8A8 14 6DA 10 38 C36 92 8B 074 67 1DD 28 74 644 78 72 4D7 82 1C A69 26 93E CC 3C D02 2B 86 620 3E C83 C6 03 A33 5A 82 62C F3 2D 79A D3 C44 42 88 F26 85 DA 225 62 E4B EF 8C 6A8 2F AB C3C 7D 44 1CE C1 CD4 9F 97 ADF 67 9F BCE CD 19 DA4 82 105 DA 1B B8B 33 98 631 C7 7A2 53 12 68B D5 D8 1A4 1F A2 1A3 6C 050 F2 53 A07 2A E2 148 32 FA4 65 AA C4D 85 DB 6A6 1C 59 7C4 BC B49 4C B9 68D 25 09 A1C 77 9AD 97 40 2BA 34 FA B07 47 34 AA0 93 5E8 E0 6C 61D 73 74 A23 D0 51B 8F 4E DE7 60 3A 0A6 04 10 18D CE B58 1C F8 268 CB 6E 842 60 164 46 41 60C 4F 98 208 7D E9 858 9A 302 17 0B C9E 02 F2 5EB 41 564 DB CB F5A CF 89 CD1 AE CF 6E6 FF A5C B8 CE 15A 7F 19 048 4C DB8 6D 3C 1A9 42 45 654 47 2E 38D 6C 231 D1 5D 57E 89 89 CFC 32 736 72 18 B18 D9 DA D2C 67 02 8B9 C4 14D D4 6D F51 BB 3C 7A2 14 DD5 3A 2F B13 46 80 571 1E 81 DBD 78 328 96 FC D9A 68 67 167 4C 818 27 C9 752 65 CD 051 99 D9 E66 19 44E 54 A0 434 8B B5 324 D4 26 176 B0 B75 9B BE 660 C2 B4 19C 42 5CD B5 1A ACD 0C 46 8B2 A8 CA 1AF 45 CE2 7A 66 04C 92 F7 076 E3 1AA F6 CE C09 86 68 C10 B0 0A ABB B1 C2D 27 85 CAE 10 16 812 1C DE0 CD 33 A17 E3 61 1C7 7E D6 A1B 77 7AD 74 49 72B 6D 74 DCD 8E F21 97 2D 375 93 36 914 4A 92 AA1 7C 42A 02 F7 BF4 A4 37 778 67 AFD CB 0D 1DC 18 51 A81 DB 59 CC6 D7 711 5C 55 94A F45 A5 4A 8DD CE 3C8 3E F4 1C4 6A 1C 052 EE E0 AAD 0B 2D6 31 18 4AD 5D B7 375 64 3B8 9F B5 5A0 9E BB DEE 2E D2 8F7 77 D83 CC 2C 558 0B 2C 566 49 8A3 70 4A F56 F7 6D B30 1A 20 DC2 A0 928 94 DC 202 87 E2 864 02 1A1 33 50 960 98 E6 99A 69 99 39B 14 E0C F4 5F D01 15 1C 41B C6 6FA 2E 81 459 3C 8E 191 B1 B7 2F2 B9 DEE B2 C5 30F EA C0 965 D5 601 F0 19 ED4 C1 04 58C 32 D2 DCB C8 197 6B 58 056 D7 02 F12 B8 84 9BC D0 D1B 32 C0 E8D 52 60 FC0 FE D93 59 ED 97F AD 36 094 4B AB B43 5B 4A1 40 61 388 64 D5 86D B1 617 04 84 12B 0E CF 21D 38 D6 7A4 7E FE7 34 76 58A 2D D3 91E 1F 8AF 0D 49 BF3 DA 9E B1B 18 EA 856 30 336 A4 87 BBB 22 0D 4D4 85 0D4 4C BC D9C 9B DC B35 6C 08 737 33 37D 77 92 7A6 9A 4B F2B 01 D53 97 82 DD3 47 3A BB2 5B 2C 816 B7 3B2 D8 42 634 6D ED 84D EE 2C6 D1 F0 B88 F6 62 7C4 11 CE 4E0 34 B92 5E EE A3D 8C B1 7E6 43 3B3 5A 00 739 42 09 6F8 02 47 74D 19 2C8 E3 98 992 DE B1 238 56 2F5 75 4D 2D1 86 C8 16A 01 B9 899 1E 11A B2 21 502 34 AD C10 30 AA5 A8 B5 B82 CA 8A 9B2 52 0B 6F8 97 0DB C0 15 3BB 01 EB 013 C8 761 D7 63 580 4A 02 6D8 21 24 492 BA ED3 31 EB A7E 56 D7 96C 93 82 2BB ED D8A 6D C9 33E F3 94 AB0 8F 10D C2 D8 42F F4 1E 174 AB 40 AA5 49 16D CD CC 8AF A1 0B 8D1 C4 95D 25 6B E47 9C 60 526 ED C5 2BA D5 199 05 99 BAB 28 AC 620 B3 4A7 CB E0 44D 8A 95 06A B0 5F 871 7A D6E FC 06 306 4A AF D09 AC 244 FE EA 2E0 0E 9D 0B2 19 1D D32 04 F51 A4 C4 708 45 92 3E3 B2 71C E0 0B B36 EA 63 29A AA 03 818 B8 92F BB 09 BFA 8E2 06 79 B42 1F 474 05 B8 73E 7D 5A 19D 42 AB 3AC 76 34D 09 3C 545 BE A8 F12 6F 363 B3 25 A37 DD B9 AF2 BB 6B 9F0 F1 085 01 B1 191 D9 13 121 33 D6F 74 7E 0C3 B1 E1 90E 1F 1F 43B 9C E07 37 00 E1F D3 DE BEB 37 F8A AE 07 5EF 00 B8 A24 38 E0 0C3 BA DF6 5D 81 F5C 98 EB 96A 66 26A 7F D0 C54 F1 56 0BD 4D C0 070 C6 808 75 00 C84 D9 CF 031 ED 019 9F 35 0F6 02 A6 6AB C6 42 DCB 60 67D AC C7 31B F8 02 3D0 AF 41 B3B 1C 143 1F E6 A08 04 95 46B 65 0EC AC 06 628 1D 8D EE4 08 F6 D01 EE 4DD 10 40 139 57 D0 952 F6 426 E4 DA 7CC 32 91 E89 1B F9 E88 27 3CD A6 98 1C9 78 E5 00A 56 F1A 33 1E B65 A2 72 606 D3 35 36F DC C57 8A C8 781 58 58 33C C7 ACC B9 FC 8C4 DF DB E7F 83 81 D7D E6 0D0 D3 2B 607 D8 00 B16 BF 98F A6 E7 A63 37 4E 71D BA A3 A11 86 DD5 15 FC E25 6B 3B 303 57 D82 62 7C CC8 61 8E 21D F9 B6 40F D6 26B F8 D8 1DF AD E9 7BD F2 1C1 41 E7 68A 30 CE 266 B1 E0 7AD 60 73A 11 38 317 1C 8F 21D 0B 980 7B 0F B7D 3B 4D EFA 80 94 15E 54 AF3 AC F5 E21 18 5F 59D FD 638 04 D1 93B 6B B5 2F9 F6 4E CE3 95 B13 39 8D AB0 37 77 070 39 FB1 4F FD 913 7B 88 1EE 19 74 381 8C 3DA 7F D0 BBF EB 2F 7EC 07 8B D60 78 DB2 D3 A2 7D5 96 B3 4F4 67 73F F2 EB 93A BB 6A 5D7 61 E9 15C ED 1F4 C1 BA 2BD 22 9B 755 71 4B2 BC 37 8C8 70 94 34A 4B B2 873 48 969 69 8D 3AB A6 C3 D26 AC ED1 FF D9 9F9 5E 6B 36F 10 67 7A0 6C 500 BA D2 CC6 5E 0F FC7 77 499 61 ED 1E1 99 72 C2F D0 71 A57 C1 F18 9A A1 8D6 F7 09 AB5 76 B2C BA 5E AE7 3F F4 516 09 EE 9FD EC 448 75 9A 35C 2FA 7E D1 11A F3 034 01 81 9C5 DF 9F 92C DD F9 F8A CA 0BE 35 AB 37C 3A 99 79C FB 486 A8 16 41B 2D CB 5C2 20 04 66C 72 58D F2 9B 6F3 6B 2F 85C E7 C19 F9 92 0AE AE 6B B13 9F AA 777 7C C1C C6 4A AC4 B4 FA 87B 05 269 FD 74 41E B2 EF 3FB 34 9B 142 36 1F6 A4 69 5CF B0 5B 6A8 6A 78E 86 7B 46C 6A 7E 373 FB CB 9F5 8F E52 98 FD 3AB F3 D6 D54 3D EDA AA 27 E1D 19 77 E6B B7 43 AE2 70 76E 8B D5 AE9 37 9B 5D7 67 F5 AB2 2F 0C6 A7 CB BEE 4E 49 A03 F9 AF8 B1 21 04A 5C D2 EE6 85 89 C2B 33 8F0 BD B4 77D 10 BC FC5 AB BB0 A4 DF EB5 1E 09 54F 37 5B 699 4C 5C2 60 E9 3B2 C3 D7 7CC DD D60 98 56 366 59 8B 5D3 9C CE 3EA 36 C29 C0 47 8D7 15 EC 7F5 BD F75 3D 6D E1C 5C 10 15D 7D F8 32D 32 4A2 44 33 E60 E0 8D 220 6C DCA F2 86 F29 9C 1C 04E 8F 40 E80 F4 E07 AE 01 F36 68 9D 76F 64 2EA 89 46 FF0 15 29 C5A 52 9C 3D0 C5 2B4 A1 D4 7EC 4F 43 8B3 F4 387 FA 2C 7C7 40 8F 734 B8 F8 B27 7A 7C0 CF 4B 8B0 F4 B8 3C4 08 FB3 93 36 99B 1F 6C 743 0F 8D 15D C8 8C7 77 8F 902 09 79 620 2F 1E0 64 1D AAD F3 47 2D2 02 F2 C3D AE 1E0 63 D3 456 2E DA 8F5 64 0AE 2C 41 9CF 64 3A 2C8 A3 A4 853 E2 665 8F 9B EC1 2A 37 371 E2 38 1F9 93 D7F CC C4 704 A6 27 43E 3E E7C A2 98 9F1 F8 09 51A EC 79 D8F 70 418 E0 6F BFF 0B 21 CAD 5B 873 60 39 DE6 97 F5 F5B D1 B9 072 1F 4DC 4F DB 3F1 2F B7 F4F 04 94C B5 FE 7C0 FA B7 73F E7 DF 5F3 FD 11E 0B 47 F26 0C D4 5F9 B9 AAA 02 37 17F 64 26 DE3 8C C2 95B 58 44E EC 26 E75 08 B7 8B3 BF A98 8C F8 B32 39 B4 1E7 5E C2 FF0 64 756 FC 2F A2A 2F2 66 BE A73 AC C2D 46 6B 29E A8 74 FE8 72 CA 2F2 81 445 54 3B 54E 4D C6 4A2 C9 AAC 95 58 9C5 E9 7C 557 73 1D 634 C6 B69 A1 55 994 C4 EA 5AF E3 E20 F7 6B 0B1 B2 3F 2C1 8E 58 B60 1A 165 50 23 B53 F1 AA 960 CC BD6 35 92 625 12 5C 561 77 2A F65 A4 2DD 6E 4B A8F 25 4A 128 CF 8EF 3A 25 DAF EB A5 88F 28 E8 5AD 97 177 99 9C CDA 56 EC 0D8 19 5FB D0 61 AD1 BC 7F B95 B3 CD B25 9B 907 0C E6 C26 94 23 348 75 8C 78E 4B D51 48 45 E01 56 D4 9AF D5 AAC 4F 86 06D F3 3D 8F2 8C D8 A4D AB 96C 5E BF 2A1 B7 0D D3D B0 AE1 F3 A2 027 05 47 138 0A 45 DE8 FE 3E9 B7 D5 976 A4 53 052 89 003 B6 2E E56 15 E9 ED7 59 43 6C6 9A 150 07 A4 CC1 69 9B B22 C4 94A 5E F0 D21 59 1B FF6 6A A2 B67 9B 366 5A 7B F6E 2D 4F EEC 65 A38 67 E1 3B3 51 E3 CEE 7B BD FB8 CD 9A2 43 BD 015 55 EE F64 69 5BB 1D EA 2F6 B7 D4 ED7 2A 03 29E A6 991 30 32 659 EE 65 2C6 C3 619 5B E0 EF3 D3 98 F2A F7 6E 47D 54 B06 15 EA 851 6D D2 BBE 20 F0A A3 94 E38 65 86 38E F1 27 B97 E9 2EB 0F 92 EBF 69 35 C7F B4 720 D9 03 604 DB 1D 3DC 9F 59 35C 3F C9F 54 39 76B 9B FD D63 C8 E60 35 F2 24D 74 F7 2FD 24 D7 0F5 CA E47 76 55 6F9 E1 7D E93 5C 3F C9F 5F DD7 D7 98 ECA AF C9 1AF 45 400 0B 7A 948 60 B6 F5E F8 F9 5BF 27 069 07 4A B71 FA 2A 89C D3 724 F8 9B A2F E2 30 100 6D BC 2B2 B0 BAF 2E 2B E60 98 4E BE6 27 101 51 BF 433 8F 83 270 BF 82 429 3F C00 23 E6 249 19 34 6DC AF 4C9 A6 3C 49C A9 3A 41C 92 94 69D 3A 6CC DC C1 93A 83 C8 9CA 93 A81 C1 01 590 8D 86 ACB CF 29 F1C B0 275 97 9D A0A 7CF 02 10 810 64 7D9 66 0F F6C 80 FE 999 B7 42 587 D3 299 BE 44 05C A4 85 11F 27 C1A 04 45 FD1 95 E8 FE4 CE 07 715 1A FAA FF 58 F71 72 75 DAF 6F AFA 6C 2F 3FF 01 50 4B0 10 22 D00 14 000 00 00 800 90 4C 8A5 32 47F 61 3B 432 10 00 038 A5 00 000 80 000 00 00 000 00 00 000 20 000 00 00 000 00 00 505 24 94 E54 58 4D4 C5 04 B05 06 00 000 00 001 00 01 003 60 00 000 69 21 000 00 000 " />

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Parma  ['COMPUTO METRICO CARZETO.dcf'   (C:\Users\Emanuele Fantuzzi\Desktop\LAVORI SIMONE\PONTE SALA BAGANZA  FONTANELLE COSTAMEZZANA\CARZETO\)  v.1/13]

A   R I P O R T A R E 

copia informatica per consultazione



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte S.P. 93 - Costa Mezzana (PR)

COMPUTO METRICO
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Data, 10/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 93 Via All'Isola

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di

opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi  per  qualsiasi

larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso

della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: - il taglio della

pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti

la fascia da asportare; - la demolizione della pavimentazione in

conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato

impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali di risulta; -

ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale

demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e

l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui

bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 45,99 551,88

2 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO

B.009.205 CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua

e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia

silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere

superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura

disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco

resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo

l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto

di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 9,97 71,78

3 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER

B.009.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte

le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente

procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di

intervento.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 6,36 45,79

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE

B.009.020.2 DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti

idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 0,600 7,20

SOMMANO m² 7,20 3,34 24,05

5

 

SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di

B.009.020.3. nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

1 ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed

ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura

di ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata

CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 12,000 144,00

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 144,00 693,50

copia informatica per consultazione



pag. 3

Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 144,00 693,50

SOMMANO cad 144,00 9,60 1´382,40

6 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO

B.009.212 FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto

tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in

ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la

migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo

eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie

per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali

coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato

di superficie trattata.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 0,500 6,00

SOMMANO m² 6,00 21,18 127,08

7 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD

B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 60,000 720,00

SOMMANO kg 720,00 1,04 748,80

8 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI

B.012.015 ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di

armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature

esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della

D.L. e tipo di ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali

ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per

accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 21,73 260,76

9 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e

B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare

corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in

qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto

metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della

fenditura della struttura devono essere dimensionate per

sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore

del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati

nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco

della pavimentazione, per tutta  la larghezza e lunghezza

necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione

dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante

bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle

superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un

tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a

valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente

opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e

l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la

fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,

l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le

indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 3´212,54
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´212,54

di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e

collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta

fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio

realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di

masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in

acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino

sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da

utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il

tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER

SCORRIMENTO   FINO A MM 50

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 550,99 6´611,88

10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.01.01 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 0,50

SOMMANO t 0,50 24,86 12,43

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.04.07 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

Ponte Sp. 93 Costa Mezzana 0,20

SOMMANO t 0,20 49,72 9,94

12 Qualificato edile

M01.001.015 20,00

SOMMANO ora 20,00 27,20 544,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´390,79
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----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 10´390,79

copia informatica per consultazione
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´390,79

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 982,20 982,20

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 982,20

T O T A L E   euro 11´372,99

 

    Data, 10/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte S.P. 10 - Fontanelle (PR)

COMPUTO METRICO
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Data, 10/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 10 e altri manufatti lungo la viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di

opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi  per  qualsiasi

larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso

della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: - il taglio della

pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti

la fascia da asportare; - la demolizione della pavimentazione in

conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato

impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali di risulta; -

ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale

demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e

l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui

bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 42,80

SOMMANO ml 42,80 45,99 1´968,37

2 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO

B.009.205 CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua

e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia

silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere

superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura

disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco

resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo

l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto

di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 0,600 25,68

SOMMANO m² 25,68 9,97 256,03

3 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER

B.009.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte

le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente

procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di

intervento.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 0,600 25,68

SOMMANO m² 25,68 6,36 163,32

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE

B.009.020.2 DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti

idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 0,600 25,68

SOMMANO m² 25,68 3,34 85,77

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di

B.009.020.3. nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

1 ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed

ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´473,49

di ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata

CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 12,000 513,60

SOMMANO cad 513,60 9,60 4´930,56

6 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO

B.009.212 FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto

tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in

ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la

migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo

eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie

per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali

coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato

di superficie trattata.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 0,500 21,40

SOMMANO m² 21,40 21,18 453,25

7 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD

B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 60,000 2´568,00

SOMMANO kg 2´568,00 1,11 2´850,48

8 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI

B.012.015 ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di

armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature

esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della

D.L. e tipo di ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali

ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per

accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 42,80

SOMMANO ml 42,80 21,73 930,04

9 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e

B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare

corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in

qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto

metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della

fenditura della struttura devono essere dimensionate per

sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore

del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati

nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco

della pavimentazione, per tutta  la larghezza e lunghezza

necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione

dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante

bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle

superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´637,82

tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a

valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente

opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e

l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la

fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,

l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le

indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto

di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e

collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta

fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio

realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di

masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in

acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino

sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da

utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il

tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER

SCORRIMENTO   FINO A MM 50

Ponte Sp. 10 Fontanelle 4,00 10,70 42,80

SOMMANO ml 42,80 550,99 23´582,37

10 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in

B.007.060.a opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di

mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: -

scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera striata

in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti

, bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla

corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

Ponte Sp. 10 Fontanelle 8,00 2,00 16,00

SOMMANO ml 16,00 173,15 2´770,40

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.01.01 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

Ponte Sp. 10 Fontanelle 2,00

SOMMANO t 2,00 24,86 49,72

12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.04.07 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 38´040,31
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´040,31

LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

Ponte Sp. 10 Fontanelle 0,50

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86

13 Qualificato edile

M01.001.015 40,00

SOMMANO ora 40,00 27,20 1´088,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´153,17
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´153,17

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98

T O T A L E   euro 42´549,15

 

    Data, 10/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Data, 10/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte sul torrente Baganza lungo la SP. 15 e altri manufatti lungo la 

viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE

A.003.027.a ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN

CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di

opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi  per  qualsiasi

larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso

della soletta. Compreso e compensato nel prezzo: - il taglio della

pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti

la fascia da asportare; - la demolizione della pavimentazione in

conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato

impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali di risulta; -

ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale

demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di giunto e

l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui

bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 45,00

SOMMANO ml 45,00 45,99 2´069,55

2 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO

B.009.205 CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua

e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia

silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere

superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura

disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco

resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai

successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo

l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto

di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 0,600 27,00

SOMMANO m² 27,00 9,97 269,19

3 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER

B.009.020.1 PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; -

l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte

le rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente

procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di

intervento.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 0,600 27,00

SOMMANO m² 27,00 6,36 171,72

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE

B.009.020.2 DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti

idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 0,600 27,00

SOMMANO m² 27,00 3,34 90,18

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di

B.009.020.3. nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

1 ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed

ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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R I P O R T O 2´600,64

di ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata

CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 12,000 540,00

SOMMANO cad 540,00 9,60 5´184,00

6 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO

B.009.212 FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto

tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in

ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la

migliore adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo

eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie

per l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali

coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli

eventi atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato

di superficie trattata.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 0,500 22,50

SOMMANO m² 22,50 21,18 476,55

7 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD

B.005.030 ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato

in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento

armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per

le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo

sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 60,000 2´700,00

SOMMANO kg 2´700,00 1,11 2´997,00

8 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI

B.012.015 ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di

armature ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature

esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della

D.L. e tipo di ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali

ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per

accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 45,00

SOMMANO ml 45,00 21,73 977,85

9 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e

B.007.050.a viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto,

rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici

devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare

corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in

qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto

metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della

fenditura della struttura devono essere dimensionate per

sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore

del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati

nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco

della pavimentazione, per tutta  la larghezza e lunghezza

necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione

dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante

bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle

superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti

dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a

valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente

opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e

l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la

fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,

l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le

indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto

di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e

collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta

fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio

realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di

juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di

masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e

all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in

acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino

sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da

utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il

tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER

SCORRIMENTO   FINO A MM 50

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 6,00 7,50 45,00

SOMMANO ml 45,00 550,99 24´794,55

10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.01.01 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI,

MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 2,00

SOMMANO t 2,00 24,86 49,72

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo

E.008.005.17 smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

.04.07 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto

smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati

alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE

LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 0,50

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86

12 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN

D.001.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con

idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee

spazzolatrici- aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo

dovrà risultare regolare   e privo di qualsiasi "residui" mobili di

ogni natura  con particolare attenzione alle pareti laterali.

Compreso ogni onere per: - carico su qualsiasi mezzo del

materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; - trasporto e

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo

stoccaggio o ad impianto; - trasporto e conferimento a discarica

del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli

oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica

manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro

quadrato e per centimetro di spessore.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 220,00 7,500 3,000 4´950,00

SOMMANO mq x cm 4´950,00 0,42 2´079,00

13 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di

D.001.021.c conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.

Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla

frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti

provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare

la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla

frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il

70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno

risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44

(PSV44). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella

percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi

rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà

essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di

idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e

regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano

d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.  Il bitume, nella

percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%,

dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo

SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e

Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione compresa tra 50 e

70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER

METRO CUBO COMPATTATO.

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 220,00 7,500 0,030 49,50

SOMMANO m³ 49,50 151,03 7´475,99

14 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO

H.001.001.a CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita

da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,

semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con

vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di

vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di

materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e

la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,

l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un

lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche

fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio

dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla

norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche

del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare

effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E

DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

Ponte Sp. 15 Sala Baganza 3,00 220,00 660,00

SOMMANO ml 660,00 0,45 297,00

15 Qualificato edile

M01.001.015 50,00

SOMMANO ora 50,00 27,20 1´360,00

COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Parziale LAVORI A MISURA euro 48´317,16
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi

SIC.SPCL della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico

cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle

lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

100,00

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98

T O T A L E   euro 51´713,14

 

    Data, 10/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte Sp. 91 - Carzeto (PR)

ELENCO PREZZI

pag. 1

Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 91 nella località di Carzeto

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI

A.003.027.a Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi

per  qualsiasi  larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo:

- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; - la demolizione della

pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali

di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di

giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

euro (quarantacinque/99) ml 45,99

Nr. 2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

euro (uno/11) kg 1,11

Nr. 3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

B.007.050.a caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono

essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi

sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere

inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco della pavimentazione,

per tutta  la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette

interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa,

la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in

opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di

cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del

getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del

giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla

ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio

vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare

dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 50

euro (cinquecentocinquanta/99) ml 550,99

Nr. 4 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di

B.007.060.a mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera

striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla

corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

euro (centosettantatre/15) ml 173,15

Nr. 5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

B.009.020.1 la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le

rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

euro (sei/36) m² 6,36

Nr. 6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

B.009.020.2 malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

euro (tre/34) m² 3,34

Nr. 7 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

B.009.020.3. ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di

1 ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

euro (nove/60) cad 9,60

Nr. 8 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e

B.009.205 sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici

bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o

degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e

l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (nove/97) m² 9,97

Nr. 9 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

B.009.212 di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore

adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per
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l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi

atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

euro (ventiuno/18) m² 21,18

Nr. 10 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature

B.012.015 ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di

ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di

lavoro ed eseguire i lavori.

euro (ventiuno/73) ml 21,73

Nr. 11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.01.01 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

euro (ventiquattro/86) t 24,86

Nr. 12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.04.07 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

euro (quarantanove/72) t 49,72

Nr. 13 Qualificato edile

M01.001.015 euro (ventisette/20) ora 27,20
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COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (tremilatrecentonovantacinque/98) % 3´395,98

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 93 Via All'Isola

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI

A.003.027.a Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi

per  qualsiasi  larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo:

- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; - la demolizione della

pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali

di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di

giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

euro (quarantacinque/99) ml 45,99

Nr. 2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

euro (uno/04) kg 1,04

Nr. 3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

B.007.050.a caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono

essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi

sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere

inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco della pavimentazione,

per tutta  la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette

interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa,

la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in

opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di

cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del

getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del

giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla

ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio

vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare

dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 50

euro (cinquecentocinquanta/99) ml 550,99

Nr. 4 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di

B.007.060.a mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera

striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla

corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

euro (centosettantatre/15) ml 173,15

Nr. 5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

B.009.020.1 la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le

rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

euro (sei/36) m² 6,36

Nr. 6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

B.009.020.2 malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

euro (tre/34) m² 3,34

Nr. 7

 

SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

B.009.020.3. ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di

1 ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

euro (nove/60) cad 9,60

Nr. 8 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e

B.009.205 sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici

bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o

degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e

l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (nove/97) m² 9,97

Nr. 9 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

B.009.212 di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore

adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per
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l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi

atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

euro (ventiuno/18) m² 21,18

Nr. 10 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature

B.012.015 ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di

ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di

lavoro ed eseguire i lavori.

euro (ventiuno/73) ml 21,73

Nr. 11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.01.01 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

euro (ventiquattro/86) t 24,86

Nr. 12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.04.07 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

euro (quarantanove/72) t 49,72

Nr. 13 Qualificato edile

M01.001.015 euro (ventisette/20) ora 27,20
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

copia informatica per consultazione
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (novecentoottantadue/20) % 982,20

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 10 e altri manufatti lungo la viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI

A.003.027.a Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi

per  qualsiasi  larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo:

- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; - la demolizione della

pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali

di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di

giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

euro (quarantacinque/99) ml 45,99

Nr. 2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

euro (uno/11) kg 1,11

Nr. 3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

B.007.050.a caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono

essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi

sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere

inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco della pavimentazione,

per tutta  la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette

interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa,

la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in

opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di

cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del

getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del

giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla

ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio

vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare

dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 50

euro (cinquecentocinquanta/99) ml 550,99

Nr. 4 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di

B.007.060.a mm 50-100-200- 300-400-600-700-800-900-1000 costituito da: - scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon; - lamiera

striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla

corrosione mediante zincatura a caldo. Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della

D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

euro (centosettantatre/15) ml 173,15

Nr. 5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

B.009.020.1 la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le

rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

euro (sei/36) m² 6,36

Nr. 6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

B.009.020.2 malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

euro (tre/34) m² 3,34

Nr. 7 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

B.009.020.3. ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di

1 ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

euro (nove/60) cad 9,60

Nr. 8 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e

B.009.205 sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici

bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o

degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e

l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (nove/97) m² 9,97

Nr. 9 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

B.009.212 di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore

adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per
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l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi

atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

euro (ventiuno/18) m² 21,18

Nr. 10 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature

B.012.015 ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di

ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di

lavoro ed eseguire i lavori.

euro (ventiuno/73) ml 21,73

Nr. 11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.01.01 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

euro (ventiquattro/86) t 24,86

Nr. 12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.04.07 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

euro (quarantanove/72) t 49,72

Nr. 13 Qualificato edile

M01.001.015 euro (ventisette/20) ora 27,20
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (tremilatrecentonovantacinque/98) % 3´395,98

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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COMMITTENTE:
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ELENCO PREZZI
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Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte sul torrente Baganza lungo la SP. 15 e altri manufatti lungo la 

viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

unità

P R E Z Z O

TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO

misura

VOCI A MISURA

Nr. 1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI

A.003.027.a Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza  o  meno  degli  stessi

per  qualsiasi  larghezza  e  qualsiasi  spessore,  fino  a  raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso e compensato nel prezzo:

- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare; - la demolizione della

pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato impermeabilizzante; - l'allontanamento dei materiali

di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o apparecchi di

giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione lungo il giunto da risanare.

euro (quarantacinque/99) ml 45,99

Nr. 2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Acciaio classe B450C controllato in

B.005.030 stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le

legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

euro (uno/11) kg 1,11

Nr. 3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le

B.007.050.a caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono

essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi

sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della

struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere

inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo: -  l'eventuale taglio  con idonea  segatrice a  disco della pavimentazione,

per tutta  la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette

interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa,

la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in

opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di

cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del

getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del

giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla

ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.; - il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza; - la

scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,

previa ravvivatura dell'estradosso della soletta; - il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta

epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione; - la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio

vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente. I disegni ed i materiali da utilizzare

dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO

FINO A MM 50

euro (cinquecentocinquanta/99) ml 550,99

Nr. 4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: -

B.009.020.1 la raddrizzatura ed il riposizionamento dei ferri in opera; - l'eventuale taglio delle armature corrose, il loro adattamento, tutte le

rilegature e tutto quanto occorra per poter adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

euro (sei/36) m² 6,36

Nr. 5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di

B.009.020.2 malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di

polimeri acrilici.

euro (tre/34) m² 3,34

Nr. 6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei

B.009.020.3. ganci e/o delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di

1 ganci e/o barre di acciaio.  Con  funzione  strutturale,  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA),  per

connessioni di barre ad aderenza migliorata.

euro (nove/60) cad 9,60

Nr. 7 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e

B.009.205 sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici

bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o

degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e

l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (nove/97) m² 9,97

Nr. 8 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo

B.009.212 di opere d'arte e/o manufatti diversi esistenti, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con particolare soluzione acquosa di

resine acrilico-viniliche stese a pennello, rullo o spruzzo, in ragione di 2-3 litri per metro quadrato, così da garantire la migliore

adesione tra i getti vecchi e nuovi. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per

l'esecuzione del lavoro, mentre sono incluse le eventuali coperture semoventi installate a protezione del cantiere dagli eventi

atmosferici, nonchè ogni fornitura, attrezzatura complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

euro (ventiuno/18) m² 21,18

Nr. 9 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino, con sovrapposizione, per il ripristino di armature

B.012.015 ammalorate o l'attacco di nuove armature ad armature esistenti, con elettrodi normali e speciali come da ordine della D.L. e tipo di
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ferro già in opera. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di

lavoro ed eseguire i lavori.

euro (ventiuno/73) ml 21,73

Nr. 10 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura

D.001.021.c CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce

naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 % in

peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere  per almeno il 70% in peso inerti privi di facce

tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). Potrà essere previsto

impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel

CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di

posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.  Il

bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri

elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello compreso tra 60 e 80 °C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO COMPATTATO.

euro (centocinquantauno/03) m³ 151,03

Nr. 11 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea

D.001.052 macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà

risultare regolare   e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura  con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni

onere per: - carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa; - trasporto e scarico del materiale

riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto; - trasporto e conferimento a discarica del materiale non

utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la

presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.

euro (zero/42) mq x cm 0,42

Nr. 12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.01.01 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHECompreso il terreno

proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17

01 01 - CEMENTO

euro (ventiquattro/86) t 24,86

Nr. 13 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: -

E.008.005.17 formulario di identificazione rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla

.04.07 D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E

DEMOLIZIONE  COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE)Compreso il terreno proveniente da siti

contaminati. COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

euro (quarantanove/72) t 49,72

Nr. 14 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO   CON  VERNICE RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE

H.001.001.a Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,

semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di

vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e

la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere

regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche

fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma

UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente

ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

euro (zero/45) ml 0,45

Nr. 15 Qualificato edile

M01.001.015 euro (ventisette/20) ora 27,20
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

Nr. 16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal

SIC.SPCL Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali  "Costi Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

euro (tremilatrecentonovantacinque/98) % 3´395,98

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO 
DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DI MANUFATTI STRADALI 

LUNGO LA SP10, SP15, SP91 E SP93 
 
 

 

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 
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A. PREMESSA 
 
La valutazione viene eseguita singolarmente per le varie opere con i dati riportati in allegato, mentre nel 

capitolo successivo viene eseguita la valutazione globale dell’appalto. 

 

 

B. INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA 
 
Si riporta in tabella le incidenze per le singole opere e di conseguenza la incidenza della mano d’opera 

globale 

OPERA IMPORTO LAVORAZIONI COSTO MANO 

D’OPERA 

INCIDENZA MANO 

D’OPERA 

PONTE CARZETO € 24.998,84 5.406,50 € 21,627% 

PONTE COSTA MEZZANA € 11.372,99 2.562,99 € 22,536% 

PONTE FONTANELLE € 42.549,15 9.893,34 € 23,252% 

PONTE SALA BAGANZA € 51.713,14 11.225,46 € 21,707% 

    

GLOBALE € 130.634,12 29.088,29 € 22,291% 
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ALLEGATI 
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte Sp. 91 - Carzeto (PR)

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 91 nella località di Carzeto

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE

A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere ... ortazione

di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione

lungo il giunto da risanare.

SOMMANO ml 25,20 45,99 1´158,95 802,92 69,280

2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.005.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compre ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 1´512,00 1,11 1´678,32 384,00 22,880

3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti

B.007.050.a realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato

speciale d'appalto, rinforzato co ...  preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto

posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 25,20 550,99 13´884,95 2´120,23 15,270

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE

B.009.020.1 NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento

dei ferri in opera; - l'eventuale taglio  ... ure e tutto quanto occorra per poter

adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 15,12 6,36 96,16 59,38 61,750

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI

B.009.020.2 ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta cementizia

monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di

corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 15,12 3,34 50,50 30,08 59,560

6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti,

B.009.020.3. compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del

1 foro con aria compressa ed ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico

Europeo  (ETA),  per connessioni di barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO cad 302,40 9,60 2´903,04 1´468,07 50,570

7 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da

B.009.205 eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante

sabbiatrice con solo sabbia silicea con pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi,

ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 15,12 9,97 150,75 88,82 58,920

8 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E

B.009.212 NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi

esistenti, destinate al contatto tra ve ... onchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

SOMMANO m² 12,60 21,18 266,87 73,95 27,710

9 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino,

B.012.015 con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove

armature ad armature esistenti, c ... eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature

mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

SOMMANO ml 25,20 21,73 547,60 379,05 69,220

10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.01.01 certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 1,00 24,86 24,86 0,00

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.04.07 certificato di a ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 -

METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI

MISTI

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 20´762,00 5´406,50
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 20´762,00 5´406,50

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86 0,00

12 Qualificato edile

M01.001.015 SOMMANO ora 30,00 27,20 816,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 21´602,86 5´406,50 25,027
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COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 21´602,86 5´406,50

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

T O T A L E   euro 24´998,84 5´406,50 21,627
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 21´602,86 5´406,50 25,027

M:000 <nessuna> euro 816,00 0,00 0,000

M:001 S.P. 110 euro 20´786,86 5´406,50 26,009

M:001.002

 

    OG3 euro 20´786,86 5´406,50 26,009

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 24´998,84 5´406,50 21,627

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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OGGETTO:

COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA

MANODOPERA
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Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 93 Via All'Isola

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE

A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere ... ortazione

di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione

lungo il giunto da risanare.

SOMMANO ml 12,00 45,99 551,88 382,34 69,280

2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.005.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compre ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 720,00 1,04 748,80 171,33 22,880

3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti

B.007.050.a realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato

speciale d'appalto, rinforzato co ...  preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto

posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 12,00 550,99 6´611,88 1´009,63 15,270

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE

B.009.020.1 NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento

dei ferri in opera; - l'eventuale taglio  ... ure e tutto quanto occorra per poter

adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 7,20 6,36 45,79 28,28 61,750

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI

B.009.020.2 ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta cementizia

monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di

corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 7,20 3,34 24,05 14,32 59,560

6

 

SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti,

B.009.020.3. compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del

1 foro con aria compressa e ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico

Europeo  (ETA),  per connessioni di barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO cad 144,00 9,60 1´382,40 699,08 50,570

7 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da

B.009.205 eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante

sabbiatrice con solo sabbia silicea con pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi,

ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 7,20 9,97 71,78 42,30 58,920

8 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E

B.009.212 NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi

esistenti, destinate al contatto tra ve ... onchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

SOMMANO m² 6,00 21,18 127,08 35,21 27,710

9 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino,

B.012.015 con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove

armature ad armature esistenti, c ... eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature

mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

SOMMANO ml 12,00 21,73 260,76 180,50 69,220

10 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.01.01 certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 0,50 24,86 12,43 0,00

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.04.07 certificato di a ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 -

METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI

MISTI

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 9´836,85 2´562,99
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 9´836,85 2´562,99

SOMMANO t 0,20 49,72 9,94 0,00

12 Qualificato edile

M01.001.015 SOMMANO ora 20,00 27,20 544,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 10´390,79 2´562,99 24,666
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 10´390,79 2´562,99
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 10´390,79 2´562,99

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

13 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 982,20 982,20 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 982,20 0,00 0,000

T O T A L E   euro 11´372,99 2´562,99 22,536

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 10´390,79 2´562,99 24,666

M:000 <nessuna> euro 544,00 0,00 0,000

M:002 S.P. 32 euro 1´382,40 699,08 50,570

M:002.002

 

    OG3 euro 1´382,40 699,08 50,570

M:003 S.p. 11 euro 8´464,39 1´863,91 22,021

M:003.002

 

    OG3 euro 8´464,39 1´863,91 22,021

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 982,20 0,00 0,000

TOTALE  euro 11´372,99 2´562,99 22,536

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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COMMITTENTE: Provincia di Parma  ['COMPUTO METRICO PONTE COSTA MEZZANA.dcf'   (C:\Users\Emanuele Fantuzzi\Desktop\LAVORI SIMONE\PONTE SALA BAGANZA  FONTANELLE COSTAMEZZANA\COSTA MEZZANA\)  v.1/13]
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte S.P. 10 - Fontanelle (PR)

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte lungo la SP. 10 e altri manufatti lungo la viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi

copia informatica per consultazione
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE

A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere ... ortazione

di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione

lungo il giunto da risanare.

SOMMANO ml 42,80 45,99 1´968,37 1´363,69 69,280

2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.005.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compre ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 2´568,00 1,11 2´850,48 652,19 22,880

3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti

B.007.050.a realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato

speciale d'appalto, rinforzato co ...  preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto

posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 42,80 550,99 23´582,37 3´601,03 15,270

4 GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE Fornitura e posa in opera di giunto

B.007.060.a adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200- 300-400-600-

700-800-900-1000 costituito da: -  ... re per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte secondo le indicazioni della D.L. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 16,00 173,15 2´770,40 710,88 25,660

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE

B.009.020.1 NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento

dei ferri in opera; - l'eventuale taglio  ... ure e tutto quanto occorra per poter

adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 25,68 6,36 163,32 100,85 61,750

6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI

B.009.020.2 ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta cementizia

monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di

corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 25,68 3,34 85,77 51,09 59,560

7 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti,

B.009.020.3. compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del

1 foro con aria compressa ed ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico

Europeo  (ETA),  per connessioni di barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO cad 513,60 9,60 4´930,56 2´493,38 50,570

8 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da

B.009.205 eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante

sabbiatrice con solo sabbia silicea con pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi,

ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 25,68 9,97 256,03 150,85 58,920

9 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E

B.009.212 NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi

esistenti, destinate al contatto tra ve ... onchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

SOMMANO m² 21,40 21,18 453,25 125,60 27,710

10 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino,

B.012.015 con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove

armature ad armature esistenti, c ... eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature

mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

SOMMANO ml 42,80 21,73 930,04 643,78 69,220

11 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.01.01 certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 2,00 24,86 49,72 0,00

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 38´040,31 9´893,34
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 38´040,31 9´893,34

12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.04.07 certificato di a ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 -

METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI

MISTI

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86 0,00

13 Qualificato edile

M01.001.015 SOMMANO ora 40,00 27,20 1´088,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´153,17 9´893,34 25,268
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 39´153,17 9´893,34
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 39´153,17 9´893,34

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

14 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

T O T A L E   euro 42´549,15 9´893,34 23,252
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COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 39´153,17 9´893,34 25,268

M:000 <nessuna> euro 1´088,00 0,00 0,000

M:001 S.P. 110 euro 38´065,17 9´893,34 25,991

M:001.002

 

    OG3 euro 38´065,17 9´893,34 25,991

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 42´549,15 9´893,34 23,252

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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COMMITTENTE: Provincia di Parma  ['COMPUTO METRICO FONTANELLE.dcf'   (C:\Users\Emanuele Fantuzzi\Desktop\LAVORI SIMONE\PONTE SALA BAGANZA  FONTANELLE COSTAMEZZANA\FONTANELLE\)  v.1/14]
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Ponte S.P. 15 - Sala Baganza (PR)

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Data, 14/12/2021

Lavori di messa in sicurezza mediante rifacimento dei giunti di dilatazione 

del ponte sul torrente Baganza lungo la SP. 15 e altri manufatti lungo la 

viabilità provinciale

Provincia di Parma

IL TECNICO

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE ASPORTAZIONE

A.003.027.a PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI GIUNTI  Asportazione di

pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere ... ortazione

di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette. Misurazione

lungo il giunto da risanare.

SOMMANO ml 45,00 45,99 2´069,55 1´433,78 69,280

2 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

B.005.030 Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in

cemento armato, dato in opera compre ... legature, le eventuali saldature per

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera.

SOMMANO kg 2´700,00 1,11 2´997,00 685,71 22,880

3 GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO Per impalcati di ponti e viadotti

B.007.050.a realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato

speciale d'appalto, rinforzato co ...  preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto

posto in opera a perfetta regola d'arte. - PER SCORRIMENTO   FINO A MM 50

SOMMANO ml 45,00 550,99 24´794,55 3´786,13 15,270

4 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE PER PREPARAZIONE

B.009.020.1 NUOVI LAVORI IN C.A.  Comprendente: - la raddrizzatura ed il riposizionamento

dei ferri in opera; - l'eventuale taglio  ... ure e tutto quanto occorra per poter

adeguatamente procedere poi ai nuovi lavori. Per ogni metro quadrato di intervento.

SOMMANO m² 27,00 6,36 171,72 106,04 61,750

5 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI

B.009.020.2 ARMATURA  Eseguita mediante applicazione di malta cementizia

monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di

corrosione e dispersione di polimeri acrilici.

SOMMANO m² 27,00 3,34 90,18 53,71 59,560

6 SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA  Per l'ancoraggio di nuovi getti,

B.009.020.3. compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o delle barre, la pulizia del

1 foro con aria compressa ed ...  marcata  CE,  in  conformità  al  Benestare  Tecnico

Europeo  (ETA),  per connessioni di barre ad aderenza migliorata.

SOMMANO cad 540,00 9,60 5´184,00 2´621,55 50,570

7 RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Da

B.009.205 eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante

sabbiatrice con solo sabbia silicea con pres ... anufatti presenti (guard-rail, appoggi,

ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m² 27,00 9,97 269,19 158,61 58,920

8 PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI  E

B.009.212 NUOVI GETTI Delle superfici in calcetruzzo di opere d'arte e/o manufatti diversi

esistenti, destinate al contatto tra ve ... onchè ogni fornitura, attrezzatura

complementare e magistero occorrenti. Per ogni metro quadrato di superficie

trattata.

SOMMANO m² 22,50 21,18 476,55 132,05 27,710

9 SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO In tondino,

B.012.015 con sovrapposizione, per il ripristino di armature ammalorate o l'attacco di nuove

armature ad armature esistenti, c ... eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature

mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori.

SOMMANO ml 45,00 21,73 977,85 676,87 69,220

10 STRATO DI USURA TIPO B Fornitura e posa in opera di conglomerato

D.001.021.c bituminoso per strato di usura, provvisto di marchiatura CE, da 3 cm secondo le

prescrizioni del CSA. Miscela costi ... °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70

dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA. PER METRO CUBO

COMPATTATO.

SOMMANO m³ 49,50 151,03 7´475,99 818,62 10,950

11 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO

D.001.052 BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del

cavo fresato con idonee spazzolatrici- aspiratrici  ... ere della scarifica manuale per

la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di

COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 44´506,58 10´473,07
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44´506,58 10´473,07

spessore.

SOMMANO mq x cm 4´950,00 0,42 2´079,00 597,30 28,730

12 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.01.01 certificato di a ... o proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO,

MATTONI, MATTONELLE   E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

SOMMANO t 2,00 24,86 49,72 0,00

13 Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.008.005.17 certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; -

.04.07 certificato di a ... reno proveniente da siti contaminati. COD CER 17 04 -

METALLI  (INCLUSE  LE LORO LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI

MISTI

SOMMANO t 0,50 49,72 24,86 0,00

14 SEGNALETICA ORIZZONTALE DI  NUOVO  IMPIANTO   CON  VERNICE

H.001.001.a RIFRANGENTE A  BASE SOLVENTE Esecuzione di segnaletica orizzontale di

nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti lo ... eciale d'appalto. Per ogni metro

lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE

DA CENTIMETRI 12

SOMMANO ml 660,00 0,45 297,00 155,09 52,220

15 Qualificato edile

M01.001.015 SOMMANO ora 50,00 27,20 1´360,00 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 48´317,16 11´225,46 23,233

---------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 48´317,16 11´225,46
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 48´317,16 11´225,46

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

16 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza

SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della SICUREZZA NON sono

compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 3´395,98 3´395,98 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

T O T A L E   euro 51´713,14 11´225,46 21,707
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COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 48´317,16 11´225,46 23,233

M:000 <nessuna> euro 1´657,00 155,09 9,360

M:001 S.P. 110 euro 46´660,16 11´070,37 23,726

M:001.002

 

    OG3 euro 46´660,16 11´070,37 23,726

S COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 3´395,98 0,00 0,000

TOTALE  euro 51´713,14 11´225,46 21,707

 

    Data, 14/12/2021

Il Tecnico

Dott. Ing. Emanuele Fantuzzi
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Comune di Soragna
Provincia di PR

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Carzeto lungo la S.p. 91 in
provincia di Parma

COMMITTENTE: Provincia di Parma.

CANTIERE: SP. 91 - Strada degli Azzali, Carzeto (PR)

Parma, 07/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingengere Fantuzzi Emanuele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Monteverdi Gianpaolo)

Ingengere Fantuzzi Emanuele
Via Toscana
43123 Parma (PR)
Tel.: 0521 270684 - Fax: 0521 799105
E-Mail: studio@ingfantuzzi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Carzeto lungo la S.p. 91 in

provincia di Parma

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 5 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 5

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: SP. 91 - Strada degli Azzali

Città: Carzeto (PR)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Parma

Indirizzo: Stradone Martiri della Libertà, n°15

CAP: 43123

Città:  Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

nella Persona di:

Nome e Cognome: Gianpaolo Monteverdi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parms (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Elisa Botta

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

Indirizzo e-mail: e.botta@provincia.parma.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Carzeto lungo la S.p. 91 in provincia di Parma - Pag.  5

copia informatica per consultazione



ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
Sarà cura del CSE aggiornare la presente anagrafica con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi prima dell’eventuale ingresso in cantiere mediante il verbale di riunione di coordinamento per
“ingresso nuova Impresa”

2 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento
Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà messo a disposizione, secondo quanto previsto al
comma 1 dell’art.101 del D.Lgs.106/2009, a tutte le imprese che partecipano alla gara di appalto. L’Impresa
Affidataria prima dell’inizio dei lavori, può presentare, così come previsto al comma 5 art.100 del suddetto
decreto legislativo, proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà tali
proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa affidataria prima
dell’inizio dei lavori, o del loro ingresso in cantiere, trasmetterà il PSC alle Imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi, così come previsto al comma 2 dell’art.101 del D.Lgs.106/09. I datori di lavoro delle Imprese
metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza copia del PSC almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, così come previsto al comma 4 dell’art.100 del decreto più sopra citato. Inoltre gli stessi
datori di lavoro dovranno tenere presente quanto previsto dall’art.102 prima dell’accettazione del PSC e delle
sue eventuali revisioni.

2.2 Revisione del piano
Il presente PSC, pur essendo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà
essere rivisto o integrato dal CSE, in fase di esecuzione, così come previsto dalla lett.b) del comma 1
dell’art.92 del D.Lgs.106/09, in base all’evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e al reale
conteso in cui le stesse saranno eseguite. Il CSE, dopo l’eventuale revisione del PSC, ne consegnerà una
copia all’Impresa Affidataria che provvederà come previsto al punto precedente.

2.3 Cronoprogramma
La durata prevista dell’Accordo quadro oggetto del presente PSC, è fissata in 1 settimana a partire dalla
sottoscrizione dello stesso. Come già detto in premessa i lavori di manutenzione saranno gestiti dalla
Committenza mediante ordinativi: non è possibile quindi al momento redigere un cronoprogramma completo
per tutte le opere che soddisfi quanto previsto al punto 2.1.2. lett.i) dell’Allegato XV al D.Lgs.106/2009.
Pertanto durante la riunione preliminare di coordinamento di ogni singolo ordinativo, verrà individuata la
durata delle lavorazioni, per interventi più complessi saranno valutate anche le sovrapposizioni delle varie
fasi lavorative.

2.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

2.4.1 Riunione preliminare ad ogni singolo ordinativo
Come detto nelle premesse al momento della redazione del presente PSC non è possibile soddisfare parte
dei contenuti minimi previsti dalla vigente normativa (comma 2 Allegato XV del D.Lgs.106/09) e, pertanto, tali
elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione preliminare di ogni ordinativo. Si
presume che per i medesimi motivi anche il POS redatto dall’IA sarà privo dei contenuti minimi previsti per
legge. Al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento e integrazione del PSC, si allega al n.1 uno schema
che il CSE insieme all’IA utilizzerà durante la riunione preliminare ad ogni ordinativo per definire gli elementi
mancanti. L’IA potrà utilizzare la medesima scheda, opportunamente integrata e modificata in accordo con il
CSE, per aggiornare il proprio POS. A seguito di quanto esposto e come riportato nello schema, tale verbale
della riunione preliminare di coordinamento, ed eventuali allegati, è da intendersi a tutti gli effetti
aggiornamento ed integrazione del presente PSC ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.106/09 per lo
specifico ordinativo. Resta pertanto convenuto che sarà onere dell’IA trasmettere tale verbale a tutte le IS e
lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni previste dall’ordinativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.101
comma 2 del decreto più volte citato.

2.4.2 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il CSE ha, tra i suoi compiti, quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. Il CSE durante lo
svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’Impresa
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affidataria od il suo sostituto. Nel caso in cui l’Impresa affidataria faccia ricorso ad altre imprese o lavoratori
autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’Impresa affidataria trasmettere alle Imprese
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni di
coordinamento ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’Impresa affidataria insieme al CSE. E’ inoltre
compito dell’Impresa affidataria svolgere le funzioni previste dall’art.97 e 96 comma 1bis.

2.4.3 Riunioni di coordinamento
Le riunioni di coordinamento costituiscono una fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è
compito del Coordinatore in fase esecutiva o del Responsabile dei Lavori che hanno facoltà di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisino la necessità. La convocazione alle riunioni di coordinamento può
avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle Imprese sono
obbligati a partecipare a dette riunioni di coordinamento.

2.4.4 Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE, eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’Impresa affidataria e/o delle Imprese esecutrici, per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC
e nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle Imprese, ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso venga
riscontrata una situazione di non rispetto delle norme, il CSE, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.e) ed f) del
D.Lgs.106/2009, provvederà ad applicare le previste azioni coercitive, descrivendole nel verbale del
sopralluogo. Il Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente dovrà dare corso immediatamente a
quanto richiesto del CSE durante il sopralluogo e comunicare al CSE l’avvenuto adeguamento.

2.4.5 Trasmissione dei verbali e/o comunicazioni da parte del CSE
I verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cui ai punti precedenti, se non consegnati al momento, saranno
trasmessi via e-mail o per fax alle figure interessate. Eventuali osservazioni sui contenuti degli stessi
dovranno essere eventualmente trasmesse al CSE entro 48 ore dal ricevimento dei verbali; in caso contrario
quanto in essi riportato sarà da intendersi completamente accettato. Resta comunque l’obbligo per tutte le
figure presenti alle riunioni ed ai sopralluoghi di sottoscrivere il foglio presenza od eventuali verbali sottoposti
dal CSE.

3 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA
Procedura per la gestione degli appalti soggetti all’applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs
106/2009 –cantieri temporanei e mobili. Per la documentazione inerente la sicurezza di competenza del
Responsabile dei lavori e del CSE, l’impresa affidataria dovrà prendere contatto con l’ufficio dell'Ing. Fantuzzi
Emanuele e secondo la procedura in oggetto produrre gli elaborati richiesti tra i quali il POS. La procedura
prevede anche l’utilizzo di modelli in cui si unifica la presentazione della documentazione delle Imprese a
vario titolo coinvolte nel lavoro. Resta convenuto che la documentazione presentata, fatto salva quella con
scadenza periodica e/o quella che si rendesse necessaria a seguito di modifiche e/o ad aggiornamenti
durante lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto, resterà valida per tutti gli ordinativi del contratto
stesso.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere coincide con il ponte di Carzeto su S.P. 91 in Strada degli Azzali.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allo stato di attuale il ponte presenta 7 giunti di dilatazione ammalorati.
L'intervento consiste nel ripristinare i giunti di dilatazione con demolizione dell'asfalto fino alla soletta in c.a.,
impermeabilizzazione, e posa del nuovo giunto di dilatazione da 50mm.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica corsia con senso di marcia alternato, per
le manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista la chiusura della
strada con opportuna segnaletica e deviare il transito veicolare su strada alternative. Tale operazione deve
rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel Decreto Interministeriale del 04/03/2013.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non presenti. Allo stato attuale non risultano presenti opere confinanti che possano influenzare le lavorazioni.
All’inizio dei lavori deve essere comunque effettuata una verifica da parte del Direttore di Cantiere e dal CSE
se sono stati attivati nuovi cantieri. In tal caso si dovrà procedere alla individuazione delle eventuali
interferenze.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il rischio è ridotto al minimo in quanto durante le lavorazioni la viabilità è chiusa. Durante le eventuali
sospensioni dell'attività lavorativa e nei giorni feriali, tutti i mezzi di lavoro, i veicoli ed i materiali devono
essere portati al di fuori della sede stradale.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La natura dell'opera non richiede una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno in quanto le
lavorazioni si svolgeranno solo sulla sede stradale del ponte.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica corsia, per le manovre di carico e scarico
dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista l’installazione la chiusura della strada con
opportuna segnaletica. Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel
Decreto Interministeriale del 04/03/2013.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L’accesso alle aree di intervento avverrà attraverso la viabilità ordinaria. Per eventuali modifiche alla viabilità
delle stesse, necessarie per l’accesso al cantiere o durante particolari lavorazioni, l’Impresa Affidataria
provvederà a richiedere espressa autorizzazione agli organi competenti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L’area di cantiere e di intervento verrà adeguatamente delimitata e segnalata (rete arancione, nastro bianco e
rosso, segnaletica di sicurezza, ecc.) per impedire l’accesso all’interno del cantiere al personale non
autorizzato: solo dopo la posa delle suddette delimitazioni e segnalazioni, l’Impresa affidataria potrà iniziare
le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Per quanto attiene i servizi igienico assistenziali, le Imprese dovranno adeguarsi alla normativa vigente: sarà
possibile il piazzamento di wc chimici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
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Zone di stoccaggio materiali
Le aree di deposito di materiali necessari per le lavorazioni saranno individuate dal CSE, in accordo con
l’Impresa, durante la riunione precedente ogni ordinativo: tali aree, se necessarie, dovranno essere
opportunamente delimitate e segnalate così come previsto dalla normativa vigente. Nessun stoccaggio
anche provvisorio di materiale potrà avvenire al di fuori dell’area di cantiere, se non in aree opportunamente
concordati. Le Imprese esecutrici saranno responsabili, per quanto di reciproca competenza, del corretto
stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti eventualmente prodotti dal cantiere
ai sensi dell’art.96 comma 1 lettera f) del D. Lgs.106/2009. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono
originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e
stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta, nonché ubicati in zone
ben individuate del cantiere.
Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come
previsto dalla legislazione vigente.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Baracche
Una baracca dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
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feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere
Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di
intervento, non si prevede la posa di recinzione. L’Impresa potrà iniziare le lavorazioni solo ed
esclusivamente al termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Betoniere
Una betoniera dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di delimitazione sarà oscurata e ripristinata al
termine dei lavori del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Si ritiene che non saranno eseguiti allacci alle reti pubbliche di erogazione. Nel caso in cui si verificasse la
necessità di provvedere agli allacci alle reti, l’Impresa dovrà segnalarlo durante il sopralluogo preliminare e
verbalizzarlo nell’apposito schema predisposto. L’Impresa dovrà comunque garantire l’approvvigionamento di
acqua potabile per le maestranze.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
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settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Si ritiene che non sarà necessario installare impianti e attrezzature tali da necessitare di impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[B.007.050.a] GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

[D.001.021.c] STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME
MODIFICATO SOFT

[A.003.027.a] DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI
GIUNTI

[A.003.007.b] DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC

[B.009.205] RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

[B.009.020.1] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE
PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.

[B.009.020.2] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
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[B.007.060.a] GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[E.008.005.17.01.01] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE
E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

[E.008.005.17.04.07] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

[B.009.020.3.1]  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE  DI ACCIAIO SU STRUTTURE
ESISTENTI IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA  PER FORI
DI DIAM. DA 18 MM  A 26 MM  E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

[B.005.030] ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

[B.009.212] PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO
FRA VECCHI  E NUOVI GETTI

[B.012.015] SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
ACCIAIO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Rumore;
3) Vibrazioni.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Riunione di coordinamento

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.

Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Carzeto lungo la S.p. 91 in provincia di Parma - Pag. 32

copia informatica per consultazione



DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

 gestione comune tra le imprese

Deve essere presente un addetto all'emergenza a conoscenza dei numeri telefonici di soccorso.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Parma tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Parma tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori vedi Tavola X09);
 - Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza (vedi Tavola X05);
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto (vedi Tavola C04);
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Comune di Noceto
Provincia di PR

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Costamezzana lungo la S.p. 93 in
provincia di Parma

COMMITTENTE: Provincia di Parma.

CANTIERE: SP. 93 - Via All'Isola, Costamezzana (PR)

Parma, 07/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingengere Fantuzzi Emanuele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Monteverdi Gianpaolo)

Ingengere Fantuzzi Emanuele
Via Toscana
43123 Parma (PR)
Tel.: 0521 270684 - Fax: 0521 799105
E-Mail: studio@ingfantuzzi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Costamezzana lungo la S.p. 93 in provincia di Parma - Pag.  1

copia informatica per consultazione

http://www.acca.it/software-psc


LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione sul ponte di Costamezzana lungo la S.p.

93 in provincia di Parma

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 5 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 2

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: SP. 93 - Via All’Isola

Città: Costamezzana (PR)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Parma

Indirizzo: Stradone Martiri della Libertà, n°15

CAP: 43123

Città:  Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

nella Persona di:

Nome e Cognome: Gianpaolo Monteverdi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parms (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Elisa Botta

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

Indirizzo e-mail: e.botta@provincia.parma.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
Sarà cura del CSE aggiornare la presente anagrafica con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi prima dell’eventuale ingresso in cantiere mediante il verbale di riunione di coordinamento per
“ingresso nuova Impresa”

2 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento
Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà messo a disposizione, secondo quanto previsto al
comma 1 dell’art.101 del D.Lgs.106/2009, a tutte le imprese che partecipano alla gara di appalto. L’Impresa
Affidataria prima dell’inizio dei lavori, può presentare, così come previsto al comma 5 art.100 del suddetto
decreto legislativo, proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà tali
proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa affidataria prima
dell’inizio dei lavori, o del loro ingresso in cantiere, trasmetterà il PSC alle Imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi, così come previsto al comma 2 dell’art.101 del D.Lgs.106/09. I datori di lavoro delle Imprese
metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza copia del PSC almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, così come previsto al comma 4 dell’art.100 del decreto più sopra citato. Inoltre gli stessi
datori di lavoro dovranno tenere presente quanto previsto dall’art.102 prima dell’accettazione del PSC e delle
sue eventuali revisioni.

2.2 Revisione del piano
Il presente PSC, pur essendo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà
essere rivisto o integrato dal CSE, in fase di esecuzione, così come previsto dalla lett.b) del comma 1
dell’art.92 del D.Lgs.106/09, in base all’evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e al reale
conteso in cui le stesse saranno eseguite. Il CSE, dopo l’eventuale revisione del PSC, ne consegnerà una
copia all’Impresa Affidataria che provvederà come previsto al punto precedente.

2.3 Cronoprogramma
La durata prevista dell’Accordo quadro oggetto del presente PSC, è fissata in 1 weekend a partire dalla
sottoscrizione dello stesso. Come già detto in premessa i lavori di manutenzione saranno gestiti dalla
Committenza mediante ordinativi: non è possibile quindi al momento redigere un cronoprogramma completo
per tutte le opere che soddisfi quanto previsto al punto 2.1.2. lett.i) dell’Allegato XV al D.Lgs.106/2009.
Pertanto durante la riunione preliminare di coordinamento di ogni singolo ordinativo, verrà individuata la
durata delle lavorazioni, per interventi più complessi saranno valutate anche le sovrapposizioni delle varie
fasi lavorative.

2.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

2.4.1 Riunione preliminare ad ogni singolo ordinativo
Come detto nelle premesse al momento della redazione del presente PSC non è possibile soddisfare parte
dei contenuti minimi previsti dalla vigente normativa (comma 2 Allegato XV del D.Lgs.106/09) e, pertanto, tali
elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione preliminare di ogni ordinativo. Si
presume che per i medesimi motivi anche il POS redatto dall’IA sarà privo dei contenuti minimi previsti per
legge. Al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento e integrazione del PSC, si allega al n.1 uno schema
che il CSE insieme all’IA utilizzerà durante la riunione preliminare ad ogni ordinativo per definire gli elementi
mancanti. L’IA potrà utilizzare la medesima scheda, opportunamente integrata e modificata in accordo con il
CSE, per aggiornare il proprio POS. A seguito di quanto esposto e come riportato nello schema, tale verbale
della riunione preliminare di coordinamento, ed eventuali allegati, è da intendersi a tutti gli effetti
aggiornamento ed integrazione del presente PSC ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.106/09 per lo
specifico ordinativo. Resta pertanto convenuto che sarà onere dell’IA trasmettere tale verbale a tutte le IS e
lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni previste dall’ordinativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.101
comma 2 del decreto più volte citato.

2.4.2 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il CSE ha, tra i suoi compiti, quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. Il CSE durante lo
svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’Impresa
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affidataria od il suo sostituto. Nel caso in cui l’Impresa affidataria faccia ricorso ad altre imprese o lavoratori
autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’Impresa affidataria trasmettere alle Imprese
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni di
coordinamento ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’Impresa affidataria insieme al CSE. E’ inoltre
compito dell’Impresa affidataria svolgere le funzioni previste dall’art.97 e 96 comma 1bis.

2.4.3 Riunioni di coordinamento
Le riunioni di coordinamento costituiscono una fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è
compito del Coordinatore in fase esecutiva o del Responsabile dei Lavori che hanno facoltà di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisino la necessità. La convocazione alle riunioni di coordinamento può
avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle Imprese sono
obbligati a partecipare a dette riunioni di coordinamento.

2.4.4 Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE, eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’Impresa affidataria e/o delle Imprese esecutrici, per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC
e nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle Imprese, ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso venga
riscontrata una situazione di non rispetto delle norme, il CSE, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.e) ed f) del
D.Lgs.106/2009, provvederà ad applicare le previste azioni coercitive, descrivendole nel verbale del
sopralluogo. Il Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente dovrà dare corso immediatamente a
quanto richiesto del CSE durante il sopralluogo e comunicare al CSE l’avvenuto adeguamento.

2.4.5 Trasmissione dei verbali e/o comunicazioni da parte del CSE
I verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cui ai punti precedenti, se non consegnati al momento, saranno
trasmessi via e-mail o per fax alle figure interessate. Eventuali osservazioni sui contenuti degli stessi
dovranno essere eventualmente trasmesse al CSE entro 48 ore dal ricevimento dei verbali; in caso contrario
quanto in essi riportato sarà da intendersi completamente accettato. Resta comunque l’obbligo per tutte le
figure presenti alle riunioni ed ai sopralluoghi di sottoscrivere il foglio presenza od eventuali verbali sottoposti
dal CSE.

3 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA
Procedura per la gestione degli appalti soggetti all’applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs
106/2009 –cantieri temporanei e mobili. Per la documentazione inerente la sicurezza di competenza del
Responsabile dei lavori e del CSE, l’impresa affidataria dovrà prendere contatto con l’ufficio dell'Ing. Fantuzzi
Emanuele e secondo la procedura in oggetto produrre gli elaborati richiesti tra i quali il POS. La procedura
prevede anche l’utilizzo di modelli in cui si unifica la presentazione della documentazione delle Imprese a
vario titolo coinvolte nel lavoro. Resta convenuto che la documentazione presentata, fatto salva quella con
scadenza periodica e/o quella che si rendesse necessaria a seguito di modifiche e/o ad aggiornamenti
durante lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto, resterà valida per tutti gli ordinativi del contratto
stesso.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere coincide con il ponte di Carzeto su S.P. 93 in Via All’Isola.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allo stato di attuale il ponte presenta 2 giunti di dilatazione ammalorati.
L'intervento consiste nel ripristinare i giunti di dilatazione con demolizione dell'asfalto fino alla soletta in c.a.,
impermeabilizzazione, e posa del nuovo giunto di dilatazione da 50mm.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica corsia per senso di marcia, per le
manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista la chiusura della
strada con opportuna segnaletica e deviare il transito veicolare su strada alternative. Tale operazione deve
rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel Decreto Interministeriale del 04/03/2013.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non presenti. Allo stato attuale non risultano presenti opere confinanti che possano influenzare le lavorazioni.
All’inizio dei lavori deve essere comunque effettuata una verifica da parte del Direttore di Cantiere e dal CSE
se sono stati attivati nuovi cantieri. In tal caso si dovrà procedere alla individuazione delle eventuali
interferenze.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il rischio è ridotto al minimo in quanto durante le lavorazioni la viabilità è chiusa. Durante le eventuali
sospensioni dell'attività lavorativa e nei giorni feriali, tutti i mezzi di lavoro, i veicoli ed i materiali devono
essere portati al di fuori della sede stradale.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La natura dell'opera non richiede una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno in quanto le
lavorazioni si svolgeranno solo sulla sede stradale del ponte.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale, per le manovre di carico e scarico dei materiali ed
attrezzature e per le lavorazioni è prevista l’installazione la chiusura della strada con opportuna segnaletica.
Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel Decreto Interministeriale del
04/03/2013.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L’accesso alle aree di intervento avverrà attraverso la viabilità ordinaria. Per eventuali modifiche alla viabilità
delle stesse, necessarie per l’accesso al cantiere o durante particolari lavorazioni, l’Impresa Affidataria
provvederà a richiedere espressa autorizzazione agli organi competenti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L’area di cantiere e di intervento verrà adeguatamente delimitata e segnalata (rete arancione, nastro bianco e
rosso, segnaletica di sicurezza, ecc.) per impedire l’accesso all’interno del cantiere al personale non
autorizzato: solo dopo la posa delle suddette delimitazioni e segnalazioni, l’Impresa affidataria potrà iniziare
le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Per quanto attiene i servizi igienico assistenziali, le Imprese dovranno adeguarsi alla normativa vigente: sarà
possibile il piazzamento di wc chimici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
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Zone di stoccaggio materiali
Le aree di deposito di materiali necessari per le lavorazioni saranno individuate dal CSE, in accordo con
l’Impresa, durante la riunione precedente ogni ordinativo: tali aree, se necessarie, dovranno essere
opportunamente delimitate e segnalate così come previsto dalla normativa vigente. Nessun stoccaggio
anche provvisorio di materiale potrà avvenire al di fuori dell’area di cantiere, se non in aree opportunamente
concordati. Le Imprese esecutrici saranno responsabili, per quanto di reciproca competenza, del corretto
stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti eventualmente prodotti dal cantiere
ai sensi dell’art.96 comma 1 lettera f) del D. Lgs.106/2009. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono
originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e
stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta, nonché ubicati in zone
ben individuate del cantiere.
Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come
previsto dalla legislazione vigente.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Baracche
Una baracca dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i
portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
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feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere
Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di
intervento, non si prevede la posa di recinzione. L’Impresa potrà iniziare le lavorazioni solo ed
esclusivamente al termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Betoniere
Una betoniera dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di delimitazione sarà oscurata e ripristinata al
termine dei lavori del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Si ritiene che non saranno eseguiti allacci alle reti pubbliche di erogazione. Nel caso in cui si verificasse la
necessità di provvedere agli allacci alle reti, l’Impresa dovrà segnalarlo durante il sopralluogo preliminare e
verbalizzarlo nell’apposito schema predisposto. L’Impresa dovrà comunque garantire l’approvvigionamento di
acqua potabile per le maestranze.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
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settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Si ritiene che non sarà necessario installare impianti e attrezzature tali da necessitare di impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[B.007.050.a] GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

[D.001.021.c] STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME
MODIFICATO SOFT

[A.003.027.a] DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI
GIUNTI

[A.003.007.b] DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC

[B.009.205] RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

[B.009.020.1] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE
PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.

[B.009.020.2] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
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[B.007.060.a] GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[E.008.005.17.01.01] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE
E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

[E.008.005.17.04.07] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

[B.009.020.3.1]  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE  DI ACCIAIO SU STRUTTURE
ESISTENTI IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA  PER FORI
DI DIAM. DA 18 MM  A 26 MM  E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

[B.005.030] ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

[B.009.212] PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO
FRA VECCHI  E NUOVI GETTI

[B.012.015] SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
ACCIAIO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Rumore;
3) Vibrazioni.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Riunione di coordinamento

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

 gestione comune tra le imprese

Deve essere presente un addetto all'emergenza a conoscenza dei numeri telefonici di soccorso.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Parma tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Parma tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori vedi Tavola X09);
 - Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza (vedi Tavola X05);
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto (vedi Tavola M04);
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Comune di Roccabianca
Provincia di PR

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Fontanelle in provincia di Parma
ponte stradale lungo la S.p. 10

COMMITTENTE: Provincia di Parma.

CANTIERE: SP. 10 -  Fontanelle, Roccabianca (PR)

Parma, 07/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingengere Fantuzzi Emanuele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Monteverdi Gianpaolo)

Ingengere Fantuzzi Emanuele
Via Toscana
43123 Parma (PR)
Tel.: 0521 270684 - Fax: 0521 799105
E-Mail: studio@ingfantuzzi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Fontanelle in provincia di

Parma ponte stradale lungo la S.p. 10

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 21 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 14

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: SP. 10 -  Fontanelle

Città:  Fontanelle (PR)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Parma

Indirizzo: Stradone Martiri della Libertà, n°15

CAP: 43123

Città:  Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

nella Persona di:

Nome e Cognome: Gianpaolo Monteverdi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parms (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Elisa Botta

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

Indirizzo e-mail: e.botta@provincia.parma.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
Sarà cura del CSE aggiornare la presente anagrafica con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi prima dell’eventuale ingresso in cantiere mediante il verbale di riunione di coordinamento per
“ingresso nuova Impresa”

2 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento
Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà messo a disposizione, secondo quanto previsto al
comma 1 dell’art.101 del D.Lgs.106/2009, a tutte le imprese che partecipano alla gara di appalto. L’Impresa
Affidataria prima dell’inizio dei lavori, può presentare, così come previsto al comma 5 art.100 del suddetto
decreto legislativo, proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà tali
proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa affidataria prima
dell’inizio dei lavori, o del loro ingresso in cantiere, trasmetterà il PSC alle Imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi, così come previsto al comma 2 dell’art.101 del D.Lgs.106/09. I datori di lavoro delle Imprese
metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza copia del PSC almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, così come previsto al comma 4 dell’art.100 del decreto più sopra citato. Inoltre gli stessi
datori di lavoro dovranno tenere presente quanto previsto dall’art.102 prima dell’accettazione del PSC e delle
sue eventuali revisioni.

2.2 Revisione del piano
Il presente PSC, pur essendo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà
essere rivisto o integrato dal CSE, in fase di esecuzione, così come previsto dalla lett.b) del comma 1
dell’art.92 del D.Lgs.106/09, in base all’evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e al reale
conteso in cui le stesse saranno eseguite. Il CSE, dopo l’eventuale revisione del PSC, ne consegnerà una
copia all’Impresa Affidataria che provvederà come previsto al punto precedente.

2.3 Cronoprogramma
La durata prevista dell’Accordo quadro oggetto del presente PSC, è fissata in 2 settimane a partire dalla
sottoscrizione dello stesso. Come già detto in premessa i lavori di manutenzione saranno gestiti dalla
Committenza mediante ordinativi: non è possibile quindi al momento redigere un cronoprogramma completo
per tutte le opere che soddisfi quanto previsto al punto 2.1.2. lett.i) dell’Allegato XV al D.Lgs.106/2009.
Pertanto durante la riunione preliminare di coordinamento di ogni singolo ordinativo, verrà individuata la
durata delle lavorazioni, per interventi più complessi saranno valutate anche le sovrapposizioni delle varie
fasi lavorative.

2.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

2.4.1 Riunione preliminare ad ogni singolo ordinativo
Come detto nelle premesse al momento della redazione del presente PSC non è possibile soddisfare parte
dei contenuti minimi previsti dalla vigente normativa (comma 2 Allegato XV del D.Lgs.106/09) e, pertanto, tali
elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione preliminare di ogni ordinativo. Si
presume che per i medesimi motivi anche il POS redatto dall’IA sarà privo dei contenuti minimi previsti per
legge. Al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento e integrazione del PSC, si allega al n.1 uno schema
che il CSE insieme all’IA utilizzerà durante la riunione preliminare ad ogni ordinativo per definire gli elementi
mancanti. L’IA potrà utilizzare la medesima scheda, opportunamente integrata e modificata in accordo con il
CSE, per aggiornare il proprio POS. A seguito di quanto esposto e come riportato nello schema, tale verbale
della riunione preliminare di coordinamento, ed eventuali allegati, è da intendersi a tutti gli effetti
aggiornamento ed integrazione del presente PSC ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.106/09 per lo
specifico ordinativo. Resta pertanto convenuto che sarà onere dell’IA trasmettere tale verbale a tutte le IS e
lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni previste dall’ordinativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.101
comma 2 del decreto più volte citato.

2.4.2 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il CSE ha, tra i suoi compiti, quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. Il CSE durante lo
svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’Impresa
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affidataria od il suo sostituto. Nel caso in cui l’Impresa affidataria faccia ricorso ad altre imprese o lavoratori
autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’Impresa affidataria trasmettere alle Imprese
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni di
coordinamento ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’Impresa affidataria insieme al CSE. E’ inoltre
compito dell’Impresa affidataria svolgere le funzioni previste dall’art.97 e 96 comma 1bis.

2.4.3 Riunioni di coordinamento
Le riunioni di coordinamento costituiscono una fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è
compito del Coordinatore in fase esecutiva o del Responsabile dei Lavori che hanno facoltà di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisino la necessità. La convocazione alle riunioni di coordinamento può
avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle Imprese sono
obbligati a partecipare a dette riunioni di coordinamento.

2.4.4 Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE, eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’Impresa affidataria e/o delle Imprese esecutrici, per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC
e nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle Imprese, ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso venga
riscontrata una situazione di non rispetto delle norme, il CSE, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.e) ed f) del
D.Lgs.106/2009, provvederà ad applicare le previste azioni coercitive, descrivendole nel verbale del
sopralluogo. Il Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente dovrà dare corso immediatamente a
quanto richiesto del CSE durante il sopralluogo e comunicare al CSE l’avvenuto adeguamento.

2.4.5 Trasmissione dei verbali e/o comunicazioni da parte del CSE
I verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cui ai punti precedenti, se non consegnati al momento, saranno
trasmessi via e-mail o per fax alle figure interessate. Eventuali osservazioni sui contenuti degli stessi
dovranno essere eventualmente trasmesse al CSE entro 48 ore dal ricevimento dei verbali; in caso contrario
quanto in essi riportato sarà da intendersi completamente accettato. Resta comunque l’obbligo per tutte le
figure presenti alle riunioni ed ai sopralluoghi di sottoscrivere il foglio presenza od eventuali verbali sottoposti
dal CSE.

3 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA
Procedura per la gestione degli appalti soggetti all’applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs
106/2009 –cantieri temporanei e mobili. Per la documentazione inerente la sicurezza di competenza del
Responsabile dei lavori e del CSE, l’impresa affidataria dovrà prendere contatto con l’ufficio dell'Ing. Fantuzzi
Emanuele e secondo la procedura in oggetto produrre gli elaborati richiesti tra i quali il POS. La procedura
prevede anche l’utilizzo di modelli in cui si unifica la presentazione della documentazione delle Imprese a
vario titolo coinvolte nel lavoro. Resta convenuto che la documentazione presentata, fatto salva quella con
scadenza periodica e/o quella che si rendesse necessaria a seguito di modifiche e/o ad aggiornamenti
durante lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto, resterà valida per tutti gli ordinativi del contratto
stesso.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere coincide con il ponte tra San Secondo Parmense e Fontanelle su S.P. 10.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allo stato di attuale il ponte presenta 4 giunti di dilatazione ammalorati.
L'intervento consiste nel ripristinare i giunti di dilatazione con demolizione dell'asfalto fino alla soletta in c.a.,
impermeabilizzazione, e posa del nuovo giunto di dilatazione da 50mm.

Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Fontanelle in provincia di Parma ponte stradale lungo la S.p. 10 - Pag. 10

copia informatica per consultazione



AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica carreggiata con una corsia per senso di
marcia, per le manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista
l’installazione di una chiusura della carreggiata con opportuna segnaletica e rendere il transito veicolare a
senso unico alternato. Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel
Decreto Interministeriale del 04/03/2013, inoltre deve essere effettuata secondo quanto stabilito nel fascicolo
“L’installazione della segnaletica nei cantieri programmati in strade tipo C ed F” scheda 66 che si allega.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non presenti. Allo stato attuale non risultano presenti opere confinanti che possano influenzare le lavorazioni.
All’inizio dei lavori deve essere comunque effettuata una verifica da parte del Direttore di Cantiere e dal CSE
se sono stati attivati nuovi cantieri. In tal caso si dovrà procedere alla individuazione delle eventuali
interferenze.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il rischio principale che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante, riguarda l’interferenza con il
traffico veicolare in transito nella carreggiata adiacente ai lavori pertanto le operazioni da eseguire devono
svolgersi esclusivamente all’interno dell’area di cantiere che deve essere recintata e segnalata in modo
evidente seguendo le sotto indicate prescrizioni:
Protezione dall’azione del vento, le attrezzature, la segnaletica e gli oggetti all’interno del cantiere devono
essere ancorati in modo che non vengano proiettati all’esterno dell’area del cantiere anche quando il cantiere
è chiuso. Proiezione su corsie o carreggiate, quando è necessario, applicare reti di protezione o mantovane
idonee a proteggere la sede stradale aperta al traffico dalla proiezione di oggetti, schizzi, polveri. Le reti di
protezione devono garantire adeguata resistenza meccanica. Le manovre delle macchine operatrici in
prossimità della carreggiata transitata, devono essere assistite da personale a terra per evitare l’interferenza
anche parziale con la sede stradale aperta al traffico. Durante le eventuali sospensioni dell'attività lavorativa
e nei fine settimana, tutti i mezzi di lavoro, i veicoli ed i materiali devono essere portati al di fuori della sede
stradale.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La natura dell'opera non richiede una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno in quanto le
lavorazioni si svolgeranno solo sulla sede stradale del ponte.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica carreggiata con una corsia per senso di
marcia, per le manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista
l’installazione di una chiusura della carreggiata con opportuna segnaletica e rendere il transito veicolare a
senso unico alternato. Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel
Decreto Interministeriale del 04/03/2013, inoltre deve essere effettuata secondo quanto stabilito nel fascicolo
“L’installazione della segnaletica nei cantieri programmati in strade tipo C ed F” scheda 66 che si allega.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L’accesso alle aree di intervento avverrà attraverso la viabilità ordinaria. Per eventuali modifiche alla viabilità
delle stesse, necessarie per l’accesso al cantiere o durante particolari lavorazioni, l’Impresa Affidataria
provvederà a richiedere espressa autorizzazione agli organi competenti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L’area di cantiere e di intervento verrà adeguatamente delimitata e segnalata (rete arancione, nastro bianco e
rosso, segnaletica di sicurezza, ecc.) per impedire l’accesso all’interno del cantiere al personale non
autorizzato: solo dopo la posa delle suddette delimitazioni e segnalazioni, l’Impresa affidataria potrà iniziare
le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Per quanto attiene i servizi igienico assistenziali, le Imprese dovranno adeguarsi alla normativa vigente: sarà
possibile il piazzamento di wc chimici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
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basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di stoccaggio materiali
Le aree di deposito di materiali necessari per le lavorazioni saranno individuate dal CSE, in accordo con
l’Impresa, durante la riunione precedente ogni ordinativo: tali aree, se necessarie, dovranno essere
opportunamente delimitate e segnalate così come previsto dalla normativa vigente. Nessun stoccaggio
anche provvisorio di materiale potrà avvenire al di fuori dell’area di cantiere, se non in aree opportunamente
concordati. Le Imprese esecutrici saranno responsabili, per quanto di reciproca competenza, del corretto
stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti eventualmente prodotti dal cantiere
ai sensi dell’art.96 comma 1 lettera f) del D. Lgs.106/2009. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono
originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e
stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta, nonché ubicati in zone
ben individuate del cantiere.
Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come
previsto dalla legislazione vigente.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Baracche
Una baracca dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i
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portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere
Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di
intervento, non si prevede la posa di recinzione. L’Impresa potrà iniziare le lavorazioni solo ed
esclusivamente al termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Betoniere
Una betoniera dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di delimitazione sarà oscurata e ripristinata al
termine dei lavori del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Si ritiene che non saranno eseguiti allacci alle reti pubbliche di erogazione. Nel caso in cui si verificasse la
necessità di provvedere agli allacci alle reti, l’Impresa dovrà segnalarlo durante il sopralluogo preliminare e
verbalizzarlo nell’apposito schema predisposto. L’Impresa dovrà comunque garantire l’approvvigionamento di
acqua potabile per le maestranze.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Si ritiene che non sarà necessario installare impianti e attrezzature tali da necessitare di impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[B.007.050.a] GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

[D.001.021.c] STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME
MODIFICATO SOFT

[A.003.027.a] DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI
GIUNTI

[A.003.007.b] DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC

[B.009.205] RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

[B.009.020.1] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE
PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.

[B.009.020.2] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
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[B.007.060.a] GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[E.008.005.17.01.01] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE
E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

[E.008.005.17.04.07] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

[B.009.020.3.1]  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE  DI ACCIAIO SU STRUTTURE
ESISTENTI IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA  PER FORI
DI DIAM. DA 18 MM  A 26 MM  E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

[B.005.030] ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

[B.009.212] PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO
FRA VECCHI  E NUOVI GETTI

[B.012.015] SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
ACCIAIO

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
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1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Rumore;
3) Vibrazioni.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.

Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Fontanelle in provincia di Parma ponte stradale lungo la S.p. 10 - Pag. 24

copia informatica per consultazione



RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Fontanelle in provincia di Parma ponte stradale lungo la S.p. 10 - Pag. 31

copia informatica per consultazione



MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Riunione di coordinamento

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

 gestione comune tra le imprese

Deve essere presente un addetto all'emergenza a conoscenza dei numeri telefonici di soccorso.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Parma tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Parma tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori vedi Tavola X09);
 - Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza (vedi Tavola X05);
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto (vedi Tavola F04);
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Comune di Sala Baganza
Provincia di PR

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Sala Baganza in provincia di
Parma ponte stradale lungo la S.p. 15, Via Marconi

COMMITTENTE: Provincia di Parma.

CANTIERE: SP. 15 - Sala Baganza, (PR)

Parma, 07/12/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingengere Fantuzzi Emanuele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere Monteverdi Gianpaolo)

Ingengere Fantuzzi Emanuele
Via Toscana
43123 Parma (PR)
Tel.: 0521 270684 - Fax: 0521 799105
E-Mail: studio@ingfantuzzi.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Sala Baganza in provincia di

Parma ponte stradale lungo la S.p. 15, Via Marconi

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 6 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 21 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 14

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: SP. 15 - Sala Baganza

Città: Sala Baganza (PR)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Provincia di Parma

Indirizzo: Stradone Martiri della Libertà, n°15

CAP: 43123

Città:  Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

nella Persona di:

Nome e Cognome: Gianpaolo Monteverdi

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parms (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Elisa Botta

Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: c/o Provincia di Parma

CAP: 43121

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 931111

Indirizzo e-mail: e.botta@provincia.parma.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Emanuele Fantuzzi

Qualifica: Ingengere

Indirizzo: Via Toscana

CAP: 43123

Città: Parma (PR)

Telefono / Fax: 0521 270684     0521 799105

Indirizzo e-mail: studio@ingfantuzzi.it

Codice Fiscale: FNTMNL65A14G337R

Partita IVA: 01894220340

Data conferimento incarico: 21/10/2019
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
1 AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA
Sarà cura del CSE aggiornare la presente anagrafica con i nominativi delle Imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi prima dell’eventuale ingresso in cantiere mediante il verbale di riunione di coordinamento per
“ingresso nuova Impresa”

2 MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
2.1 Gestione del piano di sicurezza e coordinamento
Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà messo a disposizione, secondo quanto previsto al
comma 1 dell’art.101 del D.Lgs.106/2009, a tutte le imprese che partecipano alla gara di appalto. L’Impresa
Affidataria prima dell’inizio dei lavori, può presentare, così come previsto al comma 5 art.100 del suddetto
decreto legislativo, proposte di integrazione al piano della sicurezza, qualora ritenga di poter meglio tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà tali
proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L’Impresa affidataria prima
dell’inizio dei lavori, o del loro ingresso in cantiere, trasmetterà il PSC alle Imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi, così come previsto al comma 2 dell’art.101 del D.Lgs.106/09. I datori di lavoro delle Imprese
metteranno a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza copia del PSC almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, così come previsto al comma 4 dell’art.100 del decreto più sopra citato. Inoltre gli stessi
datori di lavoro dovranno tenere presente quanto previsto dall’art.102 prima dell’accettazione del PSC e delle
sue eventuali revisioni.

2.2 Revisione del piano
Il presente PSC, pur essendo finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà
essere rivisto o integrato dal CSE, in fase di esecuzione, così come previsto dalla lett.b) del comma 1
dell’art.92 del D.Lgs.106/09, in base all’evoluzione dei lavori, alle eventuali modifiche intervenute e al reale
conteso in cui le stesse saranno eseguite. Il CSE, dopo l’eventuale revisione del PSC, ne consegnerà una
copia all’Impresa Affidataria che provvederà come previsto al punto precedente.

2.3 Cronoprogramma
La durata prevista dell’Accordo quadro oggetto del presente PSC, è fissata in 2 settimane a partire dalla
sottoscrizione dello stesso. Come già detto in premessa i lavori di manutenzione saranno gestiti dalla
Committenza mediante ordinativi: non è possibile quindi al momento redigere un cronoprogramma completo
per tutte le opere che soddisfi quanto previsto al punto 2.1.2. lett.i) dell’Allegato XV al D.Lgs.106/2009.
Pertanto durante la riunione preliminare di coordinamento di ogni singolo ordinativo, verrà individuata la
durata delle lavorazioni, per interventi più complessi saranno valutate anche le sovrapposizioni delle varie
fasi lavorative.

2.4 Attività di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

2.4.1 Riunione preliminare ad ogni singolo ordinativo
Come detto nelle premesse al momento della redazione del presente PSC non è possibile soddisfare parte
dei contenuti minimi previsti dalla vigente normativa (comma 2 Allegato XV del D.Lgs.106/09) e, pertanto, tali
elementi dovranno essere individuati e sviluppati durante la riunione preliminare di ogni ordinativo. Si
presume che per i medesimi motivi anche il POS redatto dall’IA sarà privo dei contenuti minimi previsti per
legge. Al fine di facilitare le operazioni di aggiornamento e integrazione del PSC, si allega al n.1 uno schema
che il CSE insieme all’IA utilizzerà durante la riunione preliminare ad ogni ordinativo per definire gli elementi
mancanti. L’IA potrà utilizzare la medesima scheda, opportunamente integrata e modificata in accordo con il
CSE, per aggiornare il proprio POS. A seguito di quanto esposto e come riportato nello schema, tale verbale
della riunione preliminare di coordinamento, ed eventuali allegati, è da intendersi a tutti gli effetti
aggiornamento ed integrazione del presente PSC ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.b) del D.Lgs.106/09 per lo
specifico ordinativo. Resta pertanto convenuto che sarà onere dell’IA trasmettere tale verbale a tutte le IS e
lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni previste dall’ordinativo, ai sensi e per gli effetti dell’art.101
comma 2 del decreto più volte citato.

2.4.2 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il CSE ha, tra i suoi compiti, quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione. Il CSE durante lo
svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’Impresa
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affidataria od il suo sostituto. Nel caso in cui l’Impresa affidataria faccia ricorso ad altre imprese o lavoratori
autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’Impresa affidataria trasmettere alle Imprese
subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni di
coordinamento ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’Impresa affidataria insieme al CSE. E’ inoltre
compito dell’Impresa affidataria svolgere le funzioni previste dall’art.97 e 96 comma 1bis.

2.4.3 Riunioni di coordinamento
Le riunioni di coordinamento costituiscono una fase fondamentale per assicurare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è
compito del Coordinatore in fase esecutiva o del Responsabile dei Lavori che hanno facoltà di indire tale
procedimento ogni qualvolta ne ravvisino la necessità. La convocazione alle riunioni di coordinamento può
avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica. I convocati delle Imprese sono
obbligati a partecipare a dette riunioni di coordinamento.

2.4.4 Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE, eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’Impresa affidataria e/o delle Imprese esecutrici, per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC
e nel Piano Operativo di Sicurezza redatto dalle Imprese, ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso venga
riscontrata una situazione di non rispetto delle norme, il CSE, ai sensi dell’art.92 comma 1 lett.e) ed f) del
D.Lgs.106/2009, provvederà ad applicare le previste azioni coercitive, descrivendole nel verbale del
sopralluogo. Il Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente dovrà dare corso immediatamente a
quanto richiesto del CSE durante il sopralluogo e comunicare al CSE l’avvenuto adeguamento.

2.4.5 Trasmissione dei verbali e/o comunicazioni da parte del CSE
I verbali delle riunioni e dei sopralluoghi di cui ai punti precedenti, se non consegnati al momento, saranno
trasmessi via e-mail o per fax alle figure interessate. Eventuali osservazioni sui contenuti degli stessi
dovranno essere eventualmente trasmesse al CSE entro 48 ore dal ricevimento dei verbali; in caso contrario
quanto in essi riportato sarà da intendersi completamente accettato. Resta comunque l’obbligo per tutte le
figure presenti alle riunioni ed ai sopralluoghi di sottoscrivere il foglio presenza od eventuali verbali sottoposti
dal CSE.

3 DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA
Procedura per la gestione degli appalti soggetti all’applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. D.Lgs
106/2009 –cantieri temporanei e mobili. Per la documentazione inerente la sicurezza di competenza del
Responsabile dei lavori e del CSE, l’impresa affidataria dovrà prendere contatto con l’ufficio dell'Ing. Fantuzzi
Emanuele e secondo la procedura in oggetto produrre gli elaborati richiesti tra i quali il POS. La procedura
prevede anche l’utilizzo di modelli in cui si unifica la presentazione della documentazione delle Imprese a
vario titolo coinvolte nel lavoro. Resta convenuto che la documentazione presentata, fatto salva quella con
scadenza periodica e/o quella che si rendesse necessaria a seguito di modifiche e/o ad aggiornamenti
durante lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto, resterà valida per tutti gli ordinativi del contratto
stesso.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area di cantiere coincide con il ponte a Sala Baganza su S.P. 15.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Allo stato di attuale il ponte presenta 6 giunti di dilatazione ammalorati.
L'intervento consiste nel ripristinare i giunti di dilatazione con demolizione dell'asfalto fino alla soletta in c.a.,
impermeabilizzazione, e posa del nuovo giunto di dilatazione da 50mm.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica carreggiata con una corsia per senso di
marcia, per le manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista
l’installazione di una chiusura della carreggiata con opportuna segnaletica e rendere il transito veicolare a
senso unico alternato. Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel
Decreto Interministeriale del 04/03/2013, inoltre deve essere effettuata secondo quanto stabilito nel fascicolo
“L’installazione della segnaletica nei cantieri programmati in strade tipo C ed F” scheda 66 che si allega.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non presenti. Allo stato attuale non risultano presenti opere confinanti che possano influenzare le lavorazioni.
All’inizio dei lavori deve essere comunque effettuata una verifica da parte del Direttore di Cantiere e dal CSE
se sono stati attivati nuovi cantieri. In tal caso si dovrà procedere alla individuazione delle eventuali
interferenze.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il rischio principale che le lavorazioni possono comportare per l’area circostante, riguarda l’interferenza con il
traffico veicolare in transito nella carreggiata adiacente ai lavori pertanto le operazioni da eseguire devono
svolgersi esclusivamente all’interno dell’area di cantiere che deve essere recintata e segnalata in modo
evidente seguendo le sotto indicate prescrizioni:
Protezione dall’azione del vento, le attrezzature, la segnaletica e gli oggetti all’interno del cantiere devono
essere ancorati in modo che non vengano proiettati all’esterno dell’area del cantiere anche quando il cantiere
è chiuso. Proiezione su corsie o carreggiate, quando è necessario, applicare reti di protezione o mantovane
idonee a proteggere la sede stradale aperta al traffico dalla proiezione di oggetti, schizzi, polveri. Le reti di
protezione devono garantire adeguata resistenza meccanica. Le manovre delle macchine operatrici in
prossimità della carreggiata transitata, devono essere assistite da personale a terra per evitare l’interferenza
anche parziale con la sede stradale aperta al traffico. Durante le eventuali sospensioni dell'attività lavorativa
e nei fine settimana, tutti i mezzi di lavoro, i veicoli ed i materiali devono essere portati al di fuori della sede
stradale.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
La natura dell'opera non richiede una descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno in quanto le
lavorazioni si svolgeranno solo sulla sede stradale del ponte.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni in oggetto si svolgono su strada provinciale ad unica carreggiata con una corsia per senso di
marcia, per le manovre di carico e scarico dei materiali ed attrezzature e per le lavorazioni è prevista
l’installazione di una chiusura della carreggiata con opportuna segnaletica e rendere il transito veicolare a
senso unico alternato. Tale operazione deve rispecchiare quanto riportato nel D.M. 10 luglio 2002 e nel
Decreto Interministeriale del 04/03/2013, inoltre deve essere effettuata secondo quanto stabilito nel fascicolo
“L’installazione della segnaletica nei cantieri programmati in strade tipo C ed F” scheda 66 che si allega.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
L’accesso alle aree di intervento avverrà attraverso la viabilità ordinaria. Per eventuali modifiche alla viabilità
delle stesse, necessarie per l’accesso al cantiere o durante particolari lavorazioni, l’Impresa Affidataria
provvederà a richiedere espressa autorizzazione agli organi competenti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
L’area di cantiere e di intervento verrà adeguatamente delimitata e segnalata (rete arancione, nastro bianco e
rosso, segnaletica di sicurezza, ecc.) per impedire l’accesso all’interno del cantiere al personale non
autorizzato: solo dopo la posa delle suddette delimitazioni e segnalazioni, l’Impresa affidataria potrà iniziare
le lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
Per quanto attiene i servizi igienico assistenziali, le Imprese dovranno adeguarsi alla normativa vigente: sarà
possibile il piazzamento di wc chimici.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
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basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di stoccaggio materiali
Le aree di deposito di materiali necessari per le lavorazioni saranno individuate dal CSE, in accordo con
l’Impresa, durante la riunione precedente ogni ordinativo: tali aree, se necessarie, dovranno essere
opportunamente delimitate e segnalate così come previsto dalla normativa vigente. Nessun stoccaggio
anche provvisorio di materiale potrà avvenire al di fuori dell’area di cantiere, se non in aree opportunamente
concordati. Le Imprese esecutrici saranno responsabili, per quanto di reciproca competenza, del corretto
stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti eventualmente prodotti dal cantiere
ai sensi dell’art.96 comma 1 lettera f) del D. Lgs.106/2009. I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono
originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e
stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta, nonché ubicati in zone
ben individuate del cantiere.
Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come
previsto dalla legislazione vigente.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Baracche
Una baracca dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno;  2) le porte di emergenza non devono essere
chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in
caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2) qualora vengano
impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori
non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente;  4) durante il lavoro, la temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di
lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati
pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene;  3) le pareti trasparenti o
translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione
devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro
e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora
vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi,
regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire
un pericolo per i lavoratori;  2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero
essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i
lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati
dalla natura e dall'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti;  3) le porte ed i
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portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti;  4) quando le superfici trasparenti o translucide
delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere
feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Recinzioni di cantiere
Tutte le aeree di intervento verranno delimitate da segnaletica di sicurezza verticale e/o orizzontale e se
necessario da barriere di sicurezza New Jersey, poste a protezione del cantiere. Data la tipologia di
intervento, non si prevede la posa di recinzione. L’Impresa potrà iniziare le lavorazioni solo ed
esclusivamente al termine della posa della segnaletica e delle barriere di sicurezza.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Betoniere
Una betoniera dovrà essere posizionata nell'area di cantiere indivuata nell'elaborato V09.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Betoniere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le betoniere con
benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente sulla benna per il suo
blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle
quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse.

Rischi specifici:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Segnaletica di sicurezza
La segnaletica permanente in contrasto con la segnaletica di delimitazione sarà oscurata e ripristinata al
termine dei lavori del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Si ritiene che non saranno eseguiti allacci alle reti pubbliche di erogazione. Nel caso in cui si verificasse la
necessità di provvedere agli allacci alle reti, l’Impresa dovrà segnalarlo durante il sopralluogo preliminare e
verbalizzarlo nell’apposito schema predisposto. L’Impresa dovrà comunque garantire l’approvvigionamento di
acqua potabile per le maestranze.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense,
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché
da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli
impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della
connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche.
Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta
all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua
in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Si ritiene che non sarà necessario installare impianti e attrezzature tali da necessitare di impianti di messa a
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori
equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve
essere unico.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[B.007.050.a] GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[SIC.SPCL] Costi della sicurezza dei soli apprestamenti,
espressamente previsti dal PSC denominati "Costi Speciali"

[D.001.021.c] STRATO DI USURA TIPO B - CON BITUME
MODIFICATO SOFT

[A.003.027.a] DEMOLIZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE
ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA  DI
GIUNTI

[A.003.007.b] DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI
DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. - PER PORZIONI DI STRUTTURE DI
VOLUME FINO A 0,5 MC

[B.009.205] RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

[B.009.020.1] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA ESISTENTE
PER PREPARAZIONE   NUOVI LAVORI IN C.A.

[B.009.020.2] SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
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[B.007.060.a] GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER
SCORRIMENTO   FINO A MM 50

[E.008.005.17.01.01] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE
E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO

[E.008.005.17.04.07] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI CODICI CER
CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE   E
DEMOLIZIONE COD CER 17 04 - METALLI  (INCLUSE  LE LORO
LEGHE) COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI

[T.010.005.a] SOVRAPPREZZO  PER PRESTAZIONI  NOTTURNE E/O
FESTIVE - RELATIVO AI LAVORI VARI (%)  (Percentuale del
15.00%)

[B.009.020.3.1]  SISTEMAZIONE  FERRI DI ARMATURA
INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE  DI ACCIAIO SU STRUTTURE
ESISTENTI IN  CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO O
PRECOMPRESSO CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA  PER FORI
DI DIAM. DA 18 MM  A 26 MM  E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40

[B.005.030] ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD
ADERENZA MIGLIORATA

[B.009.212] PRETRATTAMENTO  SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO
FRA VECCHI  E NUOVI GETTI

[B.012.015] SALDATURA  ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI
ACCIAIO
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Rumore;
3) Vibrazioni.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.
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RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Attrezzi manuali;
2) Scala semplice.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro Allestimento di cantiere temporaneo su strada. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Sala Baganza in provincia di Parma ponte stradale lungo la S.p. 15, Via Marconi - Pag. 29

copia informatica per consultazione



COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Riunione di coordinamento

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.

Rifacimento di giunti di dilatazione su ponte di Sala Baganza in provincia di Parma ponte stradale lungo la S.p. 15, Via Marconi - Pag. 32

copia informatica per consultazione



DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

Si prevedono riunioni di coordinamento all'inizio dei lavori e settimanalmente.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Pronto soccorso:

 gestione comune tra le imprese

Deve essere presente un addetto all'emergenza a conoscenza dei numeri telefonici di soccorso.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Parma tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Parma tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori vedi Tavola X09);
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza (vedi Tavola X05);
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto (vedi Tavola S04);
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Parma, 07/12/2021
Firma
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UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 4602 /2021 ad oggetto:

"  SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA  SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  LAVORI  DI  MESSA  IN 

SICUREZZA  MEDIANTE  RIFACIMENTO  DEI  GIUNTI  DI  DILATAZIONE  DI  MANUFATTI 

STRADALI  LUNGO  LA  VIABILITA'  PROVINCIALE  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 

DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP: D27H21000730003) “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto,  ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarita' tecnica.

Note: 

Parma , 21/12/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO) 

con firma digitale
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SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE - 
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 4602 / 2021 ad oggetto:

"  SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA  SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  LAVORI  DI  MESSA  IN 

SICUREZZA  MEDIANTE  RIFACIMENTO  DEI  GIUNTI  DI  DILATAZIONE  DI  MANUFATTI 

STRADALI  LUNGO  LA  VIABILITA'  PROVINCIALE  -  APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO 

DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP: D27H21000730003) “

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente 
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell’eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini 
della  corretta  imputazione  al  bilancio  dell’ente,  della  regolare  copertura  finanziaria  e  del 
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell’art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

Parma , 21/12/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI) 
con firma digitale
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