
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 18 del 11/01/2022

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA -  MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.  INTERVENTO N.4  ADEGUAMENTO E 

RIPRISTINO  BARRIERE  DI  SICUREZZA  SU  RILEVATI  STRADALI:  ANNO  2020  -  S.P.  93  DI 

COSTAMEZZANA - CUP D27H20001660001 - CIG 8757884282. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E 

DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE.  APPROVAZIONE  VERBALE  NUOVI  PREZZI. 

LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. SVINCOLO CAUZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 
DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:
- l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 41 dello Statuto;
- l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell’incarico della Posizione Organizzativa 
di  struttura  denominata  “Viabilità  e  Sicurezza  Stradale  –  Coordinamento  Amministrativo  delle  Altre  Posizioni  
Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali” fino al 31/12/2023 e di attribuzione della  
relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come  
introdotto dalla legge n.190/2012;

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 04/01/2022 con il quale si recepisce il DM 24/12/2021 del Ministero dell'Interno 
che autorizza la Provincia, in attesa della approvazione del Bilancio 2022-2024, all'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art 
163 comma 3 del TUEL;

Visto  il  Bilancio  di  Previsione  2021  –  2023,  approvato  dal  Consiglio  Provinciale  con  atto  n.  52  del  22/12/2020  
immediatamente eseguibile e le successive variazioni;
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Premesso:
che con Decreto del Presidente n. 166 del 2.8.2019 è stato adottato il DUP 2020-2022 con i suoi allegati fra cui il Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l’elenco annuale delle opere pubbliche;

che con Decreto del Presidente n. 242 del 15.11.2019 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere  
Pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

che con decreto del Presidente n. 262 del 22.11.2019 si è preso atto dell’aggiornamento del DUP 2020-2021 con le 
variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 e l’elenco annuale 
delle opere pubbliche 2020;

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di  
Previsione Pluriennale 2020-2022;

che  con  delibera  di  Consiglio  n.  54  del  20.12.2019  è  stato  approvato  in  via  definitiva  il  Bilancio  di  Previsione 
Pluriennale 2020-2022;

che il Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020, con DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 2020 
n.224 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito  
al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città  
metropolitane” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11 luglio 2020 , ha stanziato un contributo integrativo di  
euro € 171.386,64 per l’annualità 2019 ed € 181. 518,24 per l’annualità 2020;

che con delibera di  Consiglio  n.23/2020 è stata  approvata la  sesta  variazione al  Bilancio di  Previsione 2020-2022 
iscrivendo  le  risorse  che  il  Ministero  dei  Trasporti  ai  sensi  del  D.M.  123  del  19/03/2020,  con  DECRETO 
MINISTERIALE 29 maggio 2020 n.224 “Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall’articolo 1, comma 95, della 
legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  riferito  al  finanziamento  degli  interventi  relativi  ai  programmi  straordinari  di 
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11 luglio  
2020,  ha  stanziato  con  un  contributo  integrativo  di  euro  €  171.386,64  per  l’annualità  2019  ed  €  181.518,24  per 
l’annualità 2020;

che con Decreto Presidenziale  n.  59 del  08/03/2021 è stato approvato il  Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente,  
comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da 
determina n.182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al 
Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 
come da DP.242/2019 e successive integrazioni;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 30/11/2020 è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale 
(CIG  ZCF2F5C1A6)  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione  e  direzione  dei  lavori  all’ Ing.  Angelo  Porzani  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  
Cremona al n.671, avente studio professionale in via Pisacane 4, 43015 - Noceto (PR), c.f. PRZNGL60L18B898N, p.iva 
01124310192 per un importo di euro 18.522,00 oltre cassa ingegneri del 4% euro 740,88 ed iva di legge pari ad euro  
4.237,83 e cosi per un totale complessivo da impegnare di euro 23.500,71 dei seguenti interventi: Messa in sicurezza di 
barriere stradali sulla SP 359R di Salsomaggiore Bardi e SP 93 di Costamezzana”:

Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001

Intervento n.2 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 16+000 al km 19+000 di € 80.000,00 – CUP D27H20001640001

Intervento n.3 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 17+000 al km 18+000 di € 91.518,24 - CUP D27H20001650001

Intervento n.4 Adeguamento e ripristino barriere di  sicurezza su rilevati  stradali:  Anno 2020 -  S.P.  93 DI  
COSTAMEZZANA di € 90.000,00 – CUP D27H20001660001;

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  92  del  22/04/2021  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo 
dell’“INTERVENTO N.4 ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI:  
ANNO 2020 -  S.P.  93 DI  COSTAMEZZANA – CUP D27H20001660001”  comprensivo del  relativo quadro tecnico 
economico di complessivi 90.000,00 € e del relativo cronoprogramma e stabilito di procedere con la successiva fase di 
affidamento dei lavori ai sensi del D.L. n.76/2020 art.1 c.2 lett. A (convertito in Legge 120/2020) che consente  l ‘  
affidamento diretto di lavori per importi a base asta inferiori a 150.000,00 euro;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 10/05/2021 è stato approvato l’affidamento dell’incarico professionale  
(CIG  ZB12F5D9EB)  di  “Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione”  (CPV  71356200-0  SERVIZI  DI  
ASSISTENZA TECNICA) al Geom. Giuseppe Zoppi, avente studio professionale in via Don Minzoni, 4 - 43015 - 
Noceto (PR), c.f. ZPPGPP76L27G337O, p.iva 02154880344 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Parma al n.2271 per un importo di euro 4.096,91 oltre cassa geometri del 5% euro 204,85 ed iva di legge pari ad euro 
946,39 e cosi per un totale complessivo da impegnare di euro 5.248,15 dei seguenti interventi: Messa in sicurezza di 
barriere stradali sulla SP 359R di Salsomaggiore Bardi e SP 93 di Costa Mezzana” :

Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 – CUP D27H20001630001

Intervento n.2 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 16+000 al km 19+000 di € 80.000,00 – CUP D27H20001640001

Intervento n.3 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 17+000 al km 18+000 di € 91.518,24 – CUP D27H20001650001

Intervento n.4 Adeguamento e ripristino barriere di  sicurezza su rilevati  stradali:  Anno 2020 -  S.P.  93 DI  
COSTAMEZZANA di € 90.000,00 – CUP D27H20001660001;

che con determinazione dirigenziale n. 674 del 10/06/2021 è stata approvata – ai sensi dell’art. 36 comma 2  
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 1, del dl 76/2020 - l’aggiudicazione in via definitiva non efficace, dei  
lavori dell’ “Intervento n.4 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - 
S.P. 93 DI COSTAMEZZANA di € 90.000,00 – CUP D27H20001660001” alla ditta TIRRI FELICE SRL con 
sede in STRADA PROVINCIALE PER GOLESE, 43 - 43056 TORRILE (PR) - p.iva e c.f. 02018720348, 
che ha presentato un’offerta economica corrispondente ad importo contrattuale di 61.048,88 € oltre iva di 
legge pari a 13.430,75 € e cosi per un totale complessivo da impegnare di 74.479,63 €;

che con determinazione dirigenziale n. 1234 del 20/09/2021 si è preso atto – ai sensi dell’art. 36 comma 2 del  
D.Lgs.  50/2016  e  dell’art.1,  comma 1,  del  dl  76/2020  –   della  efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  
avvenuta con D.D. N. 674 del 10/06/2021dei lavori denominati “INTERVENTO N.4 ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO  BARRIERE  DI  SICUREZZA SU  RILEVATI  STRADALI:  ANNO  2020  -  S.P.  93  DI 
COSTAMEZZANA –  CUP D27H20001660001”  alla  ditta  TIRRI  FELICE SRL con  sede  in  STRADA 
PROVINCIALE PER GOLESE, 43 - 43056 TORRILE (PR) -  p.iva e c.f.  02018720348 per un importo 
contrattuale di 61.048,88 € (di cui 57.457,61 € per lavori ed 3.591,27 € per oneri della sicurezza) oltre iva di  
legge pari a 13.430,75 € e cosi per un totale complessivo da impegnare di 74.479,63 €;

Verificato che il CUP è D27H20001660001 e il CIG 8757884282;

Considerato:

che durante la condotta dei lavori è stato sottoscritto in data 30/09/2021 un verbale di concordamento di nuovi prezzi  
che necessità di essere approvato dalla Stazione Appaltante e che si allega al presente atto;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Porzani, in data  
15/11/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i 
lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e  non risultano che 
siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l’importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a €  57.026,45 (comprensivo 
degli oneri della sicurezza), oltre iva di legge e così per un totale di € 69.572,27;

che si registra una economia sull’importo contrattuale di € 4.907,36;

che durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 57.026,45 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre 
iva di legge e così per un totale di € 69.572,27, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in 
appalto;

che l’impresa affidataria TIRRI FELICE SRL al  momento del  perfezionamento del  contratto (Repertorio n.  38 del  
24/09/2021) ha costituito la cauzione definitiva dell'importo pari ad € 2.441,96 mediante polizza fideiussoria n. 1798897 
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del 06/08/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. sede legale in via Mecenate, 90 – 20138 Milano iscritta all’Albo 
delle Imprese di Assicurazione n. 1.00167;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente Regolamento di Contabilità; 

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori “INTERVENTO N.4 ADEGUAMENTO E 
RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI: ANNO 2020 - S.P. 93 DI COSTAMEZZANA 
– CUP D27H20001660001 - CIG 8757884282” redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Angelo Porzani, in 
data 15/11/2021, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture, con un importo dei lavori di € 
57.026,45 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre iva di legge e così per un totale di € 69.572,27;

di  approvare il  verbale di  concordamento di  nuovi prezzi  sottoscritto in data 30/09/2021 con l’impresa appaltarice 
TIRRI FELICE SRL e che si allega al presente atto;

di dare atto che si registra una economia sull’importo del contratto di euro 4.907,36;

di liquidare la rata a saldo alla ditta TIRRI FELICE SRL con sede in STRADA PROVINCIALE PER GOLESE, 43 - 
43056 TORRILE (PR) - p.iva e c.f. 02018720348, pari a € 57.026,45, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva 
di  legge e così  per un totale di  € 69.572,27, quale importo della  rata  a  saldo dei lavori dell’“INTERVENTO N.4 
ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI: ANNO 2020 - S.P. 93 
DI COSTAMEZZANA – CUP D27H20001660001 - CIG 8757884282”;

di  autorizzare lo svincolo,  a  favore dell’impresa  TIRRI FELICE SRL della  cauzione definitiva dell'importo pari  € 
2.441,96 prestata mediante polizza fideiussoria n. 1798897 del 06/08/2021 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. sede 
legale in via Mecenate, 90 – 20138 Milano iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00167;

di confermare che la somma di € 69.572,27, rientra nel quadro tecnico economico di Euro 90.000,00 approvato con DP 
n. 92 del 22/04/2021 contabilizzata al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 
2^ (Spese  in  c/capitale),  Missione 10 (Trasporto e  diritto  alla  mobilità),  Programma 05 (Viabilità  ed  infrastrutture  
stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2021-2023, nell'ambito dell’impegno 
544/2021 (sub. 1048/21); 

che la spesa suddetta è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da contributo del Ministero dei  
Trasporti  e  delle  Infrastrutture ai  sensi  del  Decreto 224 del  29 maggio 2020 riscosso al  PEG cap.  136000136100 
(Contributi da M.I.T. - Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo IV (Entrate in c/capitale), Tipologia 200  
(Contributi agli investimenti), Codice V Livello E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 
2021-2023, parte acc. 414/2020;

che, ai sensi dell’art.200 del D.Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della  
viabilità, non risultano maggiori oneri finanziari né di gestione; 

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.:

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costamezzana 

LIBRETTO DELLE MISURE  

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
Articolo PARZIALI TOTALI Annotazlonl 
DATA MISURE 

Opere a misura (lavori) 

Rimozioni e demolizlonl 

1 Smontaggio di barriera stradale comunque costituita 
200.b barriera rlutlllzzablle su terra 
31/10/2021

tratto 1 
dx 
23 • 3,80 87,40 
sx 
19' 3,80 72,20 
lrano 2 
dx 
11 • 4,00 44,00 
11 '4,00 44,00 
sx 

16'4,00 64,00 
tratto 3 
S)( 

33 • 3,60 118,80 
terminali 
(2'6)' 0,60 7,20 

Totale m 437,60 

2 

10.a
Caposquadra speciali.:zato 

31/10/2021
ricerca per interferenza TIM 
tratto 2 
8 8 

Tolale ora a 

3 Operalo specializzato 
10.c 
31/10/2021 

ricerca per Interferenza TIM 
tratto 2 
2'8 16 

Totale ora 16 

4 Nolo di autocarro 
20.a o autocisterna della portata lino a 40 q.11, anche a cassa ribaltabile,
31/10/202i compresi conducenti, carburante e ogni altro onere 

ricerca per Interferenza TIM 
tratto 2 
escavatore 
8 8 

Totale ora 8 
Opere di consolidamento delle scarpate 

5 Taglio dì vegetazione spontanea eseguito con mezzi meccanici e a mano 
460.c arborea (con diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo) 
31/10/2021

trailo 1 
dx 
90,00 • 2,00 180,00 
sx 
78,00" 2,00 156,00 
Ira110 2 
dx 
152,00 • 2,00 304,00 
sx 

86,00 • 2,00 172,00 
tratto 3 
sx 
122,00 '2,00 244,00 

A RIPORTARE 1.056,00 

• 1 •
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costamez.:ana 

LIBRETTO DELLE MISURE  

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
Articolo PARZIALI TOTALI Annotazioni 
DATA MISURE 

RIPORTO 1.056,00 

Totale mq 1.056,00 

6 Scavo di fondazione a sezione obbligata 
ao.a con sistemazloné del mater iale In fregio allo scavo 
31/10/2021 

banchina 
trailo 1 
dx 
90,00 • 1,30 "0,50 56,50 
sx 

78,00 ' 1,30 '0,50 50,70 
tratto 2 
dx 
154,00 " 1,30 ' 0,50 100, 1 O 
sx 

86,00 ' 1,30 • 0,50 55,90 
tratto 3 
$)( 

122,00 " 1,30 " 0,50 79,30 

Totale mc 344,50 

7 Palizzata In legname a consolidamento di ripe e scarpate stradali costituite 
600.b da pali di castagno 
31/10/2021 pali della lunghezza media di 2,0 m e  diametro 20 cm 

tratto 2 
dx 
154,00 154,00 
trauo 3 
sx 

22,00 22,00 
altri a stima 
O· 20,00 0,00 

Totale rn 176,00 

8 Palizzata In legname a consolidamento di ripa e scarpate stradali costituite 
600.c da pali di castagno 
31/10/2021 pali della lunghezza media di 3,0 me diametro 20 cm 

tratto 1 
dx 
90,00 90,00 
sx 

35,00 35,00 
20,00 20,00 
allri a stima 
O' 20,00 0,00 

Totale m 145,00 

9 Palizzata In legname a consollc;lamento di ripe e scarpate stradali costituite 
600.d da pali di castagno 
31/10/2021 pali della lunghezza media di 4,0 m e diarnelro 20 cm 

tratti 1 sx 
24,00 24,00 
tratto 2 
sx 

O• 86,00 0,00 
tratto 3 
sx 

48,00 48,00 
60,00 60,00 
altri a stima 
O• 10,00 0,00 

Totale m 132,00 

10 Palizzala in legname a consolidamento di ripe e scarpate stradali costituite 
600.f da pali di castagno 

• 2 •
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costameuana 

N. 

Articolo 
DATA 

31/10/2021 

11 
600.g 
31/10/2021 

12 
360.b
31/10/2021 

13 
90.b 
31/10/2021

14 
130.a
31/10/2021

15 

170.a 
31/10/2021 

LIBRETTO DELLE MISURE  

INDICAZIONE DE! LAVORI E DELLE PROVVISTE 

MISURE 

maggiorazìone per ìl collocamento di tronchi dì castagno verticali aggiuntivi 
del dlametto di 20 cm 

zone terminali 
tratto 1 
dx 
2' 3,00 
sx 

2' 3,00 
tratto 2 
dx 
2' 2,00 
Sll 

2' 4,00 
!ratto 3 
$�. 

2 • 4,00 
altri a stima 
O' 10,00 

Totale m 

Palizzata ìn legname a consolidamento di ripe e scarpate stradali costituite 
da pali di castagno 
maggiorazione per Il collocamento d i  tronchi di castagno orizzontali 
aggiuntivi del diametro di 15 cm 

tratto 2 
sx 

3' 90,00' O 
altri a stima 
20,00' O 

Totale m 

Ghiaia di cava per rilevato stradale 
di torrente 

banchina. 
tratto 1 
dx 

90,00 ' 1,20 ' 0,60 
sx 

74,00 ' 1,20 ' 0,60 
tratto 2 
dx 
154,00 ' 1,20 ' 0,60 
sx 

86,00 ' 1,20 ' 0,60 
tratto 3 
sx 
122,00 ' 1,20 ' 0,60 

Totale mc 

Scavo a sezione obbligata per collettori e manufatti 
profondità fino a 1.50 m, deposito nell'area di cantiere 

tombamento canale 
13,00 • 1,00 • 1.00 

Totale mc 

Magrone di sottofondazione 
per getti di fondazione e sottofondazione non armati, a q.111,50 di cemento 

m umttl tombamento 
2 ' 1,40 ' 0,60 ' 0,20 

Totale mc 

Casseforml per getti In calcestruzzo, compresi disarmo e ponleggì di 
servizio: 
per opere di fondazione (plinti, travi rovesce), pannelli di legno 

• 3 •

PARZIALI 

6,00 

6,00 

4,00 

8,00 

8,00 

0,00 

0,00 

o,oo 

64,80 

53,28 

110,88 

61,92 

87,84 

13,00 

0,34 

TOTALI Annotazioni 

32,00 

0,00 

378,72 

13,00 

0,34 
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Provincia di Parma 
Ba.rriere SP 93 di Costametlana 

LIBRETTO DELLE MISURE  

N. INOICAZIONE OEI LAVORI E OELLE PROVVISTE 
Articolo PARZIALI TOTALI Annola.zlonl 
DATA MISURE 

muretti tombamento 
(2'2) • 1,40' 0,60 3,36 

Totale mq 3,36 

16 Conglomeralo cemenllzio per opere In elevazione 
150.a C25/30 (Rck non Inferiore a 30 N/mmq) 
31/10/2021

murelll tombamento 
2 • 1,40' 0,60 ' 0,20 0,34 

Totale mc 0,34 

17 Tubi In PVC SN4 (ex serie 303/1) (traffico pesante) 
NP.01.a diametro esterno mm 400 
31/10/2021 

tombarl'lento canale 
12,00 12,00 

Totale rn 12,00 

18 Rinterro o riempimento degli scavi a sezione obbligala 
110.a con materiale di risulta esistente in sito proveniente dagli scavi stessi o dai 
31/10/2021 depositi provvisori 

tombamento canale 
13,00' 1,00' 1,00 13,00 

Totale mc 13,00 
Barriere stradali 

19 Barriera di sicurezza bordo laterale su rilevato o In scavo 
220.a classe N2, nastro e paletti 
31/10/2021 

trailo 1 
dx 
88,00 88,00 
sx 

72,00 72,00 
tratto 2 
dx 

152,00 152,00 
SX 

84,00 84,00 
tratto3 
sx 

120,00 120,00 

Totale m 516,00 

20 Terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato 
240.a classe N2, bordo rilevato 
31/10/2021 

1ra110 1 
dx 
2 2 
sx 

2 2 
!rallo 2 
dx 
2 2 
sx 

2 2 

tratto 3 
sx 

2 2 

Totale cad. 10 
Opere a corpo (sicurezza) 

Allestlmento cantiere e oneri di slcurozza 

.4 . 
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costamezzana 

LIBRETTO DELLE MISURE  

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 
Articolo PARZIALI TOTALI Annotazioni 
DATA MISURE 

21 R0clnzloni e cancelli con elementi mobili 
660.c elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per il primo mese 
31/10/2021

area di cantiere 
30,00 30,00 

Totale m 30,00 

22 Recinzioni e cancelli con elementi mobili 
660.d elemento mobile per recin2ione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo 
31/10/2021 al primo 

area di cantiere 
2 • 30,00 60,00 

Totale m 60,00 

23 Box prelabbricato di cantiere per uflici, spogliatoi e infermeria 
630.a dlm. 2400x2700x2400h mm, per il primo mese 
31/10/2021

area di cantiere 
1 1 

Totale càd. 1 

24 Box prefabbricato di cantiere per ullici, spogliatoi e Infermeria 
630.b dlm. 2400x2700x2400h mm, per ogni mese successivo o frazione 
31/10/2021 

area di cantiere 
2 • 1 2 

Totale cad. 2 

25 WC chimico costituito da bo x prefabbricato 
650.a per il primo mese 
31/10/2021

area di cantiere 
1 1 

zona lavorazioni 
1 1 

Totale cad. 2 

26 WC chimico costitu ito da box prefabbricato 
650.b per ogni m0se aggiuntivo 
31/10/2021 

area di cantiere 
2 2 
zona lavorazioni 
2 2 

Totale cad. 4 

27 Segnalamento di cantieri temporanei stradali, costo di utilizzo per un mese 
680.a triangolare, fondo giallo, lato 60 cm, rifrangenza classe 1 
31/10/2021

zona lavorazioni 
6'3 18 

Totale cad. 18 

28 Segnalamento di cantieri temporanei stradali, costo di utilizzo per un mese 
680.b circolare, segnalante divieti o obblighi, diametro 60 cm, rifrangenza classe 
31/10,2021 1 

zona lavorazioni 
8'3 24 

Totale cad. 24 

29 Segna lamento di cantieri temporanei stradali, costo di utilizzo per un mese 
680.d presegnala di cantiere mobile con tre ca rtelli reuangolarl, tondo giallo, dim. 
31/10/2021 90x135 cm di cui uno con luce lampegglant0 

- 5 -
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costamez.:ana 

30 

N. 

Articolo 
DATA 

690.a
31/10/2021

31 
690.b
31/10/2021

32 
700.a 
31/10/2021 

33 
700.b
31 /10/2021 

34 
710 .a 
31/10/2021 

35 
710.c
31/10/2021

36 

730.a 
31/10/2021 

37 
730.b
31/10/2021

LIBRETTO DELLE MISURE  

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE 

MISURE 

zona lavorazioni 
2'3 

Totale cad. 

Segnalazione luminosa mobile costllulta da una coppia di semafori 
costo di utilizzo del sistema per un mese 

zona lavorazioni 

Totale cad. 

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori 
posizionamento in opera e successiva rimozione 

zona lavora2ioni 
3 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere 
costo di utilizzo del sistema per un mese 

zona lavorazioni 
3 

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere 
posizionamento in opera e successiva rimozione 

zona lavorazioni 
3 

Totale cad. 

Totale cad. 

Total0 cad. 

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei 
canllerl stradali, nelle ore notturne o In caso di scarsa visibilità 
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese. 

zona lavorazioni 
3 

Totale cad. 

Dlsposlllvo luminoso, ad lntegra2lone delle segnalazioni ordinarie del 
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità 
posizionamento in opera e successiva rimozione 

zona lavorazioni 

Totale cad. 

Canalizzazione del traflico e/o separazione di carreggiate mediante 
barriere in polietilene tipo New-Jersey 
costo di utillno del sistema per un mese 

zona lavorazioni 
20,00' 3 

Totale m 

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate mediante 
barriere In poll1;1tllena lipo New-Jersey 
allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva 
rimozione 

zona lavorazioni 
20,00 

• 6 •

Totale m 

PARZIALI 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

60,00 

20,00 

TOTALI Annotazioni 

6 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

60,00 

20,00 
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Provincia di Parma 
Barriere SP 93 di Costamezzana 

LIBRETTO DELLE MISURE  

N. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROWISTE 
Articolo 
DATA 

38 Oneri per la slcu rezza 
750.a relativi alle attività ordinarie 
31/10/2021

1 

39 Oneri per la sicurezza 
750.p relativi all'emergenza COVID-19 
31/10/2021

130 

Parma, 15111/2021 
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 18 / 2022 

Proposta n. 44/2022

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. 
INTERVENTO N.4 ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU 
RILEVATI STRADALI: ANNO 2020 - S.P. 93 DI COSTAMEZZANA - CUP 
D27H20001660001 - CIG 8757884282. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI 
PREZZI. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. SVINCOLO CAUZIONE. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 18/01/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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