
8564950455

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 330 del 29/03/2022

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI 

MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA. CUP D53D19000130003 - CIG 8564950455. 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 

SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell’incarico della Posizione 
Organizzativa di struttura denominata “Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo 
delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali” fino al 
31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTI:
la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-
2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 
2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;
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la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-
2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:
che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22  
Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28|02|2022 è stato approvato il  Riaccertamento ordinario 2021,  
comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31|12|2021 del Servizio Viabilità 
come da determina n.161 del 21|02|2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del 
progetto in oggetto al Bilancio 2022;

Preso atto:
che con determinazioni dirigenziali n. 1551 del 06|12|2019 e n. 49 del 23/01/2020 è stato affidato l’incarico 
professionale  di  “progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori” relativo al “S.P. 71 DI CODURO – INTERVENTO DI 
MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA’ SANTA MARGHERITA” alla società TAU ENGINEERING s.r.l.  
con sede in Milano, via Oslavia 18, p.iva, c.f. e CCIAA di Milano n. 11045890966 che ha offerto un ribasso 
del 5,00% sull’importo a base di gara di euro 10.157,58 corrispondente ad uno sconto di euro 507,88 e così  
per complessivi euro 12.243,54 (iva di legge al 22% e cassa ingegneri al 4% compresi);

che  con  Decreto  Presidenziale  n.  276  del  18|12|2020  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo|esecutivo 
denominato “S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA’ SANTA 
MARGHERITA” (CUP D53D19000130003) ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18|04|2016 e smi, per 
un importo complessivo di euro 200.000,00;

che con successiva Determinazione dirigenziale n. 1638 del 22|12|2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 del D.Lgs. 50|2016 e dell’art.1, comma 1, del D.L. 76|2020, l’aggiudicazione in via definitiva non 
efficace, dei lavori di che trattasi alla ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via 
Sandro Pertini, 11 - 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342 che ha offerto un ribasso d’asta dello  
0,50% sull’importo soggetto a ribasso per un corrispondente importo contrattuale di euro 136.582,60 oltre 
iva di legge pari ad euro 30.048,17 e cosi per un totale complessivo di euro 166.630,77;

che con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 25|03|2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva 
divenuta efficace dei lavori denominati “S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA 
IN LOCALITA’ SANTA MARGHERITA” alla  ditta  VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede 
legale in via Sandro Pertini, 11 – 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342, avendo offerto un ribasso  
percentuale  sul  prezzo  dei  lavori  a  base  di  gara  pari  allo  0,50%  CIG  8564950455  ed  approvata  la  
rideterminazione del QTE come da tabella sottostante:

S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA.

Rif. Voce
Progetto

D.P. 276 del 18|12|2020

Affidamento
D.D. 1638 del 22|12|

2020

Rideterminazione
D.D. 312 del 25|03|

2021

Lavori e oneri della sicurezza 

L.01
IMPORTO TOTALE 
LAVORI (soggetto a 
ribasso)

 €           125.798,35  €         125.169,36  €           125.169,36 

L.02
Oneri della sicurezza A 
CORPO (non soggetto a 
ribasso)

 €             11.413,24  €           11.413,24  €             11.413,24 

L.TOT
IMPORTO TOTALE 
LAVORI (compresi oneri 
della sicurezza)

 €          137.211,59  €          136.582,60  €          136.582,60 
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Somme a disposizione 

S.01
IVA (22%) su lavori e 
oneri sicurezza

 €             30.186,55  €           30.048,17  €             30.048,17 

S.02
Rilievi, accertamenti e 
indagini (IVA inclusa)

 €               1.500,00  €             1.500,00  €                         -   

S.03

Allacciamenti ai pubblici 
servizi e|o eventuali 
protezioni sottoservizi 
(IVA inclusa)

 €             10.000,00  €           10.000,00  €             10.000,00 

S.04 Imprevisti  €                  612,22  €                612,22  €                  612,22 

S.05
Acquisizione aree e spese 
per frazionamenti

 €               2.700,00  €             2.700,00  €               2.700,00 

S.06
Accordi bonari (1%), di 
cui all'art. 205, del D.lgs. 
50|2016 (IVA inclusa)

 €               1.673,98  €             1.673,98  €               1.673,98 

S.07
Accantonamento (1%) di 
cui all'art. 106, comma 1 
lett. a) del D.lgs. 50|2016

 €               1.372,12  €             1.372,12  €               1.372,12 

S.08

Spese tecniche (IVA 
inclusa) relative a: 
incarichi di progettazione, 
nonché al coordinamento 
della sicurezza in fase di 
progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al 
coordinamento della 
sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità

 €             12.243,54  €           12.243,54  €             12.243,54 

S.09

Spese per attività tecnico 
amministrative connesse 
alla progettazione, di 
supporto al responsabile 
del procedimento, e di 
verifica e validazione

 €               1.500,00  €             1.500,00  €                         -   

S.10

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal 
Capitolato Speciale 
d'Appalto, collaudo 
tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi 
specialistici

 €               1.000,00  €             1.000,00  €                         -   

S.11
Ribassi ed economie 
iva compresa

 €                         -    €                767,37  €                         -   

S.12
Lavori in economia 
(iva compresa)

 €                         -    €                         -    €               4.767,37 

S.TOT
Totale somme a 
disposizione

 €            62.788,41  €           63.417,40  €            63.417,40 

TOT Totale generale QTE  €           200.000,00  €         200.000,00  €           200.000,00 

che in data 10|05|2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, 
con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro il 18|07|2021 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei 
lavori;
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CONSIDERATO

che dopo l’avvenuta approvazione del progetto definitivo|esecutivo, e durante la realizzazione delle opere,  
per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della 
Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono  
sull’oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 106 c.2 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. poiché la modifica  
non altera la natura complessiva del contratto ed il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti  
valori: 

1 le soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e nello specifico di € 5.350.000,00 per gli  
appalti pubblici di lavori; 

2 il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che  
speciali;

 
che inoltre, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera alcuni lavori supplementari (l’aumento di prezzo 
delle lavorazioni  supplementari  non eccede il  50 per cento del  valore  del  contratto iniziale)  e si  ricade  
pertanto con quanto previsto  dall’art.  106 c.  1  lett.  b)  del  D.Lgs.  50 del  2016 e  s.m.i.  poiché  i  lavori  
supplementari  non  erano  inclusi  nell'appalto  iniziale  ed  un  cambiamento  del  contraente  può  produrre  
entrambi i seguenti effetti: 

1 risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità  
o interoperabilità tra apparecchiature, servizi  o impianti esistenti  forniti  nell'ambito dell'appalto  
iniziale;

2 comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o  una  
consistente duplicazione dei costi;

che la  Direzione lavori  ha  provveduto a redigere  e trasmettere perizia  di  variante  e suppletiva,  ai  sensi  
dell’art.  106 comma 1 lettera  c)  del  D. Lgs.  50|2016,  con nota  del  30|12|2021 riscontrata  al  protocollo 
generale dell’Ente in pari data con n. 34896, composta dai seguenti elaborati e controfirmati per accettazione  
senza riserve dalla impresa esecutrice delle opere:

1  relazione tecnica e quadro economico 
2 computo metrico estimativo
3 quadro comparativo di raffronto
4 verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
5 atto di sottomissione

che le nuove lavorazioni supplementari introdotte dalla perizia di variante sono le seguenti: 
Scarifica e ripristino del  tappetino di  usura sulla strada provinciale 71 a partire dal  cimitero di  Santa  
Margherita fino alla rotatoria del paese;

che le modifiche introdotte, dalla perizia, al progetto approvato consistono in: 
Tombinatura  del  fosso  sulla  SP.71  all’altezza  del  civico  3  per  garantire  una  maggiore  sicurezza  sulla  
viabilità. 

che le opere descritte comportano:
• discostamenti in più pari a € 17.358,33 oltre IVA 22% ed al lordo dello sconto contrattuale;
• discostamenti in meno pari a € 13.424,81 oltre IVA 22% ed al lordo dello sconto contrattuale.

che ne risulta un maggior onere (compresi gli oneri di sicurezza) di € 3.933,52 oltre IVA 22% ed al lordo 
dello sconto contrattuale, come indicato nell’allegata perizia di variante;

che pertanto a seguito del ribasso d’asta dello 0,50%, il maggior onere (compresi gli oneri di sicurezza) è  
pari a € 3.913,85 oltre IVA 22% ed al netto dello sconto contrattuale, di cui:
• € 257,74 (ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50|2016 e s.m.i.) corrispondente al 0,189% dell’importo  
contrattuale e pertanto inferiore al 15%;
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• € 3.656,11 (ai sensi dell’art. 106, c.1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50|2016 e s.m.i.) corrispondente al 2,677% 
dell’importo contrattuale e pertanto inferiore al 50% dell’importo contrattuale;

che l'importo in aumento relativo alla modifica dell’importo contrattuale è pari a € 3.913,85 oltre IVA 22% e 
corrisponde al 2,866% dell’importo contrattuale e che tale aggravio di spesa trova adeguata copertura nella 
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

che a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, è stato necessario introdurre nuovi prezzi, 
come dall’allegato verbale di concordamento;

che sulla base delle somme computate nei punti precedenti, l’aumento di spesa trova copertura finanziaria 
nella ridistribuzione del quadro economico e sui risparmi del ribasso d’asta praticato dalla ditta appaltatrice;

che come si evince da quanto esposto le opere aggiuntive sono state determinate dalla presenza di eventi 
inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera; 

che tali opere possono essere addebitate all’art. 106 comma 1 c) (Varianti in corso d'opera) e comma 1 b)  
(Lavori supplementari) del D.Lgs. 50|2016 e s.m.i.; 

che tali lavori aggiuntivi ammontano a complessivi € 3.913,85, compresi oneri di sicurezza, corrispondente 
al 2,866% dell’importo originario del contratto;

che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l’incremento    di opere oggetto della 
prestazione di Direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, è riconosciuto a TAU 
ENGINEERING s.r.l. un incremento di importo contrattuale di € 3.435,82 (comprensivo di cassa previdenziale 
4% ed iva di legge);

che il quadro economico risultante è il seguente:

S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA.

Rif. Voce
Progetto

D.P. 276 del 
18|12|2020

Affidamento
D.D. 1638 del 

22|12|2020

Rideterminazion
e

D.D. 312 del 25|
03|2021

(1)

Perizia di 
Variante

(2)

Differenza 
(2) - (1)

Lavori e oneri della sicurezza

L.01
IMPORTO TOTALE LAVORI 
(soggetto a ribasso)

 € 125.798,35  €    125.169,36  €        125.169,36  €     129.083,21  €       3.913,85 

L.02
Oneri della sicurezza A 
CORPO (non soggetto a 
ribasso)

 €   11.413,24  €      11.413,24  €          11.413,24  €       11.413,24  €                     - 

L.TOT
IMPORTO TOTALE LAVORI 
(compresi oneri della 
sicurezza)

 € 137.211,59  €    136.582,60  €       136.582,60  €     140.496,45  €       3.913,85 

Somme a disposizione

S.01
IVA (22%) su lavori e oneri 
sicurezza

 €   30.186,55  €      30.048,17  €          30.048,17  €       30.909,22  €           861,05 

S.02
Rilievi, accertamenti e indagini 
(IVA inclusa)

 €     1.500,00  €        1.500,00  €                         -    €                     -    €                     - 

S.03

Allacciamenti ai pubblici 
servizi e/o eventuali protezioni 
sottoservizi 
(IVA inclusa)

 €   10.000,00  €      10.000,00  €          10.000,00  €                     -   -€     10.000,00 

S.04 Imprevisti  €        612,22  €           612,22  €                612,22  €         7.168,87  €        6.556,65 

Determina n. 330 del 29/03/2022 pag. 5/8

copia informatica per consultazione



S.05
Acquisizione aree e spese per 
frazionamenti

 €     2.700,00  €        2.700,00  €            2.700,00  €         2.700,00  €                     - 

S.06
Accordi bonari (1%), di cui 
all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 
(IVA inclusa)

 €     1.673,98  €        1.673,98  €             1.673,98  €         1.673,98  €                     - 

S.07
Accantonamento (1%) di cui 
all'art. 106, comma 1 lett. a) del 
D.lgs. 50/2016

 €     1.372,12  €        1.372,12  €          1.372,12  €         1.372,12  €                     - 

S.08

Spese tecniche (IVA inclusa) 
relative a: incarichi di 
progettazione, nonché al 
coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle 
conferenze dei servizi, alla 
direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e 
contabilità

 €   12.243,54  €      12.243,54  €           12.243,54  €       15.679,36  €        3.435,82 

S.09

Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, 
e di verifica e validazione

 €     1.500,00  €        1.500,00  €                         -    €                      -    €                     - 

S.10

Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale 
d'Appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

 €     1.000,00  €        1.000,00  €                         -    €                      -    €                     - 

S.11
Ribassi ed economie iva 
compresa

 €                  -  €           767,37  €                         -    €                      -    €                     - 

S.12
Lavori in economia (iva 
compresa)

 €                  -  €                     -  €             4.767,37  €                      -   -€        4.767,37 

S.TOT Totale somme a disposizione  €   62.788,41  €      63.417,40  €          63.417,40  €       59.503,55 -€        3.913,85 

TOT Totale generale QTE  € 200.000,00  €    200.000,00  €       200.000,00  €     200.000,00 €               0,00 

che il RUP, Arch. Gloria Resteghini, inoltre ha verificato che:

sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall’art. 106 comma 1 lett b) e c)  
del D.Lgs. n. 50|2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed  
economici, vista la presenza dell’impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle  
previste nel progetto originario;

le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;

le maggiori lavorazioni aumentano l’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106  
commi 1 e 7;

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua funzionalità;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per l’amministrazione in 
quanto il maggiore onere rientra all’interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

Visto il D.Lgs. 50|2016 ed in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia); 
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DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d’opera - ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) e c) 
del D. Lgs. 50|2016 - per i lavori denominati “S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN 
SICUREZZA  IN  LOCALITA'  SANTA  MARGHERITA”  riguardante  la  modifica  contrattuale 
dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 3.913,85 (già al netto 
del ribasso d’asta dello 0,50%), oltre ad € 861,05 per IVA al 22%, per complessivi € 4.774,90 e costituita dai 
seguenti allegati:

1- relazione tecnica e quadro economico 
2- computo metrico estimativo
3- quadro comparativo di raffronto
4- verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
5- atto di sottomissione

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della 
Stazione Appaltante così come riportato nelle premesse;

di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi n.1 sottoscritto in data 10/12/2021 con l’impresa 
appaltatrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL e che si allega al presente atto;

di  modificare  il  contratto  d’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  stipulato  con  la  ditta  VIELLE  SCAVI  E 
COSTRUZIONI  SRL con  sede  legale  in  via  Sandro  Pertini,  11  –  43036  Fidenza  (PR)  p.iva  e  c.f.  
02712020342 (CIG 8564950455), affidataria dell’appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 
22|12|2020, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di dare atto che la ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL ha sottoscritto atto di sottomissione relativo 
ai lavori previsti dalla perizia di variante in data 10/12/2021 e che si allega al presente atto;

di dare atto che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del 
D.Lgs. 50|2016, con un importo in aumento pari a € 3.913,85, per un nuovo importo contrattuale pari a € 
140.496,45 di cui di cui € 129.731,87 per lavori al netto del ribasso d’asta e € 11.413,24 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, un aumento contrattuale nei limiti previsti dal citato art. 106 commi 1 lettera 
c) e 7;

di dare atto che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l’incremento di opere 
oggetto  della  prestazione  di  Direttore  dei  lavori  e  di  Coordinatore della  sicurezza  in  fase  esecutiva,  è 
riconosciuto  a  TAU  ENGINEERING  s.r.l.  un  incremento contrattuale  onnicomprensivo  di  € 3.435,82 
(comprensivo di cassa previdenziale 4% ed iva di legge);

di impegnare con il presente atto le maggiori somme di:

€ 4.774,90 a favore di VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Sandro Pertini, 
11 – 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342

€ 3.435,82 a favore di TAU ENGINEERING s.r.l. con sede in Milano, via Oslavia 18, p.iva, c.f. e CCIAA di Milano n. 
11045890966

per  complessivi  euro  8.210,72  all’interno  del  QTE di  €.  200.000,00  approvato  con  D.P n.  276/2020  e 
contabilizzato  al  PEG Capitolo  216900220000  (Manutenzione  straordinaria  strade  provinciali),  Titolo  2 
(Spese c/capitale), Codice Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Codice Programma 05 (Viabilità ed 
Infrastrutture  Stradali),  Codice  Bilancio  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  del  Bilancio  2022 
nell'ambito  dell’impegno  505/2022  (sub.  448/22  e  450/22)  reiscritto  per  esigibilità  posticipata  con  DP. 
59/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato 
(FPV) derivante da avanzo d’amministrazione;

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2022;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art 191 del D.Lgs. 267/2000;
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di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs.  
33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 330 / 2022 

Proposta n. 1071/2022

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 71 DI 
CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA 
MARGHERITA. CUP D53D19000130003 - CIG 8564950455. APPROVAZIONE PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Var. Sub-Impegno n.448/2022 – euro €4.774,90 
----

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Var. Sub-Impegno n.450/2022 – euro €3.435,82 
----

Parma, lì 29/03/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


