
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 349 del 31/03/2022

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA  -  PATRIMONIO  -  ADEGUAMENTO  EX  ALBERGO 

TOMMASINI  PER NUOVA SEDE IISS  MAGNAGHI  SALSOMAGGIORE-  3°  LOTTO -  APPROVAZIONE 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;
 
preso atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 
bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:
-  con  delibera di  Consiglio  n.  5  del  17/01/2022 è stato  approvato il  Documento Unico  di 
Programmazione  2022  –  2024.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 
2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti 
di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 
–2024;
- con decreto del  Presidente n 43 del  22/02/2022 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2022 – 2024;
- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2021

Premesso che:
con delibera di Consiglio Provinciale n.13 del 10/03/2015 è stata approvata la stipula della 
convenzione  con  il  Comune  di  Salsomaggiore  Terme  per  ampliamento  spazi  didattici 
dell'IPSSAR Magnaghi in Salsomaggiore Terme;

tale convenzione stabilisce che, in capo alla Provincia di Parma, vi è l’acquisizione in comodato 
gratuito,  ai  sensi  della  Legge  23/1996 (Legge  Masini),  di  parte  dell’edificio  ex  albergo  G. 
Tommasini di Salsomaggiore Terme per destinarlo alla sede dell’indirizzo Turistico dell’Istituto 
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Alberghiero Magnaghi e per i laboratori enogastronomici dello stesso istituto;
e pertanto a carico dell’amministrazione Provinciale risulta esservi:
-  la  redazione  della  progettazione  esecutiva dei  lavori  di  adeguamento  dei  locali  destinati 
all’Istituto Alberghiero;
- la realizzazione, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei lavori previsti e necessari;

Visto  il  progetto  definitivo,  redatto  a  cure  e  spese  del  comune  di  Salsomaggiore  Terme, 
presentato in data 3/12/2015, prot. 76106, riapprovato con Determinazione n. 2561/2015;

con Decreto Presidenziale n. 182/2016 è stato approvato il progetto definitivo del 3° lotto dei 
lavori  di  “adeguamento  ex  albergo  Tommasini  per  nuova  sede  IISS  Magnaghi  di 
Salsomaggiore”, per  complessivi  €  200.000,00  dando  mandato  all’ufficio  di  procedere  con 
l’affidamento dei lavori;

Considerato che:
con  Determinazione  n.  1126/2016  si  è  proceduto  ad  assegnare  alla  ditta  CME  Consorzio 
Imprenditori Edili Società cooperativa, via Malavolti n. 33, Modena, i lavori di “adeguamento ex 
albergo  Tommasini  per  nuova  sede  IISS  Magnaghi  di  Salsomaggiore-  3°  lotto”  appalto 
aggiudicato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, avente come base di gara la 
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, pertanto l’importo contrattuale comprende 
sia  gli  oneri  per  la  progettazione  esecutiva  che  per  la  realizzazione  dei  lavori,  pari  ad  € 
161.638,44 (lavori) oltre IVA e € 6.923,08 oltre ad iva e oneri per la progettazione esecutiva 
(€ 8.784,00), per complessivi € 186.586,28 (CUP: D41E15000500001, CIG:657797088F);

con  medesima  Determinazione  si  è  provveduto  a  procedere  con  la  consegna  della  fase 
progettuale all’impresa aggiudicatrice, avendo la stessa 45 giorni per la sua redazione;

con  Determinazione  n.  1140  del  21/10/2016  si  è  provveduto  ad  affidare  l’incarico  di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al geom. Tiziano Fusi per € 2.713,33

con Determinazione n.  396 del  21/04/2017 si  è  provveduto alla costituzione dell’Ufficio  di 
Direzione Lavori;

visti:
il verbale di consegna della progettazione esecutiva, datato 20/10/2016
il verbale di sospensione della progettazione datato 28/11/2016
il verbale di ripresa della progettazione datato 31/01/2017
la consegna del progetto esecutivo in data 9/2/2017, prot. 3985, in tempo utile;
la nota del RUP, prot. 9791, del 03/04/2017, nella quale si richiede integrazioni al progetto 
esecutivo così come prodotto, entro il termine del 07/04/2017;
la  consegna delle  integrazioni  richieste,  da  parte  della  ditta  CME,  in  data  7/4/2017,  prot. 
10492;

Considerato che:
con Determinazione n. 402 del 21/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
“adeguamento ex albergo Tommasini per nuova sede IISS Magnaghi Salsomaggiore- 3° lotto”, 
di complessivi € 200.000,00;
 
Preso atto che:
i lavori sono stati consegnati in data 2/05/2017;
il contratto è stata sottoscritto in data 30/01/2017, rep. 14955;
i lavori sono terminati in data 19/10/2017;

Vista la contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal direttore dei Lavori, 
ing. Paola Cassinelli,  dai quali  risulta un conto finale dei lavori di € 161.638,44 oltre ad € 
6.923,08 per progettazione, oltre iva e oneri, per complessivi € 186.586,28;

Visto il QTE finale:
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DP 182/2016 DD 1126/2016 DD 402/2017 finale differenza 
A1 lavori 157.696,04 156.907,56 156.907,56 156.907,56  
A2 oneri per la sicurezza 4.730,88 4.730,88 4.730,88 4.730,88  
A totale 162.426,92 161.638,44 161.638,44 161.638,44 0,00
B1 iva 10% su A 16.242,69 16.163,84 16.163,84 16.163,84 0,00
 ribasso iva compresa  867,33 867,33 867,33 0,00

B2
art. 92 Dlgs 
163/2006 1.624,27 1.624,27 1.624,27 3,248,54 1,624,27

B3

prog. Esec. CSE, 
collaudo iva 
compresa 19.706,12 19.706,12 19.706,12 11.497,33 – 8,208,79

B 
somme a 
disposizione 37.573,08 38.361,56 38.361,56 31,777,05 - 6,584,52

 totale 200.000,00 200.000,00 200.000,00 193,415,49 - 6,584,52

DETERMINA

di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  allegato  alla  presente  con  la  ditta  CME 
Consorzio Imprenditori  Edili  Società Cooperativa, per i  lavori  di  “ex albergo Tommasini  per 
nuova sede IISS Magnaghi Salsomaggiore- 3° lotto”, prendendo atto che non vi sono economie 
sull’importo contrattuale;

di prendere atto che vi è una economia sull’intero finanziamento di € 6,584,52;

di  provvedere  allo  svincolo  della  Polizza  Fidejussoria,  di  €  8.428,10,  rilasciata  da  ELITE 
INSURANCE COMPANY LtD – Agenzia Olimpia Agency spa via Carmelo Bene n. 313, 00139 
Roma, Polizza n. 278928/DE del 13/01/2017; 

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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PROVINCIA DI PARMA 

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

 

*   *   * 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento ex albergo Tommasini per nuova sede IISS 
Magnaghi in Salsomaggiore – 3° lotto” 

   
DITTA o IMPRESA: CME Consorzio Imprenditori Edili Società cooperativa 
 Modena - via Malavolti n° 33 - P.IVA 00916510365 
  
CONTRATTO: contratto Rep. n° 14955 del 30/01/2017 
 
IMPORTO: importo contrattuale al netto del ribasso del 10% sulla progettazione 

esecutiva e del 0,50% sull’importo a base d’asta, quindi un importo 
contrattuale per lavori di € 161.638,44 (oneri per la sicurezza compresi) 
e per la progettazione esecutiva di € 8.784,00 iva e oneri compresi. 

 

* * * * * * * 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

Alla visita tenutasi il giorno 20/01/2021 presso l’ex-albergo Tommasini in Salsomaggiore Terme: 
- ing. Paola Cassinelli, Direzione dei Lavori 
- per l’Impresa: ……………………………………….. 
 
Sulla scorta della perizia e degli atti contabili, sono stati ispezionati i lavori eseguiti e si è 
constatato che essi sono stati realizzati a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 
contrattuali. 
E’ stata verificata la congruità delle opere realizzate con quelle progettate. 
 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato: 
- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella 
facoltà discrezionale della Direzione Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in 
conformità delle prescrizioni contrattuali e riassunti nella documentazione contabile finale; 
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 
- che l’importo dei lavori è corrispondente a quello delle somme autorizzate; 
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; 
- che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni 
dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi; 
 
Viste: 
 la relazione del Responsabile del Procedimento del 14/10/2019 
 la nota del 14/01/2021, prot. 746 dell’ing. Massimo Bocchi, nella quale si prende atto che 

l’impianto progettato e realizzato nell’ambito dell’appalto, dopo le verifiche tecniche del caso, 
risulta funzionante a regola d’arte; 

CERTIFICA 
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che i lavori sopra descritti, eseguiti dall’Impresa CME Consorzio Imprenditori Edili Società 
Cooperativa, in base al contratto Rep. n° 14955 del 30/01/2017, sono stati regolarmente eseguiti 
per un ammontare lavori complessivo di € 161.638,44 oltre ad € 6.923,08 per progettazione, oltre 
iva e oneri, per complessivi € 186.586,28 
 
 
 

L’IMPRESA CME 
Consorzio Imprenditori Edili Società 

Cooperativa 

IL DIRETTORE DEI LAVORI E 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. Paola Cassinelli 
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