
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 428 del 19/04/2022

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE,  TRASPORTI  ECCEZIONALI  ESPROPRI, 

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA 

PROVINCIALE  -  MODIFICA  CONTRATTUALE  AI  SENSI  DELL'ART.  106  DEL  D.LGS  50/2016  PER 

L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SP 359R - SP 3 - SP 109

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
lo Statuto  ed il  Regolamento  per  l’ordinamento Generale degli  Uffici  e  dei  Servizi  (così  come 
modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto
di delega;

PREMESSO
che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto 
funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CIG dell’intervento in oggetto è il seguente: 8892413B57;

con  Delibera  di  Consiglio  n.  5  del  17/01/2022  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del 
fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

con Delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 

Determina n. 428 del 19/04/2022 pag. 1/5

copia informatica per consultazione



2024;

con Decreto del Presidente n. 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022 – 2024;

con Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2021;

PREMESSO INOLTRE
che al fine di migliorare le condizioni in cui versavano alcuni manufatti si è deciso di intervenire con 
lavori di manutenzione ordinaria ai manufatti stradali posti al km 78+200, km 85+050, km 87+010 
della S.P. 359 R, lungo la S.P. 3 in loc. Bedonia, al km 3+100 della S.P. 109; 

che,  in  osservanza ai  vigenti  regolamenti,  per l’affidamento delle prestazioni in  oggetto ci  si  è 
avvalsi  dell’utilizzo  della  piattaforma  elettronica  MEPA  (Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione) dando avvio alla seguente trattativa:

• trattativa  diretta RDO n. 2847857 del 03/08/2021 con l’operatore economico Ditta SQUERI 
DANIELE, C.F.  SQRDNL84H19B042N con sede legale in LOCALITÀ PONTESTRAMBO 
N.18 - 43059 TORNOLO (PR),  che ha offerto il  migliore ribasso pari a 1,05%, ritenuto 
idoneo in accordo con il Dirigente del Servizio;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.1285  del  24/09/2021 si  è  provveduto  ad  di  affidare 
l’esecuzione dei lavori denominati: “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 359 
R - S.P. 3 - S.P. 109” alla Ditta SQUERI DANIELE, C.F. SQRDNL84H19B042N con sede legale in 
LOCALITÀ PONTESTRAMBO N.18 -  43059 TORNOLO (PR) per un importo contrattuale di  € 
100.990,57, comprensive di € 95.126,97 di lavori e di € 5.863,60 per oneri della sicurezza, oltre ad 
€ 22.217,92 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 123.208,49 (CIG  8892413B57);

CONSIDERATO
che nel corso dei lavori, a seguito della pulizia della vegetazione infestante sui manufatti lungo la 
SP n.  359R e la  SP n.  3  in  loc.  Bedonia,  si  sono riscontrati  delle  situazioni  di  degrado  non 
prevedibili durante la fase di progettazione, quindi  per le sopravvenute esigenze emerse in fase di 
cantiere,  di  eseguire  alcune  variazioni  migliorative  rispetto  ai  lavori  di  contratto  e  di  seguito 
descritte:

-  SP n. 359R, messa in sicurezza delle spalle e dei muri d’ala  dei manufatti in muratura;
-  SP n. 3 messa in sicurezza spalla di monte e rifacimento muri di fondazione;

che per tali ragioni il Direttore dei lavori ing. Francesco Mele ha redatto in data 12/04/2022 una 
perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:

- Atto di Sottomissione;
- Computo Metrico estimativo di Perizia;
- Quadro di raffronto;

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP la variante suppletiva di cui sopra, ai sensi dell’art. 
106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione di lavori supplementari, da affidare al 
contraente  SQUERI  DANIELE,  C.F.  SQRDNL84H19B042N  con  sede  legale  in  LOCALITÀ 
PONTESTRAMBO N.18 - 43059 TORNOLO (PR);

che il RUP, ing. Elisa Botta, ha inoltre verificato che:

- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall’art. 106 comma 1 lett b 
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del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed 
economici, vista la presenza dell’impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a 
quelle previste nel progetto originario;

- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
- le maggiori lavorazioni aumentano l’importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 
106 comma 7;

OSSERVATO
che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante di cui trattasi, vengono concessi ulteriori n° 30 
giorni di tempo utile per l’esecuzione dei lavori;

che la modifica in oggetto comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 12.000,00 oltre ad € 
2.640,00 per IVA al 22%  per complessivi € 14.640,00, pari al 11,88% dell’importo contrattuale 
originario;

che  la  Ditta  SQUERI  DANIELE,  C.F.  SQRDNL84H19B042N  con  sede  legale  in  LOCALITÀ 
PONTESTRAMBO N.18 - 43059 TORNOLO (PR) ha accettato di eseguire i lavori integrativi alle 
stesse condizioni previste nel contratto Repertorio n. 55 del 07/12/2021;

che la disponibilità economica per l’esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata 
al  PEG Cap.  315500660000/0  (Viabilità  –  manutenzione  ordinaria  ponti  e  manufatti),  titolo  I^ 
(Spesa  corrente),  Missione  10  (Trasporti  e  diritto  alla  mobilità),  Programma  05  (Viabilità  ed 
infrastrutture stradali),  Codice Bilancio U.1.03.02.90.08 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
beni immobili),  del Bilancio 2022;

che ai sensi dell’art. 106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 è possibile affidare l’esecuzione di
servizi supplementari al contraente originale;

che il Quadro Tecnico Economico dell’intervento in oggetto viene pertanto ridefinito come segue:

PRESO ATTO
che la perizia  di  variante  e suppletiva  è  proposta  nell’esclusivo  interesse dell’Amministrazione 
Provinciale in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua funzionalità;

DETERMINA
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Importo Gara Aggiudicazione Modifica QTE Differenze

A.1) Importo lavori a base d’asta  €        96.136,40  €       95.126,97  €   107.126,97  €    12.000,00 

A.2) Oneri di sicurezza  €           5.863,60  €         5.863,60  €        5.863,60  €                     - 

A.3) Opere a base di appalto  €      102.000,00  €     100.990,57  €   112.990,57  €    12.000,00 

Somme a disposizione:

B.1) IVA 22%su A4  €        22.440,00  €       22.217,92  €      24.857,92  €      2.640,00 

B.2) Art. 113 dls 50/2016  €                         -  €                        -  €                     - 

B.3) ANAC  €                30,00  €               30,00  €              30,00  €                     - 

B.4) Tot. somme a disposizione  €        22.470,00  €       22.247,92  €      24.887,92  €      2.640,00 

Totale complessivo  €      124.470,00  €     123.238,49  €   137.878,49  €    14.640,00 

Lavori:
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di approvare la Perizia di  Variante Suppletiva redatta in data 07/04/2022 relativa all’intervento: 
“LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 359 R - S.P. 3 - S.P. 109” allegata al 
seguente atto, riguardante la modifica contrattuale dell’intervento in oggetto durante il periodo di 
efficacia,  quantificata  in  complessivi  €  12.000,00 oltre ad € 2.640,00 per  IVA al  22% così  per 
complessivi € 14.640,00;

di dare atto che il nuovo importo contrattuale a seguito della modifica di cui sopra ammonta ad € 
112.990,57 di cui € 5.863,60 di oneri di sicurezza oltre ad € 24.857,92 per IVA di legge al 22%, per 
complessivi € 137.848,49;  

di dare atto che tale modifica contrattuale in oggetto viene effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lett. b del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d’appalto Repertorio n. 55 del 07/12/2021, stipulato con la Ditta SQUERI 
DANIELE, C.F. SQRDNL84H19B042N con sede legale in LOCALITÀ PONTESTRAMBO  n.18 - 
43059  TORNOLO (PR) (CIG  8892413B57),  affidataria  dell’appalto  di  cui  alla  Determinazione 
Dirigenziale n. 1285 del 24/09/2021, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che 
trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di dare atto che in relazione ai tempi per l’esecuzione dei nuovi e maggiori lavori stabiliti  nella 
presente perizia, viene concessa una proroga di 30 giorni;

di  impegnare la  spesa  complessiva  di  €  14.640,00 al  PEG Cap.  315500660000/0  (Viabilità  – 
manutenzione ordinaria  ponti  e  manufatti),  titolo  I^  (Spesa corrente),  Missione 10 (Trasporti  e 
diritto  alla  mobilità),  Programma  05  (Viabilità  ed  infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio 
U.1.03.02.90.08  (Manutenzione  ordinaria  e  riparazioni  di  beni  immobili),  del  Bilancio  2022, 
finanziato con Entrate proprie;

di confermare la somma di € 123.208,49 al PEG Cap. 315500660000/0 (Viabilità – manutenzione 
ordinaria ponti e manufatti), titolo I^ (Spesa corrente), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), 
Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.1.03.02.90.08 (Manutenzione 
ordinaria  e  riparazioni  di  beni  immobili),  del  Bilancio  2022,  di  cui  €  50.326,50 riaccertato  con 
Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 all’imp 622/22 sub 553,  finanziato con Avanzo;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D.lgs 267/2000;

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2022.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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Pagina 1 di 1ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 1302 / 2022

Esercizio 2022

E-S Capitolo/Art.

Tipo Movimento

Cig/Cup

Missione/Titolo

Programma/Tipologia

Macroaggregato

ImportoLivello 4

Livello 5

Movimenti Anno 2022

S 315500660000 / 0 Impegno 755 / 2022 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 103 - Acquisto di beni e servizi 14.640,00

VIABILITA' - manutenzione ordinaria ponti e
manufatti (avanzo libero)

05 - Viabilità e infrastrutture stradali
1030209 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni

1030209008 - Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili

Totale Impegni 14.640,00
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 428 / 2022 

Proposta n. 1302/2022

Oggetto:   SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI 
ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - MESSA IN 
SICUREZZA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - MODIFICA CONTRATTUALE AI 
SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI 
DI MANUTENZIONE ORDINARIA SP 359R - SP 3 - SP 109 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 315500660000/0 - SQUERI DANIELE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 359 R - 
S.P. 3 - S.P. 109 PERIZIA VARIANTE vedi anche dd 1285/21 IP 622 SUB 553
Cod.V Livello 1030209008 
 - Impegno n.755/2022 – euro €14.640,00 
----

Parma, lì 21/04/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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