
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

 
_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 825 del 20/07/2022

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA SCOLASTICA -  "LICEO  MARCONI  DI  VIA  COSTITUENTE:  LAVORI  DI 

ADEGUAMENTO  PER  OTTENIMENTO  CPI"  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 

ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

preso  atto  che  per  il  sottoscritto  Funzionario  Responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:
la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il  
DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 
2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e 
servizi;

la delibera di  Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022  con cui è stato approvato il  Bilancio di 
Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:
che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 
22 Febbraio 2022;

che con Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 recante “Rendiconto 2021 - 
Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio” è stato 
approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2021.
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che  con  delibera  di  Consiglio  29  aprile  2022 n.  21  è  stato  approvato  il  Rendiconto  della 
Gestione 2021;

Visto  il  Decreto  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  n.  101  del 
13/02/2019,  con il quale viene autorizzato il finanziato dell’intervento in oggetto;

con decreto Presidenziale n. 128 del 27/06/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in oggetto, per complessivi € 70.000,00 (CUP: D99E19000210001);

con determina n.  790 del  10/7//2019 si  è proceduto all’affidamento dei  seguenti  incarichi 
professionali:
1) progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità, accatastamento, parere di conformità 
VVFF, SCIA per CPI all’ing. Angelo Porzani
2) collaudo in corso d’opera e il collaudo statico all’ing. Ceci Graziano 
per complessivi € 9.008,48;

con determina n. 288 del 26/03/2020 si è approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto 
e si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori ivi previsti ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;

con determina n. 822 del 22/07/2020 si è proceduto ad affidare i lavori di “Liceo Marconi di via 
Costituente: lavori di adeguamento per ottenimento CPI”, per € 46.405,60 oltre iva 4%, per 
complessivi € 48.261,82 alla ditta Menegalli Franco srl via del Donatore n. 9, Collecchio (PR), 
PI: 00534520341   (CIG: 8378566364, contratto rep. N.15213/2020);

Visto che
in data 09/09//2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori
in data 09/07/2021 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori (con varie sospensioni e 
riprese)
in  data  22/6/2022 è  stato  sottoscritto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione (allegato 
alla presente) dove risulta un credito da parte dell’impresa di € 45.816,68 oltre iva;

il collaudo statico, redatto dal Collaudatore, ing. Graziano Ceci, agli atti;

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

 DD 288/2020 DD 822/20 finale differenza 

A1 lavori a base d'asta 55.972,00  44.777,60 44.188,68   

A2 oneri sicurezza 1.628,00  1.628,00  1.628,00   

A3 lavori a base di gara 57.600,00  46.405,60 45.816,68  -588,92  

A iva 4% lavori 2.304,00  1.856,22  1.832,67  -23,56  

B1

spese tecniche 
progettazione e Direzione 
Lavori 6.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00  

B2 CNPAIA spese tecniche 240,00  240,00  240,00  0,00  

B3 iva spese tecniche 22% 1.372,80  1.372,80  1.372,80  0,00  

B4 spese tecniche collaudo 1.100,00  1.100,00  1.100,00  0,00  

B5 CNPAIA Collaudo 44,00  44,00  44,00  0,00  

B6 iva 22% collaudo 251,68  251,68  251,68  0,00  

B7 diritti segreteria ANAC 1.087,52  0,00  0,00  0,00  

B8 art. 113 DLGS 50/2016 0,00  425,32  425,32  0,00  
B9 ribasso ed economie iva 0,00  12.304,38 12.916,85  612,47  
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compresa 

B
totale somme a 
disposizione 12.400,00  23.594,40 24.183,32  588,91  

C totale finanziamento 70.000,00  70.000,00 70.000,00  0,00  

Pertanto:
vi sono € 588,92 oltre iva di economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 12.916,85;

rimangono da liquidare:
€ 45.816,68, oltre iva al 4% = €47.649,35 all’impresa;
€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani (Z4B2926AF3);
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci  (ZAB2926B55);

Vista  la  garanzia  definitiva,  polizza n.  175956470 del  04/09/2020 pari  ad euro 5.570,48, 
rilasciata da UNIPOLSAI sede legale via Stalingrado, 45 CAP 40128

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla 
presente, dei lavori di “liceo Marconi di via Costituente: lavori di adeguamento per ottenimento 
CPI”, con la ditta Menegalli Franco srl via del Donatore n. 9, Collecchio (PR), PI: 00534520341, 
(CIG: 8378566364);

di approvare il collaudo statico, redatto dal collaudatore, ing. Graziano Ceci, agli atti presso 
l’Ufficio Edilizia Scolastica; 

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato: 

 DD 288/2020 DD 822/20 finale differenza 

A1 lavori a base d'asta 55.972,00  44.777,60 44.188,68   

A2 oneri sicurezza 1.628,00  1.628,00  1.628,00   

A3 lavori a base di gara 57.600,00  46.405,60 45.816,68  -588,92  

A iva 4% lavori 2.304,00  1.856,22  1.832,67  -23,56  

B1

spese tecniche 
progettazione e Direzione 
Lavori 6.000,00  6.000,00  6.000,00  0,00  

B2 CNPAIA spese tecniche 240,00  240,00  240,00  0,00  

B3 iva spese tecniche 22% 1.372,80  1.372,80  1.372,80  0,00  

B4 spese tecniche collaudo 1.100,00  1.100,00  1.100,00  0,00  

B5 CNPAIA Collaudo 44,00  44,00  44,00  0,00  

B6 iva 22% collaudo 251,68  251,68  251,68  0,00  

B7 diritti segreteria ANAC 1.087,52  0,00  0,00  0,00  

B8 art. 113 DLGS 50/2016 0,00  425,32  425,32  0,00  

B9
ribasso ed economie iva 
compresa 0,00  12.304,38 12.916,85  612,47  

B
totale somme a 
disposizione 12.400,00  23.594,40 24.183,32  588,91  

C totale finanziamento 70.000,00  70.000,00 70.000,00  0,00  

Di dare atto che:
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vi sono € 588,92 oltre iva di economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 12.916,85;

di liquidare:
€ 45.816,68, oltre iva al 4% = €47.649,35 all’impresa 
€ 2.537,60 al progettista/ Direttore dei Lavori, ing. Angelo Porzani
€ 1.395,68 al collaudatore, ing. Graziano Ceci 

Di  svincolare  la  garanzia definitiva pari ad euro 5.570,48 mediante polizza fideiussoria n. 
175956470  del  04/09/2020,  rilasciata  da  UNIPOLSAI  sede  legale  via  Stalingrado,  45  CAP 
40128;

Di liquidare, con successivo atto, € 425,32, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B8 del 
QTE);

di confermare che la somma complessiva di € 51.582,63 (47.649,35 + 2.537,60 + 1.395,68) 
rientra  all’interno  del  QTE  di  €  70.000,00,  approvato  con  det.  288/2020,  reiscritto  per  € 
64.924,80  al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, 
Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio),  Programma 02 (Altri  ordini  di  Istruzione non 
Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 
2022-2024, annualità 2022, agli  impegni  396/2022 (sub. 132, 133 e 134/22) e 406/2022 
(sub. 160/22);

che la spesa di cui sopra è finanziata con parte del Contributo MIUR come da Decr. 101/2019 
contabilizzati, quanto alla quota residua di € 64.924,80, nel modo seguente:
- per € 56.000,00 accertati al PEG Capitolo 136500136700 (Contributo M.I.U.R. - Contributi 
per  edilizia  scolastica),  Titolo  4  (Entrate  in  conto  capitale),  Tipologia  200  (Contributi  agli 
investimenti),  Codice  V  Livello  E.4.02.01.02.002  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministero 
dell'Istruzione  -  Istituzioni  Scolastiche)  del  Bilancio  2022-2024,  annualità  2022, 
p/accertamento 254/2022, reiscritto per esigibilità posticipata;
-  per  €  8.924,80  costituito  da  fondo  pluriennale  vincolato  (FPV)  proveniente  da  parte  del 
medesimo contributo del MIUR di cui sopra, riscosso;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente in 
ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 825 / 2022 

Proposta n. 2462/2022

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - "LICEO MARCONI DI VIA COSTITUENTE: 
LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI" - APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO STATICO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 25/07/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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