
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA 
SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 996 del 30/08/2022

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17  DI  TRAVERSETOLO E LA S.P. 99  DI 

BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. 

CIG 8671630773). PRESA D'ATTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1. E DEI MAGGIORI 

ONERI PER AUMENTO ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE 
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 

SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
l’art. 41 dello Statuto;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la  determina dirigenziale n.  1662 del  28/12/2020 relativa  al  conferimento dell’incarico della 
Posizione  Organizzativa  di  struttura  denominata  “Viabilità  e  Sicurezza  Stradale  – 
Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni  Organizzative del  Servizio – Espropri  – 
Pubblicità – Trasporti Eccezionali” fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per 
il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTI:
la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 
2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;
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la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:
che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 
in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28|02|2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31|12|2021 del 
Servizio Viabilità come da determina n.161 del 21|02|2022, dove sono comprese le reiscrizioni per 
esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

Premesso:
che, con Decreto Presidenziale n. 271 del 16/12/2020 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del  
D.lgs 50/2016, il  progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA 
S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO” di euro 
300.000,00 e che evidenzia un importo a base di gara di euro 339.250,00 di cui euro 225.382,15 
per lavori ed euro 8.725,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 21/12/2020 sono stati affidati – ai sensi dell’art. 
36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1, comma 1, del dl 76/2020 – la “fornitura e posa di 
segnaletica” prevista nel quadro tecnico economico del “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DELL’INTERSEZIONE  TRA  LA  S.P.  17  DI 
TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI 
TRAVERSETOLO” alla ditta RIBONI SEGNALETICA SRL con sede legale in De Gasperi, 29 – 
26849 Santo Stefano Lodigiano (LO) p.iva e c.f. 02985820964 che ha offerto un ribasso d’asta dell’ 
1,00% corrispondente ad un importo contrattuale di euro 12.248,83 oltre iva di legge pari ad euro 
2.694,74 e cosi per un totale complessivo da impegnare di euro 14.943,57;

che,  con Determinazione 239 del 16/03/2021,  il  Responsabile di  Posizione Organizzativa  della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art.  
36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso 
sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 
50/2016, i documenti di gara;

PRESO ATTO:
che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma per l’espletamento della presente 
gara,  si  è  avvalso  del  Sistema  per  gli  Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna (SATER),  visto 
l’obbligo dell’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 40, co 2, e dell’articolo 52 D.Lgs. 50/2016;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  464  del  30/04/2021  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
approvato il verbale di gara e l'affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA 
MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 
DI  BAZZANO  NEI  COMUNI  DI  NEVIANO  DEGLI  ARDUINI  E  DI  TRAVERSETOLO”  ai  sensi 
dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, alla 
ditta  C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN 
C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/I 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 
(Esecutrice  GALLERINI  PIERGIORGIO)  con  un  ribasso  percentuale  offerto  del  16,28% 
corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 
per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza);
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che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  572  del  21/05/2021  si  è  preso  atto  dell’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva  dei  lavori  “REALIZZAZIONE DI  ROTATORIA PER LA MESSA IN 
SICUREZZA  DELL'INTERSEZIONE  TRA  LA  S.P.  17  DI  TRAVERSETOLO  E  LA  S.P.  99  DI 
BAZZANO  NEI  COMUNI  DI  NEVIANO  DEGLI  ARDUINI  E  DI  TRAVERSETOLO”  alla  ditta 
CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA  ABBREVIABIL  E  IN  C.F.C. 
SOC.COOP.,  avente  sede  Via  Pansa  n.  55/I  42124  Reggio  Emilia  partita  iva  00447840356 
(Esecutrice  GALLERINI  PIERGIORGIO)  con  un   ribasso  percentuale  offerto  del  16,28% 
corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 
per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza) ed approvato la rideterminazione del QTE come 
da tabella sottostante:

Rif. Voce
Importo di 
progetto

Importo di 
aggiudicazione

Importo 
rideterminato

Lavori e oneri della sicurezza   

A Lavori a base d'asta
 € 

225.382,15 
 € 

188.689,94 
 € 

188.689,94 

B Oneri della sicurezza
 € 

8.725,99 
 € 

8.725,99 
 € 

8.725,99 

C Totale opere a base di appalto
 € 

234.108,14 
 € 

197.415,93 
 € 

197.415,93 

Somme a disposizione   

D Iva di legge al 22% su lavori
 € 

51.503,79 
 € 

43.431,50 
 € 

43.431,50 

E ANAC
 € 

225,00 
 € 

225,00 
 € 

225,00 

F
Incentivi  Merloni-  (1,3%  -  DL  e 
collaudo eseguiti esternamente)

 € 
3.043,41 

 € 
3.043,41 

 € 
3.043,41 

G

Spese  tecniche  per  progettazione, 
coordinamento  sicurezza,  direzione 
lavori  e  collaudo  (iva  e  contributi 
compresi)

 € 
18.314,32 

 € 
18.314,26 

 € 
18.314,26 

H
Spese per frazionamenti (iva e oneri 
compresi)

 € 
2.537,60 

 € 
2.537,60 

 € 
2.537,60 

I
Espropri  ed  occupazioni 
temporanee

 € 
6.453,88 

 € 
6.453,88 

 € 
6.453,88 

L
Fornitura e posa di segnaletica 
(iva compresa)

 € 
15.094,52 

 € 
14.943,57 

 € 
14.943,57 

M
Imprevisti ed arrotondamenti 
(iva compresa)

 € 
7.969,34 

 € 
7.969,34 

 € 
-   

N
Ribassi ed economie 
(iva compresa)

 € 
-   

 € 
44.915,51 

 € 
-   

O
Lavori in economia
 (iva compresa)

 € 
-   

 € 
-   

 € 
52.884,85 

P Totale somme a disposizione
 € 

105.141,86 
 € 

141.834,07 
 € 

141.834,07 

Q Totale generale QTE
 € 

339.250,00 
 € 

339.250,00 
 € 

339.250,00 

che in data 14|06|2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono 
stati iniziati, con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro il 12|09|2021 salvo proroghe e 
sospensioni|riprese dei lavori;
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che con Rep. n. 15230 del 14 luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto d’appalto con l’impresa 
aggiudicataria;

che con Determinazione Dirigenziale n. 838 del 15/07/2021 è stata autorizzata la ditta Soc. Coop. 
C.F.C. Consorzio fra Costruttori con sede in Reggio Emilia in via Pansa n 557I - CAP 42124 codice 
fiscale /partita I.V.A 00447840356, aggiudicataria dei lavori  in oggetto, nella quale si  chiede in 
nome e per conto dell’impresa GALLERINI PIERGIORGIO, impresa associata e affidataria  dei 
lavori di ”realizzazione di rotatoria per la messa in sicurezza dell'intersezione tra la S.P. 17 Di  
Traversetolo e la S.P. 99 Di Bazzano nei comuni di Neviano Degli Arduini e di Traversetolo CUP 
D61B19000030001 CIG 8671630773” - ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., e dell’art.170 del D.P.R.5 ottobre 2010 n. 207 - conformemente alla 
dichiarazione  resa  in  sede  di  offerta,  il  rilascio  dell’autorizzazione  a  subappaltare  le  seguenti 
lavorazioni:  l’esecuzione di  movimenti  terra,  demolizioni  e preparazione operatività  di  cantiere, 
fornitura e posa inerti, preparazione fondazione stradale, realizzazione di cordolature ed opere in 
c.a., condotte e canalizzazioni, per un importo pari ad Euro € 78.000,00 (settantottomila/00) di cui 
Euro  1.560,00  (millecinquecentosessanta/00)  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso, 
all’impresa: ERRETRE RENTING S.r.l. con sede in: Via Monsignor G. Barili, n. 60, 43028 Tizzano 
Val Parma
(PR) codice fiscale e partita I.V.A: 02760420345;
 
che il codice CUP è D61B19000030001;
che il codice CIG è 8671630773;

che i lavori risultano tutt’ora in corso di svolgimento;

Considerato che:
il Direttore dei lavori Ing. Emiliano Prevoli ha trasmesso a mezzo pec con prot. prov.le n° 24889 del 
08/08/2022 la contabilità relativo allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 comprensiva 
di:

libretto delle misure n.1
stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022
registro di contabilità n.1
sommario del registro di contabilità n.1
certificato di pagamento n.1

l’impresa affidataria dei lavori principali non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque 
disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei 
crediti stessi;

l’impresa affidataria dei lavori principali ha firmato la contabilità relativo allo stato di avanzamento 
n.1 dei lavori senza approvi riserva alcuna;

l’importo dei lavori risultante stato di avanzamento n.1 è pari a € 161.370,84 oltre alla quota parte 
degli di sicurezza pari ad € 7.132,76 ed oltre IVA di legge al 22%;

che in particolare il certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 è pari a:
lavori + 161.370,84 euro 
sicurezza + 7.132,76 euro
a detrarre
ritenuta infortuni 0,5% - 806,85 euro
--------------------------------------------------------
# euro 167.696,85 #
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bisogna corrispondere all’impresa affidataria dei lavori principali il credito di euro 167.696,85 oltre 
all'IVA di legge 22% pari ad € 36.893,31 così per complessivi € 204.590,16, quale pagamento in 
acconto, come risulta dallo stato di avanzamento n.1 dei lavori in appalto;

Visto:
che con lettera protocollo n. 26289 del 26/08/2022 impresa Gallerini Pier Giorgio , con sede invia 
S.Francesco  2  Cereggio  –  Ventasso  (RE)  –  C.F. GLLPGR94L31C219I  –  P.IVA 02703270351, 
associata  all'aggiudicatario  CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA 
ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., e affidataria dei lavori ha comunicato l'importo relativo alle 
prestazioni eseguite nello stato di avanzamento n.1 dal subappaltatore e formulato una proposta 
motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nello stato di avanzamento n.1, ha 
inviato la corrispondente fattura intestata all'aggiudicatario;

che  la  proposta  motivata  di  pagamento  prevede  la  suddivisione  dell'importo  certificato  di 
pagamento n.1 di # euro 167.696,85 # iva esclusa, secondo le seguenti modalità:
1)  somma  spettante  all'aggiudicatario  CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA' 
COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C.  SOC.COOP. di  cui  verrà  prodotta  la  relativa  fattura 
intestata alla Provincia di Parma: euro 89.696,85;
2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore ERRETRE RENTING S.R.L., relativamente 
alle rispettive quote e categorie di  lavorazioni autorizzate nel subappalto, che debbono essere 
sottratte  alla  liquidazione  di  CONSORZIO  FRA  COSTRUTTORI  SOCIETA'  COOPERATIVA 
ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP.: euro € 78.000,00;

CONSIDERATO ALTRESÌ:
che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei  
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti  
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte,  
con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori  
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la  
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022,  
è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai  
sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I  
maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi  
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti  dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  
cento,  nei  limiti  delle  risorse di  cui  al  quarto e quinto periodo,  nonché di  quelle  trasferite alla  
stazione  appaltante a valere sulle risorse dei fondi  di  cui  al  comma 4.  Il  relativo certificato di  
pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di  
avanzamento.  Il  pagamento  è  effettuato,  al  netto  delle  compensazioni  eventualmente  già  
riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18  
aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente  
accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative  
agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima  
stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  
presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora  
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme  
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e  
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel  
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile  
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato  
lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia  emesso  il  
certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la  
data di entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data,  
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un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al  
primo  periodo,  dell'acconto  del  corrispettivo  di  appalto  relativo  alle  lavorazioni  effettuate  e  
contabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e  
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo”;

che a seguito delle verifiche effettuate sulle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° 
gennaio 2022 e fino al 31/07/2022 il Direttore dei Lavori ha quantificato - ai sensi dell’art. 26 del 
D.L. n. 50/2022 e come da documentazione allegata - i “maggiori oneri” da riconoscere all’impresa 
affidataria in misura pari ad euro € 25.158,57, oltre ad € 5.534,89 per IVA di legge al 22%, per 
complessivi  € 30.693,46 come riportati  nel  “Sal straordinario”   di cui al  c.1 dell’art  26 del D.L. 
50/2022 allegato al presente atto

DATO  ATTO  che  il  QTE  dell’appalto  in  oggetto  non  presenta  disponibilità  per  far  fronte  al  
pagamento dell’importo relativo ai “maggiori oneri, di cui Sal straordinario ai sensi dell’art. 26 del 
D.L. n. 50/2022” e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale 
della  sussistenza  di  “somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate 
annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento,  nonché  somme  disponibili  relative  ad  altri 
interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima stazione  appaltante  e  per  i  quali  siano stati 
eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, all’inoltro della richiesta al 
fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
34/2022;

Richiamati:
 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto della contabilità relativo allo stato di avanzamento n.1 a tutto il 29/07/2022 relativa 
ai  lavori  di  “REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA 
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI  TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI  BAZZANO NEI 
COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP D61B19000030001. CIG 
8671630773)”, redatti in data 29/07/2022 dal Direttore dei Lavori Ing. Emiliano Prevoli (tramessi 
con prot. prov.le n° 24889 del 08/08/2022), allegati al presente atto, per un importo complessivo 
dello stato di avanzamento n.1 pari a € 161.370,84 oltre alla quota parte degli di sicurezza pari ad 
€ 7.132,76 ed oltre IVA di legge al 22%;
di approvare il certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 per un importo di: 
lavori + 161.370,84 euro 
sicurezza + 7.132,76 euro
a detrarre
ritenuta infortuni 0,5% - 806,85 euro
--------------------------------------------------------
# euro 167.696,85 #

di liquidare certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento n.1 dei lavori in appalto 
prendendo atto della lettera protocollo n. 26289 del 26/08/2022 con la quale l’impresa Gallerini Pier 
Giorgio  esecutrice  dei  lavori  e  associata  all'aggiudicatario  CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 
SOCIETA'  COOPERATIVA  ABBREVIABILE  IN  C.F.C.  SOC.COOP.,  ha  comunicato  l'importo 
relativo  alle  prestazioni  eseguite  nel  stato  di  avanzamento  n.1  (a  tutto  il  29/07/2022)  dal 
subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. 
SOC.COOP. euro 89.696,85
ERRETRE RENTING S.R.L. euro 78.000,00
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per  complessivi  euro  167.696,85  oltre  all'IVA  di  legge  22%  pari  ad  €  36.893,31  così  per 
complessivi € 204.590,16;

di stabilire che come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazione appaltante 
corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso ha 
eseguito;

di confermare la somma di € 204.590,16 all’interno del QTE complessivo di € 339,250,00 (di cui 
residui al 2022 € 329.642,88),come da DP n. 271 del 16/12/2020 contabilizzato al PEG capitolo 
216900220000  (Manutenzione  straordinaria  strade  provinciali),  Titolo  2^  (Spese  in  c/capitale), 
Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture stradali),  
Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, 
nell'ambito degli impegni 502/2022 (sub. 430/22) e 513/2022 (sub. 465/22), reiscritti per esigibilità 
posticipata con DP. n. 51 del 28|02|2022 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata:
per  euro  285.392,88 con Fondo Pluriennale Vincolato  (FPV) derivante  da entrate  correnti, 
riscosse;
per euro 44.250,00 con contributo del Comune di Neviano degli Arduini accertato al PEG Cap. 
1490000149100 (Comuni  diversi  –  Contributi  per  miglioramenti  viabilita),  Titolo  4^  (Entrata 
C/capitale),  Tipologia 200 (Contributo agli  investimenti),  Codice V Livello E.  4.02.01.02.003 
(Contributi agli investimenti da Comuni) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, accertamento 
303/2022, in parte riscosso;

DI PRENDERE ATTO INOLTRE: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma 
ai sensi del D. Lgs 33/2013.
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Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - 
EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

Determinazione Dirigenziale n. 996 / 2022 

Proposta n. 2874/2022

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO 
NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO (CUP 
D61B19000030001. CIG 8671630773). PRESA D'ATTO DELLO STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1. E DEI MAGGIORI ONERI PER AUMENTO 
ECCEZIONALE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

SI PRENDE ATTO DEL MAGGIOR ONERE RELATIVO AL SAL STRAORDINARIO CALCOLATO AI SENSI DELL’ART. 26 
DL 50/2022 E PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA SI RIMANDA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO EX ART 
1-SEPTIES COMMA 8 DEL DL 73/2021 IN CORSO DI INSERIMENTO.

Parma, lì 30/08/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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