
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

 
_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1003 del 31/08/2022

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA.  "LICEO  MARCONI  DI  VIA  GIOIA:  ADEGUAMENTO 

SISMICO": APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO STRAORDINARIO - ART. 26 DL 50/2022

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA 

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020

Preso  atto  che  per  il  sottoscritto  Funzionario  Responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012

PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Documento 
unico di programmazione 2022 – 2024 e presentato lo schema di Bilancio di Previsione 2022–
2024, successivamente approvato in via definitiva con deliberazione n. 6 del 28.01.2022;

con delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022  è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 
Febbraio 2022;

con decreto del  Presidente n.  51 del  28/02/2022 è stato  approvato il  “rendiconto 2021 - 
riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio”;

PRESO ATTO CHE: 
con Decreto del Presidente n. 317 del 23/12/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità del 
Progetto  “LICEO  MARCONI  DI  VIA  GIOIA:  ADEGUAMENTO  SISMICO”  di  complessivi  € 
800.000,00 (CUP: D99F19000030003);
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con  determina  n.  570  del  10/06/2020  si  è  proceduto  all’affidamento  della  progettazione 
definitiva  e  della  verifica  della  vulnerabilità  sismica  dei  lavori  di  “LICEO MARCONI  DI  VIA 
GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO”, nell’ambito dei finanziamenti per la progettazione di cui al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 131 del 20/06/2019, ex art. 1, comma 
1079 della L. 27/12/2017 n. 205;

con  Determina  n.  1605  del  17/12/2020  si  è  proceduto  all’affidamento  dell’incarico  per  la 
progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, in fase di esecuzione, contabilità dei lavori all’ing. Vittorio Alberti di Parma, per 
€ 70.418,40;

con  medesima  Determina  si  è  proceduto  ad  affidare  le  prove  di  laboratorio  ed  in  situ, 
propedeutiche per la progettazione esecutiva, per € 12.810,00 al Laboratorio Geotecnologico 
Emiliano srl, di Parma;

con  determina  462/2021  si  sono  affidati  i  rilievi  scientifici  dell’edificio  per  complessivi  € 
10.023,52 allo Studio Arco srl di Reggio nell’Emilia;

con Decreto Presidenziale n. 183 del 21/7/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in oggetto;

che, con Determinazione n. 1050 del 26/08/2021 e successiva n. 1263 del 23/09/2021 è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di complessivi 
€ 800.000,00;

che, con Determinazione n. 1312 del 29/09/2021, è stata  indetta  procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del 
massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dando dato atto che l’importo a base di gara è di euro 634.699,35 di cui Euro 553.513,99 per 
lavori ed euro 81.185,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con Determinazione n. 648 del 13/06/2022 si è proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione 
definitiva e al conseguente impegno di spesa affidando i lavori in oggetto alla ditta LA VALLE 
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale 
e Partita I.V.A. 04356260754, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
del 24,978, per un importo complessivo contrattuale  pari ad euro 496.442,63 (di cui euro 
415.257,27 per lavori ed Euro 81.185,36 per oneri di sicurezza);

in data 8/3/2022, rep.15249 è stato sottoscritto il contratto d’appalto;
in data 06/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
con Determinazione n. 715 del 23/06/2022 è stata autorizzata l’anticipazione contrattuale 
del 30%, pari ad € 163.596,40 iva compresa;
con Determina n. 880 del 8/8/2022 è stato approvato e liquidato il 1°Stato d’Avanzamento 
dei lavori in oggetto, di € 167.474,34 iva compresa;

Considerato che, per mero errore materiale, il QTE approvato dopo l’aggiudicazione, riporta 
l’importo contrattuale errato (DD 648/2022), pertanto occorre prendere atto che il QTE al 
seguito dell’aggiudicazione definitiva è il seguente: 

QTE  DD 648/22 QTE corretto
A1 lavori € 417.550,04 € 415.257,27
A2 oneri per la sicurezza € 78.196,64 € 81.185,36
A totale € 495.746,68 € 496.442,63
B1 iva 10% di A € 49.574,67 € 49.644,26
B2 rilievi, accertamenti e indagini € 22.448,00 € 22.448,00
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B3
spese tecniche (progetto esecutivo, DL, 
CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa € 70.418,40 € 70.418,40

B4 ANAC- autorizzazioni- imprevisti € 4.203,05 € 4.203,05
B5 Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016 4.687,11 4.687,11
B6 ribasso iva compresa 152.922,10 152.156,55
B totale somme a disposizione 304.253,33 303.557,37
C Totale A+B 800.000,00 800.000,00

Considerato  che  l’art.  26  del  DL  50/2022  stabilisce  che:  “Per  fronteggiare  gli  aumenti 
eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione,  nonchè  dei  carburanti  e  dei  prodotti 
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente 
generale,  aggiudicati  sulla  base di  offerte,  con termine finale  di  presentazione entro  il  31 
dicembre  2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto delle  misure dal  1° gennaio 2022 fino al  31 dicembre 2022,  è adottato,  anche in 
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 
2 ovvero, nelle  more del  predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma 3.  I  maggiori 
importi  derivanti  dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo,  al  netto  dei  ribassi 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per 
cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla 
stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di 
pagamento  è  emesso  contestualmente  e  comunque entro  cinque giorni  dall’adozione dello 
stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente 
già  riconosciute  o  liquidate,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma,  1,  lettera  a),  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo 
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le 
risorse appositamente accantonate per imprevisti  nel  quadro economico di  ogni intervento, 
fatte  salve le  somme relative  agli  impegni  contrattuali  già  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori 
somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  presente  comma,  possono,  altresì,  essere 
utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa 
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonché  le  somme disponibili  relative  ad  altri 
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle 
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data 
di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo 
stato  di  avanzamento  dei  lavori  e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia  emesso  il 
certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 
e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  è  emesso,  entro  trenta  giorni  dalla 
medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo 
le  modalità  di  cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del  corrispettivo  di  appalto  relativo  alle 
lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento 
è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 

CONSIDERATO inoltre che:
il Direttore dei Lavori, ing. Vittorio Alberti, ha redatto i documenti contabili straordinari relativo 
ai  lavori  contabilizzati  e/o  annotati  dal  6  giugno  2022  (agli  atti  presso  l’ufficio  edilizia 
scolastica) utilizzando il nuovo prezziario Regione Emilia Romagna 22/4/2022;
il Direttore dei Lavori ha redatto e sottoscritto il certificato di pagamento straordinario relativo 
al 1° SAL a tutto il 31/07/2022 (prezziario Regione Emilia Romagna 22/4/2022) di importo di € 
170.618,49 oltre iva al netto del recupero dell’anticipazione contrattuale (differenza tra 1°SAL 
e 1°SAL straordinario, al netto del recupero dell’anticipazione pari ad € 18.369,09 oltre iva);

DATO ATTO che ad oggi non sono disponili  somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 
quarto  e  quinto  periodo  (ribassi  d'asta,  ecc.)  visto  quanto  indicato  nelle  “Linee  Guida 
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MutuiBei2018”, DM 3370 del 27/02/2020: “… in nessun caso è possibile utilizzare le economie 
di gara…”; 

Preso atto che il  RUP Ing.  Paola Cassinelli,  a seguito  della documentazione trasmessa dal 
Direttore  dei  Lavori,  ha  verificato  che  non  sussistono  le  condizioni  economiche  per  il 
pagamento del 1° SAL straordinario da riconoscere ai sensi del 4° periodo dell’art. 26 del DL 
50/2022, per l’importo di € 18.369,09 oltre iva;

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il DM 49/2018;

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo QTE dei lavori di LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO 
SISMICO:

QTE  DD 648/22 QTE 
A1 lavori € 417.550,04 € 415.257,27
A2 oneri per la sicurezza € 78.196,64 € 81.185,36
A totale € 495.746,68 € 496.442,63
B1 iva 10% di A € 49.574,67 € 49.644,26
B2 rilievi, accertamenti e indagini € 22.448,00 € 22.448,00

B3
spese tecniche (progetto esecutivo, DL, 
CSP, CSE, collaudo, CRE) iva compresa € 70.418,40 € 70.418,40

B4 ANAC- autorizzazioni- imprevisti € 4.203,05 € 4.203,05
B5 Spese tecniche art. 113 DLGS 50/2016 4.687,11 4.687,11
B6 ribasso iva compresa 152.922,10 152.156,55
B totale somme a disposizione 304.253,33 303.557,37
C Totale A+B 800.000,00 800.000,00

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 1° SAL straordinario, depositati presso il 
Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Vittorio Alberti, dell’intervento 
“LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO”, pari ad € 170.618,49 oltre iva (al 
lordo del 1°SAL);

che tale importo è già al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi del  
citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016; 

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 
quarto e quinto periodo e pertanto si potrà procedere all’inoltro della richiesta al fondo – per € 
18.369,09 oltre  iva -   di  cui  all’art.  1-septies,  comma 8 del  DL 73/2021,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  106/2021,  nonché  dall’art.  25,  comma  1,  del  DL  17/2022, 
convertito, con modificazioni,  dalla Legge 34/2022, una volta verificato che non sussistono 
“somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento,  nonché  somme  disponibili  relative  ad  altri  interventi 
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i CRE..”;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  della 
Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;
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-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1003 / 2022 

Proposta n. 2866/2022

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: 
ADEGUAMENTO SISMICO": APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO 
STRAORDINARIO - ART. 26 DL 50/2022 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

SI PRENDE ATTO DEL MAGGIOR ONERE RELATIVO AL SAL STRAORDINARIO CALCOLATO AI SENSI DELL’ART. 26 
DL 50/2022 E PER LA CUI COPERTURA FINANZIARIA SI RIMANDA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO EX ART 
1-SEPTIES COMMA 8 DEL DL 73/2021 IN CORSO DI INSERIMENTO.

Parma, lì 31/08/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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