
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

 _____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1320 del 28/10/2022

Oggetto: UFFICIO  EDILIZIA  SCOLASTICA.  "LICEO  ULIVI  DI  PARMA  RIMOZIONE  PIASTRELLE 

VINILICHE UFFICIO PERSONALE" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

Dato  atto  che  per  il  sottoscritto  Responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PRESO ATTO 
- della deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2022, che ha approvato il Bilancio di previsione per il 
triennio 2022 – 2024;
- del Decreto Presidenziale n.51/2022 relativo al riaccertamento ordinario 2021;

Premesso che:
- con delibera di Giunta Regionale n. 476 dell’11 maggio 2020 è stato approvato il “Bando 
regionale per l’individuazione di interventi di rimozione e smaltimento amianto nelle scuole” 
relativamente ai fondi FSC 2014-2020 - Piano di Bonifica Amianto;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1633 del 16 novembre 2020 è stato esteso il  bando 
regionale di cui alla deliberazione n. 476/2020 agli edifici ospedalieri;
- con determinazione regionale n. 10608 del 7 giugno 2021 e determinazione regionale n. 
10776 dell’8 giugno 2021 sono state approvate rispettivamente le graduatorie degli interventi 
ammissibili a contributo per gli edifici pubblici scolastici e ospedalieri;

Considerato che con DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di 
termini legislativi”  ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e  
alla  definizione  di  termini  in  scadenza  al  fine  di  garantire  la  continuità  dell’azione  
amministrativa,  nonché  la  vigenza  di  alcune  misure  correlate  con  lo  stato  di  emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19,  all’art.  8  relativo  agli  “Interventi  finanziati  dal  fondo  per  lo 
sviluppo e la coesione (FSC)”  è stata disposta la proroga dei termini per l'assunzione delle 
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obbligazioni  giuridicamente  vincolanti  al  31 dicembre  2022,  ridefinendo il  limite  temporale 
dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del  Piano Operativo Ambiente FSC 2014-
2020;

Preso atto che nella graduatoria definitiva di cui alla determinazione regionale n. 10608 del 7 
giugno 2021 è ricompreso il progetto di “Liceo Ulivi di Parma: Rimozione piastrelle viniliche 
ufficio personale, € 71.000,00 CUP: D99E20000570002;

visti:
la  Determinazione  n.  1775  del  13/12/2021  di  affidamento  dell’incarico  di  progettazione 
definitiva/esecutiva dei  lavori  di  “Liceo Ulivi  di  Parma: Rimozione piastrelle  viniliche ufficio 
personale”  all’ing.  Paola  Cassinelli,  funzionario  tecnico  dell’Ufficio  Edilizia  Scolastica  della 
Provincia di Parma;

Il Decreto Presidenziale n. 47 del 24/2/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo 
di  “Liceo  Ulivi  di  Parma:  Rimozione  piastrelle  viniliche  ufficio  personale”  di  complessivi 
€71.000,00;

la  determina n.  760 del  4/7/2022 di  affidamento dei  lavori  in  oggetto  alla  ditta  ECOEDIL 
PROFESSIONAL srl con sede in via Campo d’appio n. 43/N località AVENZA CARRARA 54033 
(MS),  PI:  00623290459,  per  l’importo  di  €  57.642,13  oltre  IVA e  così  per  complessivi  € 
70.323,40;

Visto che:
in data 18/07/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori
in data 13/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori
in data 12/09/2022 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, n. rep. 56
in data 22/09/2022 è stato sottoscritto il  Certificato di Regolare Esecuzione (allegato 
alla presente);

Preso atto che il QTE finale dei lavori risulta essere il seguente:

DP 47/2022
DD760/202
2 finale differenza 

A1 lavori 43.771,60 43.333,88  43.333,88  0,00  
A2 sicurezza 14.308,25 14.308,25  11.319,42  2.988,83  
A totale lavori 58.079,85 57.642,13  54.653,30  2.988,83  
B1 iva 22% su A 12.777,57 12.681,27  12.023,73  657,54  
B2 spese tecniche / imprevisti 142,58 676,60  30,00  646,60  

B
totale somme a 
disposizione 12.920,15 13.357,87  12.053,73  1.304,14  

C totale 71.000,00 71.000,00  66.707,03  4.292,97  

Pertanto:
si riscontra una economia sull’importo contrattuale di € 2.988,83 oltre iva;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 4.292,97;

rimangono da liquidare € 54.653,30 oltre iva al 22% = € 66.677,03 all’impresa 

DETERMINA

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, allegato alla 
presente, dei lavori di “Liceo Ulivi di Parma: Rimozione piastrelle viniliche ufficio personale”, 
con  la  ditta  ECOEDIL  PROFESSIONAL srl  con  sede  in  via  Campo  d’appio  n.  43/N località 
AVENZA CARRARA 54033 (MS), PI: 00623290459;
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di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato:

DP 47/2022
DD760/202
2 finale differenza 

A1 lavori 43.771,60 43.333,88  43.333,88  0,00  
A2 sicurezza 14.308,25 14.308,25  11.319,42  2.988,83  
A totale lavori 58.079,85 57.642,13  54.653,30  2.988,83  
B1 iva 22% su A 12.777,57 12.681,27  12.023,73  657,54  
B2 spese tecniche / imprevisti 142,58 676,60  30,00  646,60  

B
totale somme a 
disposizione 12.920,15 13.357,87  12.053,73  1.304,14  

C totale 71.000,00 71.000,00  66.707,03  4.292,97  

Di dare atto che:
vi è una economia sull’importo contrattuale di € 2.988,83 oltre iva;
vi sono economie sul finanziamento complessivo pari ad € 4.292,97;

di liquidare:
€ 54.653,30 oltre iva al 22% = € 66.677,03 all’impresa 

di  confermare  la  somma  complessiva  di  €  66.677,03  all’interno  del  QTE  di  €  71.000,00 
approvato con Decreto Presidenziale n 47/2022, contabilizzato al  PEG Cap  215450220000, 
Investimenti edilizia scolastica, titolo II, missione 4 istruzione e diritto allo studio, programma 
2  istruzione  non  universitaria,  Codice  Bilancio  U.2.02.03.05.001  del  Bilancio  2022  -2024 
Annualità 2022 (imp. 440/22 sub. 866/22);

di dare atto che la spesa è finanziata con contributo della Regione Emilia Romagna di cui alla 
Det 10608/21 (FSC 2014-20) accertato al capitolo 141000141300 REGIONE EMILIA ROMAGNA - 
CONTRIBUTO  PER   EDILIZIA  SCOLASTICA ,  cod.  4020102001  Contributi  agli  investimenti  da 
Regioni e province autonome, del bilancio 2022 (acc. 274/22);

di confermare l’esigibilità della spesa entro il 31/12/2022;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1320 / 2022 

Proposta n. 3661/2022

Oggetto:    UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LICEO ULIVI DI PARMA RIMOZIONE 
PIASTRELLE VINILICHE UFFICIO PERSONALE" - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 28/10/2022 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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