
PROVINCIA DI PARMA 
 

Recupero di spazi didattici, riorganizzazione dei servizi igienici e inserimento della scala di 
sicurezza presso il Convitto Nazionale Maria Luigia – B.go Lalatta - Parma 
 
 
IMPRESA: EDIL.GE.CO s.r.l. via Picedi Benettini 12  43121 Parma 
AGGIUDICAZIONE LAVORI: determinazione Provincia di Parma  n. 845/2020 del  27/07/2020 
CONTRATTO:  
 
 
Importo a base d’asta soggetto a ribasso €  267.125,76 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.500,00 
ribasso d’asta pari: 26,99%  

Importo a ragione di contratto, dei lavori e delle spese € 196.512,97 di cui 5.500,00 euro di oneri della sicurezza  oltre 

IVA al 10% 

 
Nuovo importo opere compreso perizia di variante  € 316.789,91                                                                                          
Nuovi oneri della sicurezza € 679,11                                                                                                                                              
Nuovo importo di contratto € 237.533,32 

 
 
 
 
 

PARALLELO ECONOMICO DELLA VARIANTE gennaio 2023 
 



DIFFERENZA 

Prezzo Prezzo

Unitario  € Unitario  €

LAVORI A CORPO

A
PROGETTO DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI E RIORGANIZZAZIONE DEI 

SERVIZI IGIENICI

1 DEMOLIZIONE DI MURATURA: spessore una testa 10,32 mq 237,63 112,00 2.748,47€                      10,32 mq 237,63 112,00 2.748,47€                      

2 DEMOLIZIONE MURATURA IN BRECCIA 248,59 mc 1,41 100,00 350,51€                          248,59 mc 1,41 100,00 350,51€                          

3 DEMOLIZIONE PARETI IN CARTONGESSO 9,32 mq 24,26 100,00 226,06€                          9,32 mq 44,36 182,85 413,44€                          187,38€               

4 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE: mattoni, marmette, ecc. 10,32 mq 105,45 106,00 1.159,86€                      10,32 mq 105,45 106,00 1.159,86€                      

5 DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDO 162,12 mc 5,85 204,00 1.932,53€                      162,12 mc 5,85 204,00 1.932,53€                      

6 DEMOLIZIONE PAVIMENTO SOPRAELEVATO 10,29 mq 4,08 100,00 41,98€                            10,29 mq 4,08 100,00 41,98€                            

7 DEMOLIZIONE ZOCCOLINO BATTISCOPA 1,47 ml 168,00 100,00 246,96€                          1,47 ml 168,00 100,00 246,96€                          

8 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO PARETI 7,13 mq 134,33 110,00 1.061,80€                      7,13 mq 134,33 110,00 1.061,80€                      

9 DEMOLIZIONE INTONACO 14,74 mq 65,83 100,00 970,33€                          14,74 mq 65,83 100,00 970,33€                          

10 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI 8,84 mq 36,96 130,00 426,66€                          8,84 mq 36,96 130,00 426,66€                          

11 SMONTAGGIO PORTE IN LEGNO 15,54 mq 45,07 100,00 700,45€                          15,54 mq 45,07 100,00 700,45€                          

12 RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI: piatto doccia 56,08 cad 2,00 100,00  €                         112,16 56,08 cad 2,00 100,00  €                         112,16 

13 RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI: vasca da bagno 85,56 cad 1,00 100,00 85,56€                            85,56 cad 1,00 100,00 85,56€                            

14 RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI: vaso igienico e bidet 70,82 cad 15,00 100,00 1.062,30€                      70,82 cad 15,00 100,00 1.062,30€                      

15 RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI: lavabo 39,90 cad 17,00 100,00 678,30€                          39,90 cad 17,00 100,00 678,30€                          

16 RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI: scaldabagno 56,20 cad 1,00 100,00 56,20€                            56,20 cad 1,00 100,00 56,20€                            

17 TIRO IN ALTO O CALO IN BASSO 32,83 mc 87,45 151,00 2.823,44€                      32,83 mc 151,00 151,00 2.823,44€                      

18 TRASPORTO A DISCARICA 45,91 mc 67,07 150,00 4.636,32€                      45,91 mc 67,07 150,00 4.636,32€                      

19 ONERI DI DISCARICA 9,57 mc 67,07 150,00 966,45€                          9,57 mc 67,07 150,00 966,45€                          

20
FORMAZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI: spessore superiore ad una 

testa
323,49 mc 7,84 33,00 846,78€                          323,49 mc 7,84 33,00 846,78€                          

21 MURATURA IN BLOCCHI DI CLS CELLULARE AUTOCLAVATO 36,41 mq 13,70 0,00 -€                                36,41 mq 13,70 0,00 -€                                

22 PARETE IN CARTONGESSO IDROREPELLENTE 31,19 mq 141,09 169,00 7.447,63€                      31,19 mq 258,88 183,49 8.074,47€                      626,84€               

23 FORNITURA E POSA DI TRAVETTI 1.097,27 mc 0,10 1.468,00 1.611,67€                      1.097,27 mc 0,10 1.468,00 1.611,67€                      

24 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO 25,13 mq 21,40 0,00 -€                                25,13 mq 21,40 0,00 -€                                

25 CONTROSOFFITTO PER AMBIENTI UMIDI 30,66 mq 50,28 94,00 1.446,85€                      30,66 mq 50,28 94,00 1.446,85€                      

26 POSA DI ARCHITRAVI: spessore muri < 15cm 118,78 ml 1,30 100,00 154,41€                          118,78 ml 1,30 100,00 154,41€                          

27 POSA DI ARCHITRAVI: spessore muri > 30cm 249,47 ml 5,10 71,00 898,09€                          249,47 ml 5,10 71,00 898,09€                          

28 RIPARAZIONE A CUCI-SCUCI DI MURATURA 747,41 mc 6,00 100,00 4.484,46€                      747,41 mc 6,00 100,00 4.484,46€                      

29 INTONACO CIVILE PER INTERNI: pareti verticali 22,40 mq 163,06 110,00 4.047,45€                      22,40 mq 163,06 110,00 4.047,45€                      

30 RASATURA INTONACI 13,12 mq 126,98 100,00 1.665,91€                      13,12 mq 126,98 100,00 1.665,91€                      

31 RIVESTIMENTO PARETI 53,46 mq 182,76 100,00 9.770,35€                      53,46 mq 182,76 100,00 9.770,35€                      

32 STESURA DI FONDO FISSANTE 2,03 mq 1.106,87 100,00 2.246,80€                      2,03 mq 1.106,87 100,00 2.246,80€                      

33 TINTEGGIO CON IDROPITTURA 3,09 mq 1.106,87 100,00 3.420,23€                      3,09 mq 1.106,87 100,00 3.420,23€                      

34 CASSERI MODULARI IN POLIPROPILENE: altezza fino a 20cm 31,23 mq 22,37 0,00 -€                                31,23 mq 22,37 0,00 -€                                

35 MASSETTO DI SOTTOFONDO 20,67 mq 76,02 352,00 5.536,05€                      20,67 mq 76,02 352,00 5.536,05€                      

36 LISCIATURA LIVELLANTE 5,80 mq 95,66 37,00 205,76€                          5,80 mq 95,66 37,00 205,76€                          

37 PAVIMENTO IN PVC 42,06 mq 105,85 228,00 10.150,44€                    42,06 mq 105,85 228,00 10.150,44€                    

38 PAVIMENTO IN GRES 42,98 mq 52,40 86,00 1.942,37€                      42,98 mq 52,40 86,00 1.942,37€                      

39 PAVIMENTO IN CERAMICA 38,67 mq 27,58 0,00 -€                                38,67 mq 27,58 0,00 -€                                

40 PAVIMENTO SOPRAELEVATO IN PVC 128,95 mq 115,11 2,00 270,80€                          128,95 mq 115,11 2,00 270,80€                          

41 ZOCCOLINO IN PVC 4,82 ml 188,00 97,00 879,65€                          4,82 ml 188,00 97,00 879,65€                          

42 SOGLIE PER SEPARAZIONE PAVIMENTI 10,00 ml 8,80 100,00 88,00€                            10,00 ml 8,80 100,00 88,00€                            

43 PORTE INTERNE IN LEGNO: dimensioni 60-90 x 210-220 477,34 cad 14,00 85,00 5.728,08€                      477,34 cad 14,00 85,00 5.728,08€                      

44 NUOVE PORTE IN LEGNO 386,53 mq 5,98 0,00 -€                                386,53 mq 5,98 0,00 -€                                

45 PORTA SCORREVOLE IN LEGNO 515,94 cad 1,00 100,00 515,94€                          515,94 cad 1,00 100,00 515,94€                          

46 CONTROTELAIO SERRAMENTI: larghezza fino a 11 cm 9,70 ml 10,50 100,00 101,85€                          9,70 ml 10,50 100,00 101,85€                          

47 CONTROTELAIO SERRAMENTI: larghezza > 11 cm 13,00 ml 17,00 0,00 -€                                13,00 ml 17,00 0,00 -€                                

48
PORTA INTERNA IN LEGNO: maggiorazione per rivestimento muri di spessore 

>10cm
100,00 cad 3,00 0,00 -€                                100,00 cad 3,00 0,00 -€                                

49 CONTROTELAIO PER PORTE SCORREVOLI 576,05 cad 1,00 100,00 576,05€                          576,05 cad 1,00 100,00 576,05€                          

50 RESTAURO FINESTRE 354,12 mq 2.881,36 128,00 2.753,36€                      354,12 mq 128,00 128,00 2.753,36€                      

51 LAVABO IN VETROCHINA 350,56 cad 6,00 100,00 2.103,36€                      350,56 cad 6,00 100,00 2.103,36€                      

52 VASO IGIENICO SOSPESO IN VETROCHINA 326,06 cad 8,00 100,00 2.608,48€                      326,06 cad 8,00 100,00 2.608,48€                      

53 LAVABO PER PORTATORI DI HANDICAP 495,52 cad 2,00 100,00 991,04€                          495,52 cad 2,00 100,00 991,04€                          

54
VASO IGIENICO PER PORTATORI DI HANDICAP CON CASSETTA DI 

RISCIAQUAMENTO
671,05 cad 2,00 100,00 1.342,10€                      671,05 cad 2,00 100,00 1.342,10€                      

55 ACCESSORI BAGNO PER PORTATORI DI HANDICAP: maniglione verticale 139,43 cad 2,00 0,00 -€                                139,43 cad 2,00 0,00 -€                                

56 ACCESSORI BAGNO PER PORTATORI DI HANDICAP: maniglione ribaltabile 216,09 cad 2,00 100,00 432,18€                          216,09 cad 2,00 100,00 432,18€                          

57 ACCESSORI BAGNO PER PORTATORI DI HANDICAP: maniglione orizzontale 70,82 cad 2,00 100,00 141,64€                          70,82 cad 2,00 100,00 141,64€                          

58 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO PER WC 151,73 cad 8,00 100,00 1.213,84€                      151,73 cad 8,00 100,00 1.213,84€                      

59 REALIZZAZIONE DI DISTRIBUZIONI SANITARIE: scarichi e allacci 181,05 cad 18,00 100,00 3.258,90€                      181,05 cad 18,00 100,00 3.258,90€                      

60 IMPIANTO ELETTRICO 16.200,00 corpo 1,00 168,00 27.311,35€                    16.200,00 corpo 1,00 168,00 27.311,35€                    

61 IMPIANTO MECCANICO 15.000,00 corpo 1,00 100,00 15.000,00€                    15.000,00 corpo 1,00 100,00 15.000,00€                    

62 OPERE STRUTTURALI

1,01 demolizione intonaco 15,62 mq 5,28 100,00 82,47 15,62 mq 5,28 100,00 82,47

1,02 preparazione fondo muratura 87,12 mq 2,75 100,00 239,58 87,12 mq 2,75 100,00 239,58

1,03 placcatura con tessuto in pbo in matrice inorganica 221,20 mq 5,28 100,00 1.167,94 221,20 mq 5,28 100,00 1.167,94

1,04 connettori in fibra di carbonio 20,16 ml 42,00 100,00 846,72 20,16 ml 42,00 100,00 846,72

1,05 ripristino intonaci 42,43 mq 8,03 100,00 340,71 42,43 mq 8,03 100,00 340,71

1,06 ripristino tinteggi 11,93 mq 5,50 100,00 65,62 11,93 mq 5,50 100,00 65,62

2,01 Fornitura e posa barre di collegamento con muratura 22,77 cad 30,00 100,00 683,10 22,77 cad 30,00 100,00 683,10

2,02 Fornitura e posa acciaio in profilati per consolidamento 7,79 kg 840,84 100,00 6.550,14 7,79 kg 840,84 100,00 6.550,14

3,01 smontaggio, adattamento e rimontaggio passerella in legno 400,00 corpo 1,00 100,00 400,00 400,00 corpo 1,00 100,00 400,00

 Differenza  € 

DA CONTRATTO

Art. di el. 

prezzi
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE U.m Quantità % Importo   €

PERIZIA

U.m Quantità %  Importo   € 



3,02 demolizione e rifacimento solaio in tavelloni e soletta in c.a. 90,00 mq 8,00 100,00 720,00 90,00 mq 8,00 100,00 720,00

3,03 perforazioni di piccolo diametro 66,58 ml 4,00 100,00 266,32 66,58 ml 4,00 100,00 266,32

3,04 demolizione intonaco 15,62 mq 0,50 100,00 7,81 15,62 mq 0,50 100,00 7,81

3,05 formazioni di nicchia per posa piastra 484,04 mq 0,50 100,00 242,02 484,04 mq 0,50 100,00 242,02

3,06 Fornitura e posa barre di collegamento con muratura 25,30 cad 16,00 100,00 404,80 25,30 cad 16,00 100,00 404,80

3,07 Fornitura e posa acciaio in profilati per consolidamento 7,79 kg 596,17 100,00 4.644,16 7,79 kg 596,17 100,00 4.644,16

3,08 ripristino intonaci 42,43 mq 0,50 100,00 21,22 42,43 mq 0,50 100,00 21,22

3,09 ripristino tinteggi 11,93 mq 1,00 100,00 11,93 11,93 mq 1,00 100,00 11,93

3,10 nolo piattaforma aerea H 15m 200,00 giorno 1,00 100,00 200,00 200,00 giorno 1,00 100,00 200,00

4,01 scuci/cuci muratura 747,41 mc 0,33 100,00 242,91€                          747,41 mc 0,33 100,00 242,91€                          

4,02 formazione muratura in mattoni pieni 747,41 mc 5,76 0,00 747,41 mc 5,76 0,00

4,03 Fornitura e posa acciaio in profilati per consolidamento 7,79 kg 226,58 71,00 1.252,38€                      7,79 kg 226,58 71,00 1.252,38€                      

4,04 Fornitura e posa barre di collegamento con muratura 25,30 cad 36,00 66,00 607,20€                          25,30 cad 36,00 66,00 607,20€                          

5,01 demolizione sottofondo in cls armato 321,96 mc 21,28 100,00 6.850,02 321,96 mc 21,28 100,00 6.850,02

5,02 resina epossidica per connessione con solaio esistente 20,00 mq 72,77 117,00 1.703,40 20,00 mq 72,77 117,00 1.703,40

5,03 soletta alleggerita per consolidamento solai in laterocemento 46,27 mq 72,77 117,00 3.840,82 46,27 mq 72,77 117,00 3.840,82

5,04 soletta alleggerita per consolidamento solai in legno 45,56 mq 54,67 100,00 2.490,77 45,56 mq 54,67 100,00 2.490,77

5,05 formazione di cordolo collaborante su travi in legno 60,00 cad 25,40 100,00 1.524,00 60,00 cad 25,40 100,00 1.524,00

63 ASSISTENZE MURARIE: posa di serramenti 27,78 ora 20,00 100,00 555,60€                          27,78 ora 20,00 100,00 555,60€                          

64 ASSISTENZE MURARIE: impianto idrico igienico sanitario 27,78 ora 90,00 100,00 2.500,20€                      27,78 ora 90,00 100,00 2.500,20€                      

65 ASSISTENZE MURARIE: impianto elettrico 27,78 ora 80,00 100,00 2.222,40€                      27,78 ora 80,00 100,00 2.222,40€                      

66 ASSISTENZE MURARIE: impianto meccanico 27,78 ora 110,00 100,00 3.055,80€                      27,78 ora 110,00 100,00 3.055,80€                      

67 RIPRISTINI: murature, intonaci, tinteggi, pavimenti, ecc. 27,78 ora 264,00 132,00 9.680,77€                      27,78 ora 264,00 132,00 9.680,77€                      

B PROGETTO DI INSERIMENTO DI NUOVA SCALA DI EMERGENZA

1,01 Scavo a sezione obbligata 5,26 mc 31,50 100,00 165,69€                          5,26 mc 31,50 100,00 165,69€                          

1,02 Demolizione di muratura in breccia 263,37 mc 2,12 100,00 558,34€                          263,37 mc 2,12 100,00 558,34€                          

1,03 Smontaggio di serramenti 19,75 mq 5,01 100,00 98,95€                            19,75 mq 5,01 100,00 98,95€                            

1,04 Abbattimento alberi 207,26 cad 4,00 100,00 829,03€                          207,26 cad 4,00 100,00 829,03€                          

1,05 Trasporto a rifiuto di materiali provenienti da lavori di movimento terra 7,20 mc 45,00 100,00 324,00€                          7,20 mc 45,00 100,00 324,00€                          

1,06 Calo in basso dei materiali provenienti dalle demolizioni 34,71 mc 2,37 100,00 82,26€                            34,71 mc 2,37 100,00 82,26€                            

1,07 Trasporto a discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni 48,07 mc 2,37 100,00 113,93€                          48,07 mc 2,37 100,00 113,93€                          

1,08 Oneri di discarica 9,57 mc 47,37 100,00 453,33€                          9,57 mc 47,37 100,00 453,33€                          

1,09 Formazione di nuovo intonaco 23,69 mq 12,40 100,00 293,76€                          23,69 mq 12,40 100,00 293,76€                          

1,10 Stesura di fondo fissante 2,21 mq 14,50 100,00 32,05€                            2,21 mq 14,50 100,00 32,05€                            

1,11 Tinteggio con idropittura 3,09 mq 14,50 100,00 44,81€                            3,09 mq 60,10 414,48 185,71€                          140,90€               

1,12 Massetto di sottofondo 21,50 mq 2,10 100,00 45,15€                            21,50 mq 2,10 100,00 45,15€                            

1,13 Pavimento di pvc 45,89 mq 1,20 100,00 55,07€                            45,89 mq 1,20 100,00 55,07€                            

1,14 Soglie pavimenti 113,58 mq 0,90 100,00 102,22€                          113,58 mq 0,90 100,00 102,22€                          

1,15 Geotessile tipo non tessuto 2,22 mc 45,00 100,00 99,90€                            2,22 mc 45,00 100,00 99,90€                            

1,16 Magrone di sottofondazione 99,48 mc 4,50 100,00 447,66€                          99,48 mc 4,50 100,00 447,66€                          

1,17 Conglomerato cementizio per opere di fondazione 145,89 mc 18,00 100,00 2.626,02€                      145,89 mc 18,00 100,00 2.626,02€                      

1,18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 1,37 kg 1719,43 100,00 2.355,62€                      1,37 kg 1719,43 100,00 2.355,62€                      

1,19 Cordoli in acciaio corten 34,20 ml 28,00 100,00 957,60€                          34,20 ml 28,00 100,00 957,60€                          

1,20 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato 28,23 mq 45,00 100,00
1.270,35€                      

28,23 mq 45,00 100,00
1.270,35€                      

1,21 Ripristini area a verde 10,06 mq 100,00 152,38 1.006,31€                      10,06 mq 160,00 152,38 1.610,09€                      603,78€               

2,01 Carpenterie in acciaio in profilati laminati a caldo 3,63 kg 7242,37 100,00 26.289,80 € 3,63 kg 7242,37 100,00 26.289,80 €

2,02
Carpenterie in acciaio per travi e colonne in profilati tubolari di qualsiasi 

sezione
4,62 kg 1.593,11 100,00 7.360,17€                      4,62 kg 1.593,11 100,00 7.360,17€                      

2,03 Carpenterie in acciaio per ringhiere in profilati tubolari di qualsiasi sezione 5,79 kg 516,01 100,00 2.987,70€                      5,79 kg 516,01 100,00 2.987,70€                      

2,04 Tirafondi 5,45 kg 303,46 100,00 1.653,86€                      5,45 kg 303,46 100,00 1.653,86€                      

2,05 Sabbiatura 0,33 kg 7242,37 100,00 2.389,98€                      0,33 kg 9351,49 129,12 3.085,99€                      696,01€               

2,06 Applicazione di una mano di minio oleofenolico 0,17 kg 7242,37 100,00 1.231,20€                      0,17 kg 9351,49 129,12 1.589,75€                      358,55€               

2,07 Verniciatura per opere metalliche 0,22 kg 7242,37 100,00 1.593,32€                      0,22 kg 9351,49 129,12 2.057,33€                      464,01€               

2,08 Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio 64,19 cad 50,00 100,00 3.209,50€                      64,19 cad 50,00 100,00 3.209,50€                      

2,09 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio 70,73 mq 19,07 100,00 1.348,82€                      70,73 mq 19,07 100,00 1.348,82€                      

2,10 Tassello e/o barra filettata 25,30 cad 12,00 100,00 303,60€                          25,30 cad 12,00 100,00 303,60€                          

64 Rimozione traverso 27,78 ora 15,00 100,00 416,70€                          416,70€               

2,11
Parete divisoria interna o controparete con caratteristiche per l'impiego in 

ambienti umidi
80,00 mq 77,43 100,00 6.194,40€                      80,00 mq 0,00 0,00 -€                                

2,12 Canali di gronda, converse e scossaline 35,43 ml 8,15 100,00 288,75€                          35,43 ml 8,15 100,00 288,75€                          

3,01 Porta finestra EI60 1.103,94 mq 7,44 0,00 -€                                1.103,94 mq 7,44 0,00 -€                                

3,02 Maniglione antipanico 237,22 cad 2,00 100,00 474,44€                          237,22 cad 2,00 100,00 474,44€                          

3,03 Assistenza muraria alla posa di serramenti 38,00 mq 7,44 100,00 282,72€                          38,00 mq 7,44 100,00 282,72€                          

4,01 Impianto illuminazione scala 1.600,00 corpo 1,00 100,00 1.600,00€                      1.600,00 corpo 1,00 100,00 1.600,00€                      

P1 Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli 16,29 mq 48,27 100,00 786,24€                          16,29 mq 48,27 100,00 786,24€                          

P2 Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da pianelle di laterizio 36,50 mq 39,94 100,00 1.457,81€                      36,50 mq 39,94 100,00 1.457,81€                      

P3
Rimozione della trave /mensola in calcestruzzo armato rinvenuta durante 

la demolizione dei servizi igienici 
1,00 cad 1650,00 100,00 1.650,00€                      1,00 cad 1650,00 100,00 1.650,00€                      

P4
Fornitura e posa di piccola orditura fornita e posta in opera maggior 

prezzo per eccedenza 20%
39,05 mc 1,35 100,00 52,67€                            39,05 mc 1,35 100,00 52,67€                            

P5
Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione

25,90 mq 47,04 100,00 1.218,34€                      25,90 mq 47,04 100,00 1.218,34€                      

P6 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 ÷ 3,00 cm, 35,24 mq 16,80 100,00 592,03€                          35,24 mq 16,80 100,00 592,03€                          

P7

Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastici in legno o 

metallo 39,69 cad 20,00 100,00 793,80€                          39,69 cad 20,00 100,00 793,80€                          

P8
Fornitura e posa in opera di controsoffitto antisfondellamento e 

resistente al fuoco EI 60 in semiaderenza rispetto al solaio,
125,74 mq 58,22 100,00 7.320,08€                      125,74 mq 58,22 100,00 7.320,08€                      

P9
Fornitura e posa in opera di davanzale in marmo nella finestra del bagno 

disabili al primo piano 
785,00 cad 1,00 100,00 785,00€                          785,00 cad 1,00 100,00 785,00€                          

P10
Sovraprezzo ai tinteggi delle aule e vani comuni per zoccolatura in tinte 

forti a smalto 
4,85 mq 243,39 100,00 1.180,42€                      4,85 mq 243,39 100,00 1.180,42€                      

P11
Fornitura e posa in opera di parapetti per finestre realizzati in tubolari di 

ferro 
415,00 cad 7,00 100,00 2.905,00€                      415,00 cad 7,00 100,00 2.905,00€                      

P12 Fornitura e posa in opera di parapetto per finestre in vetro stratificato 

10/11
234,00 cad 4,00 100,00 936,00€                          234,00 cad 4,00 100,00 936,00€                          



P13 Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso 2,99 mq 289,81 100,00 866,53€                          2,99 mq 289,81 100,00 866,53€                          

P14 Sottofondo di riempimento per recupero dei dislivelli dei solai esistenti 

costituito da legante cementizio additivato, polistirolo in palline

120,00 mq 35,00 100,00 4.200,00€                      120,00 mq 35,00 100,00 4.200,00€                      

P15
Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale 

maggior prezzo per eccedenza 20%
5,60 mc 176,64 100,00 989,18€                          5,60 mc 176,64 100,00 989,18€                          

P16
Fornitura e posa di pavimento di pvc flessibile omogeneo antistatico 

dissipativo decorato maggior prezzo per eccedenza 20% 18,78 mq 114,00 100,00 2.147,13€                      18,78 mq 114,00 100,00 2.147,13€                      

P17 Restauro porte con inversione senso di apertura 354,12 mc 3,71 100,00 1.313,79 € 354,12 mc 3,71 100,00 1.313,79 €

P18 Taglio di porte in legno a tutta larghezza compreso telaio fisso 400,00 mc 2,00 100,00 800,00 € 400,00 mc 2,00 100,00 800,00 €

P19 Accessori Per Portatori Di Handicap 157,00 cad 2,00 100,00 314,00€                          157,00 cad 2,00 100,00 314,00€                          

P20
Realizzazione di distribuzioni sanitarie  e rete di ventilazione scarichi al 

piano sottotetto
2.280,00 corpo 1,00 100,00 2.280,00€                      2.280,00 corpo 1,00 100,00 2.280,00€                      

P21
Fornitura e posa di predisposizione per rubinetto di prelievo acqua 

fredda   ad uso pulizie di piano 
165,00 cad 1,00 100,00 165,00€                          165,00 cad 1,00 100,00 165,00€                          

P22
Fornitura e posa di linea di adduzione acqua fredda alla macchina di 

distribuzione bevande calde
165,00 cad 1,00 100,00 165,00€                          165,00 cad 1,00 100,00 165,00€                          

P23
fornitura e posa in opera, collegamento alla rete elettrica e messa in 

esercizio di scaldabagno elettrico da 50 lt nel sottotetto ad uso servizi 

igienici per disabili

550,66 cad 1,00 100,00 550,66€                          550,66 cad 1,00 100,00 550,66€                          

P24

Sovrapprezzo alla cerchiatura del corridoio al primo piano per la 

presenza dell'arco strutturale di scarico esistente 9.993,00 corpo 1,00 100,00 9.993,00€                      9.993,00 corpo 1,00 100,00 9.993,00€                      

P25
modifica voltini porte esterne

700,00 cad 2,00 100,00 1.400,00€                      700,00 cad 2,00 100,00 1.400,00€                      

P26 Porta REI 60 700,00 mq 2,00 100,00 1.400,00€                      700,00 mq 2,00 100,00 1.400,00€                      

P27 Sovrapprezzo all'abbattimento di alberi 442,00 cad 1,00 100,00 442,00€                          442,00 cad 1,00 100,00 442,00€                          

P28 Fornitura e posa di nuova finestra in legno a due ante 2.053,20 cad 1,00 100,00 2.053,20€                      2.053,20 cad 1,00 100,00 2.053,20€                      

P29
Verniciatura di radiatori di calore con elementi a colonnina, valutazione 

ad elemento
14,50 cad 122,00 100,00 1.769,00€                      14,50 cad 122,00 100,00 1.769,00€                      

P30
Forniutura e posa di corpi scaldanti in acciaio tubolare verniciato a fuoco 

colore bianco 759,71 mq 1,00 100,00 759,71€                          759,71 mq 2,00 200,00 1.519,42€                      759,71€               

P31
Fornitura e posa in opera di parapetto per la finestra dei servizi comuni del piano primo 

102,00 cad 1,00 100,00 102,00€                          102,00 cad 1,00 100,00 102,00€                          

P32 Spostamento tubazione idrica DN63 area platea 1.374,92 corpo 1,00 100,00 1.374,92€                      1.374,92 corpo 1,00 100,00 1.374,92€                      

A IMPORTO OPERE PROGETTO DI RECUPERO DI SPAZI DIDATTICI E 194.899,03€                  814,21€         195.713,24€                  

B IMPORTO OPERE PROGETTO DI INSERIMENTO DI NUOVA SCALA DI EMERGENZA 69.170,30€                    65.655,86€                    

C IMPORTO NUOVE VOCI  VARIANTE 52.762,51€                    53.522,22€                    

D TOTALE IMPORTO OPERE A+B+C 316.831,84€                  314.891,32€                  4.253,88              

Fornitura e posa ponteggio compreso nolo e pareti divisorie provvisorie per 

separazione locali in esercizio dall'area di cantiere 
679,11€                          679,11€                          

totale oneri della sicurezza 5500,00+679,11 6.179,11€                      6.179,11€                      

Ribasso d'asta 26,99% 85.512,91€                    26,99% 84.989,17€                    1.148,12              

IMPORTO TOTALE LAVORI ESEGUITI (A+B+C) AL NETTO DEL RIBASSO 231.318,93€                  229.902,15€                  3.105,76              

oneri della sicurezza 6.179,11€         corpo 1,00 100,00 6.179,11€                      6.179,11€         corpo 1,00 100,00 6.179,11€                      

TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA 237.498,04€                  236.081,26€                  

IMPORTO CONTRATTUALE 237.533,32€                  

Il direttore dei lavori


