
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 319 del 16/03/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA.  "LICEO  MARCONI  DI  VIA  GIOIA:  ADEGUAMENTO 

SISMICO": APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

 

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto;
il Regolamento per l’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

preso  atto  che  per  il  sottoscritto  funzionario  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

PREMESSO
- con delibera di  Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il  Documento Unico di  
Programmazione  2023  –  2025.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 
2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti 
di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 
– 2025;

-  con decreto  del  Presidente n 10 del  23/01/2023  è stato  approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022.
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PRESO ATTO CHE: 
con Decreto del Presidente n. 317 del 23/12/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità del 
Progetto  “LICEO  MARCONI  DI  VIA  GIOIA:  ADEGUAMENTO  SISMICO”  di  complessivi  € 
800.000,00 (CUP: D99F19000030003);

con  determina  n.  570  del  10/06/2020  si  è  proceduto  all’affidamento  della  progettazione 
definitiva  e  della  verifica  della  vulnerabilità  sismica  dei  lavori  di  “LICEO MARCONI  DI  VIA 
GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO”, nell’ambito dei finanziamenti per la progettazione di cui al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto n. 131 del 20/06/2019, ex art. 1, comma 
1079 della L. 27/12/2017 n. 205;

con  Determina  n.  1605  del  17/12/2020  si  è  proceduto  all’affidamento  dell’incarico  per  la 
progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, in fase di esecuzione, contabilità dei lavori all’ing. Vittorio Alberti di Parma, per 
€ 70.418,40;

con  medesima  Determina  si  è  proceduto  ad  affidare  le  prove  di  laboratorio  ed  in  situ, 
propedeutiche per la progettazione esecutiva, per € 12.810,00 al Laboratorio Geotecnologico 
Emiliano srl, di Parma;

con  determina  462/2021  si  sono  affidati  i  rilievi  scientifici  dell’edificio  per  complessivi  € 
10.023,52 allo Studio Arco srl di Reggio nell’Emilia;

con Decreto Presidenziale n. 183 del 21/7/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori in oggetto;

che, con Determinazione n. 1050 del 26/08/2021 e successiva n. 1263 del 23/09/2021 è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di complessivi 
€ 800.000,00;

che, con Determinazione n. 1312 del 29/09/2021, è stata  indetta  procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del 
massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dando dato atto che l’importo a base di gara è di euro 634.699,35 di cui Euro 553.513,99 per 
lavori ed euro 81.185,36 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

con Determinazione n. 648 del 13/06/2022 si è proceduto alla presa d’atto dell’aggiudicazione 
definitiva e al conseguente impegno di spesa affidando i lavori in oggetto alla ditta LA VALLE 
COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base 
di gara del 24,978, per un importo complessivo contrattuale  pari ad euro 496.442,63 (di cui  
euro 415.257,27 per lavori ed Euro 81.185,36 per oneri di sicurezza);

visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione del Merito n. 308 del 28/11/2022;

considerato che:
il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 8/3/2022, rep. 15249; 
in data 06/06/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;
con Determinazione n. 715 del 23/06/2022 è stata autorizzata l’anticipazione contrattuale del 
30%, pari ad € 163.596,40 iva compresa;
con Determina n. 880 del 2/8/2022 si  è provveduto ad approvate e liquidare il  1° Stato 
d’avanzamento Lavori di complessivi € 152.249,40 iva esclusa;
con Determina n. 1254 del 17/10/2022 si è provveduto ad approvate e liquidare il 2° Stato 
d’avanzamento Lavori di complessivi € 192.778,23 iva esclusa;
con Determina n. 1003 del 31/08/2022 si è preso atto del nuovo QTE dei lavori di “LICEO 
MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO”;
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VISTO CHE:
il Direttore dei Lavori, ing. Vittorio Alberti, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti 
presso l’ufficio):
prove di carico ante intervento
prove di carico post intervento 
schede tecniche consolidamento
analisi rifiuti
schede tecniche intonato armato
documenti linea vita 
certificazioni IPE100
certificazioni Acciaio
Relazione sullo stato di finale e Certificato di Regolare Esecuzione (allegato alla presente) dai 
quali risulta un importo finale dei lavori di €496.442,63 oltre iva;

CONSIDERATO che si è già proceduto a liquidare:
anticipazione contrattuale di € 148.724,00 oltre iva (determinazione n. 715 del 23/06/2022)
1°SAL, di € 152.249,40 oltre iva (Determinazione n. 880 del 2/8/2022)
2° SAL, di € 192.778,23 oltre iva (Determinazione 1254 del 17/10/2022)
Per complessivi € 493.751,63 oltre iva

Pertanto  risulta  esserci  un  credito  residuo  da  conferire  all’impresa  appaltatrice  pari  ad  € 
2.691,00 oltre iva = 2,960,10€;

Preso atto che rimangono pertanto da liquidare:
€ 2,691,0 oltre iva= € 2.960,10 all’impresa  LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con 
sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754,. quali 
ritenute di garanzia; 
€ 2.418,41 all’ing. Vittorio Alberti, Direttore dei Lavori (CIG incarico 8564709D71);
€ 330,07 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016 al personale interno;

Vista  la  garanzia  definitiva,  dell’importo  di  euro  59.485,74,  rilasciata  mediante  polizza 
fideiussoria n. 10000110013540 del 11/01/2022, da Bene Assicurazioni S.p.A. via Dei Valtorta 
48, 20127 Milano;

DETERMINA

di approvare la Relazione sullo stato di finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, la Relazione 
di Collaudo Statico dei lavori di “LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: ADEGUAMENTO SISMICO”, 
allegati alla presente, dai quali risulta esserci un credito residuo all’impresa appaltatrice  LA 
VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con sede in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice 
Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754, pari ad € 2.960,10 oltre iva (CIG 8922305701);

di approvare pertanto il Quadro tecnico economico finale così determinato: 
414 QTE DD 1003/22 finale differenza
A1 lavori € 415.257,27 415.257,27 0,00
A2 oneri per la sicurezza € 81.185,36 81.185,36 0,00
A totale € 496.442,63 496.442,63 0,00
B1 iva 10% di A € 49.644,26 49.644,26 0,00
B2 rilievi, accertamenti e indagini € 22.448,00 22.448,00 0,00

B3

spese tecniche (progetto 
esecutivo, DL, CSP, CSE, 
collaudo, CRE) iva compresa € 70.418,40 70.418,40 0,00

B4 ANAC- autorizzazioni- imprevisti € 4.203,05 375,00 3.828,05

B5
Spese tecniche art. 113 DLGS 
50/2016 4.687,11 4.687,11 0,00

B6 ribasso iva compresa 152.156,55 0,00 152.156,55
B totale somme a disposizione 303.557,37 147.572,77 155.984,60
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C Totale A+B 800.000,00 644.015,40 155.984,60

Di dare atto che:
non vi sono economie sull’importo contrattuale;
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 155.984,60€ 

di liquidare:
€ 2,691,00 oltre iva= € 2.960,10 all’impresa LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. con 
sede in in via B.Croce, 24 CAP 73100 Lecce Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04356260754,. quali 
ritenute di garanzia 
€ 2.418,41 all’ing. Vittorio Alberti, Direttore dei Lavori 

Di  procedere  alla  liquidazione  di  €  330,07  quale  incentivo  ex  art.  113  DLGS  50/2016  al  
personale interno, con successivo atto;

Di svincolare la garanzia definitiva dell’importo di euro 59.485,74, rilasciata mediante polizza 
fideiussoria n. 10000110013540 del 11/01/2022, da Bene Assicurazioni S.p.A. via Dei Valtorta 
48, 20127 Milano;

di  confermare  la  somma complessiva  di  €  5.378,51  da  liquidare  all'interno  del  QTE  di  € 
800.000,00 approvato  con  DD  1003/2022  e  contabilizzato  al  PEG  cap.  215450220000 
(Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo 
studio),  Programma  02  (Istruzione  non  Universitaria),  Codice  V  Livello  U.2.02.01.09.003 
(Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, all’impegno 447/2023 
(sub.320/23 e sub.321/23) reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 40 del 
28/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022;

di dare atto che la spesa suddetta è finanziata da contributo della Regione Emilia Romagna 
come da  delibera  di  GR  1915/18  e  Decreto  Mutui  Bei  Anno  2018  accertato  al  PEG  cap. 
141000141300  (Regione  Emilia  Romagna  -  Contributo  per  Edilizia  Scolastica),  Titolo  4, 
Tipologia  200 (Contributi  agli  investimenti),  Cod.  V  Livello  E.  4020102001 (Contributi  agli 
investimenti  da  Regioni)  del  Bilancio  2023-2025,  annualità  2023,  accertamento  312/2023, 
reiscritto per esigibilità  posticipata con DP n.  40/2023 di  approvazione del  Riaccertamento 
ordinario 2022 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della 
Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013;
-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 319 / 2023 

Proposta n. 895/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LICEO MARCONI DI VIA GIOIA: 
ADEGUAMENTO SISMICO": APPROVAZIONE CONTO FINALE - CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 17/03/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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