
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 340 del 21/03/2023

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

SP343R "ASOLANA" PONTE SUL PO CASALMAGGIORE-COLORNO - INSTALLAZIONE E GESTIONE 

DELLA  MANUTENZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  MONITORAGGIO  STRUTTURALE  SUL  PONTE  DI 

CASALMAGGIORE SUL PO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 

LAVORI - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SUI LAVORI ESEGUITI.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000; 
l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 
la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto
di delega;

PREMESSO:
che il codice CUP è il n° D13D17000310001;
che il codice CIG è il n° 8131200E7F;

-  con  delibera  di  Consiglio  n.  60  del  12/12/2022  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 
del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 
2025;
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- con decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2023 – 2025;

- con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione 2023 – 2025.

- con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2022;

PREMESSO INOLTRE CHE:
che con Decreto del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  n.  27 del 01/02/2018 è stato 
approvato  il  “Trasferimento  alle  province  interessate  delle  risorse  per  la  realizzazione  degli 
interventi  di  emergenza  per  la  messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  provinciali  di 
connessione insistenti sul fiume Po”;

che con il Decreto suddetto, alla Provincia di Parma è stato assegnato un finanziamento di euro 
6.000.000,00 per la “Messa in sicurezza del ponte di Casalmaggiore lungo la SP343R”;

che il progetto del sistema di monitoraggio del ponte lungo la SP343R di Casalmaggiore, relativo 
ad un appalto misto con prevalenza Forniture, sviluppato dall’Ufficio progettazione Infrastrutture – 
Ponti e Manufatti Stradali, ing. Elisa Botta, con la consulenza scientifica dell’Università degli Studi 
di Parma Dipartimento di Ingegneria e Architettura – DIA, come da Det. Dir. n. 453 del 07/05/2019 
è  stato  approvato  con  det.  n.  1658  del  13/12/2019,  in  cui  è  riportata  la  congruenza  con  gli 
strumenti programmatici e finanziari della Provincia, avente il seguente quadro tecnico economico:

IMPORTO APPALTO MISTO €   676.427,00
ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 
D.Lgs. 81/08)

€ 16.042,30

Sommano
€ 692.469,30

€ 692.469,30

Oneri di sicurezza da PSC € 16.042,30
Importo della manodopera inclusa € 285.405,40

€ 301.447,70
Importo A BASE D'ASTA € 676.427,00

Somme B
Imprevisti e lavori in economia € 2.056,79
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 € 7.755,66

I.V.A su importo a base gara € 152.343,25

Contributo ANAC e arrotondamenti € 375,00

Totale somme a disposizione € 162.530,70 € 162.530,70

Prezzo complessivo dell'intervento € 855.000,00

che, con determinazione n. 1718/2019 del 19/12/2019, il  Dirigente Responsabile della Stazione 
Unica  Appaltante  della  Provincia  di  Parma  ha  indetto  procedura  aperta  per  l’affidamento 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai 
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sensi dell’art. 95, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell’art. 
32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che la Provincia di Parma per l’espletamento della presente gara, si è avvalsa del Sistema per gli 
Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  visto  l’obbligo  dell’utilizzo  delle  piattaforme 
telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40, co 2, e dell’articolo 52 
D.Lgs. 50/2016;

che  con  det.  n.  746  del  08/07/2020  della  SUA è  stato  approvato  il  verbale  di  gara,  che  ha 
aggiudicato,  ai  sensi dell’art.  32, co. 5, e dell’art.  33,  co.  1,  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  in  via 
definitiva non efficace, l’appalto dei suddetti lavori a FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A. con 
sede legale in Via Genova, 1 Trieste CAP 34121, Codice fiscale Partita IVA 01294560329;

che con mail del 21/07/2020 la P.O. dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma 
ha comunicato l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016;

che l’importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 675.984,77 (di cui euro 659.942,47 per 
fornitura e montaggio ed euro 16.042,30 per oneri di sicurezza) avendo il concorrente offerto un 
ribasso sul prezzo a base di gara pari al 2,437%; 

che  a  seguito  dell’aggiudicazione  dell’intervento  il  quadro  tecnico  economico  risulta  così 
determinato:

IMPORTO APPALTO MISTO € 676.427,00 € 659.942,47

ONERI PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08) € 16.042,30 € 16.042,30

Importo a base di gara € 692.469,30 € 675.984,77

Somme a disposizione

Imprevisti e lavori in economia € 2.056,79 € 2.056,79

Incentivo D.Lgs. 50/2016 € 7.755,66 € 7.755,66

I.V.A su importo a base gara € 152.343,25 € 148.716,65

Contributo ANAC e arrotondamenti € 375,00 € 375,00

Ribasso compresa IVA € 20.111,12

Totale somme a disposizione € 162.530,70 € 179.015,22

Prezzo complessivo dell'intervento € 855.000,00 € 855.000,00

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.838  del  24/07/2020  si  è  provveduto  a  prendere  atto 
dell'aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo all'intervento “SP.343 R "ASOLANA" PONTE SUL 
PO CASALMAGGIORE-COLORNO - INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE 
DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE SUL PONTE DI CASALMAGGIORE SUL 
PO”, a FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A. con sede legale in Via Genova, 1 Trieste CAP 
34121, Codice fiscale Partita IVA 01294560329 per l'importo contrattuale è di euro 675.984,77 (di 
cui euro 659.942,47 per fornitura e montaggio ed euro 16.042,30 per oneri di sicurezza);

che con la stessa Determinazione si è provveduto:
a confermare Responsabile  Unico del  Procedimento  l’ing.  Elisa  Botta,  funzionario del  Servizio 
Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali - Espropri;
a nominare Direttore dell’esecuzione l’ing. Giovanni Catellani del Servizio Viabilità e Infrastrutture – 
Trasporti Eccezionali – Espropri;
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che per l’intervento in oggetto è stato sottoscritto il Contratto con Repertorio n. 15186 registrato a 
Parma in data 16/09/2020;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1241  del  28/10/2020  si  è  provveduto  ad  affidare  la 
prestazione  relativa  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dell’intervento 
denominato:  SP343R  "ASOLANA"  PONTE  SUL  PO  CASALMAGGIORE-COLORNO  - 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
STRUTTURALE SUL PONTE DI CASALMAGGIORE SUL PO all’Ing. Emanuele Spaggiari dello 
studio  QSA (Qualità  Sicurezza  Ambiente)  con  sede  in  via  Scuri  60/A –  43124 Parma,  P. iva 
02031430347, che si  è reso disponibile ad eseguire l’incarico per un importo di  complessivi  € 
4,440,80 (oneri e Iva compresi); 

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1329  del  17/11/2021  è  stata  autorizzata  l’impresa 
aggiudicatrice FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A. di Trieste a subappaltare lavori e servizi 
attinenti  all’oggetto dell’appalto, per l'importo di  € 163.621,84 (comprensivo di  € 16.042,30 per 
oneri della sicurezza), oltre ad € 35.996,80 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 199.618,64, 
all’ATI COGIATECH S.R.L. - NPLUS S.R.L, con sede in via Cesare Battisti n. 38 – 37063 Isola  
Della Cala (VR) P.IVA 04678960230;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 17/11/2020 è stato approvato il costruttivo relativo 
all'intervento  “SP.343  R  "ASOLANA"  PONTE  SUL  PO  CASALMAGGIORE-COLORNO  - 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO 
STRUTTURALE  SUL  PONTE  DI  CASALMAGGIORE  SUL  PO”,  presentato  dalla  ditta 
FINCANTIERI  INFRASTRUCTURE S.P.A (Prot.  Gen.  N.  26527  –  26528  –  26529/2020), così 
suddiviso:
- importo lavori impianto sistema monitoraggio € 510.598,57 (di cui € 494.556,27 per lavori ed € 
16.042,30 di Oneri della Sicurezza),
- importo servizio manutenzione decennale € 165.386,20,
senza modifiche dell’importo contrattuale.

che i lavori in oggetto sono stati consegnati con Verbale, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 7 marzo 2018, 
n. 49, in data 18/11/2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 09/03/2021 si è provveduto a modificare l’Art. 32 
Pagamenti in acconto del Capitolato speciale d’appalto del Progetto dell’appalto misto “SP.343 R 
"Asolana" ponte sul Po Casalmaggiore-Colorno - Installazione e gestione della manutenzione di un 
sistema di  monitoraggio strutturale sul  ponte di  Casalmaggiore sul  Po” approvato con D.D.  n. 
1658/2019;

che i lavori di cui trattasi sono stati conclusi in data 12/03/2021;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risulta che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi; 

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna; 

DATO ATTO
che  come  risulta  dal  Certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  redatto  dal  Direttore 
dell’esecuzione ing. Giovanni Catellani in data 14/03/2023, i lavori in oggetto sono stati realizzati a 
regola  d’arte  e  nel  rispetto  degli  obblighi  contrattuali  e  di  legge,  per  un  importo  pari  ad  € 
510.586,61;

che  durante  il  corso  dei  lavori  sono  stati  effettuati  i  seguenti  pagamenti  intermedi  all’impresa 
affidataria dei lavori:
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- Anticipazione sull’importo contrattuale – Atto di Liquidazione n. 20407/2020 per un importo di € 
143.500,00 oltre ad IVA di legge al 22%,
- Certificato di Pagamento relativo al 1° S.A.L. - Atto di Liquidazione n. 995/2021 per un importo di 
€ 338.775,83 oltre ad IVA di legge al 22%,
per complessivi € 482.275,83 oltre ad IVA di legge al 22%,

DATO ATTO, IN PARTICOLARE
che ’impresa aggiudicataria ha presentato con Prot. n°32945/2021, e successiva integrazione con 
Prot.  n°  20167/2022,  Richiesta  di  Istanza  di  compensazione  ex  art.  1-septies  D.L.  73/2021, 
convertito con L. 106/2021;

che come previsto dalla Circolare del MIMS del 25 novembre 2021, relativa alle modalità operative 
per il  calcolo e il  pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi  dei materiali,  il 
Direttore in fase di esecuzione ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da 
costruzione a cui applicare la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore 
prevista dalla norma ed applicata al prezzo medio rilevato dal Decreto 11.11.2021 per il singolo 
materiale  da  costruzione  nell’anno  solare  di  presentazione  dell’offerta  ed  a  determinare 
l’ammontare della compensazione;

che in base al prospetto elaborato scaturisce un importo di compensazione per la variazione dei 
prezzi dei materiali pari a € 3.810,67;

DATO ATTO, INOLTRE
che a lavori di installazione ultimati si è svolta l’attività di verifica del Sistema installato da parte 
dell’UNIPR;

che nel corso di questa attività sono stati programmati ed eseguiti una serie di interventi atti ad 
ottenere il corretto funzionamento del Sistema con sostituzione di alcuni componenti, per ovviare 
alle difettosità riscontrate;

che a seguito degli  interventi  effettuati  sul  Sistema è stata presentata la  Relazione di  Verifica 
conclusiva da parte dell’UNIPR, dalla quale emerge un soddisfacente livello di funzionamento del 
sistema  in  generale,  fatta  eccezione  della  riscontrata  incongruenza  tra  le  prestazioni  degli 
inclinometri installati rispetto al Progetto, ed a quanto proposto nell’Offerta di miglioria presentata 
in fase di gara dell’affidamento in oggetto, con prot. n. 20167/2022 l’Amministrazione Provinciale 
ha chiesto all’impresa aggiudicatrice di presentare una proposta risolutiva per ovviare a quanto 
riscontrato per il succitato problema degli inclinometri;

che l’impresa aggiudicatrice con Prot. N 20167/2022 ha presentato la proposta di piano di azione 
per la risoluzione della non conformità di cui sopra, applicando un degrado pari al 30% alla voce 
relativa alla fornitura degli inclinometri installati;

che l’Amministrazione Provinciale con Prot. n. 23584 del 25/07/2022 ha comunicato all’impresa 
FINCANTIERI  INFRASTRUCTURE  S.P.A.,  relativamente  all’incongruenza  riscontrata  tra  le 
prestazioni  degli  inclinometri  installati  rispetto al  Progetto,  ed a quanto proposto nell’Offerta di 
miglioria presentata in fase di gara dell’affidamento in oggetto, di  prendere atto della proposta 
comunicata con Prot. N 20167/2022, di accettare la proposta di piano di azione per la risoluzione 
della non conformità, applicando però un degrado pari al 50% alla voce NP 3.6 - Fornitura Sistema 
VITTORIO NPLUS - SENSORE INCLINOMETRICO BIASSIALE ZCT 215M-LBS-Ax-E3-4600 del 
CME, per un importo di € 22.174,56 (pari a 509,76 €/cad. x n. 87 inclinometri x 0,50%);

che pertanto si applica per questa non conformità riscontrata un degrado sul Conto finale dei lavori 
pari a € 22.174,56, a cui detrarre il ribasso d’asta del 2,437% pari a € 540,39, per un importo finale 
di € 21.634,17;
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PERTANTO
che la quota del Credito dell’impresa da riconoscere a seguito dell’approvazione dello Stato finale 
dei lavori è la seguente:

Importo lavori eseguiti Stato finale   510.586,61 € 

Importo compensazione per il caro materiali       3.810,67 € 

Detrazioni:
degrado per n.c. (50% voce N.P. 3.6 al netto ribasso) -   21.634,17 € 
Anticipazione sul contratto - 143.500,00 € 
Certificato di pagamento SAL n. 1 del 09/06/2021 - 338.775,83 € 

Importo rata a saldo      10.487,28 € 

che quindi la quota del Credito dell’impresa per i lavori eseguiti è pari a € 10.487,28, oltre ad € 
2.307,20 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 12.794,48;

che la Gestione della manutenzione del Sistema di monitoraggio (dell’importo complessivo di € 
165.386,20)  verrà liquidata,  come previsto nel  contratto di  appalto, in base a quanto previsto 
dall’Art. 32 Pagamenti in acconto del Capitolato speciale d’appalto del Progetto dell’appalto misto 
“SP.343  R  "Asolana"  ponte  sul  Po  Casalmaggiore-Colorno  -  Installazione  e  gestione  della 
manutenzione  di  un  sistema  di  monitoraggio  strutturale  sul  ponte  di  Casalmaggiore  sul  Po” 
approvato con la D.D. n. 1658/2019 e così come modificato con D.D. n. 221/2021.

che il DURC dell’impresa esecutrice risulta regolare (Prot. INPS n. 34232531/2023);
che l’impresa subappaltatrice ATI COGIATECH S.R.L.  -  NPLUS S.R.L.  presenta all’interno del 
raggruppamento ditte con DURC regolari  (COGIATECH S.R.L.  Prot.  INPS n. 367804771/2023, 
NPLUS S.R.L. Prot. INPS n. 35755933/2023).

Considerato infine che per il  sottoscritto Funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012;

VISTI
il D.Lgs. n.267/2000; 
il D. Lgs. n.50/2016;
lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9/01/2015; 
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di approvare il Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori “SP.343 R "ASOLANA" 
PONTE  SUL  PO  CASALMAGGIORE-COLORNO  -  INSTALLAZIONE  E  GESTIONE  DELLA 
MANUTENZIONE  DI  UN  SISTEMA  DI  MONITORAGGIO  STRUTTURALE  SUL  PONTE  DI 
CASALMAGGIORE  SUL  PO”,  redatto  in  data  14/03/2023  dal  Direttore  dell’esecuzione  ing. 
Giovanni  Catellani  (allegato  in  copia  al  presente  atto),  dell’importo  di  €  510.586,61,  (di  cui  € 
494.554,31 di lavori, ed € 16.042,30 per oneri della sicurezza), più IVA di legge al 22%;

di prendere atto che, come descritto in premessa, nella Relazione sullo Stato finale sui lavori viene 
riconosciuto nella  Rata  a saldo un importo  di  compensazione per  la  variazione dei  prezzi  dei 
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materiali ai sensi ex art. 1-septies D.L. 73/2021, convertito con L. 106/2021, pari a € 3.810,67 (al 
netto di IVA);

di  prendere  atto  che  si  applica  un  degrado sul  Conto  finale  dei  lavori  per  la  non  conformità 
riscontrata, come descritto in premessa, pari a € 22.174,56, a cui detrarre il  ribasso d’asta del 
2,437% pari a € 540,39, per un importo finale di € 21.634,17 (al netto di IVA);

di liquidare la rata a saldo sui lavori di € 10.487,28, oltre ad € 2.307,20 per IVA di legge al 22%, per 
complessivi € 12.794,48 alla Ditta affidataria FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.P.A. con sede 
legale in Via Genova, 1 Trieste CAP 34121, Codice fiscale Partita IVA 01294560329;

di  dare atto che il  compenso per la Gestione della manutenzione del  Sistema di monitoraggio 
(dell’importo complessivo di € 165.386,20)  verrà liquidato, come previsto nel contratto di appalto, 
in base a quanto stabilito dall’Art. 32 Pagamenti in acconto del Capitolato speciale d’appalto del 
Progetto  dell’appalto  misto  “SP.343  R  "Asolana"  ponte  sul  Po  Casalmaggiore-Colorno  - 
Installazione e gestione della manutenzione di un sistema di monitoraggio strutturale sul ponte di 
Casalmaggiore sul Po” approvato con la D.D. n. 1658/2019 e così come modificato con D.D. n. 
221/2021.

di dare atto che per il sottoscritto Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di 
conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  come  introdotto  dalla  Legge  n. 
190/2012;

di dare atto che la spesa di € 12.794,48 (di cui € 10.487,28 della rata a saldo ed € 2.307,20 di IVA 
di  legge  al  22%)  è  contenuta  all’interno del  QTE di  €  855.000 di  cui  alla  det.  n.  1658/2019, 
contabilizzata al PEG Cap. 216600220000 (Manutenzione straordinaria ponti), Titolo 2, Missione 
10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V 
Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, nell’ambito 
dell’impegno 467/sub.390/2023,  reiscritto per esigibilità  posticipata a seguito di  Riaccertamento 
Ordinario dei Residui approvato con D.P. 40/23;

di  confermare  che  la  spesa  di  €  12.794,48  è  finanziata  con  contributo  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei  Trasporti,  con le risorse previste dall’art.  15 quater della Legge n. 172 del 
04/12/2017 di cui al D.M. 27/2018, in parte riscosso  e confluito  in fondo pluriennale vincolato 
(FPV).

di  pubblicare il  presente atto nella  sezione Amministrazione Trasparente del  sito  internet  della 
Provincia, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 340 / 2023 

Proposta n. 985/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - SP343R "ASOLANA" PONTE SUL PO CASALMAGGIORE-COLORNO - 
INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO STRUTTURALE SUL PONTE DI CASALMAGGIORE SUL PO - 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - 
LIQUIDAZIONE RATA A SALDO SUI LAVORI ESEGUITI. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 22/03/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione


