
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 446 del 12/04/2023

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A 

MONTE  DELLA  SP  28  DI  VARSI  AL  KM  26+500.  CUP  D27H21003490003.  CIG  9016560CAF. 

APPROVAZIONE  STATO  FINALE  DEI  LAVORI  E  CERTIFICATO  REGOLARE  ESECUZIONE. 

APPROVAZIONE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. SVINCOLO FIDEJUSSIONE.

IL FUNZIONARIO

Visti:

l’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la  determinazione dirigenziale  n.  1662  del  28/12/2020  relativa  al  conferimento 
dell’incarico  della  Posizione  Organizzativa  di  struttura  denominata  “Viabilità  e 
Sicurezza  Stradale  –  Coordinamento  Amministrativo  delle  Altre  Posizioni 
Organizzative del  Servizio –  Espropri  –  Pubblicità  –  Trasporti  Eccezionali”  fino al 
31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega;

la  determinazione  dirigenziale  n.  415  del  04/04/2023  relativa  al  conferimento 
dell’l’incarico  AD  INTERIM  di  Elevata  Qualificazione  (ex P.O.)  della  struttura 
denominata “Progettazione e direzione lavori – Ponti e manufatti stradali” fino alla 
data  di  adozione  dell’atto  di  conferimento  della  titolarità  della  struttura  di  che 
trattasi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, data di scadenza di tutti gli 
incarichi di elevata qualificazione dell’ente e di attribuzione della relativa delega;
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PREMESSO che:
per il sottoscritto Funzionario NON sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex 
art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano 
Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 
2024 degli acquisti di beni e servizi;

con  delibera  di  Consiglio  n.  61  del  22/12/2022  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento 
ordinario dei residui dell’esercizio 2022;

PRESO ATTO:
con  Decreto  Presidenziale  n.  171  del  06/07/2021  è  stato  approvato  lo  studio  di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  dei  lavori  denominati  “MESSA  IN  SICUREZZA  DEL 
VERSANTE A MONTE DELLA S.P. 28 DI VARSI AL KM 26+500” redatto dal SERVIZIO 
VIABILITÀ  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  -  EDILIZIA 
SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  per  un  importo  complessivo  di  € 
206.000,00 ed avente CUP D27H21003490003;

che  con  Delibera  n.  21  del  15/07/2021  è  stata  approvata  la  3^  variazione  al 
Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 e elenco annuale 2021 contenete l’intervento 
di cui sopra;

che  con  Determina  Dirigenziale  n.  1286  del  24/09/2021  è  stato  affidato  l’incarico 
professionale  (CIG  ZCC331A373)  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei  
lavori per l’intervento “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA S.P. 28 
DI VARSI AL KM 26+500” alla Società ENGEO S.R.L., con sede legale in via Adorni, 2 - 
43121  Parma  -  Codice  fiscale  e  Partita  IVA  02436550343,  per  un  importo  di  € 
21.093,54 oltre a contributo previdenziale del 4% € 843,74 ed iva di legge pari ad € 
4.823,20 e cosi per un totale complessivo da impegnare di € 26.763,48;

che con Decreto Presidenziale n. 248 del  03/11/2021 è stato approvato il  progetto 
definitivo|esecutivo “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI 
VARSI AL KM 26+500” (CUP D27H21003490003.) come descritto in premessa, allegato 
al presente atto nonché depositato agli atti presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture -  
Trasporti Eccezionali - Espropri – Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio ai 
sensi dell’art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18|04|2016 e smi, per un importo complessivo di 
euro 206.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1836 del 16/12/2021 sono stati aggiudicati – ai 
sensi dell’ art. 1, commi 1 e 2, del dl 76|2020 – in via non efficace, i lavori denominati  
“MESSA  IN  SICUREZZA  DEL  VERSANTE  A  MONTE  DELLA  SP  28  DI  VARSI  AL  KM 
26+500” (CUP D27H21003490003 - CIG 9016560CAF) alla ditta FIORI GUIDO SRL con 
sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 
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00560190340 che ha presentato un’offerta economica pari allo 0,70% sull’importo a 
base d’asta di euro 140.877,67 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad euro 4.475,20) per un importo contrattuale pari a euro 144.366,73 (di cui euro 
139.891,53 per lavori ed euro 4.475,20 per oneri di sicurezza);

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  301  del  23/03/2022  si  è  preso  atto  della 
efficacia  dell’aggiudicazione  dei  lavori  denominati  “MESSA  IN  SICUREZZA  DEL 
VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSI AL KM 26+500” (CUP D27H21003490003 - 
CIG 9016560CAF) alla ditta FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 
3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 00560190340 che ha presentato 
un’offerta economica pari allo 0,70% sull’importo a base d’asta di euro 140.877,67 
(oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.475,20) per un 
importo contrattuale pari a euro 144.366,73 (di cui euro 139.891,53 per lavori ed euro 
4.475,20 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad euro 31.760,68 e così per un 
importo complessivo pari ad euro 176.127,41;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 27/01/2022 
con repertorio n.14;

che in data 08|07|2022, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli  
stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro il 22|08|
2022 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n.  864 del  28/07/2022 è stata autorizzata la 
ditta la FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 – 43040 VARANO 
DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 00560190340, affidataria dell'intervento di “MESSA IN 
SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSI AL KM 26+500” (CUP 
D27H21003490003 - CIG 9016560CAF)” a subappaltare FORNITURA E MONTAGGIO 
BARRIERE PARAMASSI COMPLETE DI ANCORAGGI E per un importo presunto di Euro 
56.000,00 IVA esclusa, all’ impresa IDROTER SRL con sede legale in VIA DEL POGGIO 
n  14  –  42030  VILLA  MINOZZO  (RE)  codice  fisc.  01952630356  Partita  IVA 
01952630356;

che con determinazione dirigenziale n. 250 del 02/03/2023 è stato stabilito di:

 di approvare - ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50|2016 - la perizia di variante 
non suppletiva dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE 
DELLA SP 28 DI VARSI AL KM 26+500. CUP D27H21003490003” composta dai 
seguenti allegati:

Relazione illustrativa

Progetto intervento

Computo metrico, quadro di raffronto e quadro economico

Atto di sottomissione

Verbale concordamento nuovi prezzi

 di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi del data 28 Novembre 
2022 sottoscritto con l’impresa appaltatrice Fiori Guido S.r.l.;

 di  dare  atto  che  la  ditta  Fiori  Guido  S.r.l.  ha  sottoscritto  l’  “atto  di 
sottomissione” relativo alla

perizia di variante non suppletiva del 28 Novembre 2022;
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 di dare atto che trattandosi di perizia di variante non suppletiva non si va a 
modificare il  contratto d’appalto dei  lavori  in oggetto, stipulato con la ditta 
FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO 
DE'  MELEGARI  (PR)  p.iva  e  c.f.  00560190340 (CIG 9016560CAF),  affidataria 
dell’appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 301 del 23/03/2022;

CONSIDERATO:

che i lavori in appalto sono stati ultimati in data 17/03/2023 e quindi entro il tempo 
utile contrattuale;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori 
Dott. Geol. Carlo Caleffi in data 22/03/2023 depositato in originale presso il Servizio 
Viabilità  e  Infrastrutture  ed  allegato  in  copia  al  presente  atto,  i  lavori  eseguiti 
corrispondono  alle  previsioni  del  progetto  e  sono  stati  eseguiti  a  perfetta  regola 
d'arte;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei 
crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei 
crediti stessi;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l’importo dei lavori risultante dallo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori è 
pari  a  pari  ad  Euro  144.366,73  (compresi  gli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  euro 
4.475,20) oltre IVA di legge al 22%;

che durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in 
acconto;

che nella citata determinazione di approvazione del subappalto autorizzato è previsto 
il pagamento diretto dei subappaltatori;

che con lettera  prot.  n.  9564 del  11/04/2023 l'aggiudicatario  FIORI  GUIDO SRL ha 
comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e formulato 
una  proposta  motivata  di  pagamento  allegandovi  la  corrispondente  fatture  che  il 
subappaltatore, relativamente alle prestazioni relative al Conto Finale, hanno emesso 
nei suoi confronti:

 IDROTER SRL fattura n. FE/11 del 28/03/2023 di euro 56.000,00

che la proposta motivata di pagamento prevede quindi la suddivisione dell'importo di 
cui al CONTO FINALE di complessivi Euro 144.366,73 (oltre IVA):

1 somme spettanti  all'aggiudicatario di cui  verrà prodotta la relativa fattura 
intestata alla Provincia di Parma: 

 FIORI GUIDO SRL € 88.366,73 (oltre IVA)

2 somma  da  liquidare  direttamente  al  subappaltatore,  relativamente  alla 
rispettiva quota e categoria di  lavorazione, che deve essere sottratta alla 
liquidazione  di  FIORI  GUIDO SRL  della  quale  è stata  acquisita  la  relativa 
fattura intestata a FIORI GUIDO SRL:

 IDROTER SRL € 56.000,00 iva esclusa;

che l’impresa  FIORI  GUIDO SRL al  momento del  perfezionamento del  contratto ha 
presentato  garanzia  definitiva  pari  di  euro  7.218,00 tramite  Polizza  Fidejussoria  n. 
1843811  del  24/01/2022  rilasciata  da  Elba  -  Compagnia  di  Assicurazioni  e 
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Riassicurazioni S.p.A, Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Codice Fiscale e Partita 
I.V.A. 05850710962, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167. L’importo della garanzia 
è stato ridotti del 50% essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
avente scadenza il 17/06/2023;

Tenuto conto che rispetto all’importo di contratto NON si è registrata alcuna economia;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 
gennaio 2015; il vigente regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità e 
stato  finale  dei  lavori),  relazione  sul  conto  finale  ed  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA 
SP 28 DI VARSI AL KM 26+500. CUP D27H21003490003. CIG 9016560CAF” redatti dal 
Direttore dei Lavori Dott. Geol. Carlo Caleffi in data 22/03/2023, depositati in originale 
presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture e allegati in copia al presente atto, con un 
importo complessivo dei lavori di Euro 144.366,73 (compresi gli oneri della sicurezza 
pari ad euro 4.475,20) oltre IVA di legge al 22%, quale rata a saldo, così come risulta 
dal conto finale medesimo;

di prendere atto:
della lettera prot. n. 9564 del 11/04/2023 con cui l'aggiudicatario FIORI GUIDO SRL ha 
comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e formulato 
una  proposta  motivata  di  pagamento  allegandovi  la  corrispondente  fatture  che  il 
subappaltatore, relativamente alle prestazioni relative al Conto Finale, hanno emesso 
nei suoi confronti:

 IDROTER SRL fattura n. FE/11 del 28/03/2023 di euro 56.000,00

che la proposta motivata di pagamento prevede quindi la suddivisione dell'importo di 
cui al CONTO FINALE:

1 somme spettanti all'aggiudicatario di cui verrà prodotta la relativa fattura 
intestata alla Provincia di Parma: 
 FIORI GUIDO SRL € 88.366,73 (oltre IVA)

2 somma da liquidare direttamente al  subappaltatore,  relativamente alla 
rispettiva quota e categoria di lavorazione, che deve essere sottratta alla 
liquidazione di FIORI GUIDO SRL della quale  è stata acquisita la relativa 
fattura intestata a FIORI GUIDO SRL:

 IDROTER SRL € 56.000,00 iva esclusa
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per  complessivi  Euro  144.366,73  (compresi  gli  oneri  della  sicurezza  pari  ad  euro 
4.475,20)  oltre  IVA di  legge al  22% pari  ad €  31.760,68 e  così  per  complessivi  € 
176.127,41;

di svincolare a favore dell’impresa affidataria FIORI GUIDO SRL la garanzia definitiva di 
euro 7.218,00 tramite  Polizza Fidejussoria  n.  1843811 del  24/01/2022 rilasciata  da 
Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, Via Mecenate, 90 - 20138 
Milano (MI) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05850710962, iscrizione Albo delle Imprese n. 
1.00167. L’importo della garanzia è stato ridotti del 50% essendo in possesso della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2015 avente scadenza il 17/06/2023;

di dare atto che rispetto all’importo di contratto NON si è registrata alcuna economia;

di  confermare  la  spesa  complessiva  di  €  176.127,41  prevista  all’interno  del  QTE 
dell’intervento  di  €.  206.000,00  approvato  con  D.P  n.  248  del 03/11/2021  e 
contabilizzata,  quanto  alla  parte  residua  di  €  190.220,82,  al  Cap.  Peg. 
216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali,  Titolo 2^ (Spese in 
c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed 
infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del 
Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 522/2023 (sub. 649/23), reiscritto per 
esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 40 del 28|02|2023 di approvazione del 
Riaccertamento  ordinario  2022 e  finanziata  con Fondo Pluriennale  Vincolato (FPV) 
derivante da avanzo d’amministrazione;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50|2016 smi, come previsto 
dal D.Lgs. 33|2013 e ss.mm.ii.;

di comunicare alle ditte interessate la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 
del D.Lgs. 267| 2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà
43121 Parma

Certificato di regolare esecuzione Pag. 1 di 7

Regione Emilia-Romagna

Provincia di Parma

Comune di Varsi

Stazione appaltante: Provincia di Parma

Lavori di: “Messa in sicurezza del versante a monte della S.P. 28 di Varsi al Km 26+500” CUP

D27H21003490003 - CIG 9016560CAF

Approvazione del progetto: Decreto Presidenziale n. 248 del 03/11/2021

Approvazione perizia di variante non suppletiva: Determinazione dirigenziale n° 250/2023 del 06/03/2023

Impresa: Fiori Guido S.r.l. con sede a Ponte Vetrioni, 3 43030 Varano de’ Melegari (PR)

Contratto: Repertorio n. 14 del 27/01/2022 (registrabile in caso d’uso)

Importo contrattuale: € 144.366,73
Codice unico progetto: D27H21003490003
Responsabile del Procedimento: Arch. Gloria Resteghini;

Progettazione: ENGEO s.r.l. - Dr. Geol. Carlo Caleffi, Dr. Geol. Francesco Cerutti, Sede legale: Via Suor Maria
Adorni, 2 - 43121 Parma Uffici: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999 - Fax 0521 200181
Via Ferrari 5/G - 46065 Marmirolo (MN) Tel. Fax 0376 467967 E-mail: info@engeo.it

Direzione Lavori: ENGEO s.r.l. - Dr. Geol. Carlo Caleffi, Dr. Geol. Francesco Cerutti. Sede legale: Via Suor Maria
Adorni, 2 - 43121 Parma Uffici: Via Suor Maria Adorni, 2 43121 Parma Tel. 0521 233999 - Fax 0521 200181
Via Ferrari 5/G - 46065 Marmirolo (MN) Tel. Fax 0376 467967 E-mail: info@engeo.it

Coordinatore per la sicurezza: Dott. Arch. Ivan Venturi, Borgo del Naviglio, 12 – 43121 –
architetto@ivanventuri.com

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale

Il Progetto esecutivo è stato redatto in data Ottobre 2021 da ENGEO s.r.l. - Dr. Geol. Carlo Caleffi, Dr.

Geol. Francesco Cerutti ed approvato in data 03/11/2021 con Decreto Presidenziale n° 248

Il progetto prevedeva un importo complessivo di € 206.000,00, così ripartiti:
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà
43121 Parma

Certificato di regolare esecuzione Pag. 2 di 7

Impresa assuntrice dei lavori e contratto

Con determinazione dirigenziale n. 1836 del 16/12/2021 sono stati aggiudicati  i lavori alla ditta FIORI

GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f.

00560190340 che ha presentato un’offerta economica pari allo 0,70% sull’importo a base d’asta di euro

140.877,67 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.475,20) per un importo

contrattuale di euro 144.366,73.

Il contratto è stato sottoscritto con repertorio n° 14 del 27/01/2022.

Subappalti

In base alla richiesta dell’esecutore e in conformità con quanto previsto nel bando e dalla normativa
vigente in materia, sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

 Idroter S.r.l. con sede legale in VIA DEL POGGIO n 14 – 42030 VILLA MINOZZO (RE) codice fisc.
01952630356 Partita IVA 01952630356, autorizzata con determinazione dirigenziale n° 864 del
28/7/2022 del Funzionario responsabile u.o. viabilità e sicurezza stradale – coordinamento
amministrativo delle altre posizioni  organizzative del servizio – espropri – pubblicità – trasporti
eccezionali, per l’importo dei lavori di Euro 56.000,00 (68.320,00 IVA compresa)
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

Viale Martiri della Libertà
43121 Parma

Certificato di regolare esecuzione Pag. 3 di 7

Garanzia definitiva

L’impresa Fiori Guido s.r.l. ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 c. 1 del D.Lgs.

50/2016 pari ad euro 7.218,00 tramite Polizza Fidejussoria n. 1843811 del 24/01/2022 rilasciata da Elba -

Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) Codice Fiscale e

Partita I.V.A. 05850710962, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167. L’importo della garanzia è stato ridotti

del 50% essendo in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 avente scadenza il 17/06/2023.

PERIZIA DI VARIANTE

Nel corso dei lavori a causa delle mutate condizioni morfologiche del versante  si è resa necessaria una
perizia di variante non suppletiva autorizzata dal responsabile del procedimento ed approvata con
Determinazione dirigenziale n° 250/2023 del 06/03/2023

La perizia di variante prevedeva le seguenti modifiche ed integrazioni al progetto principale:
– modifica delle caratteristiche di resistenza della barriera paramassi;
– aumento dei volumi di scavo;
– eliminazione delle seguenti lavorazioni previste nel progetto a base di gara:

 reti armate a protezione del piede del versante;
 rifacimento del cordolo e delle canalette stradali.

La perizia di variante non ha comportato spese aggiuntive rispetto al contratto originario d’appalto ma
soltanto delle rimodulazioni all’interno di alcune categorie di lavori ed il quadro economico conseguente, al
netto del ribasso è diventato:

A SOMME PER LAVORI
A.1 Lavori (al netto del ribasso d'asta) € 139,891.53
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4,475.20

TOTALE LAVORI IN APPALTO (al netto del ribasso d'asta € 144,366.73

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

La perizia di variante è stata approvata dal Responsabile dell’Ufficio viabilità e sicurezza stradale della
provincia di Parma Arch. Gloria Resteghini con Determinazione dirigenziale n° 250/2023 del 06/03/2023

ELENCO NUOVI PREZZI

Nella perizia di variante sono stati introdotti dei nuovi prezzi inseriti nell’elenco nuovi prezzi
approvato con il progetto di variante; tali nuovi prezzi sono riportati nel seguente elenco:
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EP Descrizione U.M. Prezzo

N.P.1

Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di
intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di qualità ISO 9001 e in
possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE,
certificata, a seguito di prove in vera grandezza "crash test" secondo
le modalità di prova indicate dalla Linea Guida Europea ETAG 027
fornita e posta in opera, secondo le disposizioni del c.s.a.. Nel prezzo
sono esclusi, perché compensati a parte, i plinti di c.a., i micropali e le
barre di ancoraggio, nonchè tutte le fondazioni: energia di
assorbimento MEL > 2000 kJ mq € 248.70

N.P.2

Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28
mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori,
l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacca di cemento 42,5R
antiritiro a pressione controllata, la piastra come indicato nel c.s.a.,
svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli spostamenti delle
attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola
d'arte. m € 30.00

N.P.3

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da
una doppia fune spiroidale in· acciaio· formante sull'estremo esterno
un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in
alluminio pressato in stabilimento. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con
boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite
cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di
centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di
tutte le parti metalliche secondo· EN 10264/2 classe B Compreso ogni
onere esclusa la perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre
volte il volume teorico del foro. m € 36.00

N.P.4

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere
paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo,
realizzata da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del
foro.diametro fino a 90 mm m € 70.00

ATTO DI SOTTOMISSIONE
A seguito della predisposizione della perizia di variante con l’inserimento dei nuovi prezzi è stato
predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione in data 15/02/2023

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati il giorno 08/07/2022, con apposito verbale, sottoscritto dall’Appaltatore

senza riserve.
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Tempo stabilito per l’esecuzione

Per l’esecuzione dei lavori erano dal contratto n° 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data del

verbale di consegna; pertanto, il termine utile scadeva il giorno 22/08/2022

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi il giorno 12/08/2022.

I lavori sono ripresi il giorno 07/03/2023.

A seguito della sospensione accordata il termine utile scadeva il giorno 17/03/2023

Ultimazione dei lavori

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/03/2023 e quindi entro il tempo utile sopra riportato.

Danni di forza maggiore

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore.

Conto finale e credito residuo dell’impresa

Lo stato finale dei lavori redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 22/03/2023, da cui risulta

l’ammontare complessivo di euro 144.366,73 così distinte:

a) per lavori a misura al netto del ribasso euro   139.891,53

b) per oneri della sicurezza euro     4.475,20

Totale generale netto euro 144.366,73

Considerato che non sono stati emessi  certificati di pagamento resta pertanto un credito netto per l’impresa
di euro 144.366,73.

Accordi bonari
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Riserve dell’impresa

L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.
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Cessione di crediti da parte dell’impresa

L’impresa non ha effettuato la cessione dei suoi crediti per i lavori di che trattasi.

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione

lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 17/03/2023 del mese di Marzo 2023, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia,
contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento
ed a seguito di congruo preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto Dr. Carlo Caleffi, si è recato nel sito dove si
sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

 Geom. Fiori Gabriele, legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite. Da un attento esame delle opere di cui trattasi,
si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte
ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi
corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato
fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Dr. Carlo Caleffi, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

 i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Fiori Guido S.r.l. corrispondono qualitativamente e
quantitativamente al progetto approvato;

 le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
 i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
 la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli

contrattualmente convenuti;
 eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti Euro

144.366,73
 tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;
 L’impresa risulta in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come attestato dal DURC n°

INPS_34457081 acquisito dallo scrivente in data 30/01/2023.
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CERTIFICA

che i lavori di Messa in sicurezza del versante a monte della S.P. 28 di Varsi al Km 26+500” CUP
D27H21003490003 - CIG 9016560CAF appaltati dall’Impresa Fiori Guido S.r.l. con sede con sede a Ponte
Vetrioni, 3 43030 Varano de’ Melegari (PR)

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell’Impresa come segue:

A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro 144.366,73

Resta a credito liquido dell’Impresa                                     Euro 144.366,73

(diconsi Euro centoquarantaquattromilatrecentosessantasei/73)

che possono essere corrisposte all’Impresa Fiori Guido S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori
eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Dell’importo sopra indicato la quota parte di euro 56.000,00 (IVA esclusa relativa) - relativa alle lavorazioni
subappaltate - verrà liquidata direttamente all'impresa subappaltatrice come indicato nella D.D. n. 864 del
28/07/2022

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati alla
Provincia di Parma, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza
riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente certificato viene redatto su supporto informatico e firmato digitalmente dal sottoscritto e dalla
Ditta Appaltatrice.

Parma, lì  22/3/2023

 Per l'Impresa Fiori Guido S.r.l.  Il Direttore Lavori

Geom. Fiori Gabriele  Dr. Geol. Carlo Caleffi,  D.T. ENGEO s.r.l.

il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Gloria Resteghini
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
1 semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
08/07/2022 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ...

nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):
installazione cantiere

SOMMANO 0,000

2 costo di utilizzo del sistema per un mese
2 Installazione cantiere 1,000
08/07/2022

SOMMANO cad 1,000

3 posizionamento in opera e successiva rimozione
3 installazione cantiere 1,000
08/07/2022

SOMMANO cad 1,000

4 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
4 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
08/07/2022 fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ... etta stagna per

l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo:
installazione cantiere

SOMMANO 0,000

5 posizionamento in opera e successiva rimozione
6 Installazione cantiere 1,000
07/04/2023

SOMMANO cad 1,000

6 costo di utilizzo dell'impianto per un mese
5 Installazione cantiere 1,000
08/07/2022

SOMMANO cad 1,000

7 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con
9 personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura
27/07/2022 adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ... gni

porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di
recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.

95,000 55,000 5 2́25,000

SOMMANO mq 5 2́25,000

8 Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea,
10 con diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e
27/07/2022 con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ce ...  di

risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della
vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. L.:

SOMMANO 0,000

9 in zone disagiate

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

11 102,000 65,000 6 6́30,000
27/07/2022

SOMMANO mq 6 6́30,000

10 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
12 presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa
27/07/2022 la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

SOMMANO 0,000

11 in roccia alterata
13 1950,000 1́ 950,000
27/07/2022

SOMMANO mc 1́ 950,000

12 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
49 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
27/07/2022

SOMMANO 0,000

13 potenza da 149 a 222 kW
50 88,000 88,000
27/07/2022

SOMMANO ora 88,000

14 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
12 presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa
12/08/2022 la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del
cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m:

SOMMANO 0,000

15 in roccia alterata
13 1044,898 1́ 044,898
12/08/2022

SOMMANO mc 1́ 044,898

16 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
49 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
12/08/2022

SOMMANO 0,000

17 potenza da 149 a 222 kW
50 48,000 48,000
12/08/2022

SOMMANO ora 48,000

18 Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze
N.P.1 di intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di qualità ISO
16/03/2023 9001 e in possesso di BTE (Benestare Tecnico Eur ...  plinti di

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, nonchè tutte le
fondazioni: energia di assorbimento MEL > 2000 kJ

50,000 5,000 250,000

SOMMANO mq 250,000

19 Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro
N.P.2 28 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione,
16/03/2022 distanziatori, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacc ...

dattamento del dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro
onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte.

4,000 3,000 6,000 72,000

SOMMANO m 72,000

20 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere
N.P.4 paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo,
16/03/2023 realizzata da personale specializzato rocciatore  ... cia di qualsiasi

natura e
consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia
del foro.diametro fino a 90 mm
Ancoraggio di monte 6,000 4,000 24,000
Ancoraggio laterale 4,000 6,000 24,000
Montanti 4,000 3,000 6,000 72,000

SOMMANO m 120,000

21 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi
N.P.3 formati da una doppia fune spiroidale in· acciaio· formante
16/03/2023 sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serr ... sse

B Compreso ogni onere eslcusa la perforazione ed eventuale
iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro.
Ancoraggio di monte 6,000 4,000 24,000
Ancoraggio laterale 4,000 6,000 24,000

SOMMANO m 48,000

22 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
47 carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
17/03/2023

SOMMANO 0,000

23 motrici tre assi fino a 14 t
48 2,000 32,000 64,000
17/03/2023

SOMMANO ora 64,000

24 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
49 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
17/03/2023

SOMMANO 0,000

25 potenza da 149 a 222 kW
50 2,000 32,000 64,000
17/03/2023

SOMMANO ora 64,000

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

26 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
1 semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
17/03/2023 lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ...

nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione);
valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori):

SOMMANO 0,000

27 costo di utilizzo del sistema per un mese
2 1,000
17/03/2022

SOMMANO cad 1,000

28 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
4 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
17/03/2023 fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ... etta stagna per

l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo:

SOMMANO 0,000

29 costo di utilizzo dell'impianto per un mese
5 1,000
17/03/2023

SOMMANO cad 1,000

 
    Data, 22/03/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
1 dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
22/03/2023 di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... nati alla base dei semafori

(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semafori):

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

2 costo di utilizzo del sistema per un mese
2 SOMMANO cad --- --- 1,000 49,17 49,17
22/03/2023
3 posizionamento in opera e successiva rimozione
3 SOMMANO cad --- --- 1,000 51,03 51,03
22/03/2023
4 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
4 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
22/03/2023 II 404), costituito da cartello triangolare, av ... etta stagna per

l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo:

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

5 posizionamento in opera e successiva rimozione
6 SOMMANO cad --- --- 1,000 15,52 15,52
22/03/2023
6 costo di utilizzo dell'impianto per un mese
5 SOMMANO cad --- --- 1,000 17,84 17,84
22/03/2023
7 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con
9 personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata,
22/03/2023 per la rimozione di massi pericolanti e di ... gni porzione rocciosa in

equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del
materiale disgaggiato.

SOMMANO mq --- --- 5 2́25,000 2,40 12 5́40,00

8 Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con
10 diametro alla base inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi
22/03/2023 meccanici idonei, senza rimozione delle ce ...  di risulta, intervento da

effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le
disposizioni della D. L.:

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

9 in zone disagiate
11 SOMMANO mq --- --- 6 6́30,000 0,97 6 4́31,10
22/03/2023
10 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
12 presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la
22/03/2023 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  sugli automezzi

ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m:

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

11 in roccia alterata
13 SOMMANO mc --- --- 1́ 950,000 8,82 17 1́99,00
22/03/2023
12 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,
49 per ogni ora di effettivo esercizio:
22/03/2023 SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

13 potenza da 149 a 222 kW
50 SOMMANO ora --- --- 88,000 87,50 7 7́00,00
22/03/2023
14 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
12 presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la
22/03/2023 rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  sugli automezzi

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 44 0́03,66
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 44 0́03,66

ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m:

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

15 in roccia alterata
13 SOMMANO mc --- --- 1́ 044,898 8,82 9 2́16,00
22/03/2023
16 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,
49 per ogni ora di effettivo esercizio:
22/03/2023 SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

17 potenza da 149 a 222 kW
50 SOMMANO ora --- --- 48,000 87,50 4 2́00,00
22/03/2023
18 Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di
N.P.1 intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di qualità ISO 9001 e in
22/03/2023 possesso di BTE (Benestare Tecnico Eur ...  plinti di c.a., i micropali e

le barre di ancoraggio, nonchè tutte le fondazioni: energia di
assorbimento MEL > 2000 kJ

SOMMANO mq --- --- 250,000 248,70 62 1́75,00

19 Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28
N.P.2 mm, a filettatura continua con manicotti di giunzione, distanziatori,
22/03/2023 l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacc ... dattamento del dado,

gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare
l'ancoraggio finito a regola d'arte.

SOMMANO m --- --- 72,000 30,00 2 1́60,00

20 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere
N.P.4 paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo,
22/03/2023 realizzata da personale specializzato rocciatore  ... cia di qualsiasi

natura e
consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del
foro.diametro fino a 90 mm

SOMMANO m --- --- 120,000 70,00 8 4́00,00

21 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da
N.P.3 una doppia fune spiroidale in· acciaio· formante sull'estremo esterno
22/03/2023 un asola contenete redancia zincata serr ... sse B Compreso ogni onere

eslcusa la perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il
volume teorico del foro.

SOMMANO m --- --- 48,000 36,00 1́ 728,00

22 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e
47 lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
22/03/2023 SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

23 motrici tre assi fino a 14 t
48 SOMMANO ora --- --- 64,000 52,00 3 3́28,00
22/03/2023
24 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante,
49 per ogni ora di effettivo esercizio:
22/03/2023 SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

25 potenza da 149 a 222 kW
50 SOMMANO ora --- --- 64,000 87,50 5 6́00,00
22/03/2023
26 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
1 dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
22/03/2023 di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... nati alla base dei semafori

(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo
(coppia di semafori):

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

27 costo di utilizzo del sistema per un mese
2 SOMMANO cad --- --- 1,000 49,17 49,17

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 140 8́59,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 140 8́59,83

22/03/2023
28 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
4 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
22/03/2023 II 404), costituito da cartello triangolare, av ... etta stagna per

l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione
riferita all'impianto completo:

SOMMANO --- --- 0,000 0,00 0,00

29 costo di utilizzo dell'impianto per un mese
5 SOMMANO cad --- --- 1,000 17,84 17,84
22/03/2023

Parziale LAVORI A MISURA euro 140 8́77,67

T O T A L E   euro 140 8́77,67

 
    Data, 22/03/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 140 8́77,67
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
1 spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative ce ... nati alla

base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di
semafori):

1 1 0,000 0,00
1 26 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

2 Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base inferiore a 20
10 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ce ...  di risulta,

intervento da effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della
D. L.:

1 8 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

3 in zone disagiate
11 1 9 6 6́30,000 6 4́31,10

SOMMANO allo STATO FINALE mq 6 6́30,000 0,97 6 4́31,10

4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente
12 massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  sugli

automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m:

1 10 0,000 0,00
1 14 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

5 in roccia alterata
13 1 11 1́ 950,000 17 1́99,00

1 15 1́ 044,898 9 2́16,00

SOMMANO allo STATO FINALE mc 2 9́94,898 8,82 26 4́15,00

6 costo di utilizzo del sistema per un mese
2 1 2 1,000 49,17

1 27 1,000 49,17

SOMMANO allo STATO FINALE cad 2,000 49,17 98,34

7 posizionamento in opera e successiva rimozione
3 1 3 1,000 51,03

SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,000 51,03 51,03

8 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di
4 attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, av ... etta stagna per

l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo:
1 4 0,000 0,00
1 28 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

9 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
47 effettivo esercizio:

1 22 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

10 motrici tre assi fino a 14 t
48 1 23 64,000 3 3́28,00

SOMMANO allo STATO FINALE ora 64,000 52,00 3 3́28,00

11 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
49 esercizio:

1 12 0,000 0,00

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Parma
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

1 16 0,000 0,00
1 24 0,000 0,00

SOMMANO allo STATO FINALE 0,000 0,00 0,00

12 costo di utilizzo dell'impianto per un mese
5 1 6 1,000 17,84

1 29 1,000 17,84

SOMMANO allo STATO FINALE cad 2,000 17,84 35,68

13 potenza da 149 a 222 kW
50 1 13 88,000 7 7́00,00

1 17 48,000 4 2́00,00
1 25 64,000 5 6́00,00

SOMMANO allo STATO FINALE ora 200,000 87,50 17 5́00,00

14 posizionamento in opera e successiva rimozione
6 1 5 1,000 15,52

SOMMANO allo STATO FINALE cad 1,000 15,52 15,52

15 Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore,
9 provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti e di ... gni porzione rocciosa

in equilibrio precario. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato.
1 7 5 2́25,000 12 5́40,00

SOMMANO allo STATO FINALE mq 5 2́25,000 2,40 12 5́40,00

16 Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per altezze di intercettazione da 2 a 8 m,
N.P.1 prodotta in regime di qualità ISO 9001 e in possesso di BTE (Benestare Tecnico Eur ...  plinti di c.a.,

i micropali e le barre di ancoraggio, nonchè tutte le fondazioni: energia di assorbimento MEL > 2000
kJ

1 18 250,000 62 1́75,00

SOMMANO allo STATO FINALE mq 250,000 248,70 62 1́75,00

17 Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550 diametro 28 mm, a filettatura continua con
N.P.2 manicotti di giunzione, distanziatori, l'iniezione con tubo da fondo foro con boiacc ... dattamento del

dado, gli spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare l'ancoraggio finito a regola d'arte.
1 19 72,000 2 1́60,00

SOMMANO allo STATO FINALE m 72,000 30,00 2 1́60,00

18 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una doppia fune spiroidale in·
N.P.3 acciaio· formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serr ... sse B Compreso

ogni onere eslcusa la perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del
foro.

1 21 48,000 1́ 728,00

SOMMANO allo STATO FINALE m 48,000 36,00 1́ 728,00

19 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, con perforatrice
N.P.4 pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale specializzato rocciatore  ... cia di qualsiasi

natura e
consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la pulizia del foro.diametro fino a 90 mm

1 20 120,000 8 4́00,00

SOMMANO allo STATO FINALE m 120,000 70,00 8 4́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 140 8́77,67

T O T A L E   euro 140 8́77,67

 
    Data, 22/03/2023

Il Direttore dei Lavori

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Parma
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PROVINCIA DI PARMA
Messa in sicurezza del versante a monte della S.P. 28 di Varsi al Km 26+500

Lungh.
 Largh./

area
 Alt./peso/

vol./n°
Impianto semaforico

1

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori):

2 costo di utilizzo del sistema per un mese cad € 49.17 2.00 2.00 € 98.34
3 posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 51.03 1.00 1.00 € 51.03

4

Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere
(in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare,
avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro,
collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di
appesantimento in gomma e cassetta stagna per
l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione);
valutazione riferita all'impianto completo:

5 costo di utilizzo dell'impianto per un mese cad € 17.84 2.00 2.00 € 35.68
6 posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 15.52 1.00 1.00 € 15.52

Costo opera € 200.57

Demolizioni, disgaggi, disboscamenti e scavi

9

Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito
con personale specializzato rocciatore, provvisto di
attrezzatura adeguata, per la rimozione di massi pericolanti
e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Esclusi gli
oneri di recupero ed allontanamento del materiale
disgaggiato. mq € 2.40 95.00 55.00 5225.00 € 12,540.00

10

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed
arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da
effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza
rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con
taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle
ostacolanti il deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori
alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi
mediamente sul 50% della vegetazione adulta, secondo le
disposizioni della D. L.:

11 in zone disagiate mq € 0.97 102.00 65.00 6630.00 € 6,431.10

12

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici
anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di
20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la
profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di
1.500 m:

13 in roccia alterata mc € 8.82 2994.90 2994.90 € 26,415.00

49
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

50 potenza da 149 a 222 kW ora € 87.50 136.00 136.00 € 11,900.00
Costo opera € 57,286.10

Prezzo Totali operaMisure Quant.  Totale per
voce

N°
E.P. Descrizione U.M.

Stato finale dei lavori Pag. 1/2
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PROVINCIA DI PARMA
Messa in sicurezza del versante a monte della S.P. 28 di Varsi al Km 26+500

Lungh.
 Largh./

area
 Alt./peso/

vol./n°

Prezzo Totali operaMisure Quant.  Totale per
voce

N°
E.P. Descrizione U.M.

Barriera paramassi

N.P.1

Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia, per
altezze di intercettazione da 2 a 8 m, prodotta in regime di
qualità ISO 9001 e in possesso di BTE (Benestare Tecnico
Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in
vera grandezza "crash test" secondo le modalità di prova
indicate dalla Linea Guida Europea ETAG 027 fornita e
posta in opera, secondo le disposizioni del c.s.a.. Nel
prezzo sono esclusi, perché compensati a parte, i plinti di
c.a., i micropali e le barre di ancoraggio, nonchè tutte le
fondazioni: energia di assorbimento MEL > 2000 kJ mq € 248.70 50.00 5.00 250.00 € 62,175.00

N.P.2

Ancoraggi con barre tipo Gewi in acciaio BSt 500/550
diametro 28 mm, a filettatura continua con manicotti di
giunzione, distanziatori, l'iniezione con tubo da fondo foro
con boiacca di cemento 42,5R antiritiro a pressione
controllata, la piastra come indicato nel c.s.a.,
svasatura del foro per l'adattamento del dado, gli
spostamenti delle attrezzature e ogni altro onere per dare
l'ancoraggio finito a regola d'arte. m € 30.00 4.00 3.00 6.00 72.00 € 2,160.00

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi
formati da una doppia fune spiroidale in· acciaio· formante
sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata

serrata tramite manicotto in alluminio pressato in
stabilimento. Nel prezzo si intende

compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del
foro,con boiacca di cemento addittivata con prodotti

antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al
fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1

ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti
metalliche secondo· EN 10264/2 classe B Compreso ogni

onere eslcusa la perforazione ed eventuale iniezione
eccedente tre volte il volume teorico del foro.

Ancoraggio di monte m € 36.00 6.00 4.00 24.00 € 864.00
Ancoraggio laterale m € 36.00 4.00 6.00 24.00 € 864.00

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi
barriere paramassi, con perforatrice pneumatica con
martello fondoforo, realizzata da personale specializzato
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in
roccia di qualsiasi natura e
consistenza fino ad una profondità di 25 m. Compresa la
pulizia del foro.diametro fino a 90 mm
Ancoraggio di monte m € 70.00 6.00 4.00 24.00 € 1,680.00
Ancoraggio laterale m € 70.00 4.00 6.00 24.00 € 1,680.00
Montanti m € 70.00 4.00 3.00 6.00 72.00 € 5,040.00
Costo opera € 74,463.00

Rimozione Barriera esistente

47
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente,
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

48 motrici tre assi fino a 14 t ora € 52.00 2.00 32.00 64.00 € 3,328.00

49
Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

50 potenza da 149 a 222 kW ora € 87.50 2.00 32.00 64.00 € 5,600.00
Costo opera € 8,928.00

TOTALE GENERALE DELLE OPERE € 140,877.67
A dedurre ribasso (0.70) € 986.14
RESTA AMMONTARE DELLE OPERE € 139,891.53
ONERI PER LA SICUREZZA € 4,475.20
TOTALE LAVORI 144,366.73 €

Varsi, 22/3/2023

Per l'Impresa Fiori Guido S.r.l.
Sig. Gabriele Fiori

Il Direttore dei Lavori
Dr. Carlo Caleffi

Direttore Tecnico Engeo S.r.l.

N.P.3

N.P.4

Stato finale dei lavori Pag. 2/2
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 446 / 2023 

Proposta n. 1259/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. MESSA 
IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSI AL KM 26+500. 
CUP D27H21003490003. CIG 9016560CAF. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI 
LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITA' DI 
LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO. SVINCOLO FIDEJUSSIONE. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 13/04/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione


