
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 565 del 05/05/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI,  MANU-

TENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - 

RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVI-VO (PR) E L'AUTOSTRADA 

DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) -  I°  LOTTO" - PR07 ROTATORIA INCROCIO S.P. 11 DI  

BUSSETO STRADA COMUNALE FARNESE"  -  PROGETTO N.  09  -  C.U.P. D21B17000180005,  C.I.G. 

886107131D - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL 

D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
 PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;
lo Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 di conferimento di incarico della P.O. e il 
relativo Atto di Delega;

PREMESSO
che il codice CUP dell’intervento in oggetto è D21B17000180005;
che il codice CIG dell’intervento in oggetto è 886107131D;

che  con  delibera  di  Consiglio  n.  60 del  12/12/2022  è  stato  approvato  il  Documento  Unico di 
Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 
del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;
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che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 
– 2025;

che  con  decreto  del  Presidente  n  10 del  23/01/2023 è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022.

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis  
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE
che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i “progetti di fattibilità 
tecnica  ed  economica”  e  gli  “studi  di  fattibilità"  degli  interventi  in  capo al  Servizio  Viabilità  e 
Infrastrutture  inclusi  nell’elenco  annuale  2020,  fra  i  quali  è  compreso  l'intervento  denominato 
“Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE” per un importo complessivo 
di € 24.524.362,95, nel quale è incluso il presente progetto;

che in  data  11 luglio  2005 la  Autocamionale della  Cisa S.p.a e la  Provincia  di  Parma hanno 
sottoscritto un accordo denominato “Protocollo d’Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento 
della viabilità locale nella Provincia di Parma”, nell’ambito del progetto del Corridoio Plurimodale 
Tirreno – Brennero in cui sono stati approvati con l’accordo dei Comuni interessati alcuni interventi 
sulle strade Provinciali;

che con Atto di Giunta Provinciale n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema 
del Protocollo d’Intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, riguardante il 
trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione degli “interventi di adeguamento 
della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale “Autostrada 
A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero “Fontevivo - Nogarole Rocca, 1° lotto: “Fontevivo – 
Trecasali/Terre Verdiane”;

che  nell'ambito  delle  attività  di  progettazione previste  dai  Protocolli  d'Intesa  di  cui  sopra,  con 
disposizione del Dirigente del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio ing. Gabriele Alifraco in 
data 26/04/2012 è stato istituito il gruppo di progettazione dell'intervento “Rotatoria fra la SP 11 di 
Busseto e Strada Comunale Farnese (PR07): progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva”, 
composto dall'Ing. Giovanni Catellani e dai geomm. Davide Trolli e Vittoriano Perria, dipendenti del 
Servizio; 

che con Atto di Giunta n. 122 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare un ulteriore schema di 
Protocollo d’Intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa S.p.a, (Fase 2) riguardante il 
trasferimento di fondi alla Provincia di Parma per la progettazione di n° 3 ulteriori interventi di 
“Adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale 
“Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° 
lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”, contenuti nell’elenco di opere relativo al Protocollo del 
2005 e il trasferimento dei fondi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e 
Autocamionale  della  Cisa  s.p.a,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  122/2014  in  cui  è 
previsto  il  trasferimento  dei  fondi  per  l’aggiornamento  della  progettazione  definitiva,  la 
progettazione esecutiva e la realizzazione degli “Interventi di adeguamento della viabilità locale 
nella  Provincia  di  Parma”  nell’ambito  del  raccordo  autostradale  “Autostrada  A15  della  Cisa  – 
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Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre 
Verdiane”;

DATO ATTO
che con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 28/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento  “PR07  ROTATORIA  INCROCIO  S.P.  11  DI  BUSSETO  STRADA  COMUNALE 
FARNESE" - PROGETTO N. 09”, rientrante fra le opere previste dai Protocolli d’Intesa citati in 
premessa, per un importo complessivo di € 520.000,00;

che a seguito dell’esperimento della gara d’appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 1440 del 
22/10/2021 l’esecuzione delle sopradescritte opere è stata affidata in via non efficace all’operatore 
economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in Fidenza (PR) Via Sandro 
Pertini n. 11 CAP 43036 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02712020342, per un importo contrattuale 
pari ad € 338.408,47 (di cui € 326.408,47 per lavori ed € 12.000,00 per oneri di sicurezza), CIG 
886107131D, denominato ai soli fini della comprensibilità del presente Atto come “INTERVENTO 
B”;

che con attestazione in data 28/12/2021 del Dott. Ugo Giudice, Dirigente del Servizio Stazione 
Unica Appaltante, l’aggiudicazione di cui sopra è divenuta efficace;

che il QTE dell’intervento in oggetto, che il QTE dell’intervento in oggetto, come ridefinito a seguito
dell’aggiudicazione efficace, è il seguente:

Descrizione Det. 921/2021    Aggiudicazione

Lavori:
Importo lavori a base asta  €      339.478,39  €      326.408,47 
Oneri per la sicurezza  €        12.000,00  €        12.000,00 

Importo lavori a base gara  €      351.478,39  €      338.408,47 

Somme a disposizione:
I.V.A. 22%  €        77.325,25  €        74.449,86 
Interferenze sottoservizi  €        37.000,00  €        37.000,00 
Prove di laboratorio e in situ, Imprevisti, 
Art. 240 Dlgs 163

 €          5.941,80  €          5.941,80 

Espropri, occupazioni temporanee  €        35.000,00  €        35.000,00 
Spese tecniche  €          6.000,00  €          6.000,00 
Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016  €          7.029,57  €          7.029,57 
Ribasso  €        15.945,30 
Spese per Autorità di Vigilanza LL PP  €             225,00  €             225,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      168.521,61  €      181.591,53 

TOTALE GENERALE DELL'OPERA  €      520.000,00  €      520.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1923 del 30/12/2021 è stato approvato il “gruppo di lavoro” 
relativo  al  procedimento,  ed  in  particolare  l’ing.  Giovanni  Catellani  è  stato  incaricato 
dell’espletamento della funzione di Direttore dei Lavori;

che con Determinazione Dirigenziale n. 343 del 30/03/2022 è stato affidato l’incarico professionale 
per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento in oggetto al geom. 
Mario Dall’Asta p. IVA IT01993770344 con studio in via Giuseppe Giusti, 9 - 43126 Parma;
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che per  l’esecuzione dei  lavori  in  oggetto  è  stato  sottoscritto  il  contratto  d’appalto  di  Rep.  n° 
15246/2022;

che  le  opere  in  oggetto  sono  state  consegnate  definitivamente  all’impresa  appaltatrice,  con 
processo verbale del13 luglio 2022;

che  con  determina  n.  1134  del  23/09/2022  è  stata  riconosciuta  all'Impresa  VIELLE  SCAVI  E 
COSTRUZIONI SRL l'anticipazione del  30% dell’importo contrattuale,  come previsto dall’art  35 
comma 18 del D.Lgs. 50/2016, di € 101.522,54 oltre IVA 22% di € 22.334,96 e per complessivi € 
123.857,50, la suddetta somma verrà recuperata progressivamente sui SAL successivi ai sensi del 
citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 343 del 30/03/2022 è stato autorizzato il subappalto dei 
lavori  di  fresatura  stradale  alla  ditta  SOC.IND.PIETRISCO  S.I.P.  SPA  con  sede  in  Strada 
Bergamino, n°26 int.  1 a Collecchio (PR) Frazione Madregolo CF- P.IVA:00162770341, per un 
importo complessivo pari ad 20.000,00, di cui € 525,83 per oneri di sicurezza, più 4.400,00 di IVA 
al 22% per complessivi € 24.400,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1121 del 21/09/2022 è stato autorizzato il subappalto dei 
lavori  di  posa  conglomerato  bituminoso  alla  ditta  BUSSOLATI  ASFALTI  Srl  (CF- 
P.IVA:00334930344)  –  iscrizione  REA  n.PR-126178  con  sede  in  Via  Del  Borgo,38/A-43010 
Fontevivo (PR),  per un importo complessivo pari  ad 30.000,00,  di  cui  € 1.054,44 per oneri  di 
sicurezza, più 6.600,00 di IVA al 22% per complessivi € 36.600,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1417 del 15/11/2022 è stato autorizzato il subappalto dei 
lavori di fornitura e posa di impianto illuminazione pubblica alla ditta ELETTROIMPIANTI SAS di 
Gotri Paride e C. (CF- P.IVA: 02285430340) – iscrizione REA n.PR- PR-67713 con sede in Via G. 
Gaibazzi, n°7 - Fidenza (PR), per un importo complessivo pari ad € 34.594,00 (comprensivi di € 
623,03 per oneri di sicurezza), più 7.610,68 di IVA al 22% per complessivi € 42.204,68;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1582 del 07/12/2022 è stato autorizzato il subappalto dei 
lavori di i lavori di fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, per un importo complessivo pari 
ad € 32.396,00 (comprensivi di € 1.054,44 per oneri di sicurezza), più 7.127,12 di IVA al 22% per  
complessivi € 39.523,12, all’operatore economico A.T.I. KEE Srl - MONTAGGI Srl, con capogruppo 
l’impresa KEE S.R.L., con sede lega-le in via Sforza Caolzio, n°20 - 29014 Castell’Arquato (PC), 
P.I./C.F  0166759005;  l’impresa  KEE  -  Castell’Arquato  (PC)  ricorre  all’avvalimento  da  parte 
dell’impresa A.G.A. Soc. Cooperativa, con se-de in Corso Roma 43/a, 58036 Roccastrada (Gr),  
(C.F. 01597260536 – iscrizione REA n.GR-138435 per la categoria OS12-A classifica I;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 05/12/2022 è stato approvato il SAL n. 1bis ai 
sensi delll’ex Art. 26 Del Dl 50/2022, con Certificato di pagamento in data 02/12/2022 pari a € 
40.699,64 oltre IVA di legge al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1776 del 28/12/2022 è stato approvato il SAL n. 2bis ai 
sensi delll’ex Art. 26 Del Dl 50/2022, con Certificato di pagamento in data 23/12/2022 di importo 
pari a € 30.961,21 oltre IVA di legge al 22%;

che con Comunicazione Prot. n. 2504/2023 è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 
4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 
luglio 2022 n. 91 per un importo di € 71.660,85 (pari alla somma del Certificato di Pagamento del 
SAL 1 Bis e del Certificato di Pagamento del SAL 2 Bis);

DATO ATTO INOLTRE
che sono stati emessi:
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- Anticipazione di € 101.522,54 oltre IVA di legge al 22%;
- SAL n.1 con Certificato di pagamento in data 30/11/2022 pari a € 119.338,27 oltre IVA di legge 

al 22%;
- SAL 1bis ai sensi dell’art. 26 del Dl 50/2022 con Certificato di pagamento in data 02/12/2022 di 

importo € 40.699,64 oltre IVA di legge
- SAL n.2 con Certificato di pagamento in data 22/12/2022 pari a € 76.928,97 oltre IVA di legge 

al 22%;
- SAL 2bis ai sensi dell’art. 26 del Dl 50/2022 con Certificato di pagamento in data 23/12/2022 di 

importo: € 30.961,21 oltre IVA di legge al 22%;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  387  del  29/03/2023  è  stato  nominato  quale  nuovo 
Responsabile del Procedimento l’ing. Giovanni Catellani a far data dal 01/04/2023, in sostituzione 
dell’ing. Elisa Botta;

CONSIDERATO
che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per sopravvenute esigenze emerse in fase di 
cantiere, di eseguire alcune lavorazioni supplementari che si sono rese necessarie e non erano 
incluse nell'appalto iniziale rispetto ai lavori previsti in contratto e di seguito brevemente riportate:
• Assistenza allo spostamento della tubazione idraulica di Emiliambiente;
• Assistenza allo spostamento della tubazione per gasdotto Iren;
• Spostamento interferenza legata alla polifora Enel;
• Spostamento interferenza legata alla linea Telecom;
• Miglioramento della regimentazione delle acque;
• risanamento tratti esistenti in corrispondenza dell’intersezione oggetto di progetto;
• miglioramento degli interventi in corrispondenza della Strada Comunale Via Farnese, e a 
seguito delle modifiche dell’intervento limitrofo in fase di realizzazione lotto “1”;

che per tali ragioni il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani ha redatto la presente perizia di 
variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:
1) Relazione perizia di variante
2) Computo metrico estimativo di perizia
3) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

che si tratta di una Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016
per l’esecuzione di lavori da affidare al contraente;

che il RUP, ing. Giovanni Catellani, ha verificato che il valore della modifica è al di sotto di entrambi 
i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

OSSERVATO INOLTRE
che  le  aziende  interferenti  dei  pubblici  servizi  hanno  condizionato  lo  svolgimento  dei  lavori 
provocando ritardi sul cronoprogramma;

CONSIDERATO QUINDI
che il cronoprogramma deve tener conto di queste problematiche impreviste e imprevedibili delle
quali non è possibile imputare le conseguenze all’impresa esecutrice né ci sono le condizioni per
applicare eventuali penali per il ritardo rispetto al cronoprogramma;

che per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante di che trattasi e delle considerazioni sopra 
esposte, vengono concessi ulteriori 60 giorni di tempo utile per l’esecuzione dei lavori (fine lavori 
30/08/2023);
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che la modifica contrattuale comporta un aumento dell’importo contrattuale di € 28.691,53;

che la disponibilità economica per l’esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata 
nelle somme a disposizione nel QTE dell’intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

Descrizione Prog.Esecutivo Aggiudicazione Perizia Differenze
(D.D.921/2021) (D.D.1902/2021)

Lavori:
Importo lavori a base asta  €   339.478,39  €    326.408,47 € 355.100,00  € 28.691,53 
Oneri per la sicurezza  €     12.000,00  €      12.000,00 €   12.000,00  €            -   
Importo lavori a base gara  €   351.478,39  €    338.408,47 € 367.100,00  € 28.691,53 

Somme a disposizione:
I.V.A. 22%  €     77.325,25  €      74.449,86 €   80.762,00  €   6.312,14 
Interferenze sottoservizi  €     37.000,00  €      37.000,00 €   26.583,93 -€ 10.416,07 
Prove di laboratorio e in situ, Imprevisti, 
Art. 240 Dlgs 163

 €       5.941,80  €        5.941,80  €    2.299,51 -€   3.642,29 

Espropri, occupazioni temporanee  €     35.000,00  €      35.000,00 €   30.000,00 -€   5.000,00
Spese tecniche  €       6.000,00  €        6.000,00 €     6.000,00  €            -   
Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016  €       7.029,57  €        7.029,57 €     7.029,57  €            -   
Ribasso  €      15.945,30  €              -   -€ 15.945,30 
Spese per Autorità di Vigilanza LL PP  €          225,00  €          225,00 €        225,00  €               -   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €   168.521,61  €    181.591,53 € 152.900,00 -€ 28.691,53 

TOTALE GENERALE DELL'OPERA  €   520.000,00  €    520.000,00 € 520.000,00   €          0,00 

Preso  atto  che  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  è  proposta  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione Provinciale in quanto la necessità di modifica è determinata dalla necessità di
completare le opere;

Visti
- il D.lgs 50/2016, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal direttore dei Lavori ing. Giovanni Catellani allegati al presente 
atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il  periodo di efficacia, 
quantificata in complessivi € 28.691,53 oltre IVA 22%;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 
50/2016;

di  modificare  il  contratto  d’appalto,  con  l’impresa  risultata  affidataria  dell’appalto  di  cui  alla 
Determinazione Dirigenziale n. n. 1902 del 29/12/2021, VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con 
sede legale in Fidenza (PR) Via Sandro Pertini n. 11 CAP 43036 Codice Fiscale e Partita I.V.A.  
02712020342, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di  approvare  il  nuovo  Quadro  Tecnico  Economico  così  come  riportato  nella  presente 
determinazione;
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di impegnare la spesa di € 35.003,66 (pari ad € 28.691,53 di lavori più € 6.312,14 di IVA al 22%) 
all’interno  del  QTE  complessivo  di  €  520.000,00  approvato  con  Det.  n.  1902/2021,  al  PEG 
Cap.216880220000  -  Opere  Accessorie  Autostrada  TI.BRE.,  Titolo  2^  -  Spese  in  c/capitale, 
Missione 10 -Trasporto e diritto alla mobilità, Programma 05 - Viabilità ed infrastrutture stradali, 
Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023 
nell'ambito  dell’impegno  485/2023  (sub.  920,  921,  922/23)  e  492/sub.919/2023,  reiscritti  per 
esigibilità posticipata a seguito di Riaccertamento Ordinario 2022 approvato con D.P. 40/2023;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di S.ALT. s.p.a. (ex.Autocisa 
S.p.a.) riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 
25.008.374,56  accertati  al  PEG  cap.  149700150800  (Autocamionale  Cisa  spa  Fase  2  - 
Adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi 
agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) 
del Bilancio 2023-2025, accertamenti 330/23 e 338/23, reiscritti per esigibilità posticipata a seguito 
di approvazione del Riaccertamento ordinario dei residui 2022.

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 565 / 2023 

Proposta n. 1505/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI 
ESPROPRI, MANU-TENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO - CORRIDOIO 
PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA 
L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVI-VO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PR07 ROTATORIA INCROCIO 
S.P. 11 DI BUSSETO STRADA COMUNALE FARNESE" - PROGETTO N. 09 - C.U.P. 
D21B17000180005, C.I.G. 886107131D - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CON-
TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL 
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 485/23
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.919/2023 – euro €15.945,30 
----

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL 
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 492/23
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.922/2023 – euro €10.416,07 
----

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - PARTE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL 
TOT. 35.003,66 (IVA C. ) V. IMP. 492/23
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.920/2023 – euro €3.642,29 
----

Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.921/2023 – euro €5.000,00 
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Parma, lì 08/05/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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