
UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 648 del 18/05/2023

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITA'  E INFRASTRUTTURE -  PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO PER DI 

"CORRIDOIO  PLURIMODALE  TIRRENO  BRENNERO  -  RACCORDO  AUTOSTRADALE  TRA 

L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO -  NOGAROLE 

ROCCA (VR) - I°  LOTTO" RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 33 DI COLTARO NEL COMUNE DI SISSA". 

APPROVAZIONE  STATO  D'AVANZAMENTO  LAVORI  N.  3  E  APPROVAZIONE  MODALITA'  DI 

PAGAMENTO - PRESA D'ATTO DI NUOVO CONTO CORRENTE DEDICATO

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l’art. 41 dello Statuto;
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la  Determinazione  dirigenziale  n.  415  del  04/04/2023  relativa  al  conferimento  dell’incarico  ad 
interim  di  E.Q.  (ex  Posizione  Organizzativa)  della  struttura  denominata  “Ufficio  Progettazione 
Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali” persso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti 
Eccezionali  Espropri  –  Manutenzione Edilizia  Scolastica  –  Patrimonio”  fino  al  31/12/2023 e  di 
attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono 
le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012;

PREMESSO
che il codice CUP è: D21B17000180005;
che il codice CIG è: 829452066F;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;
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che  il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l’Ing. 
Giovanni Catellani, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all’ing. 
Elisa Botta;

che con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 
del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  10  del 23/01/2023 è  stato  approvato il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;

che con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
ed Organizzazione 2023 - 2025.

che con la Determinazione Dirigenziale n. 1685 del 02/07/2012 è stato approvato, fra le altre cose, 
di  procedere  al  conferimento  dell’incarico  professionale  esterno  relativo  alla  “Progettazione 
preliminare,  definitiva,  esecutiva,  rilievi  topografici,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione e Direzione Lavori dei lavori di riqualificazione della SP 33 di Coltaro 
nel Comune di Sissa” di cui al punto 6. comma d) art.1 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 
11/07/2005, per un importo complessivo di € 37.122,80;
 
che a seguito dell'espletamento della procedura di gara ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 
163/2006, con Determinazione Dirigenziale n. 2250 dell'11/09/2012 l'incarico in oggetto è stato 
affidato all’arch. Isabella Tagliavini dello studio Politechnica P.I. 02171790344 con sede legale in 
via Martiri della Liberazione 27, 43126 Parma, per un importo di € 23.600,00 oltre CNPAIA ed IVA 
di legge al 21%, per complessivi € 29.698,24, come da Disciplinare Prot. n. 14492 del 17/10/2012;

che  il  progetto  esecutivo,  redatto  dall’arch.  Isabella  Tagliavini  dello  studio  Politechnica  P.I. 
02171790344, è stato consegnato con lettera prot. 1407/2020 ed approvato con determinazione 
dirigenziale n. 133 del 17/02/2020;

che con Det. Dirigenziale n. 844 del 27/07/2020 della SUA è stato approvato il Verbale di gara, che 
ha aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via 
definitiva non efficace, l’appalto dei suddetti lavori al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CM 
INFRASTRUTTURE S.r.l.  con sede legale in  Vicolo I  Maggio 5 – Campolongo Maggiore (VE) 
Codice fiscale e Partita IVA 00285960209 mandataria - FACCO M. S.r.l. con sede legale in Via S. 
Antonio 9/A Santa Giustina in Colle (PD) Codice fiscale e Partita IVA 01406460285 mandante;

che  con  Det.  Dirigenziale  n.  914  del  04/08/2020  avente  per  oggetto:  “PROCEDURA  PER 
L'AFFIDAMENTO  DI  "CORRIDOIO  PLURIMODALE  TIRRENO  BRENNERO  -  RACCORDO 
AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA -  FONTEVIVO (PR)  E L'AUTOSTRADA 
DEL BRENNERO – NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 33 DI 
COLTARO NEL COMUNE DI SISSA" - INTERVENTO N°5” si è preso atto dell’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto e si è provveduto ad impegnare la spesa;

con contratto d’appalto Rep. n° 15195 del 13/10/2020 l’Impresa CM Infrastrutture S.r.l., impresa 
capogruppo mandataria dell’ATI appaltatrice, con sede legale in Campolongo Maggiore (VE) vicolo 
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I  Maggio n. 5, codice fiscale e Partita IVA 00285960209, ha assunto i lavori di cui trattasi per 
l’importo netto di € 380.830,20 (compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusa IVA);

che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati ed avviati in data 18/11/2020 con consegna parziale 
e sono tuttora in corso;
 
che con Det. Dirigenziale n. 920/2021 è stata approvata la prima perizia di variante, con importo 
contrattuale pari a € 434.284,80;

che con Det. Dirigenziale n. 1439 del 18/11/2022 è stata approvata la seconda perizia di variante, 
in funzione della quale il QTE è stato variato come di seguito descritto:

A. LAVORI Progetto Aggiudicazione
Perizia di 
variante

Perizia 
variante 2

Totale lavori € 460.600,25 € 368.480,20 € 421.934,80 € 427.534,80

ONERI PER LA 
SICUREZZA

€ 12.350,00 € 12.350,00 € 12.350,00 € 12.350,00

TOTALE A € 472.950,25 € 380.830,20 € 434.284,80 € 439.884,80

 

B.
SOMME A 
DISPOSIZIONE
IVA SUI 
LAVORI AL 
22%

€ 104.049,06 € 83.782,64 € 95.542,66 € 96.774,66

IMPREVISTI € 13.885,83 € 13.885,83 € 12.185,83 € 6.092,91

SPESE 
TECNICHE

€ 58.061,62 € 58.061,62 € 58.061,62 € 58.061,62

Art. 113 D.lgs 
50/2016

€ 2.828,24 € 2.828,24 € 2.828,24 € 2.828,24

ESPROPRI (mq 
1.850) / 
Indennità e 
oneri tecnici

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 11.700,00 € 11.700,00

Contributo Anac € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Risoluzione 
interferenze

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Ribasso con 
IVA

€ 112.386,46 € 47.171,85 € 40.339,85

DL Aiuti 
SAL1bis

€ 6.092,92

TOTALE B € 192.049,75 € 284.169,80 € 230.715,20 € 225.115,20

TOTALE 
GENERALE

€ 665.000,00 € 665.000,00 € 665.000,00 € 665.000,00

che sono stati emessi i seguenti atti  contabili (gli importi si intendono al netto del ribasso, IVA 
esclusa):

- anticipazione di € 76.166,04;
- SAL n.1 di € 167.432,67;
- SAL n. 1bis di € 34.421,91;
- SAL 2 di € 292.350,94;
- SAL n. 2bis di € 89.135,78
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DATO ATTO, INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 27/04/2023:
-  si  è  preso atto  del  Decreto  20/02/2023  (Prot.  n.  8493/2023),  con  il  quale  il  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  comunicato  l’erogazione  dell’acconto  pari  al  50% dell’importo 
ammissibile  alla  Richiesta  di  accesso  al  Fondo  per  l’adeguamento  dei  prezzi  di  materiali  da 
costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1° gennaio 
2022 - 31 luglio 2022;
- si è preso atto della quota erogata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente 
al Certificato di Pagamento del SAL n. 1 Bis di cui alla Det. Dirigenziale n. 826 del 20/07/2022, per 
l’importo di € 14.713,98, oltre ad € 3.237,05 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 17.950,91 
(acconto pari al 50% della richiesta);
che si è provveduto al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO:
che il Direttore dei Lavori, arch. Isabella Tagliavini ha redatto i seguenti documenti contabili relativi 
ai SAL n.3, allegato al presente atto;

che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, ha 
verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 3° SAL ai sensi del  
Cap.6 par. 5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 133/2020, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL 
n. 3 di importo pari a € 116.075,65, allegato al presente atto;

che l’ATI appaltatrice con nota prot.  n.  11482/2023 ha comunicato la  ripartizione delle somme 
spettanti per l’esecuzione del SAL n. 3 secondo quanto sotto riportato:

- CM INFRASTRUTTURE S.R.L. importo spettante pari a € 94.581,45 oltre IVA
- FACCO M. S.R.L. importo spettante pari a € 21.494,20 oltre IVA;

CONSIDERATO, INOLTRE
che con comunicazione a mezzo PEC registrata con Protocollo Gen. n. 10010 del 13/04/2023, 
l’aggiudicatario  dei  lavori  in  oggetto  ha  comunicato  la  variazione del  conto  corrente  dedicato, 
causa trasferimento del medesimo presso nuova filiale;
che  il  suddetto  operatore  economico  ha  provveduto,  contestualmente,  ad  inviare  una  nuova 
dichiarazione di tracciabilità finanziaria;

RITENUTO
di dover prendere atto della sopracitata richiesta di variazione;

RICHIAMATI
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 3, redatti dal Direttore dei Lavori 
arch. Isabella Tagliavini e del Certificato di Pagamento relativo al SAL n.3, dell’intervento 
denominato: “PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO 
BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO 
(PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO – NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 33 DI COLTARO NEL COMUNE DI SISSA" - INTERVENTO N°5” 
– C.U.P. D21B17000180005, CIG è: 829452066F;
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di prendere atto l’ATI appaltatrice con nota prot. n. 11482/2023 ha comunicato la ripartizione delle 
somme spettanti per l’esecuzione del SAL n. 3 secondo quanto sotto riportato:
- CM INFRASTRUTTURE S.R.L. importo spettante pari a € 94.581,45 oltre IVA
- FACCO M. S.R.L. importo spettante pari a € 21.494,20 oltre IVA;

di liquidare l’importo relativo al SAL n. 3 pari a € 116.075,65 oltre ad €25.536,64 per IVA di legge al 
22%, per complessivi € 141.612,29, con le modalità sopra definite;

di prendere atto della comunicazione Protocollo Gen. n. 10010 del 13/04/2023, avente per oggetto 
la variazione del conto corrente dedicato relativo alla realizzazione delle opere di cui trattasi, come 
descritto in premessa;

di confermare che il  nuovo conto corrente dedicato, indicato nella comunicazione di cui sopra, 
sostituisce integralmente quello precedentemente comunicato e indicato nel contratto d’appalto;

di dare atto che tutti  i movimenti finanziari relativi all’appalto in premessa saranno registrati sul 
conto  corrente  indicato  nella  comunicazione  in  oggetto,  senza  necessità  di  ulteriori  modifiche 
contrattuali;

di  trasmettere  la  presente  Determinazione  e  copia  della  richiesta  citata  in  premessa  all’ufficio 
Bilancio – Programmazione Finanziaria ed Economica e all’Ufficio Contratti e Appalti per quanto di 
rispettiva competenza;

di confermare la spesa in oggetto,  pari ad € 141.612,29, all’interno del QTE complessivo di  € 
665.000,00  approvato  con  atto  DP  133  del  17/02/2020  reiscritto  al  PEG  Cap.216880220000 
(Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e 
diritto  alla  mobilità),  Programma  05  (Viabilità  ed  infrastrutture  stradali),  Codice  V  Livello 
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2023-2025, agli impegni 481/sub.419/2023 e 
482/(sub.421 e 946)/2023, reiscritti per esigibilità posticipata con atto di riaccertamento ordinario 
dei residui D.P. 40/23);

di dare atto che tale  spesa  è finanziata con parte dei contributi di SALT S.p.a (ex-Autocisa S.p.a.)  
riferiti  al  Protocollo  d'Intesa  Fase  2  del  16.12.2016  approvato  con  GP.122/2014  di  totali  €. 
25.008.374,56  riaccertati  al  PEG  cap.  149700150800  (Autocamionale  Cisa  spa  Fase  2  - 
adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi 
agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) 
nel Bilancio 2023-2025 (accertamenti 333 e 334/2023), reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. 
40/23); 

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma 
ai sensi del D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 648 / 2023 

Proposta n. 1686/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 
PER DI "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO 
AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" 
RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 33 DI COLTARO NEL COMUNE DI SISSA". 
APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E APPROVAZIONE 
MODALITA' DI PAGAMENTO - PRESA D'ATTO DI NUOVO CONTO CORRENTE 
DEDICATO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 19/05/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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