
UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Responsabile : CORRADI ANDREA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 697 del 24/05/2023

Oggetto: SERVIZIO  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  -  "INTERVENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  DI 

VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" 

CUP D11B21004570003, LOTTO 1 CIG 9383283217 - APPROVAZIONE MIGLIORIE PROGETTUALI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UNITA’ OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT)
SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA

Visti:

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto della Provincia ed il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e
dei Servizi;

l’art. 17 del D.Lgs 165/2001;

il  “Regolamento  per  l’Ordinamento  Generale  degli  uffici  e  dei  servizi”  approvato  con  Decreto 
Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 modificato e integrato con Decreto Presidenziale n. 189 del 
02/08/2022;

Premesso:

che  con  delibera  di  Consiglio  n.  60 del  12/12/2022  è  stato  approvato  il  Documento  Unico di 
Programmazione 2023 – 2025 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 
– 2025;

che con decreto del  Presidente  n.  10 del  23/01/2023 è stato approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;
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con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione 2023 – 2025;
Visti altresì:

il Decreto Presidenziale n. 72 del 10/03/2022 di approvazione delle “Linee guida per le procedure 
per l'affidamento dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 
2016/679 - Regolamento Generale per la  protezione dei  dati  approvato con atto del  Consiglio 
Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. 
n. 290 del 12/12/2022;

il  Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  della  provincia  approvato  con  atto  D.P. n. 
229/2015;

la Determinazione Dirigenziale n. 1677 del 29/12/2020 di conferimento di incarico della posizione 
organizzativa e la relativa delega;

che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

Premesso inoltre

che l’art. 21 comma 3 dello stesso D.Lgs prevede che il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i  relativi  aggiornamenti  annuali,  contenga ed individui  i  lavori  il  cui  valore  sia  pari  o 
superiore ad Euro 100.000,00, ed indichi, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) 
di cui all’art 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità;

che  l’art.  23  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale  al  primo comma stabilisce che  la  progettazione si 
articola,  nel  rispetto dei  vincoli  esistenti  e  dei  limiti  di  spesa prestabiliti,  secondo tre livelli  di 
successivi  approfondimenti  tecnici in:  progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed 
esecutiva;

che l’art. 3 comma 9 del DM 14 del 16/01/2018 prevede, secondo le previsioni dell’art. 23 comma 
3 del Codice dei Contratti, per l’inserimento nel programma triennale di ciascun intervento, la 
redazione ed approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o dello studio 
di fattibilità tecnica ed economica;

Dato atto

che con Decreto del  Presidente della  Provincia  di  Parma n.  238 in  data  22/10/2021 è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016;

che con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 267 in data 23/11/2021 è 
stato approvato l’aggiornamento del quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1609  del  19/11/2021  è  stato  conferito  ad  ART  Srl 
Ambiente Risorse e Territorio, con sede legale e operativa a Parma, strada Pietro del Prato 15/A, 
43121 Parma (PR), C.F. e P. IVA 01999120346, l'incarico di redazione del progetto definitivo-
esecutivo e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto;
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Considerato

che con nota Prot. n. 15435/2022 ART Srl Ambiente Risorse Territorio ha trasmesso il progetto 
definitivo-esecutivo;

che  con  Prot.  n.  15552/2022  è  stata  inviata  a  tutti  gli  Enti  competenti  al  rilascio  di  pareri, 
autorizzazioni,  e  nulla  osta,  lettera  di  convocazione per  la  partecipazione alla  Conferenza  di 
Servizi ex art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 mod. in forma simultanea e in modalità sincrona, per  
l’approvazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  dell’intervento  in  oggetto  ed  identificato  con  il 
codice unico di progetto CUP D11B21004570003;

che  la  Conferenza  dei  Servizi  si  è  conclusa in  data  07/06/2022  con l’emissione  del  verbale 
conclusivo – Prot.  n.  21942 del  11/07/2022 -  che riporta tutti  i  pareri/autorizzazioni/nulla osta 
necessari e approva il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento;

che il progetto esecutivo, redatto da ART Srl Ambiente Risorse e Territorio e pubblicato ai sensi 
del D.Lgs 33/2013 sul sito della Provincia di Parma, si compone dei seguenti elaborati:

Elenco elaborati Bardi
Loc. Saliceto

Calestano
Loc. Fragno

Relazione generale ۷ ۷
Relazione geologica e sismica ۷ ۷
Relazione Paesaggistica semplificata ۷
Relazione Idrologico-idraulica ۷
Planimetria dello stato di fatto ۷ ۷
Planimetria di progetto ۷ ۷
Profili di progetto ۷ ۷
Elenco prezzi unitari ۷ ۷
Capitolato speciale d'appalto ۷ ۷
Computo metrico estimativo ۷ ۷
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ۷ ۷
Quadro economico (QE) ۷ ۷
Schema di contratto ۷ ۷
Quadro di incidenza della manodopera ۷ ۷
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ۷ ۷
Cronoprogramma ۷ ۷

che i lavori sono classificati nella categoria prevalente “Opere di ingegneria naturalistica Palificate 
semplici  e  doppie,  trincee  drenanti,  idrosemina,  opere  di  sostegno  in  gabbioni  metallici, 
canalizzazioni in terra” - OG13;

che  il  progetto  definitivo-esecutivo  riguardante  il  consolidamento  e  la  messa  in  sicurezza  di 
versanti  interessati  da  dissesto  idrogeologico  in loc. Saliceto  (Comune di  Bardi), a  firma del 
professionista incaricato dello studio ART Srl Ambiente Risorse e Territorio ing. Giuseppe Campi, 
è  depositato  in  visione  presso gli  uffici  tecnici  del  Servizio  Pianificazione Territoriale  –  Unità 
Operativa  Sistemi  Informativi  Territoriali  (S.I.T.)  –  Sicurezza  Territoriale  e  Pianificazione 
d’Emergenza;

che con Decreto Presidenziale n.  191 del  05/08/2022 si  è provveduto ad approvare ai  sensi 
dell’art.23  del  D.Lgs  50/2016  il  progetto  definitivo/esecutivo  e  il  QTE degli  “INTERVENTI  DI 
CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC.  
SALICETO (COMUNE DI BARDI)”;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  954  del  18/08/2022,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento ha dato atto di aggiudicare l’appalto, ai sensi dell’art.95 c.2 del D.Lgs 50/2016, con 
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il criterio del minor prezzo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 30/08/2022, è stata indetta procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono 
stati approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 8, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l’appalto dei  
lavori a favore del seguente operatore economico:

- Lotto 1 (CIG 9383283217): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico 
in  Loc.  Saliceto  (Comune  di  Bardi)  all’operatore  economico  MONTANA  VALLE  DEL 
LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in con sede in Brisighella (RA) Aurora 
2 CAP 48013 C.F. e P.IVA IT00351390398 che ha offerto un ribasso percentuale del 12,26;

che l’importo contrattuale è il seguente:
- Lotto 1 euro 116.223,81 (di cui euro 113.396,26 per lavori ed euro 2.827,55 per oneri di  

sicurezza) oltre a euro 25.569,24 per IVA al 22% così per complessivi euro 141.793,05;

che l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, essendosi conclusa 
con esito positivo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei 
requisiti prescritti, autocertificati in sede di gara;

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 18/10/2022, ha attestato la congruità dei costi 
della manodopera, ai sensi dell’art.  97 comma 5 lett.  d,  del  Codice,  al  fine di  procedere con 
l’aggiudicazione dell’appalto;

che a seguito dell’espletamento della gara di cui sopra il QTE viene rideterminato come segue:
- per il Lotto 1 – Lavori Loc. Saliceto Comune di Bardi (CIG 9383283217):
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Considerato inoltre 

che a seguito del sopralluogo effettuato in data 13 aprile dal Responsabile del Procedimento e dal 
Direttore dei Lavori, si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante di 
effettuare migliorie  al  progetto definitivo/esecutivo approvato per risolvere esigenze emerse a 
seguito delle cambiate condizioni morfologiche del versante; 

che si ricade pertanto con quanto previsto dall’art. 106 c.2 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. poiché 
la modifica non altera la natura complessiva del contratto ed il valore della modifica è al di sotto di 
entrambi i seguenti valori:

 le soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e nello specifico di € 5.350.000,00  
per gli appalti pubblici di lavori;

 il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari  
che speciali;

che la Direzione lavori, sentito il  RUP, ha provveduto a redigere e trasmettere nuovo computo 
metrico estimativo, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50|2016, senza variare il  
quadro  tecnico  economico  complessivo,  composta  dai  seguenti  elaborati  e  controfirmati  per 
accettazione senza riserve dalla impresa esecutrice delle opere:

 computo metrico estimativo modificato;
 tavola di progetto modificata;
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che le  lavorazioni  migliorative adottate,  già  previste  nelle  lavorazioni  messe a  bando,  sono le 
seguenti:

 interventi relativi al sistema drenante (ridefinizione andamento planimetrico dei canali di  
scolo);

 riprofilatura della nicchia di distacco; 
 razionalizzazione delle palizzate semplici a contenimento della nicchia di distacco;
 realizzazione palificata doppia a contenimento del fronte di frana prospicente la SP28 di  

Varsi;
 realizzazione idrosemina in  luogo della  rivegetazione prevista dal  progetto originale sul  

corpo di frana;

che pertanto, a seguito delle modifiche progettuali apportate, viene ridefinito il computo metrico 
estimativo dei lavori;

che le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;

che le opere descritte non comportano alcuna modifica al Quadro Tecnico Economico (QTE) 
iniziale e pertanto non occorre riapprovare tale documento progettuale;

che l'importo contrattuale rimane inalterato e risulta essere pari a  euro 116.223,81 (di cui euro 
113.396,26 per lavori ed euro 2.827,55 per oneri di sicurezza) oltre a euro 25.569,24 per IVA al 
22% così per complessivi euro 141.793,05;

che l’esecuzione dei lavori non comporta proroghe ai tempi di esecuzione che restano fissati in 
120 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di inizio lavori; 

che il quadro economico resta il seguente:
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Preso  atto che  le  modifiche  progettuali  sono  proposte  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione  Provinciale  appaltante  in  quanto  finalizzata  al  miglioramento  complessivo 
dell’opera ed alla sua funzionalità;

Considerato che  tali  migliorie  progettuali  non  comporteranno  aumento  di  spesa  per 
l’amministrazione in quanto il quadro tecnico economico resta invariato e pertanto trova copertura 
nelle somme già stanziate e finanziate;

Visto il  D.Lgs.  50|2016  ed  in  particolare  l’art.  106  (Modifica  di  contratti  durante  il  periodo  di 
efficacia);

DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di  approvare  le  migliorie  progettuali  apportate  ai  lavori  denominati “INTERVENTI  DI 
CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. 
SALICETO (COMUNE DI BARDI)”, senza modificare il Quadro Tecnico Economico, costituite dai 
seguenti elaborati, allegati e parte integrante dell’atto:

 computo metrico estimativo modificato;
 tavola di progetto modificata;
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di procedere con la sottoscrizione dell’atto di sottomissione, relativo ai lavori summenzionati, con 
l’impresa appaltatrice MONTANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede 
in Brisighella (RA) Via Aurora 2 C.F. e P.IVA 00351390398;

di non procedere a modifiche del contratto d’appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la ditta 
MONTANA VALLE  DEL  LAMONE,  SOCIETA'  COOPERATIVA P.A.  con  sede  in  con  sede  in 
Brisighella  (RA)  Aurora  2  CAP  48013,  affidataria  dell’appalto  di  cui  alla  Determinazione 
Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022, in quanto non è stato variato il  quadro tecnico economico 
(QTE) degli interventi;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)

con firma digitale

Determina n. 697 del 24/05/2023 pag. 8/8

copia informatica per consultazione


