
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 857 del 20/06/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI - EDILIZIA 

SCOLASTICA - MANUTENZIONE PATRIMONIO. RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA 

S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI NEL TRATTO TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 

88+000 (CUP D33D19000120003). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1BIS (EX ART. 

26 DEL DL 50/2022 SMI). CIG 919403882B

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. "VIABILITÀ E SICUREZZA
STRADALE – COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL

SERVIZIO – ESPROPRI"

Visti:
- l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs.267/2000;
- l’art. 41 dello Statuto;
- l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell’incarico 
della
posizione  Organizzativa  di  struttura  denominata  “Viabilità  e  Sicurezza  Stradale  – 
Coordinamento  Amministrativo  delle  Altre  Posizioni  Organizzative  del  Servizio  – 
Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali” fino al 31.12.2023, e di attribuzione della 
relativa delega per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 
6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATO:
la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, 
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il Piano Triennale 2023 – 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 
2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2023 – 2025;

il  decreto  del  Presidente  n  10  del  23/01/2023  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

il decreto del Presidente n 23 del 3/02/2023 con il quale è stato approvato il Piano 
Integrato di
Attività e Organizzazione 2023 – 2025;

il  decreto  del  Presidente  n  40  del  28/02/2023  con  cui  è  stato  approvato  il 
Riaccertamento ordinario dei residui dell’esercizio 2022;

CONSIDERATO che con decreto presidenziale n. 309 del 17/12/2019 è stato approvato 
il  progetto  di  fattibilità  tecnico  ed  economica  denominato  “S.P.  359R  DI 
SALSOMAGGIORE E BARDI – RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEL TRATTO 
STRADALE TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA’” depositato agli atti presso il Servizio 
Viabilità  e  Infrastrutture  –  Trasporti  Eccezionali  –  Espropri,  di  complessivi  euro 
230.000,00;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2023 del 
18/11/2019 avente il seguente oggetto: APPROVAZIONE, AI SENSI ART.167, COMMA 5 
DELLA  L.R.  3/1999,  E  SS.MM.II  DELLA  CONVENZIONE  TRA  LA  REGIONE  EMILIA-
ROMAGNA  E  LA  PROVINCIA  DI  PARMA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO 
DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO  DI  UN  INTERVENTO  DI  RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E 
MIGLIORAMENTO  DELLA  SP  359  "DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI"  NEL  TRATTO  TRA 
BEDONIA E LOC MONTEVACÀ AL KM 88+200 E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ALTRI 
INTERVENTI  INDIVIDUATI  TRA  IL  KM  89  ED  IL  KM  90  DELLO  STESSO  ASSE.  CUP 
D33D19000120003;

CONSIDERATO:
che con suddetto atto la Regione Emilia Romagna ha attribuito alla Provincia di Parma 
le  risorse  finanziarie  di  €  30.000,00,  per  la  compartecipazione  alla  redazione  del 
progetto  definitivo  ed  esecutivo  di  un  intervento  di  riqualifica  funzionale  e 
miglioramento della SP 359 “Di Salsomaggiore e Bardi” nel tratto tra Bedonia e loc. 
Montevacà al km 88+200 e del progetto definitivo di altri interventi individuati tra il  
Km 89 ed il  Km 90 dello stesso asse, del costo complessivo di € 35.000,00 con la 
compartecipazione a carico della Provincia di Parma di un importo di € 5.000,00;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1531  del  04/12/2019  è  stato  stabilito  di 
procedere alla
stipula  della  "CONVENZIONE  TRA  LA  PROVINCIA  DI  PARMA  E  LA  REGIONE  EMILIA 
ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI UN 
INTERVENTO DI  RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E  MIGLIORAMENTO DELLA S.P.  359R  "DI 
SALSOMAGGIORE E  BARDI"  NEL  TRATTO TRA BEDONIA  E  LOC.  MONTEVACÀ AL  KM 
88+200 E DEL PROGETTO DEFINITIVO DI ALTRI INTERVENTI INDIVIDUATI TRA IL KM 89 
ED IL KM 90 DELLO STESSO ASSE";

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1689  del  17/12/2019  è  stato  approvato 
l’affidamento dell’incarico professionale di “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA 
(S.P.  359R  DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI  –  RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E 
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MIGLIORAMENTO  DEL  TRATTO  STRADALE  TRA  BEDONIA  E  LOC.  MONTEVACA’), 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA (ALTRI INTERVENTI INDIVIDUATI TRA IL KM 89+000 ED IL 
KM 90+000 DELLO STESSO ASSE) e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE” a Policreo Società di Progettazione s.r.l. con sede in via Bondi, 14 A 
43123  -  Parma,  P.IVA  n.  01591880347,  che  ha  offerto  un  ribasso  pari  all’  1,00% 
sull’importo a base di gara di euro 27.250,00 corrispondente ad uno sconto di euro 
272,50 e così per complessivi euro 34.229,05 (iva di legge al 22% e cassa ingegneri al 
4% compresi);

che con Decreto Presidenziale n. 117 del 09/07/2020 è stato approvato in linea tecnica 
il  progetto  definitivo  denominato  di  “RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E  MIGLIORAMENTO 
DELLA S.P.  359R  DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI  NEL  TRATTO TRA BEDONIA  E  LOC. 
MONTEVACA’ AL KM 88+200 E DI ALTRI INTERVENTI TRA IL KM 89 ED IL KM 90 DELLO 
STESSO ASSE”, dell'importo complessivo di € 404.200,00 e contestualmente stabilito 
di dare mandato al Servizio Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali – Espropri di 
proseguire  con  le  successive  fasi  progettuali  ai  sensi  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi, 
limitatamente  all'  “INTERVENTO n.1  -  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA DELLA 
CARREGGIATA STRADALE ALLA PROGRESSIVA KM 88+200” di €.230.000,00;

che con Decreto Presidenziale n.  285 del  22/12/2020 è stato approvato il  progetto 
definitivo/esecutivo di “RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA S.P. 359R 
DI SALSOMAGGIORE E BARDI NEL TRATTO TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 
88+000” (CUP D33D19000120003) per un importo complessivo di euro 230.000,00; 

che con determinazione dirigenziale n. 962 del 05/08/2021 è stato affidato l’incarico di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  direzione  dei  lavori  
relativamente all’intervento di “RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA 
S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI NEL TRATTO TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' 
AL KM 88+000 (CUP D33D19000120003)” a PRO. ING. di Necchi Ing. Gregorio, iscritto 
all’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Parma, al n. 1709A, titolare dello studio 
avente  sede  in  Via  Marconi,  1/b  43040  Solignano  (PR),  Partita  IVA:  02301550345, 
Codice Fiscale: NCCGGR71S09I153G;

che  in  data  20/04/2022  è  stata  esperita  sul  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione
(MEPA) la procedura di “trattativa diretta” n. 2109574 (CUP D33D19000120003. CIG 
919403882B) avente un importo soggetto a ribasso di euro 80.740,54 (oltre ad oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 11.509,34) rivolta a favore della 
ditta individuata dall’indagine di mercato MOLINARI ALDO SAS con sede in BEDONIA - 
Piazza Cesare Battisti 13 - Partita IVA 02285680340;

che con Determinazione Dirigenziale n. 524 del 13/05/2022 è stato stabilito di: 
aggiudicare – ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. – in 
via non efficace i lavori di “RIQUALIFICA FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA 
S.P.  359R  DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI  NEL  TRATTO  TRA  BEDONIA  E  LOC. 
MONTEVACA'  AL  KM  88+000”  alla  ditta  MOLINARI  ALDO  SAS  con  sede  in 
BEDONIA - Piazza Cesare Battisti 13 - Partita IVA 02285680340 per un importo 
contrattuale  di  euro  92.169,14  (di  cui  euro  80.659,80  per  lavori  ed  euro 
11.509,34 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge;

dare atto che l’importo che si rende necessario impegnare a favore della ditta 
MOLINARI ALDO SAS è pari ad euro 92.169,14 oltre iva di legge pari ad euro 
20.277,21 e cosi per complessivi euro 112.446,35;
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che le opere in oggetto sono state consegnate con verbale di consegna all’impresa 
appaltatrice, con processo verbale del 21 settembre 2022;

che in data 10/11/2022 è stato sottoscritto con la ditta affidataria MOLINARI ALDO 
S.A.S. contratto di appalto con repertorio n. 62;

che con determinazione dirigenziale n. 395 del 30/03/2023 si è provveduto a dare atto 
dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori di “RIQUALIFICA FUNZIONALE E 
MIGLIORAMENTO  DELLA  S.P.  359R  DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI  NEL  TRATTO  TRA 
BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 88+000” alla ditta MOLINARI ALDO SAS con sede 
in  BEDONIA -  Piazza  Cesare  Battisti  13 -  Partita  IVA 02285680340 per  un importo 
contrattuale di euro 92.169,14 (di cui euro 80.659,80 per lavori ed euro 11.509,34 per 
oneri di sicurezza) oltre iva di legge (CUP D33D19000120003. CIG 919403882B);

che dall’aggiudicazione dei lavori in appalto è risultato un “ribasso d’asta” di euro pari 
ad  euro  19.888,82  oltre  alla  relativa  quota  dell’iva  di  legge  al  22% per  un  totale 
complessivo di euro 24.264,36; 

che è stato emesso il SAL n.1 a tutto il 31/01/2023 con Certificato di Pagamento firmato 
dal RUP in data 27/03/2023 per un importo di  € 83.157,33 più IVA al 22% (per totali 
euro 101.451,94);

CONSIDERATO
che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali  
dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici,  
in  relazione agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  contraente  
generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il  
31  dicembre  2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori afferente  alle  lavorazioni 
eseguite  e  contabilizzate  dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  
dicembre  2022,  è  adottato,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,  
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto  
aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori  importi  derivanti  
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in  
sede di offerta, sono riconosciuti  dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  
cento,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  quarto  e  quinto  periodo,  nonché  di  quelle 
trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il  
relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque  
giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento è effettuato, al netto 
delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo  
106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini  
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile  
2016,  n.  50,  utilizzando,  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente  
accantonate per imprevisti  nel  quadro economico di  ogni intervento, fatte salve le 
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a  
disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente  
relativamente allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  presente comma,  possono,  altresì,  
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  
diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonché  le  somme disponibili  
relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante  
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e per i  quali  siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o emessi  i  certificati di regolare  
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua  
spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  
responsabile  unico  del  procedimento  abbia  emesso  il  certificato  di  pagamento,  
relativamente anche alle lavorazioni  effettuate tra il  1° gennaio 2022 e la data di  
entrata in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima  
data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le  
modalità di cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle  
lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il  
pagamento è effettuato entro i  termini  e a valere sulle risorse di  cui al terzo e al  
quarto periodo;

che il punto 6-bis del c. 458 (modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio  
2022, n.  50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.  91) dell’art.  
1  della  Legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  stabilisce che:  “Dalla  data di  entrata in  
vigore   della   presente disposizione, per fronteggiare gli  aumenti  eccezionali  dei  
prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in  
relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  contraente  
generale, nonchè agli   accordi quadro di cui  all'articolo 54 del  codice dei contratti  
pubblici,  di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  aggiudicati  sulla base di  
offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31 dicembre 2021, lo stato di  
avanzamento  dei   lavori   afferente  alle  lavorazioni  eseguite o contabilizzate  dal  
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel  libretto  
delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche  in deroga  
alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto dall'articolo 216, comma  
27-ter,  del  citato codice di  cui  al   decreto legislativo n.  50 del  2016, applicando i  
prezzari di cui al  comma  2 del presente articolo aggiornati annualmente ai  sensi  
dell'articolo 23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  codice  dei  contratti pubblici,  
di  cui  al  decreto  legislativo  n.  50  del   2016.   I  maggiori  importi  derivanti  
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in  
sede di offerta, sono riconosciuti  dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  
cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  
stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.  Il relativo certificato di pagamento è  
emesso contestualmente   e comunque entro cinque   giorni   dall'adozione   dello  
stato    di  avanzamento.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma,  le  stazioni  appaltanti  
utilizzano:  nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse  appositamente  accantonate  per  
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli  
impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le  eventuali  ulteriori  somme a disposizione della  
medesima stazione appaltante e stanziate annualmente   relativamente   allo   stesso  
intervento;  le  somme derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne sia  prevista  una  
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad  
altri  interventi  ultimati  di  competenza della  medesima stazione appaltante e per  i  
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  
nel  rispetto  delle  procedure  contabili  della  spesa  e  nei  limiti  della  residua  spesa  
autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno  
2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4,  
lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di  
cui  al  comma  6-quater  del  presente  articolo  nei  limiti  delle  risorse  al  medesimo  
assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare  
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  
stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli  
aventi diritto.”;
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che il  p.to  6-ter.  Prevede che “Le disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis  del  presente  
articolo, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo,  del codice dei  
contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, si  applicano  
anche   agli   appalti   pubblici   di  lavori,  relativi  anche  ad  accordi  quadro  di  cui  
all'articolo  54  del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18  
aprile  2016,  n.  50,  aggiudicati  sulla  base   di   offerte   con   termine  finale  di  
presentazione compreso tra il  1°  gennaio  2022  e  il  31 dicembre 2022 e che non  
abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui  al   comma   7,  relativamente   alle   lavorazioni  
eseguite    o    contabilizzate    dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,  sotto  la  
responsabilità   dello  stesso,  nel  libretto  delle  misure,  dal  1°  gennaio  2023  al  31  
dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis,  
secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento”;

che  il  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Gregorio  Necchi  ha  redatto  i  seguenti  documenti 
contabili integrativi relativi al SAL n°1, già emesso, ai sensi dell’art. 26 del Dl 50/2022,  
allegati al presente atto:

- SAL n.1Bis;

- Certificato di pagamento relativo al SAL n.1Bis di importo: € 7.243,70 oltre iva di legge 
al 22%;

Considerato:

che la somma di € 7.243,70 oltre iva di legge al 22% trova adeguata disponibilità t r a  l e 
somme a disposizione del Quadro Tecnico Economico dell’intervento di “RIQUALIFICA 
FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI NEL 
TRATTO TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 88+000” (CUP D33D19000120003) 
alla voce  ”Ribasso d’asta” pari ad euro 24.264,36 (compresa la minor quota di iva al 
22%);

che il RUP, a seguito della documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del DL 50/2022, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento della quota 
di € 7.243,70 più € 1.593,61 di IVA al 22% per complessivi € 8.837,31;

Richiamati:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare i seguenti documenti contabili relativi al SAL n.1Bis integrativo redatti dal 
Direttore dei Lavori Ing. Gregorio Necchi in relazione al SAL n°1 già emesso:

 SAL n.1Bis;
 Certificato di pagamento SAL n.1bis di importo: € 7.243,70 più € 1.593,61 di IVA 

al 22% per complessivi € 8.837,31
relativi  alla  “RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E  MIGLIORAMENTO  DELLA  S.P.  359R  DI 
SALSOMAGGIORE  E  BARDI  NEL  TRATTO TRA BEDONIA  E  LOC.  MONTEVACA'  AL  KM 
88+000” (CUP D33D19000120003)”;
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di prendere atto che, per quanto esplicitato in premessa, nelle somme a disposizione 
del  Quadro  Tecnico  Economico  dell’intervento  di  “RIQUALIFICA  FUNZIONALE  E 
MIGLIORAMENTO  DELLA  S.P.  359R  DI  SALSOMAGGIORE  E  BARDI  NEL  TRATTO  TRA 
BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 88+000” (CUP D33D19000120003)” è presente 
una disponibilità di euro 24.264,36 (compresa iva di legge) relativa al “Ribasso d’asta” 
che  offre  adeguata  disponibilità  per  la  copertura  dell’importo  del  Certificato  di 
pagamento SAL n. 1bis di € 8.837,31 comprensivo di IVA;

di impegnare la spesa di € 8.837,31 all’interno del quadro tecnico economico di euro 
230.000,00  corrispondente  al  progetto  approvato  con  atto  DP  285/2020,  al  PEG 
Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese 
in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità 
ed infrastrutture stradali),  Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) 
del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all’impegno 510/sub.1007/2023, reiscritto per 
esigibilità  posticipata  con  D.P.  n.  40  del  28/02/2023  di  approvazione  del 
Riaccertamento ordinario 2022;

di  confermare  che  la  suddetta  spesa  è  finanziata  con  F.P.V.  (fondo  pluriennale 
vincolato) derivante da avanzo di amministrazione;

di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs 33/2013 nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ente.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 857 / 2023 

Proposta n. 2080/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI 
- EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE PATRIMONIO. RIQUALIFICA 
FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA S.P. 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI 
NEL TRATTO TRA BEDONIA E LOC. MONTEVACA' AL KM 88+000 (CUP 
D33D19000120003). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1BIS (EX 
ART. 26 DEL DL 50/2022 SMI). CIG 919403882B 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.1007/2023 – euro €8.837,31 
----

Parma, lì 21/06/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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