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 Realizzazione di nuovo laboratorio territoriale per l’occupabilità LTO presso Istituto Gadda di Langhirano 1

IMPRESA AFFIDATARIA: DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., Via Arco S. Antonio 44-46, 80014 Giugliano in 

Campania (NA) - C.F. e P.IVA 06302801219. 

IMPORTO LAVORI: € 557.199,27 al netto del ribasso percentuale del 21,5120 %, oltre € 15.353,87 per oneri 

della sicurezza, per un importo contrattuale di € 572.553,14 al netto dell’iva di legge del 10%; 

CONTRATTO: stipulato in data 07/02/2023 con numero di Repertorio 15263/2023 e registrato a Parma al 

n°2262 del 08/02/2023;  

AGGIUDICAZIONE: Determinazione n°1215 del 07/10/2022; 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO: Decreto n°174 del 13/07/2022; 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: Determinazione n°877 del 01/08/2022; 

DATA INIZIO DEI LAVORI: 18/01/2023 

DURATA CANTIERE: 180 giorni naturali e consecutivi 

DATA PREVISTA PER LA FINE DEI LAVORI: 16/07/2023 

DATA SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1: 19/01/2023 

DATA RIPRESA DEI LAVORI N°1: 21/03/2023 

DATA SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2: 20/04/2023 

 

 

 

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO      €  709.916,51 

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 21,512%:    €  557.199,27 

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO    €    15.353,87 
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PREMESSA 

Le opere previste dal presente appalto riguardano la realizzazione del nuovo nuovo laboratorio territoriale 

per l’occupabilità (LTO) correlato al Distretto del prosciutto di parma Academy presso l’Istituto Gadda di 

Langhirano.  Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n°877 del 01/08/2022, avente un 

quadro tecnico economico di importo complessivo pari a 940.000,00€. 

L’importo dei lavori previsti dal progetto risultava pari a 709.916,51 € oltre agli oneri della sicurezza di 

15.353,87 € per un importo totale di 725.270,38 €. 

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede legale in Via Arco S. 

Antonio 44-46 – 80014 Giugliano in Campania (Napoli) C.F. e P.IVA 06302801219s.r.l. con determina n°1215 

del 07/10/2022, la quale ha proposto in sede di gara un ribasso sui lavori del 21,512%.  

I lavori sono stati consegnati in data 18/01/2023 con redazione di apposito verbale di consegna, con durata 

di 180 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine finale per consegnare i lavori ultimati è stato 

individuatoi alla data 16/07/2023. 

A causa di eventi atmosferici avversi i lavori sono stati sospesi dal 19/01/2023 al 21/03/2023 con appositi 

verbali di sospensione n°1 e ripresa n°1: la data di fine lavori è stata posticipata al 16/06/2023. 

I lavori sono stati sospesi dal 20/04/2023 a seguito del rilevamento dell’instabilità del terreno superficiale 

della scarpata di monte in prossimità degli scavi eseguiti. 

A seguito del riscontro in cantiere di tale problematica si è resa necessaria la presente variante, nella quale 

sono state individuate e contabilizzate le opere di sostegno necessarie per garantire la stabilità degli scavi 

da eseguire, e della successiva sistemazione esterna del terreno a completamento del manufatto. 
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RISCONTRO DELLO STATO DEI LUOGHI E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI VARIANTE 

Durante le fasi di esecuzione delle operazioni di scavo sono emerse alcune problematiche relative al 

sostegno della scarpata di monte, che in concomitanza del ripresentarsi di condizioni metereologiche 

avverse caratterizzate da abbondanti piogge, hanno imposto una sospensione dei lavori.  

La presenza di acqua negli scavi e soprattutto lungo la scarpata di monte, non regimata da canali 

superficiali in quanto non presenti, hanno contribuito all’incremento dell’instabilità dei fronti di scavo del 

terreno.  

A seguito del sopralluogo del Direttore dei Lavori in data 18/04/2023 durante il quale è stata riscontrata la 

suddetta problematica, è stato subito richiesto un consulto con il geologo incaricato dalla committenza 

Dott.Luca Calzolari, il quale ha provveduto alla pronta esecuzione di un rilievo di sezioni territoriali 

ortogonali al fronte di scavo e a redigere una proposta di consolidamento della scarpata. 

Sono state recepite le indicazioni del geologo ed applicate al presente progetto di variante.  

Precisamente le lavorazioni di sistemazione della scarpata e messa in sicurezza del fronte di scavo 

riguardano la predisposizione del fondo mediante asportazione del terreno di risulta, realizzazione di 

terrazzamenti aventi una bassa pendenza alternati a tratti orizzontali al fine di evitare ulteriori scivolamenti 

del terreno. Successivamente saranno collocati dei gabbioni scatolari di dimensioni 1 x 1 x 2m costituiti da 

una rete metallica riempiti con pietrame da cava, opportunamente disposto per ottenere una buona faccia 

a vista. Dietro ai gabbioni dovrà essere collocato un tubo drenante microfessurato di diametro non 

inferiore a 160mm, completo di relativo riempimento con inerti di diversa pezzatura. Sarà collocato 

apposito geotessuto per evitare l’intasamento del drenaggio da parte delle argille. 

Più a monte del fronte di scavo, è stata prevista una palificata di legno per garantire la stabilità del terreno 

superficiale ed evitarne il dilavamento con conseguente scivolamento verso la testa dei gabbioni.  

Sono state previste diverse lavorazioni di scavo con escavatore e autocarro per la predisposzione iniziale 

alal posa dei gabbioni, per la messa in sicurezza dell’attuale condizione della scarpata, per la 

predisposizione all’infissione dei pali lignei e per la sistemazione finale dell’area circostante. Tale 

sistemazione sarà da definire meglio a seguito dei tracciamenti e dell’esecuzione delle opere principali, in 

quanto allo stato attuale non è possibile impostare dei picchetti di tracciamento.  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI LUOGHI  

Si riportano di seguito le fotografie eseguite durante i sopralluoghi effettuati nella giornata del 18/04/2023 

Si può osservare la posizione del terreno della scarpata di monte a seguito dell’avanzamento degli scavi. 
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Si riportano di seguito le fotografie eseguite durante un sopralluogo effettuato in data  09/06/2023 per 

verificare l’eventuale possibilità di ripresa dei lavori. 

Si può osservare la presenza abbondante di acqua all’interno dello scavo eseguito; si nota anche il lieve 

assestamento del fronte di scavo sul piede della scarpata e il terreno prevalentemente argilloso non 

drenato caratterizzato da una buona percentuale di acqua. 
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COSTI E QUADRO ECONOMICO 

Il computo metrico della presente perizia di variante è stato realizzato sulla base delle misurazioni effettuate sul rilievo 

topografico fornito dal Geologo Dott.Luca Calzolari. 

In fase esecutiva si dovranno verificare le misure ed il posizionamento delle gabbionate, mediante apposito 

tracciamento in relazione al posizionamento del fabbricato di progetto e dell’area retrostante l’edificio verso monte, 

in direzione ovest. 

I prezzi unitari utilizzati per la stima e le relative voci delle lavorazioni sono stati ricavati dall’Elenco regionale dei prezzi 

delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna – annualità 2023, approvato con Delibera di 

Giunta Regionale n°462 del 27 marzo 2023  e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna in data 

03 aprile 2023 n°88.  

Si riporta il quadro tecnico economico di progetto e di seguito il quadro economico di variante: 

 

 

 

 

A LAVORI

A1 Lavori edili 508.959,62€             

A2 Impianti meccanici 112.424,02€             

A3 Impianti elettrici 88.532,87€               

A4 Totale lavori 709.916,51€               

A5 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.353,87€               

A6 Totale lavori edili (compresi oneri della sicurezza) 725.270,38€               

A7 Forniture di macchinari 19.800,00€               

importo dei lavori a base d'asta (totale voci A) 745.070,38€               

REALIZZAZIONE DI NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO) PRESSO ISTITUTO GADDA DI 

LANGHIRANO

QUADRO ECONOMICO -  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA lavori a base di appalto (10%) su A1 ed A3 10% 72.527,04€               

B2 IVA sui macchinari (22%) 22% 4.356,00€                 

B3 Spese tecniche (iva e cnpaia compresi) 83.450,01€               

B4 spese tecniche Merloni = 1,3% A3 9.428,51€                 

B3 Autorita LLPP i>500.000 375,00€                     

B4
Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, terre e rocce 

da scavo 1.520,89€                 

B5 .1 indagini archeologiche (ver. prev) 2.196,00€                 

B5 .2 indagini archeologiche (saggi) 2.391,20€                 

B6 .1 valutazione acustica (fase previsionale) 4.514,00€                 

B6 .2 valutazione acustica (post operam) 3.050,00€                 

B7 accatastamento 3.172,00€                 

B8 imprevisti 7.948,97€                 

totale somme a disposizione (totale Voci B) 194.929,62€               

TOTALE GENERALE 940.000,00€               
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A LAVORI

Lavori edili 508.959,62€             

Impianti meccanici 112.424,02€             

Impianti elettrici 88.532,87€               

A1 Totale 709.916,51€               

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.353,87€               

A3 Totale lavori progetto esecutivo 725.270,38€               

A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A6 Ribasso offerto 21,512% 152.717,24-€             

A7 Importo lavori a netto del ribasso 557.199,27€               

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.353,87€               

A8 Importo Contrattuale 572.553,14€               

A9 Importo lavori di variante 66.835,85€               

A10 Ribasso sui lavori di variante 14.377,73-€               

A11 52.458,12€                  

importo dei lavori al netto del ribasso compresa variante 625.011,26€               

A4 Forniture di macchinari 19.300,00€               

A5 Totale forniture 19.300,00€                  

REALIZZAZIONE DI NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO) PRESSO 

ISTITUTO GADDA DI LANGHIRANO

QUADRO ECONOMICO -  VARIANTE N°1

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA lavori a base di appalto (10%) su lavori 10% 62.501,13€               

B2 IVA sui macchinari (22%) 22% 4.246,00€                 

B3 Spese tecniche (iva e cnpaia compresi) 80.788,78€               

B4 spese tecniche Merloni = 1,3% tot.lavori 5.355,38€                 

B5 Autorita LLPP i>500.000 375,00€                     

B6
Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, 

terre e rocce da scavo 9.280,09€                 

B7
Indagini e valutazioni (archeologica e acustica),

accatastamento 15.323,20€               

B8 imprevisti  7.534,13€                 

B9 Ribasso di gara - decurtato della variante 110.285,03€             

totale somme a disposizione (totale Voci B) 295.688,74€               

TOTALE GENERALE 940.000,00€               
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NUOVI PREZZI 

 

Per provvedere alle lavorazioni non previste in fase progettuale, è stato necessario prevedere alcune  

lavorazioni aggiuntive, per le quali è stato emesso verbale di concordamento dei nuovi prezzi, così come da 

voce riportata nel computo metrico di variante: 

NP.1 – A01.001.005.a – Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici (…); 

NP.2 – C01.010.005.a – Trasporto a rifiuto o a idoneo impianto di recupero (…); 

NP.3 – C01.010.005.b – Trasporto a rifiuto o a idoneo impianto di recupero (…); 

NP.4 – N04.001.005.d – Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente (…); 

NP.5 – N04.004.015.e – Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante (…); 

NP.6 – C04.049.010.b – Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in rete metallica (…); 

NP.7 – C04.061.005.d – Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati (…); 

NP.8 – C04.061.015.c – Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato (…); 

NP.9 – C04.061.005.b – Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti (…); 

NP.10 – C04.061.035.a – Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito (…); 

NP.11 – C04.061.005.e – Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti (…); 

NP.12 – A02.043.010.c – Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature (…); 

NP.13 – M01.001.010 – Specializzato edile; 

 

Tutti questi prezzi sono stati assoggettati allo stesso ribasso d’asta del 21,512% come da contratto di 

appalto. 

 

 

 

 

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI VARIANTE 

 

Il tempo di esecuzione delle lavorazioni sopradescritte è stato individuato in 30gg naturali e consegutivi. 

 

 

       Il Direttore dei Lavori 

 

 

 

 

            

                       (firmato digitalmente) 
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Unità di

misura

PREZZO

UNITARIO

(04) OPERE TERRENO E SISTEMAZIONI VARIE

Nr. 1 A01.001.005.a

Scavo di  sbancamento effettuato con mezzi meccanici  anche in presenza d'acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti

di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)

(diconsi Euro cinque/24)

mc 5,24

Nr. 2 C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento  terra  effettuata  con  autocarri,  con  portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo

spandimento  e  livellamento  del  materiale  ed  esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica

autorizzata.  Valutato  a  m³  di  volume  effettivo  di  scavo  per  ogni  km  percorso  sulla

distanza tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

(diconsi Euro zero/95)

mc/km 0,95

Nr. 3 C01.010.005.b

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento  terra  effettuata  con  autocarri,  con  portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo

spandimento  e  livellamento  del  materiale  ed  esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica

autorizzata.  Valutato  a  m³  di  volume  effettivo  di  scavo  per  ogni  km  percorso  sulla

distanza tra cantiere e discarica:

per ogni km in più oltre i primi 10

(diconsi Euro zero/63)

mc/km 0,63

Nr. 4 N04.001.005.d

Autocarro  con cassone ribaltabile,  compresi  conducente,  carburante  e  lubrificante,  per

ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a 10 t

(diconsi Euro ottantaquattro/51)

ora 84,51

Nr. 5 N04.004.015.e

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW

(diconsi Euro novanta/50)

ora 90,50

Nr. 6 C04.049.010.b

Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in rete metallica a doppia torsione, conforme

alle “Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con D.L. n. 69/2013, con

maglia esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7 mm, rivestito  internamente in lega di

Zinco-Alluminio  ed  esternamente  con  polimero  plastico.  Il  rivestimento  polimerico  non

dovrà  contenere  metalli  pesanti,  ftalati,  idrocarburi  aromatici  policiclici  nè  sostanze

chimiche dannose per l'ozono. La resistenza del rivestimento  all'abrasione dovrà essere

superiore a 1000 cicli, secondo test eseguito in accordo alla EN60229-2008. Compresi

tiranti,  legatura  lungo  i  bordi  dei  gabbioni  contigui.  Riempiti  con  materiale  di  tipo  non

gelivo  nè  friabile,  di  pezzatura  idonea  a  non  fuoriuscire  dalle  maglie  esagonali,

opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di

scaglie  e  con  maggior  costipazione  possibile,  realizzati  a  qualunque  profondità  ed

altezza,  anche  in  presenza  di  acqua,  e  quant'altro  occorre  per  dare  il  lavoro  finito  a

regola d'arte:

riempiti con pietrame di cava per altezza di 1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm

(diconsi Euro centocinquantadue/77)

m³ 152,77

Nr. 7 C04.061.005.d

Inerti  selezionati  e  perfettamente  lavati,  forniti  e  sistemati  nello  scavo,  compresi  ogni
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PREZZO

UNITARIO

onere  ed  accorgimento  per  salvaguardare  l'integrità  ed  il  posizionamento  del  tubo

drenante,  sparsi  a  strati  in  soffice  e  conguaglio  in  terra  fino  al  piano  di  campagna  e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: sabbia di frantoio

(diconsi Euro quarantotto/27)

mc 48,27

Nr. 8 C04.061.015.c

Tubo  drenante  in  PVC,  corrugato  duro  (PVCU)  certificato,  a  forma  di  tunnel,

microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la

raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra

per  dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte:  diametro  nominale  interno  di  150  mm (effettivi

151/160)

(diconsi Euro dieci/71)

m 10,71

Nr. 9 C04.061.005.b

Inerti  selezionati  e  perfettamente  lavati,  forniti  e  sistemati  nello  scavo,  compresi  ogni

onere  ed  accorgimento  per  salvaguardare  l'integrità  ed  il  posizionamento  del  tubo

drenante,  sparsi  a  strati  in  soffice  e  conguaglio  in  terra  fino  al  piano  di  campagna  e

quant'altro occorra per dare il  lavoro finito a regola d'arte:  pietrisco di  pezzatura 20-40

mm

(diconsi Euro quarantasei/12)

mc 46,12

Nr. 10 C04.061.035.a

Geocomposito filtro/drenante per sottofondi, costituito da una geostuoia tridimensionale

a doppia cuspide accoppiata a due geotessili  non tessuti,  avente resistenza a trazione

longitudinale non inferiore a 15 kN/m. Il nucleo centrale in georete drenante, costituita da

filamenti  polimerici  aggrovogliati  o  estrusi  e  termosaldati  nei  punti  di  contatto,  dovrà

formare una struttura tridimensionale con indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei

due  tessuti  o  non-tessuti  dovrà  debordare  da  un  lato,  rispetto  al  nucleo  drenante,  per

almeno 10 cm in modo da permettere le giunzioni di  pannelli  adiacenti.  Nel prezzo del

geocomposito  si  intende  compresa  la  posa  di  almeno  2  picchetti  per  metro  per  il

fissaggio della sommità del geocomposito al terreno (i picchetti  in tondino di ferro da 8

mm della lunghezza di 50 cm). Fornito e posto in opera escluso lo scavo e l'eventuale

tubo  di  drenaggio.  Prova  con  contatto  rigido  -  morbido  a  minimo  20  kPa  e  gradiente

idraulico i =1 (EN ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm

(diconsi Euro diciassette/61)

mq 17,61

Nr. 11 C04.061.005.e

Inerti  selezionati  e  perfettamente  lavati,  forniti  e  sistemati  nello  scavo,  compresi  ogni

onere  ed  accorgimento  per  salvaguardare  l'integrità  ed  il  posizionamento  del  tubo

drenante,  sparsi  a  strati  in  soffice  e  conguaglio  in  terra  fino  al  piano  di  campagna  e

quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ciottoli di fiume 15-20 cm

(diconsi Euro trentanove/17)

mc 39,17

Nr. 12 A02.043.010.c

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 18-25 cm

a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura

e consistenza, forniti e posti in opera compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli

di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare

infissione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5 m

(diconsi Euro sei/06)

m 6,06

Nr. 13 M01.001.010

Specializzato edile

(diconsi Euro trenta/16)

ora 30,16

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

(04) OPERE TERRENO E SISTEMAZIONI

VARIE

Nr. 1 A01.001.005.a

Scavo  di  sbancamento  effettuato  con  mezzi

meccanici anche in presenza d'acqua fino ad

un  battente  massimo  di  20  cm,  compresa  la

rimozione  di  arbusti  e  ceppaie  e  trovanti  di

dimensione  non  superiore  a  0,25  mc,  la

profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto

a  rinterro  o  rilevato  nell'ambito  del  cantiere

fino ad una distanza massima di 1.500 m:

in  rocce  sciolte  (argilla,  sabbia,  ghiaia,

terreno vegetale e simili)

Scavo aggiuntivo per gabbioni e drenaggio 100,00

Scavo di sbancamento per risagomatura

scarpata di monte.

(messa in sicurezza temporanea per

consentire operazioni di posa armature e

getto travi di fondazione) 440,00

Scavo laterale 150,00

Scavo per messa in sicurezza preliminare e

predisposizione accessi

 (*lung. = +24+18) 42,00 3,50 2,500

Scavo rimozione terreno sopra fronte

esistente 25,64 4,50 2,000

Sommano mc 1.288,260 5,24 6.750,48

Nr. 2 C01.010.005.a

Trasporto  a  rifiuto  o  ad  idoneo  impianto  di

recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con

portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo

spandimento  e  livellamento  del  materiale  ed

esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza

tra cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

Scavo aggiuntivo per gabbioni e drenaggio 100,00

Scavo di sbancamento per risagomatura

scarpata di monte.

(messa in sicurezza temporanea per

consentire operazioni di posa armature e

getto travi di fondazione) 440,00

Scavo laterale 150,00

Scavo per messa in sicurezza preliminare e

predisposizione accessi

 (*lung. = +24+18) 42,00 3,50 2,500

Sommano mc/km 1.057,500 0,95 1.004,63

Nr. 3 C01.010.005.b

Trasporto  a  rifiuto  o  ad  idoneo  impianto  di

recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con

portata  superiore  a  50  q,  compreso  lo

spandimento  e  livellamento  del  materiale  ed

esclusi  gli  eventuali  oneri  di  discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo

di scavo per ogni km percorso sulla distanza

tra cantiere e discarica:

per ogni km in più oltre i primi 10
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

Scavo aggiuntivo per gabbioni e drenaggio 10,00 100,000

Scavo di sbancamento per risagomatura

scarpata di monte.

(messa in sicurezza temporanea per

consentire operazioni di posa armature e

getto travi di fondazione) 10,00 440,000

Scavo laterale 10,00 150,000

Scavo per messa in sicurezza preliminare e

predisposizione accessi 10,00 367,500

Sommano mc/km 10.575,000 0,63 6.662,25

Nr. 4 N04.001.005.d

Autocarro  con  cassone  ribaltabile,  compresi

conducente,  carburante  e  lubrificante,  per

ogni ora di effettivo esercizio: motrici due assi

fino a 10 t

Sistemazione finale del terreno (*par.ug. =

+3*8*0,5) 12,00

Predisposizione alla posa dei gabbioni

(*par.ug. = +2*8) 16,00

Predisposizione alla posa dei pali di legno 8,00

Spostamento terreno all'interno dell'area di

cantiere (*par.ug. = +8*3) 24,00

Sommano ora 60,000 84,51 5.070,60

Nr. 5 N04.004.015.e

Escavatore,  pala  o  ruspa,  compresi

operatore,  carburante e lubrificante,  per  ogni

ora di effettivo esercizio: potenza da 90 a 118

kW

Sistemazione finale del terreno (*par.ug. =

+3*8) 24,00

Predisposizione alla posa dei gabbioni

(*par.ug. = +2*8) 16,00

Predisposizione alla posa dei pali di legno

(*par.ug. = +2*8) 16,00

Sommano ora 56,000 90,50 5.068,00

Nr. 6 C04.049.010.b

Gabbioni  costruiti  a  scatola,  certificati  CE,  in

rete  metallica  a  doppia  torsione,  conforme

alle  “Linee  guida"  emanate  dal  Consiglio

Superiore  dei  LL.PP.  con  D.L.  n.  69/2013,

con  maglia  esagonale  tipo  8x10,  filo  di

diametro  2,7/3,7  mm,  rivestito   internamente

in  lega  di  Zinco-Alluminio  ed  esternamente

con  polimero  plastico.  Il  rivestimento

polimerico  non  dovrà  contenere  metalli

pesanti, ftalati, idrocarburi aromatici policiclici

nè  sostanze  chimiche  dannose  per  l'ozono.

La  resistenza  del  rivestimento   all'abrasione

dovrà essere superiore a 1000 cicli, secondo

test  eseguito  in  accordo alla  EN60229-2008.

Compresi  tiranti,  legatura  lungo  i  bordi  dei

gabbioni  contigui.  Riempiti  con  materiale  di

tipo  non  gelivo  nè  friabile,  di  pezzatura

idonea  a  non  fuoriuscire  dalle  maglie

esagonali,  opportunamente  sistemati  per

ottenere  una  buona  faccia  a  vista,  senza

interposizione  di  scaglie  e  con  maggior

costipazione possibile, realizzati a qualunque

profondità  ed  altezza,  anche  in  presenza  di

acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

riempiti  con  pietrame  di  cava  per  altezza  di

1m, maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm

Sostegno del terreno di monte 2,00 45,00 2,00 1,000
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

Sommano m³ 180,000 152,77 27.498,60

Nr. 7 C04.061.005.d

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti

e sistemati  nello scavo, compresi  ogni  onere

ed accorgimento per salvaguardare l'integrità

ed  il  posizionamento  del  tubo  drenante,

sparsi  a strati  in soffice e conguaglio in terra

fino  al  piano  di  campagna  e  quant'altro

occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola

d'arte: sabbia di frantoio

Strato di posa tubo drenante (sp.medio

=10cm) 0,10 70,00

Sommano mc 7,000 48,27 337,89

Nr. 8 C04.061.015.c

Tubo  drenante  in  PVC,  corrugato  duro

(PVCU)  certificato,  a  forma  di  tunnel,

microfessurato nella parte superiore, a fondo

piatto,  fornito  e  posto  in  opera  compresa  la

raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi

tipo di collegamento e quant'altro occorra per

dare  il  lavoro  finito  a  regola  d'arte:  diametro

nominale  interno  di  150  mm  (effettivi

151/160)

Drenaggio gabbioni 75,00

Sommano m 75,000 10,71 803,25

Nr. 9 C04.061.005.b

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti

e sistemati  nello scavo, compresi  ogni  onere

ed accorgimento per salvaguardare l'integrità

ed  il  posizionamento  del  tubo  drenante,

sparsi  a strati  in soffice e conguaglio in terra

fino  al  piano  di  campagna  e  quant'altro

occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola

d'arte: pietrisco di pezzatura 20-40 mm

Strato di reinterro tubo drenante (sp.medio

=40cm) 0,45 70,00

Sommano mc 31,500 46,12 1.452,78

Nr. 10 C04.061.035.a

Geocomposito  filtro/drenante  per  sottofondi,

costituito  da una geostuoia tridimensionale a

doppia  cuspide  accoppiata  a  due  geotessili

non  tessuti,  avente  resistenza  a  trazione

longitudinale  non  inferiore  a  15  kN/m.  Il

nucleo centrale in georete drenante, costituita

da  filamenti  polimerici  aggrovogliati  o  estrusi

e  termosaldati  nei  punti  di  contatto,  dovrà

formare  una  struttura  tridimensionale  con

indice  alveolare  superiore  al  90%.  Ognuno

dei due tessuti o non-tessuti dovrà debordare

da  un  lato,  rispetto  al  nucleo  drenante,  per

almeno  10  cm  in  modo  da  permettere  le

giunzioni di pannelli adiacenti. Nel prezzo del

geocomposito si intende compresa la posa di

almeno  2  picchetti  per  metro  per  il  fissaggio

della  sommità del  geocomposito al  terreno (i

picchetti  in  tondino  di  ferro  da  8  mm  della

lunghezza di 50 cm). Fornito e posto in opera

escluso  lo  scavo  e  l'eventuale  tubo  di

drenaggio.  Prova  con  contatto  rigido  -

morbido  a  minimo  20  kPa  e  gradiente

idraulico  i  =1  (EN  ISO  12958)  di:  spessore

geocomposito a 2 kPa non inferiore a 14 mm

Rivestimento riempimento in ghiaietto 70,00 2,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
par.ug. lung. larg. H/peso

Quantità

Unitario Totale

Sommano mq 154,000 17,61 2.711,94

Nr. 11 C04.061.005.e

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti

e sistemati  nello scavo, compresi  ogni  onere

ed accorgimento per salvaguardare l'integrità

ed  il  posizionamento  del  tubo  drenante,

sparsi  a strati  in soffice e conguaglio in terra

fino  al  piano  di  campagna  e  quant'altro

occorra  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola

d'arte: ciottoli di fiume 15-20 cm

Strato di reinterro tubo drenante (sp.medio

=120cm) 1,35 70,00

Sommano mc 94,500 39,17 3.701,57

Nr. 12 A02.043.010.c

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature

o protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1

m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7

m,  infissi  in  terreno  di  qualsiasi  natura  e

consistenza, forniti  e posti  in opera compresi

eventuale  rimozione  o  scanso  di  ostacoli  di

impaccio  all'infissione,  nonché  ogni  altro

onere per la guida del palo e la sua regolare

infissione  e  quant'altro  occorra  per  dare  il

lavoro finito a regola d'arte:

pali in castagno lunghezza minore o uguale a

5 m

Sostegno scarpata di monte 370,00

Sostegno scarpata di monte - pali orizzontali

di collegamento 105,00

Sommano m 475,000 6,06 2.878,50

Nr. 13 M01.001.010

Specializzato edile

Assistenza alla posa dei gabbioni (*par.ug. =

+2*6*8) 96,00

Sommano ora 96,000 30,16 2.895,36

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  66.835,85

(diconsi  Euro  sessantaseimila

ottocentotrentacinque/85)

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

04 OPERE TERRENO E SISTEMAZIONI VARIE .......................................... 66.835,85 100,000%

TOTALE 66.835,85
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A LAVORI

Lavori edili 508.959,62€             

Impianti meccanici 112.424,02€             

Impianti elettrici 88.532,87€               

A1 Totale 709.916,51€                

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.353,87€               

A3 Totale lavori progetto esecutivo 725.270,38€                

A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A6 Ribasso offerto 21,512% 152.717,24-€             

A7 Importo lavori a netto del ribasso 557.199,27€                

A2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 15.353,87€               

A8 Importo Contrattuale 572.553,14€                

A9 Importo lavori di variante 66.835,85€               

A10 Ribasso sui lavori di variante 14.377,73-€               

A11 52.458,12€                  

importo dei lavori al netto del ribasso compresa variante 625.011,26€                

A4 Forniture di macchinari 19.300,00€               

A5 Totale forniture 19.300,00€                  

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 IVA lavori a base di appalto (10%) su lavori 10% 62.501,13€               

B2 IVA sui macchinari (22%) 22% 4.246,00€                  

B3 Spese tecniche (iva e cnpaia compresi) 80.788,78€               

B4 spese tecniche Merloni = 1,3% tot.lavori 5.355,38€                  

B5 Autorita LLPP i>500.000 375,00€                     

B6
Spese varie: allacci, prove laboratorio materiali strutturali, terre 

e rocce da scavo 9.280,09€                  

B7
Indagini e valutazioni (archeologica e acustica),

accatastamento 15.323,20€               

B8 imprevisti 7.534,13€                  

B9 Ribasso di gara - decurtato della variante 110.285,03€             

totale somme a disposizione (totale Voci B) 295.688,74€                

TOTALE GENERALE 940.000,00€                

REALIZZAZIONE DI NUOVO LABORATORIO TERRITORIALE PER L'OCCUPABILITA' (LTO) PRESSO ISTITUTO 

GADDA DI LANGHIRANO

QUADRO ECONOMICO -  VARIANTE N°1
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I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

LAVORI A MISURA

(04) OPERE TERRENO E SISTEMAZIONI

VARIE

Nr. 1 A01.001.005.a

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi

meccanici anche in presenza d'acqua fino ad

un battente massimo di 20 cm, compresa la

rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di

dimensione non superiore a 0,25 mc, la

profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a

rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 1.500 m:

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno

vegetale e simili)

Sommano mc 1.288,260 5,24 6.750,48 3.307,74 49,0000

Nr. 2 C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di

recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra

cantiere e discarica:

per trasporti fino a 10 km

Sommano mc/km 1.057,500 0,95 1.004,63 311,44 31,0000

Nr. 3 C01.010.005.b

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di

recupero di materiale proveniente da lavori di

movimento terra effettuata con autocarri, con

portata superiore a 50 q, compreso lo

spandimento e livellamento del materiale ed

esclusi gli eventuali oneri di discarica

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra

cantiere e discarica:

per ogni km in più oltre i primi 10

Sommano mc/km 10.575,000 0,63 6.662,25 2.065,30 31,0000

Nr. 4 N04.001.005.d

Autocarro con cassone ribaltabile, compresi

conducente, carburante e lubrificante, per ogni

ora di effettivo esercizio: motrici due assi fino a

10 t

Sommano ora 60,000 84,51 5.070,60 2.839,54 56,0000

Nr. 5 N04.004.015.e

Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore,

carburante e lubrificante, per ogni ora di

effettivo esercizio: potenza da 90 a 118 kW

Sommano ora 56,000 90,50 5.068,00 2.128,56 42,0000

Nr. 6 C04.049.010.b

Gabbioni costruiti a scatola, certificati CE, in

rete metallica a doppia torsione, conforme alle

“Linee guida" emanate dal Consiglio Superiore

dei LL.PP. con D.L. n. 69/2013, con maglia

esagonale tipo 8x10, filo di diametro 2,7/3,7
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I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

mm, rivestito  internamente in lega di

Zinco-Alluminio ed esternamente con polimero

plastico. Il rivestimento polimerico non dovrà

contenere metalli pesanti, ftalati, idrocarburi

aromatici policiclici nè sostanze chimiche

dannose per l'ozono. La resistenza del

rivestimento  all'abrasione dovrà essere

superiore a 1000 cicli, secondo test eseguito in

accordo alla EN60229-2008. Compresi tiranti,

legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui.

Riempiti con materiale di tipo non gelivo nè

friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire

dalle maglie esagonali, opportunamente

sistemati per ottenere una buona faccia a vista,

senza interposizione di scaglie e con maggior

costipazione possibile, realizzati a qualunque

profondità ed altezza, anche in presenza di

acqua, e quant'altro occorre per dare il lavoro

finito a regola d'arte:

riempiti con pietrame di cava per altezza di 1m,

maglia 8x10, filo diametro 2,7/3,7 mm

Sommano m³ 180,000 152,77 27.498,60 10.691,46 38,8800

Nr. 7 C04.061.005.d

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e

sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed

accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il

posizionamento del tubo drenante, sparsi a

strati in soffice e conguaglio in terra fino al

piano di campagna e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: sabbia di

frantoio

Sommano mc 7,000 48,27 337,89 62,17 18,4000

Nr. 8 C04.061.015.c

Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU)

certificato, a forma di tunnel, microfessurato

nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e

posto in opera compresa la raccorderia

necessaria per ottenere qualsiasi tipo di

collegamento e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale

interno di 150 mm (effettivi 151/160)

Sommano m 75,000 10,71 803,25 104,98 13,0700

Nr. 9 C04.061.005.b

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e

sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed

accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il

posizionamento del tubo drenante, sparsi a

strati in soffice e conguaglio in terra fino al

piano di campagna e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di

pezzatura 20-40 mm

Sommano mc 31,500 46,12 1.452,78 447,31 30,7900

Nr. 10 C04.061.035.a

Geocomposito filtro/drenante per sottofondi,

costituito da una geostuoia tridimensionale a

doppia cuspide accoppiata a due geotessili non

tessuti, avente resistenza a trazione

longitudinale non inferiore a 15 kN/m. Il nucleo

centrale in georete drenante, costituita da

filamenti polimerici aggrovogliati o estrusi e
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I M P O R T INumero

d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI

E DELLE SOMMINISTRAZIONI
Quantità

Unitario TOTALE

COSTO

manodopera

incid.

%

termosaldati nei punti di contatto, dovrà

formare una struttura tridimensionale con

indice alveolare superiore al 90%. Ognuno dei

due tessuti o non-tessuti dovrà debordare da

un lato, rispetto al nucleo drenante, per almeno

10 cm in modo da permettere le giunzioni di

pannelli adiacenti. Nel prezzo del

geocomposito si intende compresa la posa di

almeno 2 picchetti per metro per il fissaggio

della sommità del geocomposito al terreno (i

picchetti in tondino di ferro da 8 mm della

lunghezza di 50 cm). Fornito e posto in opera

escluso lo scavo e l'eventuale tubo di

drenaggio. Prova con contatto rigido - morbido

a minimo 20 kPa e gradiente idraulico i =1 (EN

ISO 12958) di: spessore geocomposito a 2 kPa

non inferiore a 14 mm

Sommano mq 154,000 17,61 2.711,94 431,20 15,9000

Nr. 11 C04.061.005.e

Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e

sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed

accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il

posizionamento del tubo drenante, sparsi a

strati in soffice e conguaglio in terra fino al

piano di campagna e quant'altro occorra per

dare il lavoro finito a regola d'arte: ciottoli di

fiume 15-20 cm

Sommano mc 94,500 39,17 3.701,57 635,93 17,1800

Nr. 12 A02.043.010.c

Pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o

protuberanze, del diametro di 18-25 cm a 1 m

dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m,

infissi in terreno di qualsiasi natura e

consistenza, forniti e posti in opera compresi

eventuale rimozione o scanso di ostacoli di

impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere

per la guida del palo e la sua regolare

infissione e quant'altro occorra per dare il

lavoro finito a regola d'arte:

pali in castagno lunghezza minore o uguale a 5

m

Sommano m 475,000 6,06 2.878,50 489,35 17,0000

Nr. 13 M01.001.010

Specializzato edile

Sommano ora 96,000 30,16 2.895,36

Parziale lavori a misura, Euro 66.835,85 23.514,98 35,1832

Totale 66.835,85 23.514,98 35,1832
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

04 OPERE TERRENO E SISTEMAZIONI VARIE 66.835,85 23.514,96 35,183%

TOTALE 66.835,85 23.514,96 35,183%
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