
UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Responsabile : CORRADI ANDREA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1239 del 08/09/2023

Oggetto: SERVIZIO  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  -  "INTERVENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  DI 

VERSANTI  INTERESSATI  DA  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  IN  LOC.  FRAGNO  (COMUNE  DI 

CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" CUP D11B21004570003 - APPROVAZIONE DEL 

CONTO  FINALE,  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  A  SALDO, 

SVINCOLO CAUZIONE.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI 
INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. 
SALICETO (COMUNE DI BARDI)" CUP D11B21004570003 – APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, 
DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UNITA’ OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT)
SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA

VISTI l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto della Provincia;

l’art. 17 del D.Lgs 165/2001;

il  “Regolamento  per  l’Ordinamento  Generale  degli  uffici  e  dei  servizi”  approvato  con  Decreto 
Presidenziale  n.  70  del  7  marzo  2016  modificato  e  integrato  con  Decreto  Presidenziale  n. 
189/2022 e 135/2023;

la Determinazione Dirigenziale n. 1677 del 29/12/2020 di conferimento di incarico della posizione 
organizzativa e la relativa delega;

PREMESSO che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2023 – 2025 e con medesimo atto sono stati approvati il Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 
– 2025;

che con decreto del  Presidente  n.  10 del  23/01/2023 è stato approvato  il  Piano Esecutivo  di 
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Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;
con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione 2023 – 2025;

che  per  il  sottoscritto  Funzionario  Responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI ALTRESI’ il Decreto Presidenziale n. 72 del 10/03/2022 di approvazione delle “Linee guida 
per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 
2016/679 – “Regolamento Generale per la protezione dei dati” approvato con atto del Consiglio 
Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. 
n. 290 del 12/12/2022;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 29/2015;

PREMESSO INOLTRE che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 238 in data 
22/10/2021 è stato approvato il  progetto di  fattibilità  tecnica ed economica elaborato ai sensi 
dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 denominato “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI  
VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI  
CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)” – CUP D11B21004570003;

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 191 del 05/08/2022 si è provveduto 
ad approvare ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo/esecutivo e il QTE degli 
“INTERVENTI  DI  CONSOLIDAMENTO  DI  VERSANTI  INTERESSATI  DA  DISSESTO 
IDROGEOLOGICO  IN  LOC.  FRAGNO  (COMUNE  DI  CALESTANO)  E  LOC.  SALICETO  
(COMUNE DI BARDI)” – CUP D11B21004570003;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell’art.
32, co. 8, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l’appalto dei  
lavori a favore dei seguenti operatori economici:

- Lotto 1 (CIG 9383283217): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico 
in  Loc.  Saliceto  (Comune  di  Bardi)  all’operatore  economico  MONTANA  VALLE  DEL 
LAMONE,  SOCIETA'  COOPERATIVA P.A.  con  sede  in  Brisighella  (RA)  Aurora  2  CAP 
48013 C.F. e P.IVA IT00351390398 che ha offerto un ribasso percentuale del 12,26;

- Lotto  2  (CIG  9383297DA1):  consolidamento  di  versanti  interessati  da  dissesto 
idrogeologico in Loc. Fragno (Comune di Calestano) all’operatore economico F E A S.R.L. 
con  sede in  Castelfranco Emilia  (MO)  Via  Manzolino  Est  14 CAP 41013 C.F. e  P.IVA 
02764870362 che ha offerto un ribasso percentuale del 11,80;

che l’importo contrattuale è il seguente:
- Lotto 1 euro 116.223,81 (di cui € 113.396,26 per lavori ed € 2.827,55 per oneri di sicurezza) 

oltre a euro 25.569,24 per IVA al 22% così per complessivi euro 141.793,05;
- Lotto 2 euro 70.562,36 (di  cui  euro 68.736,78 per lavori  ed euro 1.825,58 per oneri  di 

sicurezza) oltre a euro 15.523,72 per IVA al 22% così per complessivi euro 86.086,08;

CONSIDERATO  che  per  il  Lotto  2  -  Consolidamento  di  versanti  interessati  da  dissesto 
idrogeologico in Loc. Fragno (Comune di Calestano), a seguito del sopralluogo effettuato prima 
dell’avvio  dei  lavori  dal  Responsabile  del  Procedimento  e  dal  Direttore  dei  Lavori,  si  sono 
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manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante di effettuare migliorie al progetto 
definitivo/esecutivo approvato per risolvere esigenze emerse a seguito delle cambiate condizioni 
morfologiche del versante e degli interventi di messa in sicurezza della SP 61 a cura del Servizio 
Viabilità della Provincia di Parma; 
che  inoltre,  sono  divenuti  necessari  all'esecuzione  dell'opera  alcuni  lavori  supplementari  con 
prezzi non eccedenti il  50 per cento del valore del contratto iniziale e pertanto si è applicato 
quanto previsto dall’art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.;

che la Direzione lavori, sentito il RUP, ha provveduto a redigere e trasmettere perizia suppletiva 
per migliorie progettuali, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50|2016, accettata 
senza riserve dalla impresa esecutrice delle opere;

che  le  nuove  lavorazioni  migliorative  introdotte  dalla  perizia  supplettiva  hanno  comportato 
discostamenti in più pari a € 9.570,79 oltre IVA 22% al lordo dello sconto contrattuale;

che pertanto a seguito del ribasso d’asta del 11,80%, il maggior onere è pari a € 8.441,44 oltre IVA 
22% ed al  netto dello  sconto contrattuale corrispondente al  12,28%  dell’importo contrattuale e 
pertanto inferiore al 15% ai sensi dell’art. 106, c.2 del D.Lgs. 50|2016 e s.m.i.;

che l'importo in aumento relativo alla modifica dell’importo contrattuale è pari a € 8.441,44 oltre IVA 
22% e che tale aggravio di spesa trova adeguata copertura finanziaria nella ridistribuzione del 
quadro economico e sui risparmi del ribasso d’asta praticato dalla ditta appaltatrice;

CONSIDERATO INOLTRE il certificato di ultimazione lavori redatto dal Direttore dei Lavori, geol. 
Piazza Martino, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
49/2018,  in  data  04.08.2023  Prot.  n.  22730/2023  in  cui  si  certifica  che  i  lavori  sono  stati 
formalmente ultimati entro i termini contrattuali nel giorno 21/07/2023;

che come risulta  dal  certificato di  regolare esecuzione,  redatto dal  Direttore dei  Lavori,  geol. 
Martino Piazza in data 07/09/2023 Prot. n. 25427/2023 e depositato in originale presso il Servizio 
Pianificazione Territoriale ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle 
previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

DATO ATTO che a seguito del conteggio finale del libretto delle misure e conseguente registro di 
contabilità finale dei lavori approvato con determina n. 1191/2023 redatto dal Direttore dei Lavori, 
risulta una differenza/maggiore spesa della quota lavori pari ad  € 1,70;

che tale importo farà carico alla lettera C quota imprevisti del QTE;

che pertanto l’importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari 
a € 87.491,81 che a seguito del ribasso d’asta applicato in fase di gara del 11,80% risulta un 
importo pari a € 77.179,62 oltre € 1.825,58 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge per € 
17.381,14 per un totale complessivo di € 94.560,76;

che durante il corso dei lavori non sono stati emessi SAL intermedi;

VISTO che il computo metrico estimativo dell’intervento in oggetto è stato definito con l’elenco 
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, 
annualità 2022 e per le voci non presenti in tale elenco con il prezzario della Regione Piemonte - 
Sezione 18 - Edizione 2022;

che  con  Deliberazione di  Giunta  regionale  n.  462  del  27/03/2023 è  stato  approvato  l’elenco 
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, 
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annualità 2023;

PRESO ATTO che l’aggiornamento del computo metrico estimativo dell’opera, allegato al presente 
atto,  in  relazione alla revisione prezzi  effettuata con l’“Elenco regionale  dei prezzi  delle  opere  
pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2023”, ai sensi dell’art. 26 
del DL 50/2022 al punto 6-ter e sulla base del Libretto delle Misure redatto dal Direttore dei Lavori 
e sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori (PEC Prot. n. 24146 DEL 21.08.2023), ha prodotto un 
incremento di valore pari a € 5.352,91 oltre IVA al 22% per un importo totale pari a € 6.530,55;

che tale ridefinizione non comporta maggiori spese per l’amministrazione;
che pertanto il  QTE definitivo del Lotto 2 “Consolidamento di  versanti  interessati  da dissesto  
idrogeologico  in  Loc.  Fragno  (Comune di  Calestano)”  -  CIG  9383297DA1 –  risulta  essere  il 
seguente:

TENUTO CONTO che bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 77.179,62 oltre € 
1.825,58 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge per € 17.381,14 per un totale complessivo di € 
94.560,76; quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che bisogna inoltre corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 5.352,91 oltre IVA al 22% per 
un importo totale pari a € 6.530,55 come risulta dal computo finale a seguito della revisione dei 
prezzi;

che l’impresa al  momento  del  perfezionamento  del  contratto ha prestato la  garanzia  definitiva 
mediante Polizza Fideiussoria n.1926957 del 24/11/2022 pari ad euro 3.330,40 rilasciata da REVO 
Insurance S.p.A. avente sede legale in Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, iscritta all'Albo delle 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. L’importo della 
garanzia è stato ridotto al 50% poiché l’affidatario è in possesso della certificazione ISO 9001 
avente scadenza il 23/02/2025 e dell’ulteriore 20% essendo in possesso della certificazione ISO 
14001 avente scadenza il 06/03/2023;
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PRESO ATTO INOLTRE  che con determina n.820 del 15/06/2023 sono state liquidate le quote 
dell’incentivo pari  ad 1.098,76 a favore dei dipendenti  dell’Ente inseriti  nel  rispettivo gruppo di 
lavoro relativamente alla “Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed  
al  50% per  ruolo  di  responsabile  unico  del  procedimento”  secondo la  “scheda  di  ripartizione” 
sottoscritta dai Dirigenti in data 13/09/2022, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 
nonché del vigente Regolamento Provinciale, dando atto che la restante quota dell’incentivo pari 
ad € 2.334,86 relativa alla “Fase di esecuzione ed al 50% per ruolo di responsabile unico del  
procedimento”  avverrà  con  successivo  atto  a  cura  del  Dirigente  Responsabile  ai  sensi  dei 
regolamenti  prov.li  vigenti  e  delle  procedure  operative  convenute  tra  gli  Uffici  Provinciali 
competenti;

VERIFICATO l’esito positivo dell’Attestazione di Congruità, ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 
2021, rilasciata dalla Cassa Edile di Parma in data 10.08.2023 Prot n. 202301353PR00/3 agli atti 
presso il servizio stesso; 

DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di  approvare  il  conto  finale  e  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  lavori  Lotto  2 
“Consolidamento  di  versanti  interessati  da  dissesto  idrogeologico  in  Loc.  Fragno  (Comune di  
Calestano)” - CIG 9383297DA1, redatto e sottoscritto dal geol. Martino Piazza, in data 07/09/2023 
Prot. n. 25427/2023, depositato in copia originale presso il Servizio Pianificazione Territoriale, con 
un importo dei lavori di € 77.179,62 oltre € 1.825,58 per oneri della sicurezza, oltre iva di legge per 
€ 17.381,14 per un totale complessivo di € 94.560,76;

di liquidare l’importo a saldo pari a € 77.179,62 oltre € 1.825,58 per oneri della sicurezza, oltre iva 
di legge per € 17.381,14 per un totale complessivo di € 94.560,76 alla ditta F E A S.R.L. con sede 
in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est 14 CAP 41013 C.F. e P.IVA 02764870362;

di  liquidare altresì  l’importo pari  a € 5.352,91 oltre IVA al 22% per un importo totale pari  a € 
6.530,55 alla ditta F E A S.R.L. con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est 14 CAP 
41013 C.F. e P.IVA 02764870362 a seguito della revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022;

di  autorizzare  lo  svincolo,  a  favore  dell’impresa  medesima  della  cauzione  di  cui  alla  Polizza 
Fideiussoria n.1926957 del 24/11/2022 pari ad euro 3.330,40 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. 
avente  sede  legale  in  Viale  dell'Agricoltura  7,  37135  Verona,  iscritta  all'Albo  delle  Imprese  di 
Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. L’importo della garanzia è 
stato  ridotto  al  50%  poiché  l’affidatario  è  in  possesso  della  certificazione  ISO  9001  avente 
scadenza il 23/02/2025 e dell’ulteriore 20% essendo in possesso della certificazione ISO 14001 
avente scadenza il 06/03/2023;

di  confermare  che  la  spesa  complessiva  di  €  84.358,11 oltre  all’IVA di  legge  22% pari  a  € 
18.558,78 (per complessivi € 102.916,89), è contenuta all’interno del QTE di euro 315.000,00 
approvato  con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  di  Parma  n.  267  in  data  23/11/2021, 
contabilizzata  al  capitolo  di  PEG  211150220000/0  Pianificazione  Territoriale  Lavori  di  Difesa 
Idrogeologica  Titolo  2  (Spese  in c/capitale),  Missione  08  (Assetto  del  territorio  ed  edilizia 
abitativa), Programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio) codice di V livello U.2.02.01.09.010 
(Infrastrutture  idrauliche)  del  bilancio  2023-2025,  annulità  2023,  nell'ambito  dell'impegno  n. 
353/2023 (sub.85; sub.863/23), reiscritto per esigibilità posticipata di bilancio con il Riaccertamento 
Ordinario 2022, approvato con DP 40/2023; 

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante
da avanzo di amministrazione;
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di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA 

Determinazione Dirigenziale n. 1239 / 2023 

Proposta n. 3111/2023

Oggetto:    SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - "INTERVENTI DI 
CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO 
IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI 
BARDI)" CUP D11B21004570003 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE A SALDO, SVINCOLO 
CAUZIONE. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 11/09/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione


