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DI PREVOLI ltHi.EMILIAHC & C. 

PERIZIA DI VARIANTE 

In data 03/08/2023 è stata approvata con Determina Dirigenziale n
°

1089 perizia di 

variante 

PERIZIA DI VARIANTE· PERIZIA NON SUPPLETTIVA 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA NON SUPPLITTIVA 

Al LAVORI A BASE DI PROGETTO 
A.l Lavori C 143 559,38 
A.2 Oneri per la sicurezza t: 2 932,70 

Totale complessivo lavori { 146 492,08 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
8.1 I.V.A. sul lavori (22%) € 32 228,26 
8.2 SPESE TECNICHE PER PROGETTO, D.L., C.S.P. e C.S.E ( compreso cassa ed I.V.A.) t: 18 787,38 
8.3 SPESE PER SONDAGGI ( l.v.a. compresa) €8 890,13 
B.4 IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI €0,00 
B.5 RIBASSO D'ASTA (I.V.A. COMPRESA) €0,00 
B.6 LAVORI COMPLEMENTARI ( I.V.A. COMPRESA) €8 602,15 

Totale complessivo somme a disposizione € 68 507,92 

l1MPORTO TOTALE INTERVENTO e 215 ooo,ool 

CONTABILITA' DEI LAVORI: 

S.A.L. N
°
1 a tutto il 01/06/2022dell'importo di €124.162, 76 oltre oneri per la

sicurezza€ 2.413,23. CERTIFICATO DI PAGAMENTO€ 125.955,18 + I.V.A.; 

S.A.L. FINALE a tutto il 14/08/2023 dell'importo di€143.559,38 oltre oneri per 

la sicurezza (€ 2.932,70) . 

Resta da liquidare a SALDO l'importo di euro  20.536,90 + I.V.A. .  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA 

STRADALE AL KM 3+200 IN LOC. FRAGNO. 
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ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 

Il progetto prevedeva: 

Opere di sbancamento; 

VI<\ 0. FC:AA.t.q1, N.-l 

430 t 3 LA,jGlll�A.UD - Pl't 
TE:L. I r.-.x. TEL,052 1 .857 222 
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Realizzazione fondazioni profonde e superficiali; 

Realizzazione di gabbionature metalliche; 

Realizzazione di rilevato; 

Realizzazione di barriera stradale metallica 

P.I. 0260?440340 

R,E.A.: PR • 2524)6 

CAF".Scc.: IJso.000.00,.v. 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 14/08/2023, ha sottoscritto il 

certificato di ultimazione dei lavori; 

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme 

contrattuali, alle previsioni di progetto, e disposizioni del Direttore dei lavori. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta 

essersi verificato alcun infortunio; 

CESSIONE DEI CREDITI l'impresa non ha ceduto gli importi dei suoi crediti o 

rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, come da dichiarazione dell'Ufficio 

in atti; 

RISERVE DELL'IMPRESA l'impresa ha firmato il S.A.L. N°l e il S.A.L. Finale 

senza apporre nessuna riserva 

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI I lavori hanno avuto un 

andamento regolare durante l'intero periodo di effettiva esecuzione, senza 

rallentamenti o sospensioni imputabili alla mera volontà/responsabilità 

dell'Impresa esecutrice. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
S.P. 61 DI CALESTANO-LANGHIRANO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICOSTRUZIONE DELLA CARREGGIATA 

STRADALE AL KM 3•200/N LOC. FRAGND. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. GLORIA RESTEGHINI




