
















S. T.P.

.ENGINEERING S.R.L.
01 PREVOLI lnG.EMILlAUO & C. 

INGE:GNE:RIA: 

·EDJU; 

·STRUTTU/ULE,' 

·INFRASTRUTTURALE; 

·AMBIENTALE. 

CONTABILITA' DEI LAVORI: 

VlA 0. FERRARI, U.4 

43013 l..AttGl◄IRAHO - PR 

TEL / FA."I{. TEL052 l.857222 

\'l\'i\'(.51PCUGUIEERIUG,UE'T 

IUFOJ!SlPEttGIUEERU.G.UET 

P.f. 026074-10340 

RE.A.: PR.•252416 

CAP.Soc.: €50.000,001.V. 

S.A.L. N°1 a tutto il 29/07/2022 dell'importo di €161.370,84 oltre oneri per la 

sicurezza€ 7.132,76. CERTIFICATO DI PAGAMENTO€ 167.696,85 + iva.

S.A.L. finale a tutto il 14/08/2023 dell'importo di €188.689,94 oltre 

oneri per la sicurezza (€ 8.725,99) + iva. 

Resta un saldo da liquidare pari ad € 29.719,08 + iva.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 

Il progetto prevedeva: 

Realizzazione di infrastruttura atta alla 

dell'intersezione tra la S.P.17 e la S.P.99. attraverso 

"Rotatoria" avente diametro esterno pari a 34m: 

Realizzazione di muro in e.a.; 

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici: 

Linea di scarico acque bianche; 

Realizzazione linea elettrica; 

Realizzazione impianto di illuminazione; 

Segnaletica verticale; 

messa 

la 

in sicurezza 

realizzazione di 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 14/08/2023, ha sottoscritto il 

certificato di ultimazione dei lavori; 

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme 

contrattuali, alle previsioni di progetto, e disposizioni del Direttore dei lavori. 

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta 

essersi verificato alcun infortunio; 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE .,..,. _ 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI. TRAVERSETOLO E LA 
S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO. 

CUP D61B19000030001. CIG 8671630773 
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S. T.P.

'ENGINEERING S.R.L. 
DI PREVOU IUG,EMILlANO 8: C. 

INGEGNERIA: 

-EDILE; 

-STRUTTURAL�; 

·INFRA STRUTrURALE; 

·AMDIENTALE, 

V14 0. FERRARI, U.4 
43013 l.AHGHIRAUO - PR 

TEL / FAX. TEL0521.85722l 
\'f'\V\'f.SlPEUGIUEERIUG.tlET 
INFO�SJPEUGl,IEERIUG.tlET 

P.I. 02607440340 

RE.A.: PR·252416 

CAP.SOC: fS0.000,001.Y. 

CESSIONE DEI CREDITI l'impresa non ha ceduto gli importi dei suoi crediti o 

rilasciato deleghe o procure a favore di terzi, come da dichiarazione dell'Ufficio 

in atti; 

RISERVE DELL'IMPRESA l'impresa ha firmato il S.A.L. N°l e il S.A.L. Finale 

senza apporre nessuna riserva 

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI ESEGUITI I lavori hanno avuto un 

andamento regolare durante l'intero periodo di effettiva esecuzione, senza 

rallentamenti o sospensioni imputabili alla mera volontà/responsabilità 

dell'Impresa esecutrice. 

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE : La visita di verifica della regolare 

esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 16/08/2023 

RISULTATI DELLA VISITA DI REGOLARE ESECUZIONE Con la scorta del 

progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli 

altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori 

eseguendo riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni, 

accertando modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali 

della direzione tecnica dei lavori; 

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI Da quanto si è potuto riscontrare ed 

accertare con verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti, si è tratta la 

convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle 

prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono state impegnate le 

modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che le lavorazioni sono 

state eseguite a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza agli 

effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle 

misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. GLORIA RESTEGHINI


