
UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1318 del 20/09/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI 

STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022 -  FINANZIAMENTO DEL 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI  SENSI DEL D.M.  123 DEL 19/03/2020 

LOTTO 4 - APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 

LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP D27H20001530001. CIG 9264058E7E

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Visti:
l’art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs.267/2000;
l’art. 41 dello Statuto;
l’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
Il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la  determina  dirigenziale  n.  1662  del  28/12/2020  relativa  al  conferimento  dell’incarico  della 
Posizione Organizzativa di struttura denominata “Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento 
Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti 
Eccezionali” fino al 31.12.2023, e di attribuzione della relativa delega per la quale non sussistono 
le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012.

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025; con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 
del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;
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il  decreto del  Presidente n 10 del  23/01/2023 con cui è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;
il decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione 2023 – 2025;

il decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;

la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n  12  del  27.04.2023  con  cui  è  stato  approvato  il 
Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

Premesso:
Premesso 
che il CUP è D27H20001530001;
che il CIG è 9264058E7E;  

Preso atto:
che con decreto presidenziale n.122 del 17/05/2022 è stato approvato il  progetto di  definitivo-
esecutivo  dei  “LAVORI  DI  RIPRESA  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  ED  OPERE 
CONNESSE:  SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022  –  FINANZIAMENTO DEL MINISTERO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M.123 DEL 19/03/2020”-  CUP 
D27H20001530001 - avente un quadro tecnico economico di complessivi € 800.000,00;

che, con Determinazione n. 620 del 06/06/2022, il Responsabile di Posizione Organizzativa della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 
36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con suddivisione in 4 lotti e con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  819  del  18/07/2022  la  Stazione  Unica  Appaltante  ha 
approvato il verbale di gara e l'affidamento in via definitiva non efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 5,  
e  dell’art.  33,  co.  1,  D.Lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,  dei  lavori  di  “LAVORI  DI  RIPRESA DELLE 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI ED OPERE CONNESSE ANNO 2022 – FINANZIAMENTO DEL 
MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  AI  SENSI  DEL  D.M.123  DEL 
19/03/2020,  SUDDIVISA  IN  LOTTI  QUATTRO”-  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONDIZIONATA CON RIFERIMENTO AI LOTTI 1, 2, 3, 4”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 925 del 09/08/2022 è stata dichiarato efficace l'affidamento 
dei  lavori  di  cui  alla  Determina  dirigenziale  n.  819 del  18/07/2022 denominati  “LAVORI  DI 
RIPRESA  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  ED  OPERE  CONNESSE  SETTORE 
PEDEMONTANA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4”  disposta in favore della 
ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO, ditte esecutrici ASFALTI PIACENZA SRL , SITEC SRL e 
AB  GLOBAL  SERVICE  SRL,  con  sede  in  Via  San  Leonardo,  197/A,  43122  Parma,  p.  iva 
02869870341, avendo offerto ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari a 2,2%, 
per un importo contrattuale di Euro 618.707,08 (di cui euro 609.361,05 per lavori ed Euro 9.346,03 
per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 136.115,56 e così per complessivi € 754.822,64;

Considerato

che è stato stipulato il contratto rep. n. 15257 del 13/09/2022;

che come risulta dal certificato di  regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori,  Geom. 
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Antonio Mesti, in data 29/08/2023, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture 
ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e 
sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l’impresa non ha ceduto l’importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e 
non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l’impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l’importo dei  lavori  risultante  dallo  stato finale,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  è  pari  a  € 
618.707,08, comprensivo di € 9.346,03 per oneri della sicurezza, oltre iva per € 136.115,56 per 
totale € 754.822,64;

che durante il corso dei lavori sono stati emessi:

certificati  di  pagamento  n.1  in  acconto  in  data  20/12/2022  di  €  541.199,70  e  certificato  di 
pagamento n. 2 in acconto in data 05/07/2023 di € 76.369,40:

che bisogna corrispondere all’impresa esecutrice il credito di € 1.137,98, oltre all'iva di legge 22% 
pari ad € 250,36, così per complessivi € 1.388,34, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale 
medesimo dei lavori in appalto;

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

-  opere di realizzazione lavori di ripresa pavimentazioni stradali e opere connesse (categoria lavori 
OG3) all’Impresa C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Sissa Trecasali (PR) – 43018 Via 
G.  Rossini  n.  5   -  Cod.Fisc.  /  P.  IVA  02606440341  per  l'importo  di  €  150.000,00  (euro 
centocinquantamilaeuro/00 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva)  (Determina 
dirigenziale n. 1059 del 14/09/2022);
-  opere  di  realizzazione  di  segnaletica  orizzontale  (categoria  lavori  OS10)  all’Impresa  SI.SE. 
SISTEMI SEGNALETICA S.P.A. con sede in Castiglione (MN) – 46043 Via dell'Industria n. 41 - 
Cod.Fisc. / P. IVA 012103802081 per l'importo di € 65.000,00 (euro sessantacinquemilaeuro/00 
comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva)  (Determina dirigenziale n. 1058 del 
14/09/2022);

Visto
che  con  lettere  protocollo  n.  26173  del  14/09/2023  l'aggiudcatario  CONSORZIO  STABILE 
POLIEDRO, anche per  conto della  consorziata  Asfalti  Piacenza Srl,  ha  comunicato  gli  importi 
relativi alle prestazioni eseguite nel sal finale  dai subappaltatori e formulato una proposta motivata 
di pagamento;

che  i  subappaltatori,  relativamente  alle  prestazioni  eseguite  nel  Sal  finale,  hanno  inviato  le 
corrispondenti fatture intestata all'aggiudicatario e alla ditta consorziata esecutrice;

che  la  proposta  motivata  di  pagamento  prevede  la  suddivisione  dell'importo  del  sal  finale  di 
complessivi € 1.137,34 oltre iva, secondo le seguenti modalità:

1) somma spettante all'aggiudicatario CONSORZIO STABILE POLIEDRO  di cui verrà prodotta la 
relativa fattura intestata alla provincia di Parma:

CONSORZIO STABILE POLIEDRO   €  0,00

2)  somme  da  liquidare  direttamente  ai  subappaltatori  ,  relativamente  alle  rispettive  quote  e 
categorie di lavorazione , che debbono essere sottratte alla liquidazione di CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO della quale sono state acquisite le relative fatture intestate a CONSORZIO STABILE 
POLIEDRO:

C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA   € 1.137,34   
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che l’impresa al momento del perfezionamento del contratto ha costituito la cauzione dell'importo 
pari ad € 24.748,29 mediante polizza fideiussoria n. 1899520 del 26/08/2022 rilasciata da Elba 
Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Mecenate n.90 Milano;

PRESO ATTO

che con determina n.840 del 22/07/2022 esecutiva il 22/07/2022 è stato approvato il gruppo di 
lavoro inerente  la  realizzazione di  opere  pubbliche soggette  all’incentivo  di  cui  all’articolo 113 
comma  4  del  d.lgs.  18.04.2016  n.  50/2016  al  procedimento  “LAVORI  DI  RIPRESA  DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2022” 
pari  a  euro  12.648,29  di  cui  €   10.118,63 a  favore  al  personale  dipendente  dell’Ente  e  euro 
2.529,66 per accantonamento fondo del 20%;

che con determina n.1100 del 19/09/2022 sono state liquidate le quota dell’incentivo pari ad € 
3.743,90 a favore dei dipendenti dell’Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla 
“Fase di  programmazione,  verifica  della  progettazione ed affidamento  ed al  50% per  ruolo  di 
responsabile unico del procedimento” secondo la “scheda di ripartizione” approvata con la citata 
D.D. n. 840 del 22/07/2022, dando atto che la restante quota dell’incentivo pari ad € 6.374,73 
relativa alla “Fase di esecuzione ed al  50% per ruolo di responsabile unico del procedimento” 
potesse  essere  liquidata  all’approvazione  del  certificato  di  collaudo/certificato  di  regolare 
esecuzione;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a 
favore della ditta, si registrano economie  sul QTE, imputate per € 308,62 alla voce lavori e analisi 
e € 16.723,16 alla voce ribasso d’asta . Per l’utilizzo di tali disponibilità , nel rispetto del principio 
contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs 118/2011, si attende la definizione da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, erogatore del finanziamento;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei  Sindaci  n.1 del  9 gennaio 
2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di  approvare  il  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  “RIPRISTINO, 
CONSOLIDAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  PROVINCIALI  CON 
FINANZIAMENTO STATALE SETTORE PEDEMONTANA ANNO 2020” redatto e sottoscritto dal 
Geom. Antonio Mesti, in data 29/08/2023, depositato in copia originale presso il Servizio Viabilità e 
Infrastrutture, con un importo complessivo dei lavori di € 618.707,08, comprensivo di € 9.346,03 
per oneri della sicurezza, oltre iva per € 136.115,56 per totale € 754.822,64;

di liquidare la rata a saldo alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO, ditte esecutrici ASFALTI 
PIACENZA SRL , SITEC SRL e AB GLOBAL SERVICE SRL, con sede in Via San Leonardo, 
197/A, 43122 Parma, p. iva 02869870341, pari a € 1.137,98, oltre all'iva di legge 22% pari ad € 
250,36,  così  per  complessivi  €  1.388,34,  quale  rata  a  saldo,  come  risulta  dal  conto  finale 
medesimo dei lavori in appalto, quale importo della rata a saldo dei lavori in oggetto;

di  prendere  atto  della  lettera  protocollo  n.  26173  del  14/09/2023  con  cui  l'aggiudicatario 
CONSORZIO STABILE POLIEDRO, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 
sal  finale  dell'intervento  in  oggetto  dal  subappaltatore  e  formulato  una  proposta  motivata  di 
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pagamento, come di seguito riassunto:
CONSORZIO STABILE POLIEDRO   €   0,00
C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA       €   1.137,98
per complessivi  €  1.137,98, oltre all'iva di legge 22% pari ad € 250,36, così per complessivi € 
1.388,34 quale importo del SAL FINALE dei lavori in oggetto;

di stabilire che come previsto dall'art. 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazione appaltante 
corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà 
eseguito;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell’impresa medesima della cauzione dell'importo pari ad € 
24.748,29 mediante polizza fideiussoria n. 1899520 del 26/08/2022 rilasciata da Elba Assicurazioni 
S.p.A. con sede in Via Mecenate n.90 Milano;

di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  restante  parte  degli  incentivi  a  favore  del  personale 
dipendente dell’Ente, pari a € 6.994,40 (vedasi determina n.1237/2020 e n.574/2021), avverrà con 
successivo atto a cura del Dirigente Responsabile ai sensi dei regolamenti prov.li vigenti e delle 
procedure operative convenute tra gli Uffici Provinciali competenti;

di dare atto  che risultano € 308,62 alla voce lavori e analisi ed € 16.723,16 alla voce ribasso 
d’asta , da accantonare in attesa di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

di  confermare  la  spesa  di  €  1.137,98,  oltre  all'iva  di  legge  22% pari  ad  €  250,36,  così  per 
complessivi € 1.388,34 contenuta nel totale del quadro tecnico economico di €. 800.000,00 come 
da Det. n. 925/2022 all’interno del quadro tecnico economico di euro 800.000,00 approvato con 
D.P. n.  122  del  17/05/2022,  contabilizzato  al  Cap.  Peg.  Cap.  216900220000  (Manutenzione 
Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla 
mobilità),  Programma 05  (Viabilità  ed infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio  U.2.02.01.09.012 
(Infrastrutture  stradali)  all’impegno 502/2023 (sub.  581/2023)  del  bilancio 2023-2025,  annualità 
2023,  reiscritto  per esigibilità  posticipata con D.P. 40/2023 del 28/02/2023 di  approvazione del 
Riaccertamento ordinario 2022;

di confermare che la spesa suddetta è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante, 
da  contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 123 del 19|03|2020 e 
nota ministeriale prot. 28711|2020), interamente riscosso;

di dare atto che :

il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell’art.23 del D. Lgs n.33/2013;

il presente provvedimento verrà comunicato all’affidatario. 

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_38702934 Data richiesta 19/05/2023 Scadenza validità 16/09/2023

Denominazione/ragione sociale CONSORZIO STABILE POLIEDRO

Codice fiscale 02869870341

Sede legale VIA SAN LEONARDO, 197/A 43122 PARMA (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Numero Protocollo INAIL_39306539 Data richiesta 27/06/2023 Scadenza validità 25/10/2023

Denominazione/ragione sociale C.F.S. SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale 02606440341

Sede legale VIA G ROSSINI, 5 43018 SISSA TRECASALI (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Numero Protocollo INAIL_39379267 Data richiesta 03/07/2023 Scadenza validità 31/10/2023

Denominazione/ragione sociale S.I.T.E.C. SRL

Codice fiscale 00963000344

Sede legale VIA ALDO MORO, 8/1 43037 LESIGNANO DE' BAGNI (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Numero Protocollo INAIL_39004068 Data richiesta 08/06/2023 Scadenza validità 06/10/2023

Denominazione/ragione sociale AB GLOBAL SERVICE S.R.L.

Codice fiscale 02448320347

Sede legale VIA MADONNINA LOCMADREGOLO, 7 43044 COLLECCHIO (PR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Numero Protocollo INAIL_39120224 Data richiesta 16/06/2023 Scadenza validità 14/10/2023

Denominazione/ragione sociale ASFALTI PIACENZA SRL

Codice fiscale 01514160330

Sede legale VIA AGAZZANO, 163 29010 ROTTOFRENO (PC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 1318 / 2023 

Proposta n. 3207/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - LAVORI DI RIPRESA DELLE 
PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PEDEMONTANA 
ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 4 - APPROVAZIONE 
DEL CONTO FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
LIQUIDAZIONE RATA A SALDO, SVINCOLO CAUZIONE - CUP D27H20001530001. 
CIG 9264058E7E 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 20/09/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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