
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1356 del 22/09/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA SCOLASTICA -  LAVORI  DI  EFFICIENTAMENTO ITIS  GALILEI  DI  SAN 

SECONDO P.SE CUP D61F20000050003 - CIG 69398701E5. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL 

CONTO  FINALE  E  DEL  COLLAUDO  TECNICO  AMMINISTRATIVO  -  SVINCOLO  FIDEJUSSIONI  - 

LIQUIDAZIONE RATA A SALDO.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO  ATTO  che  il  responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs. 
50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Paola Cassinelli;

che  per  il  sottoscritto  funzionario  responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:
- con delibera di  Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il  Documento Unico di 
Programmazione  2023  –  2025.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 
2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti  
di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 
– 2025;
- con decreto del  Presidente n 10 del  23/01/2023 è stato approvato il  Piano Esecutivo di  
Gestione 2023 – 2025;
- con decreto del  Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il  Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022.

Premesso che:
la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 1386 del 5/8/2019, il  bando “POR FERS 
2014-2020 - asse 4: interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia 
residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" – azioni 4.1.1 e 
4.1.2) - bando 2019”;

Determina n. 1356 del 22/09/2023 pag. 1/6

copia informatica per consultazione



con Determinazione n. 8191 del  15/05/2020 è stata approvata  la graduatoria dei  soggetti 
ammissibili  tra i  quali l’intervento denominato “Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San 
Secondo Parmense” per € 500.000,00 su una spesa ammissibile di € 1.307.088,16;

con Decreto Presidenziale n. 09 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico 
economica e la diagnosi energetica del progetto di “Efficientamento energetico ITIS Galilei di 
San Secondo Parmense” per complessivi €1.400.000,00;

con  Determina  Regionale  n.  15430  del  10/09/2020  si  è  proceduto  alla  “concessione  dei 
contributi ai beneficiari di cui alla Propria determinazione n. 9882/2020 come previsto con DGR 
752/2020, accertamento delle entrate”;

con Decreto n. 35 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, 
in linea tecnica;

con decreto presidenziale n. DP 212/2023 è stato approvato  il  progetto definitivo, ai  sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, dei “Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San Secondo” con 
un quadro tecnico economico complessivo di € 1.400.000,00;

Visti:
la  determina  n.  1143  del  8/10/2020  di  affidamento  dell’incarico  professionale  per  la 
progettazione definitiva dei Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di San Secondo Parmense” 
all’arch. Alessandro Peli, con studio in via Avis n. 16, Chiari (BS) per complessivi € 44.661,76

la determina n. 348/2021 di affidamento del “Supporto al Responsabile del Procedimento, ai 
sensi dell’art, 31, comma 11 del DLGS 50/2016, per i Lavori di Efficientamento ITIS Galilei di 
San Secondo” per complessivi € 6.217,12 alla Dott.ssa Roberta Rava;

la determinazione n. 1670 del 20/11/2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori in 
oggetto all’ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 – Rekeep 
spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 CIG: 69398701E5, ai 
sensi dell’106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/201;

la  determina n.  421 del  15/4/2022 di  autorizzazione dell’anticipazione del  30% pari  ad  € 
390.891,94  (iva compresa)  dell'importo  contrattuale  di  €  1.184.521,04,  oltre  iva,  ai  sensi 
dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art 207, comma 1, della 
legge n. 77 del 2020, e successivamente dall’art 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;

la determina n. 1644 del 26/11/2021 di presa d'atto e accettazione cessione credito tra ditta 
Siram SPA (cedente) e Unicredit Factoring s.p.a. (cessionaria);

il contratto d’appalto, sottoscritto in data 2/2/2022, rep. 15247;

CONSIDERATO che
-  con  Determina  n.  1909  del  29/12/2021  è  stato  approvato  il  gruppo  di  lavori  soggetto 
all’incentivo di cui all’art. 113 del DLGS 50/2016 e ssmmii, composto da personale dipendente 
dell’Ente, individuato e approvato in concerto coi Dirigenti dell’Ente per quanto di rispettiva 
competenza per una somma complessiva di € 18.454,84, comprensiva della quota del fondo;

-  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  312  del  25/03/2022   è  stato  nominato  l'Ufficio  di 
Direzione dei lavori;
-  con  determinazione  n.  587  del  30/05/2022  è  stata  nominata  Collaudatore  Tecnico 
Amministrativo l’Arch. Cristina Muzzi, funzionario dell’Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di 
Parma, ai sensi dell’art. 216 del DPR 207/2010;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale del 24/03/2022;
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che con D.D. n. 540 del 18/05/2022 è stata approvata perizia di variante non suppletiva, ai 
sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016;

che con D.D. n. 1088 del 16/09/2022 è stata approvata modifica contrattuale, autorizzando 
una proroga della durata dei lavori di 123 giorni  naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna, come normato dall’art. 106 del D.lgs n. 50/2016;

che  con  D.D.  n.  n.  47  del  20/01/2023  è  stata  approvata  ulteriore  modifica  contrattuale, 
autorizzando una proroga della  durata dei  lavori  di  ulteriori  59 giorni   naturali  consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna, come normato dall’art. 106 del D.lgs n. 50/2016;

DATO ATTO
che i lavori sono stati ultimati in data 31/03/2023, entro i tempi contrattuali previsti;

Vista la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Aristide Vitali, in data 
14/04/2023;

che a seguito di dichiarazione resa dal Responsabile del procedimento in data 12/04/2023, è 
stata omessa la pubblicazione dell’avviso ai creditori ex art. 218 del DPR 207/2010;

che  come  risulta  dal  Collaudo  Tecnico  Amministrativo  in  corso  d’opera,  redatto  dall’Arch. 
Cristina Muzzi e firmato dall’impresa e dal RUP (allegato al presente atto) dell’importo di € 1
´183´089,44, i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che durante il corso dei Lavori sono stati effettuati i seguenti pagamenti:
- anticipazione del 30% dell’importo contrattuale pari a € 355.356,31;
- n. 3 pagamenti in acconto relativi ai SAL emessi per un totale di € 821.817,68;

che pertanto resta da corrispondere all’impresa esecutrice il saldo sui lavori di € 5.915,45;

CONSIDERATO
che l’impresa ATI Siram spa - Rekeep spa ha firmato tutti gli atti contabili senza riserve;

che in data 18/09/2023 con nota prot. 26.370, il Collaudatore ha trasmesso il certificato di 
Collaudo  finale  dei  lavori,  allegato  al  presente  atto,  sottoscritto  dall’impresa  senza riserva 
alcuna;

che pertanto il quadro tecnico economico finale risulta essere:

QTE DP 212/202121 DD 1670/2021 finale differenza 
A1 lavori a base d'asta 1.065.744,60 1.065.744,60 1.064.313,00 
A2 oneri per la sicurezza 118.776,44 118.776,44 118.776,44  
A totale lavori a base di gara 1.184.521,04 1.184.521,04 1.183.089,44 -1.431,60  
B1 imprevisti iva compresa 1.076,96 1.076,96 0,00  -1.076,96  
B2 spese tecniche 60.200,00 60.200,00 41.704,00  -18.496,00  
B3 incentivi art. 113 DLGS 

50/2016
22.505,90 22.505,90 18.454,84  -4.051,06  

B4 iva10%  lavori A 118.452,10 118.452,10 118.308,94  -143,16  
B5 iva 22% spese tecniche B2 13.244,00 13.244,00 9.174,88  -4.069,12  
B totale somme a disposizione 215.478,96 215.478,96 187.642,66  -27.836,30  
C totale 1.400.000,00 1.400.000,00 1.370.732,10 -29.267,90  

dal quale risulta:
 una economia sull’importo contrattuale di € 1.431,60 oltre iva;
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una economia sull’intero finanziamento di € 29.267,90

PRESO ATTO CHE:
il  CUP corretto dell’intervento risulta essere D61F20000050003 e non quello erroneamente 
riportato sul contratto e sugli atti successivi;

ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e ad integrazione delle garanzie già prestate con 
riferimento  al  contratto  originario  l’R.T.I.  aggiudicataria  ha  prestato  la  garanzia  definitiva 
dell’importo di euro 283.147,91 mediante polizza fideiussoria n.01.000056053 del 24/01/2022, 
rilasciata da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni e Crediti e Cauzioni P.Iva IT10887901006, 
iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni n. 1.00176;

ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs n. 50/2016, l’aggiudicatario ha presentato la garanzia 
fidejussoria per l’anticipazione contrattuale del 30% mediante polizza fideiussoria assicurativa 
di importo di € 395.778,09 rilasciata da S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e 
Cauzioni n. polizza 01.000057124 del 13/04/2022;

occorre provvedere allo svincolo della garanzia definitiva e della garanzia per l’anticipazione ai 
sensi della normativa vigente, alla ricezione della fideiussione per la rata a saldo;

occorre corrispondere all’impresa esecutrice  ATI Siram spa – Rekeep spa - € 5.915,45 della 
rata a saldo sui lavori, più IVA al 10%, per un totale di € 6.507,00;

ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 4, del DL 76/2020, così come convertito nella L. 120/2020, non 
viene richiesta la polizza fideiussoria ai sensi del 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

VISTI
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016,
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 
2015;
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di approvare la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori, Geom. Aristide Vitali, 
in data 14/04/2023;

di approvare il Collaudo tecnico Amministrativo del progetto: “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ITIS GALILEI DI SAN SECONDO P.SE CUP D51F20000020003”, redatto dal Collaudatore Arch. 
Cristina Muzzi, sottoscritto dall’impresa esecutrice e dal RUP (allegato al presente atto) da cui 
risulta un importo finale dei lavori di  € 1´183´089,44;

di approvare il Quadro Tecnico Economico finale, di seguito riportato:

QTE DP 212/202121 DD 1670/2021 finale differenza 
A1 lavori a base d'asta 1.065.744,60 1.065.744,60 1.064.313,00 
A2 oneri per la sicurezza 118.776,44 118.776,44 118.776,44  
A totale lavori a base di gara 1.184.521,04 1.184.521,04 1.183.089,44 -1.431,60  
B1 imprevisti iva compresa 1.076,96 1.076,96 0,00  -1.076,96  
B2 spese tecniche 60.200,00 60.200,00 41.704,00  -18.496,00  
B3 incentivi art. 113 DLGS 

50/2016
22.505,90 22.505,90 18.454,84  -4.051,06  

B4 iva10%  lavori A 118.452,10 118.452,10 118.308,94  -143,16  
B5 iva 22% spese tecniche B2 13.244,00 13.244,00 9.174,88  -4.069,12  
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B totale somme a disposizione 215.478,96 215.478,96 187.642,66  -27.836,30  
C totale 1.400.000,00 1.400.000,00 1.370.732,10 -29.267,90  

Di dare atto che:
vi è una economia sull’importo contrattuale di € 1.431,60 oltre iva
si riscontrano economie sul finanziamento complessivo pari ad € 29.267,89

di dare atto che il CUP corretto dell’intervento risulta essere D61F20000050003 e non quello 
erroneamente riportato sul contratto e sugli atti successivi;

di  procedere alla liquidare la rata a saldo dei lavori di € 5.915,45 più IVA al 10%, per un totale 
di € 6.507,00 all’impresa ATI Siram spa - Rekeep spa, dando atto che, ai sensi dell’art. 1, 
commi 1 e 4, del DL 76/2020, così come convertito nella L. 120/2020, non viene richiesta la  
polizza fideiussoria ai sensi del 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016;

di autorizzare lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa affidataria dei lavori a 
titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come 
sopra riportata e lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata dall’impresa affidataria dei 
lavori a titolo di garanzia per l’anticipazione contrattuale di cui all’art. 35 comma 18 del D.Lgs.  
n. 50/2016 e s.m.i. come sopra riportata;

Di liquidare, con successivo atto, € 15.123,96, quale quota ex art. 113 DL 50/2016 (voce B3);

che la spesa di € 6.507,00 (pari ad € 5.915,45 della rata a saldo sui lavori compresa IVA al 
10%)  rientra  all’interno  del  QTE  complessivo  di  €  1.400.000,00  come  da  DP  212/2021, 
contabilizzato al PEG Cap. 215450220000 (manutenzione straordinaria edifici scolastici), titolo 
II, missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri  ordini di  istruzione non 
universitaria), Codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023 
-2025, Annualità 2023, impegno 355/sub-impegno 88/2023;

che la suddetta spesa è finanziata con parte del  contributo proveniente da GSE per conto 
termico ai sensi del decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico, del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del  Territorio e del  Mare e del  Ministro delle  politiche agricole 
alimentari e forestali del 16/02/2016 accertato al cap. 105500105700 (GSE CONTO TERMICO 
ISTITUTI GALILEI E BERENINI), Titolo 3 (Entrate Extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di 
beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), codice V Livello E.3.01.02.01.999 
(Proventi da servizi nac), del Bilancio di Previsione 2023 – 2025, annualità 2023, accertamento
308/2023;

di  dare  comunicazione  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Procedimento,  all’impresa 
appaltatrice, alla Direzione Lavori e al collaudatore.

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
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(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1356 / 2023 

Proposta n. 3269/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS GALILEI DI 
SAN SECONDO P.SE CUP D61F20000050003 - CIG 69398701E5. APPROVAZIONE 
DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO - SVINCOLO FIDEJUSSIONI - LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 25/09/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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