
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1565 del 25/10/2023

Oggetto: SERVIZIO  EDILIZIA  SCOLASTICA.  INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 

ISTITUTO  RONDANI  CUP  D98B20001020001  (FIN.  UE  -  NEXT  GENERATION  EU  (M4-C1-I.3.3)  - 

APPROVAZIONE SAL 1 E SAL 1BIS.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
- l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-  l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  P.O.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 1665/2020;

PRESO ATTO che per il  sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE:
- con delibera di  Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il  Documento Unico di  
Programmazione  2023  –  2025.  Con  il  medesimo  atto  sono  stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 
2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti 
di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 
– 2025;
- con decreto del  Presidente n 10 del  23/01/2023 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;
- con decreto del Presidente n. 23 del  03/02/2023 è stato approvato il  Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione 2023 - 2025.
- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022.

CHE con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco 
degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  inseriti  all’interno  del  Piano  ai  fini 
dell’inserimento  degli  stessi  nel  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2021-2023  e  al 
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conseguente aggiornamento dell’annualità 2021;

DATO  ATTO  CHE  tra  gli  interventi  ricompresi  nel  Piano  risulta  quello  di  manutenzione 
straordinaria Rondani, CUP D98B20001020001” dell’importo di € 198.000,00;

DATO ATTO che:
l’intervento  è  finanziato  dal  MIUR  nell’ambito  delle  risorse  assegnate  con  DM  n.  13  del 
08/01/2021  pubblicato  in  G.U  del  19/03/2021,  con  cui  sono  stati  approvati  i  Piani  degli 
interventi  per  la  manutenzione  straordinaria  e  l’efficientamento  energetico  degli  edifici 
scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed 
individuati i termini di aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, 
ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento 
(UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno del quale 
sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato 
decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l’intervento  in  oggetto  ricade  tra  le  previsioni  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR)  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello 
di “consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una 
progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero 
climatico”;

PREMESSO INOLTRE CHE:
- con Decreto Presidenziale n. 156 del 04/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, 
D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo – esecutivo dell’“Intervento di manutenzione straordinaria 
dell’Istituto Rondani, CUP D98B20001020001”, (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un 
quadro tecnico economico di complessivi € 198.000,00;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  907  del  05/08/2022  l’appalto  dei  lavori  è  stato 
aggiudicato, all’operatore C.G. COSTRUZIONI SOC. COOP, via Ugo Ferrandi 7 a Parma (PR) 
P.IVA 02703930343,  CIG:  9313510795,  per  € 97.031,41 (di  cui  € 3.031,41 di  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso), per complessivi € 118.378,32 iva compresa;

- con Determinazione Dirigenziale  n. 980 del 25/08/2022 si procedeva ad affidare l’incarico 
professionale di direzione lavori operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione degli interventi in oggetto al geom. Antonio Cantoni con studio in via Ruffini a 
Collecchio  PR  –  PI  02129400343,  per  l’importo  complessivo  di  €  8.967,00  (incluso  Cassa 
Previdenziale 5% e Iva al 22%) – CIG: 9353436B8E;

- con determinazione n. 1642 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico 
rimodulato  a seguito  dell’assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle  risorse del  “Fondo per 
l’avvio delle opere indifferibili” per un totale di € 217.800,00, assumendo l’impegno di spesa 
dell’importo di € 19.800,00 quale incremento del QTE approvato con DP 156/2022;

- l’aggiudicazione è stata formalizzata con scrittura privata rep. n. 28 del 29/09/2023;

- con determinazione Dirigenziale n. 414 del 04/04/2023 si procedeva ad affidare l’incarico di 
Direttore dei Lavori ai sensi del DM 49/2018, dei lavori all’arch. Cristina Muzzi, funzionario 
Tecnico dell’U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;

Considerato che il comma 6-bis dell’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli 
aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti 
energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente 

Determina n. 1565 del 25/10/2023 pag. 2/6

copia informatica per consultazione



generale,  aggiudicati  sulla  base di  offerte,  con termine finale  di  presentazione entro  il  31 
dicembre  2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle  lavorazioni  eseguite  e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel 
libretto  delle  misure dal  1° gennaio  2022 fino al  31 dicembre 2022, è adottato,  anche in 
deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 
2 ovvero,  nelle  more del  predetto  aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma 3. I  maggiori 
importi  derivanti  dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo,  al  netto  dei  ribassi 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per 
cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla 
stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di 
pagamento  è  emesso  contestualmente  e  comunque entro  cinque giorni  dall’adozione dello 
stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente 
già  riconosciute  o  liquidate,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma,  1,  lettera  a),  del  decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo 
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le 
risorse appositamente accantonate per imprevisti  nel  quadro economico di  ogni intervento, 
fatte  salve le  somme relative  agli  impegni  contrattuali  già  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori 
somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate  annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini  del  presente  comma,  possono,  altresì,  essere 
utilizzate  le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa 
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonché  le  somme disponibili  relative  ad  altri 
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati 
eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle 
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data 
di entrata in vigore del presente decreto [..];

che l’art. 6-ter dello stesso art. dispone che le disposizioni di cui al comma 6-bis
in  deroga  all'articolo  106,  comma 1,  lettera  a),  quarto  periodo,   del  codice  dei  contratti 
pubblici,  di  cui  al  D.Lgs. 50/2016, si  applicano  anche  agli  appalti  pubblici  di lavori, 
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo  54  del codice dei contratti pubblici,  di  cui 
al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base  di  offerte  con  termine 
finale di presentazione compreso tra il  1°  gennaio  2022  e  il  30 giugno 2023, nonche' alle 
concessioni di lavori in cui e'  parte  una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 
2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine  compreso tra il 1° 
gennaio 2022 ed il  30  giugno  2023,  e  che  non  abbiano accesso al Fondo di cui al comma  
7,  relativamente  alle  lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori  ovvero 
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1°  gennaio  2023 
al  31  dicembre  2023.  Per  i  citati   appalti, concessioni e accordi quadro,  la  soglia  di  cui 
al  comma  6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella  misura dell'80 
per cento.
 
DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 19/06/2023, come risulta da apposito 
verbale;

CONSIDERATO CHE:
il Direttore dei Lavori, Arch. Cristina Muzzi, ha redatto i documenti contabili relativi allo Stato 
di Avanzamento dei Lavori n. 1 e 1 bis (a seguito di adeguamento prezzi ex art. 26 D.Lgs. 
50/2022), acquisito al prot. 29.899 del 20/10/2023, costituiti da:

- LIBRETTO DELLE MISURE AL SAL N. 1
- REGISTRO DI CONTABILITA’ AL SAL N. 1
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- STATO DI AVANZAMENTO n. 1 a tutto il 14/08/2023 dell’importo di € 65.757,40 al netto 
del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;

- STATO DI AVANZAMENTO n. 1bis a tutto il 14/08/2023 dell’importo di € 86.167,58, al 
netto del ribasso e compresi gli oneri della sicurezza, oltre iva;
 Certificato di pagamento al SAL n. 1 in data 19/10/2023 dell’importo di € 65.428,61 
oltre iva del 22% per un totale da pagare di € 79.822,90;

sulla quota per adeguamento prezzi ex art. 26 D.Lgs. 50/2022 è stata applicata la riduzione 
all’80% come previsto dal comma 6-ter dello stesso;

DATO ATTO che ad oggi non sono disponili altre somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 
quarto  e  quinto  periodo  (ribassi  d'asta,  ecc.)  visto  quanto  indicato  nelle  “Linee  Guida 
MutuiBei2018”, DM 3370 del 27/02/2020: “… in nessun caso è possibile utilizzare le economie 
di gara…”;

CHE la spesa per il SAL 1 BIS, pari a € 19.920,34, è maggiore della voce “B.9 somma per 
adeguamento  prezzi”, per  cui  occorre  individuare  altre  disponibilità  per  la  copertura  della 
differenza, pari a € 120,34;

CHE sulla base di quanto disposto dal comma 6-bis dell’art. 26 del DL 50/2022, la copertura 
della spesa è per € 120,34 da imputarsi alla voce “B.2 imprevisti”, entro la quota del 50% 
dell’importo di tale voce;

Dato atto pertanto che il RUP Ing. Cassinelli Paola, ha verificato che sussistono le condizioni 
per il  pagamento del  SAL 1bis come sopra evidenziato, emettendo il  relativo certificato  di 
pagamento SAL n. 1bis in data 19/10/2023 dell’importo di € 16.328,15 oltre iva del 22% per 
un totale da pagare di € 19.920,34;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;

Di prendere atto che, sulla base di quanto esposto in premessa, il  quadro tecnico economico 
dell’intervento viene rimodulato come segue:

dd n. 
907/2022

dd. n. 
1642/2022

rimodulazio
ne 

A.
1 Importo dei lavori a base d'asta 94.000,00  98.963,00  94.000,00  
A.
2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 3.031,41  3.031,41  3.031,41  

A importo a base di gara 97.031,41  101.994,41  97.031,41  
B.
1 Iva su A al 22% 21.346,91  22.438,77  21.346,91  
B.
2 Imprevisti Iva 22% inclusa 1.253,93  1.651,93  1.531,59
B.
3 lavori in economia  iva compresa 58.560,00  58.560,00  58.560,00  
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B.
4

Spese tecniche CSE e contabilità (IVA e 
contributi inclusi) 9.365,00  8.967,00  8.967,00  

B.
5 indagini diagnostiche ai solai iva compresa 2.318,00  2.318,00  2.318,00  
B.
6 ANAC 30,00  30,00  30,00  
B.
7

Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 
DLGS 50/2016 2.039,89  2.039,89  2.039,89  

B.
8 ribasso iva compresa 6.054,86   6.054,86  
B.
9 somma per adeguamento prezzi  19.800,00  19.920,34

B totale a disposizione 100.968,59  115.805,59  120.768,59 

C TOTALE 198.000,00  217.800,00  217.800,00 

di prendere atto dei documenti tecnico contabili relativi allo stato di avanzamento n. 1 e 1 bis  
dell'intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI CUP D98B20001020001 
(FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)” redatto dal Direttore dei Lavori, Arch. Cristina 
Muzzi, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica, ed acquisiti al prot. 29.899 del 20/10/2023, 
da cui risultano eseguiti lavori per € 90.595,86, al lordo del ribasso e compresi gli oneri della  
sicurezza, oltre iva;

di  liquidare  a  favore  dell’impresa  C.G.  COSTRUZIONI  SOC.  COOP,  l’importo  risultante  dal 
Certificato di Pagamento al SAL n. 1 per € 65.428,61 oltre iva del 22% per un totale da pagare di  
€ 79.822,90;

di impegnare e contestualmente liquidare a favore dell’impresa C.G. COSTRUZIONI SOC. COOP, 
l’importo risultante dal Certificato di Pagamento del SAL n. 1bis per € 16.328,15 oltre iva del 22% 
per un totale da pagare di € 19.920,34;

di  confermare  che  la  spesa  complessiva  di  €  99.743,24,  data  dalla  somma di  €  79.822,90 
costituto  dal  certificato  di  pagamento  del  SAL  ordinario  e  di  €  19.920,34  rappresentato  dal 
certificato  del  SAL  bis  straordinario,  è  contenuta  tra  le  disponibilità  residue  del  QTE  di  € 
217.800,00, al PEG Cap 215450220010 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I3.3) - DM 
13.2021, DM 217.2021 messa in sicurezza e riqualif. edilizia scolastica), Missione 04 (Istruzione e 
diritto allo Studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Titolo II (Spese in 
conto capitale), codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023-
2025, annualità 2023, impegni 416 (sub.347 e 1375/2023), 417/2023 e 418/sub.1029/2023,  ;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con il contributo del MIUR di € 198.000,00 , 
assegnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato e confluito in fondi del PNRR, integrati del 
10%, per € 19.800,00 , dalle risorse provenienti dal  Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 26 
comma 7 del DL n.50/2022 accertati al capitolo 136500136710 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-
I3.3)  -  DM 13.2021  CUP  D98B20001020001  –  ITT RONDANI)  Titolo  IV  (Entrate  in  conto 
capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V livello 4020101002 (Contributi agli 
investimenti  da  Ministero  dell'Istruzione  –  Istituzioni  Scolastiche)  del  bilancio  2023-2025, 
annualità 2023, accertamenti 297 e 298;

di dare atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2023;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell’art. 33/2013 e s.m.i. riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.

Sottoscritta dal   Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
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con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1565 / 2023 

Proposta n. 3810/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ISTITUTO RONDANI CUP D98B20001020001 (FIN. UE - NEXT 
GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) - APPROVAZIONE SAL 1 E SAL 1BIS. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220010/0 - 
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1375/2023 – euro €19.920,34 
----
--

Parma, lì 25/10/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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