
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1643 del 09/11/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, EDILIZIA 

SCOLASTICA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO 

-  RACCORDO  AUTOSTRADALE  TRA  L'AUTOSTRADA  DELLA  CISA  -  FONTEVIVO  (PR)  E 

L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOT-TO" PR06 - RACCORDO TRA LA 

CISPADANA E LA SP11 -  TRATTO DA VIA FARNESE A VIA DEI FILAGNI -  LOTTO 1 -  N.  07 -  CUP 

D21B17000180005 CIG 8618522558 - RICHIESTA AL FONDO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL MIT - 

QUOTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL 3 BIS. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l’art. 41 dello Statuto; 
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

PREMESSO
che il codice CUP è il seguente: D21B17000180005;
che il codice CIG è il seguente: 8618522558;

che  il  Responsabile  unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l’Ing. 
Giovanni Catellani, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all’ing. 
Elisa Botta;

che con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025;
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che con il medesimo atto sono stati approvati il  Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 
2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale 
ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;

che con Decreto del  Presidente n.  10 del  23/01/2023 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
ed Organizzazione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;

che  con  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n  12  del  27.04.2023  è  stato  approvato  il  
Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

VISTE le successive variazioni al bilancio di previsione ed al Piano esecutivo di gestione 2023-
2025, con particolare riguardo alla deliberazione n. 34/2023 con cui sono state previste a bilancio 
le risorse di cui al presente atto;

DATO ATTO
che in data 11 luglio 2005 la Autocamionale della Cisa S.p.a e la Provincia hanno sottoscritto un 
accordo denominato “Protocollo d’Intesa finalizzato agli interventi di adeguamento della viabilità 
locale  nella  Provincia  di  Parma”,  nell’ambito  del  progetto  del  Corridoio  Plurimodale  Tirreno  – 
Brennero in cui sono stati  approvati con l’accordo dei Comuni interessati alcuni interventi sulle 
strade Provinciali;

che con Atto di Giunta n. 93 del 01/03/2012 si è provveduto ad approvare lo schema del protocollo 
d’intesa fra Provincia di Parma e Autocamionale della Cisa s.p.a, riguardante il trasferimento della 
somma  di  €  471.270,00  alla  Provincia  di  Parma  per  la  progettazione  degli  “interventi  di 
adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale 
“Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° 
lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”;

che con Atto di Giunta n. 122 del 27/03/2014 si è provveduto ad approvare un ulteriore schema di 
protocollo  d’intesa  fra  Provincia  di  Parma  e  Autocamionale  della  Cisa  S.p.a,  riguardante  il 
trasferimento  di  fondi  alla  Provincia  di  Parma  per  la  progettazione  di  altri  interventi  di 
“adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma” nell’ambito del raccordo autostradale 
“Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° 
lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”, contenuti nell’elenco di opere relativo al protocollo del 
2005 e il trasferimento dei fondi per la realizzazione di tutti gli interventi previsti;

che in data 06/12/2016 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa di Fase 2 fra Provincia di Parma e 
Autocamionale della Cisa s.p.a, approvato con Decreto Presidenziale n. 122/2014 in cui è previsto 
il  trasferimento  dei  fondi  per  l’aggiornamento  della  progettazione  definitiva,  la  progettazione 
esecutiva e la realizzazione degli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di 
Parma” nell’ambito del  raccordo autostradale “Autostrada A15 della Cisa – Autostrada A22 del 
Brennero da Fontevivo a Nogarole Rocca - 1° lotto: Fontevivo – Trecasali/Terre Verdiane”, in cui  
sono stati inseriti n° 3 ulteriori interventi rispetto a quelli già a carico della Provincia nel protocollo 
del 2012;
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che con Decreto Presidenziale n. 39 del 02/03/2020 è stato approvato il  progetto definitivo dei 
lavori  “CORRIDOIO PLURIMODALE  TIRRENO BRENNERO -  RACCORDO AUTOSTRADALE 
TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - 
NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" PR06- RACCORDO TRA LA CISPADANA E LA SP11 - 
TRATTO DA VIA FARNESE A VIA DEI FILAGNI - LOTTO 1 - N. 07”, ed il correlato Quadro tecnico 
economico per un importo pari a € 1.550.000,00;

che con D.D. n. 56 del 22/01/2021 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il 
progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara pari a € 863.003,58 di cui € 
836.783,88 per lavori ed € 26.219,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
che a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con D.D. n. 387 del 10/04/2021, l’Ufficio 
Stazione Unica Appaltante ha provveduto all’aggiudicazione non efficace a favore  dell’operatore 
economico Raggruppamento  temporaneo di  Imprese SOCIETA'  INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. 
S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. S.P.A. (capogruppo mandataria) con sede legale in 
Collecchio (PR) Strada Bergamina n. 26 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - 
GRANELLI S.R.L (mandante) con sede in Via Buffolara n. 82A, 43039 Salsomaggiore Terme (PR) 
Codice Fiscale e Partita  I.V.A.  02794840344, avendo esso ottenuto un punteggio totale pari  a 
97,86  ed  avendo  presentato  un’offerta  economica  con  ribasso  del  5,12%,  per  un  importo 
contrattuale pari  ad € 820.160,25 (di  cui  €  793.940,55 per  lavori  ed € 26.219,70 per  oneri  di 
sicurezza;
che con D.D. n. n. 485 del 04/05/2021 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiudicazione 
ed una modifica del QTE;

che con Rep.  n.  15228 del  10/06/2021 è  stato sottoscritto  il  contratto  d’appalto  con l’impresa 
aggiudicataria;

che in data 30/09/2021 si è provveduto alla consegna dei lavori in oggetto ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 e dell’art. 5 del D. M. 7 marzo 2018 n. 49;

che sono stati emessi:
- l’anticipazione di € 164.032,05 più per IVA di legge al 22%;
- il SAL n. 1 con Certificato di pagamento di importo pari a € 214.300,00 oltre IVA al 22%;
- il SAL n. 1BIS con Certificato di pagamento di importo pari a € 89.814,11 oltre a IVA al 22%
- il SAL n. 2 con Certificato di pagamento pari a € 254.200,00 oltre IVA al 22%;
- il SAL n. 2BIS con Certificato di pagamento di importo € 83.718,17 oltre IVA al 22%;
- il SAL n. 3 con Certificato di pagamento pari a € 158.800,00 oltre IVA al 22%;
- il SAL n. 3 BIS con Certificato di pagamento di importo € 56.343,34 oltre IVA al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 803/2022 è stato approvato il SAL n. 1 BIS con Certificato 
di pagamento in data 17/06/2022 pari a € 89.814,11 oltre IVA al 22%, di cui € 6.312,07 oltre a IVA 
al 22%, per un totale di € 7.700,72, liquidati all’interno del QTE;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  935  del  10/08/2022  è  stata  approvata  una  modifica 
contrattuale  ai  sensi  dell’art.  106  comma  2  del  D.lgs.  50/2016,  quantificata  in  complessivi  € 
46.774,26 oltre IVA 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 945/2022 è stato approvato il SAL n. 2 BIS con Certificato 
di Pagamento in data 28/07/2022 pari a € 83.718,17 oltre IVA al 22%, di cui € 1.190,57 oltre a IVA 
al 22%, per un totale di € 1.452,50 liquidati all’interno del QTE;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1678  del  15/12/2022  è  stata  approvata  la  seconda 
modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, quantificata in complessivi 
€ 78.227,39 oltre IVA 22%, che presenta il seguente QTE rideterminato:

Progetto Contratto D.D.935/22 D.D.1678/202
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2
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

€ 836.783,88 € 793.940,55 840.714,81 918.942,20
ONERI PER LA SICUREZZA € 26.219,70 € 26.219,70 € 26.219,70 € 26.219,70

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 863.003,58 € 820.160,25 € 866.934,51 € 945.161,90

B.1 - I.V.A. 22% € 189.860,79 € 180.435,25 € 190.725,59 € 207.935,62

B.2 - Spese tecniche  (compresa IVA) € 152.196,00 € 152.196,00 € 152.196,00 € 145.361,58

B.3 - Fondo incentivo € 16.397,07 € 15.400,21 € 15.400,21 € 15.400,21

B.4 - Indennità esproprio € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00 € 180.000,00

B.5 - Spostamento sottoservizi € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 41.397,00

B.6 - Spese laboratorio € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

B.8 - Imprevisti € 18.542,56 € 19.539,42 € 2.904,99 € 1.452,49

B.9 - Anac € 375,00 € 375,00

B.10 - Istruttoria deposito € 300,00 € 300,00

B.11 -  Valutazione rischio bellico € 3.462,96 € 3.462,96

B.12 - Ribasso € 52.268,87

B-13 Art. 26 DL 50/2022 sal1bis+sal2bis € 7.700,74 € 9.153,24

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE € 686.996,42 € 729.839,75 € 683.065,49 € 604.838,10

TOTALE €1.550.000,00 €1.550.000,00 €1.550.000,00 € 1.550.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 823 del 15/06/2023 è stato approvato il  SAL n. 3 con 
Certificato di pagamento di importo € 158.800,00 oltre IVA ed  il SAL n. 3 BIS con Certificato di 
Pagamento in data 12/05/2023 pari a € 56.343,34 più IVA al 22%;

CONSIDERATO
che con Prot 22283 del 31/07/2023 è stata presentata dall’Amministrazione Provinciale di Parma al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei 
prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito 
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, relativamente al periodo del 2° Trimestre 2023; 
ed in particolare per l’intervento in oggetto è stato richiesto l’importo di € 68.143,62 relativamente 
al SAL 3 bis;

che  con  Decreto  del  MIT  n.190  del  08/09/2023  è  stata  approvata  l’istanza  presentata  per  € 
68.143,62 relativa all’intervento in oggetto (Istanza intervento n. 5161 – CUP D21B17000180005);

che  con  decreto  del  Presidente  n  191/2023  recante  la  VIII  Variazione  al  Piano  esecutivo  di 
gestione 2023-2025 è  stata  registrata  la  maggior  entrata  di  cui  al  Decreto  del  MIT n.190 del 
08/09/2023 sui relativi capitoli di entrata e di spesa;

che pertanto occorre provvedere all’accertamento, all’impegno e alla liquidazione della suddetta 
somma all’impresa
esecutrice;

RICHIAMATI
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il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.190 del 08/09/2023 
con  il  quale  sono  state  approvate  le  istanze  presentate  dall’Amministrazione  di  Richiesta  di 
accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’art. 26, comma 
4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le 
lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo del 2° Trimestre 2023;

di accertare l’importo di €  135.372,74 previsto dal decreto dipartimentale DM MIT 190/2023 di cui 
al periodo precedente, con cui sono state accolte le richieste di compensazione  presentate dalla 
Provincia di  Parma per  le  lavorazioni  eseguite nel  secondo trimestre 2023,  relative ai  progetti 
TI.BRE,  al  capitolo   PEG    139100000000/0  (M.I.T.  –  FONDO  COMPENSAZIONE  PREZZI 
INTERVENTI  VIABILITA’),  Titolo  4  (Entrate  in  conto  capitale),  Tipologia  200  (Contributi  agli 
investimenti),  codice  V  Livello  E.4.02.01.01.001  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri)  del 
Bilancio 2023-2025, annualità 2023, accertamento 1710/2023

di  impegnare e nel  contempo liquidare l’importo di  €  68.143,62 (corrispondente alla  quota  del 
Certificato  di  Pagamento  del  SAL  3  Bis,  del  secondo  trimestre  2023,  richiesta  al  fondo  per 
adeguamento dei prezzi del MIT), comprensiva dell’IVA di legge, al Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. 
SPA con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 CAP 43044 Codice Fiscale e 
Partita  Iva  00162770341  -  GRANELLI  S.R.L  con  sede  in  Via  Buffolara  n.  82A,  43039 
Salsomaggiore Terme (PR) Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02794840344;

di attestare:
-  che tale spesa trova imputazione al  PEG Cap.216880220000 (Opere Accessorie  Autostrada 
TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 
05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del 
bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 1418/sub-imp.1400/2023;

-  che  essa   è  accertata  al  PEG  cap.  139100000000/0  (M.I.T. –  FONDO COMPENSAZIONE 
PREZZI INTERVENTI VIABILITA’), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli 
investimenti),  codice  V  Livello  E.4.02.01.01.001  (Contributi  agli  investimenti  da  Ministeri)  del 
Bilancio 2023-2025, annualità 2023, p/accertamento 1710/2023;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di comunicare all’affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma
ai sensi del D. Lgs 33/2013.
-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1643 / 2023 

Proposta n. 4067/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI 
ESPROPRI, EDILIZIA SCOLASTICA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - 
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE 
TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL 
BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOT-TO" PR06 - RACCORDO TRA LA 
CISPADANA E LA SP11 - TRATTO DA VIA FARNESE A VIA DEI FILAGNI - LOTTO 1 - 
N. 07 - CUP D21B17000180005 CIG 8618522558 - RICHIESTA AL FONDO PER 
ADEGUAMENTO DEI PREZZI AL MIT - QUOTA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL 3 
BIS. IMPEGNO DI SPESA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.1400/2023 – euro €68.143,62 
----

Si specifica, a rettifica di quanto erroneamente riportato nel dispositivo, che il numero di accertamento 
corretto relativo all’importo di € 135.372,74 sul capitolo di PEG 139100000000, cod. V livello 
4020101001,  è  1718/2023

Parma, lì 09/11/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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