
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1707 del 20/11/2023

Oggetto: SERVIZIO  VIABILITÀ  E  INFRASTRUTTURE  -  TRASPORTI  ECCEZIONALI  -  ESPROPRI  - 

EDILIZIA  SCOLASTICA  -  MANUTENZIONE  DEL  PATRIMONIO  -  LAVORI  PER  IL  CORRIDOIO 

PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO -  RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA 

CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO -  

VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA 

CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI 
STRADALI

VISTI

l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 

l’art. 41 dello Statuto; 

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  415  del  04/04/2023  relativa  al  conferimento  dell’incarico  ad 
interim  di  E.Q.  (ex  Posizione  Organizzativa)  della  struttura  denominata  “Ufficio  Progettazione 
Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali” persso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti 
Eccezionali  Espropri  –  Manutenzione Edilizia  Scolastica  – Patrimonio”  fino al  31/12/2023 e di 
attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono 
le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012; 

PREMESSO
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che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023 è stato nominato quale Responsabile 
del Procedimento l’ing. Giovanni Catellani a far data dal 01/04/2023, in sostituzione dell’ing. Elisa 
Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il codice CUP del presente progetto è il n° D21B17000180005;

che il codice CIG del presente progetto è il seguente: 9054720F4F;

che con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 
del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;

che  con  Decreto  del  Presidente  n.  10  del 23/01/2023  è  stato  approvato il  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività 
ed Organizzazione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;

PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 209 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo e ed il 
correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori “corridoio 
plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e 
l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° LOTTO - Variante S.P. 8 di Sissa”, per un 
importo pari a € 4.650.000,00; 

che, con D.D. n. 1850 del 20/12/2021, è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, il  
progetto esecutivo dei lavori, che evidenzia un importo a base di gara pari a euro 2.888.250,00 di 
cui euro 2.736.476,00 per lavori ed euro 151.774,00 per oneri per la sicurezza non soggetti  a 
ribasso; 

che, con D.D. n. 3 del 04/01/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 e,  contestualmente,  sono stati 
approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara; 

DATO ATTO

che la Provincia di Parma per l’espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti  
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), visto l’obbligo dell’utilizzo delle piattaforme telematiche 
di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, co 2, e dell’art. 52 D.Lgs. 50/2016; 
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che, con D.D. n. 390/2022, è stata aggiudicato ai sensi dell’art. 32, co. 8, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.,  in via definitiva efficace, l’appalto dei lavori a favore del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via 
Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA 
PIETRISCO  S.I.P. S.P.A.  enunciabile  brevemente  S.I.P. SPA (mandante)  con  sede  legale  in 
Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341,

che con Determinazione Dirigenziale n. 518/2022 si è provveduto all’impegno di spesa dei lavori in 
oggetto, per un  importo contrattuale è pari ad euro 2.619.062,86 (di cui euro 2.467.288,86 per 
lavori  ed Euro 151.744,00 per oneri  di  sicurezza),  ridefinendo il  QTE dell’intervento in  oggetto 
come segue: 

A. IMPORTO LAVORI Progetto esecutivo Aggiudicazione
1. Importo lavori a base d’asta € 2.736.476,40 € 2.467.288,86
2. Oneri per la sicurezza € 151.774,00 € 151.774,00

TOTALE LAVORI € 2.888.250,00 € 2.619.062,86
B. SOMME A DISPOSIZIONE

3. Imprevisti (IVA compresa) € 51.546,50 € 51.546,50
4. Espropri € 460.000,00 € 460.000,00
5. Allacciamenti (IVA compresa) € 300.000,00 € 300.000,00
6. Spese tecniche (IVA 

compresa)
€ 250.000,00 € 250.000,00

7. Art.113 D.Lgs 50/2016 € 51.988,50 € 51.988,50
8. Contributo ANAC € 600,00 € 600,00
9. IVA 22% su A € 635.415,00 € 576.193,83
10. Monitoraggio acustico (IVA 

compresa)
€ 12.200,00 € 12.200,0

11. Ribasso (IVA comp.) € 328.408,32
TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE
€ 1.767.000,00 € 2.030.937,14

TOTALE APPALTO € 4.650.000,00 € 4.650.000,00

DATO ATTO, INOLTRE

che  secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  Deliberazione  n.  1197  del  18/12/2019  dell’Autorità 
Nazionale Anti  Corruzione  (ANAC),  per  la  procedura  di  affidamento  in  oggetto  è  dovuto  un 
contributo di € 600,00 alla anzidetta Autorità;

che per  l’esecuzione dei  lavori  in  oggetto  è stato sottoscritto  il  Contratto  di  Appalto Rep.  n° 
15253/2022;

CONSIDERATO
che durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  è  riscontrata  la  necessità,  per  sopravvenute  esigenze 
emerse  da  precise  valutazioni  effettuate  in  fase  di  cantiere,  che  rendono  necessarie  un 
aggiornamento quantitativo delle opere rispetto a quanto previsto in progetto, ma tale da non 
alterare l’impostazione originaria del progetto, come di seguito brevemente riportato.

− Modifica delle opere di regimazione delle acque in corrispondenza del fosso di strada Mozza, 
sulla base di richieste del Consorzio di Bonifica Parmense;
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− maggiori oneri per l’inserimento di alcune opere di compensazione richieste dai privati interessati 
dagli espropri per la realizzazione di accessi poderali e predisposizioni per l’irrigazione lungo la 
nuova viabilità di progetto, nonché per la regimazione delle acque. Sono state apportate anche 
alcune modifiche, in diminuzione di costo, al manufatto scatolare in corrispondenza del canale Otto 
Mulini;

−  maggiori  oneri  per  assistenza  allo  scavo  per  gli  approfondimenti  delle  indagini  e  scavi 
archeologici richiesti dalla Soprintendenza;

− maggiori  opere di  predisposizione necessarie per la risoluzione dell’interferenza con impianti 
elettrici in via Provinciale ;

− non essendo stata ulteriormente prorogata oltre il  31/12/2022 l’ordinanza del 06/05/2022 del 
Ministero  della  Salute  che  prescriveva  l’adozione  delle  “Linee  guida  per  la  prevenzione  della 
diffusione del  Covid-19 nei  cantieri”,  i  relativi  oneri  previsti  vengono detratti  e  ricompresi  nelle 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

− oneri della sicurezza aggiuntivi per la segnaletica temporanea orizzontale in via Provinciale;

− riduzione della superficie oggetto di bonifica da ordigni bellici (come da verbale della riunione di  
coordinamento n°1 del 02/12/2022).

che per tali ragioni il Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele ha redatto una perizia di variante non 
suppletiva composta dai seguenti documenti, i cui originali sono allegati al presente atto:

DOCUMENTI

N. Elab. Descrizione Data Agg
.

A.0 ELENCO ELABORATI 29/09/2023 0
1 ATTO DI SOTTOMISSIONE 29/09/2023 0
2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 29/09/2023 0
3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA 29/09/2023 0
4 QUADRO DI RAFFRONTO 29/09/2023 0
5 ELENCO NUOVI PREZZI 29/09/2023 0
6 ANALISI NUOVI PREZZI 29/09/2023 0

R.18.d COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA 29/09/2023 0

ELABORATI GRAFICI GENERALI

N. Elab. Descrizione Data Agg
.

06 CARTA DELLE INTERFERENZE CON LE RETI 
ENEL

29/09/2023 0

15 SEZIONI TIPO 29/09/2023 0
17 TOMBAMENTO CANALE OTTO MULINI – PIANTA, 

SEZIONI E PROSPETTI
29/09/2023 0

21 PLANIMETRIA BARRIERE DI SICUREZZA 29/09/2023 0

ELABORATI GRAFICI STRUTTURE

N. Elab. Descrizione Data Agg
.
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29 TOMBAMENTO CANALE OTTO MULINI – 
PARTICOLARI STRUTTURALI

29/09/2023 0

INTERFERENZE CANALI CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

N. Elab. Descrizione Data Agg
.

33 PLANIMETRIA GENERALE CANALE DUGARA VIA 
GRANDE E CANALE OTTO MULINI

29/09/2023 0

34 PLANIMETRIA GENERALE CANALE OTTO MULINI 
E FOSSO STRADA MOZZA

29/09/2023 0

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 
comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione di lavori da affidare al contraente 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in 
Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' 
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P. SPA (mandante) con sede 
legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 
00162770341

che il RUP, ing. Catellani Giovanni, ha pertanto verificato:
 che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 2 

lett. b) e che le modifiche rientrano all’interno del limite del 15%;
 che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO
che la modifica contrattuale non comporta un aumento dell’importo contrattuale;

che il quadro economico dell’intervento risulta, pertanto, così modificato:

Descrizione gara aggiudicazione Modifica Contr. Differenze
LAVORI

A.1 Importo lavori base asta €2.736.476,00 € 2.467.288,86 € 2.489.401,52  € 22.112,66
A.2 Oneri per la sicurezza €   151.774,00 €    151.774,00 €    129.661,34 -€ 22.112,66

Importo lavori base gara €2.888.250,00 € 2.619.062,86 € 2.619.062,86  €           0,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Imprevisti €     51.546,50 €      51.546,50 €      51.546,50 €           0,00
B.2 Espropri €   460.000,00 €    460.000,00 €    460.000,00 €           0,00
B.3 Allacciamenti (IVA comp.) €   300.000,00 €    300.000,00 €    300.000,00 €           0,00
B.4 Spese tecniche (IVA comp) €   250.000,00 €    250.000,00 €    250.000,00 €           0,00
B.5 Art. 113 D.Lgs.50/2016 €     51.988,50 €      51.988,50 €      51.988,50 €           0,00
B.6 Contributo ANAC €          600,00 €           600,00 €           600,00  €           0,00
B.7 IVA 22% ( su A) €   635.415,00 €    576.193,83 €    576.193,83  €           0,00

B.8
Monitoraggio acustico (IVA 
comp.) €     12.200,00 €      12.200,00 €      12.200,00 €            0,00

B.9 Ribasso (IVA compresa) €    328.408,32 €    328.408,32 €            0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE €1.761.750,00 € 2.030.937,14 € 2.030.937,14 €            0,00
TOT.  FINANZIAMENTO €4.650.000,00 € 4.650.000,00 € 4.650.000,00 €            0,00

che la perizia di variante non suppletiva è proposta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione 
Provinciale in quanto la necessità di modifica è determinata dalla necessità di completare le opere;
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Visto
- il D.lgs 50/2016, in particolare l’art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal direttore dei Lavori ing. Francesco Mele allegati al presente 
atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 
50/2016 senza comportare un aumento dell’importo contrattuale;

di  modificare  il  contratto  d’appalto  con  il  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  IEMBO 
MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 C.F. e 
P.I. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale 
in  Collecchio  (PR)  Strada  Bergamino  n.  26  CAP  43044  C.F.  e  P.I.  00162770341,  per  la 
realizzazione dei  lavori  denominati:  “  LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO 
BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO 
(PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE 
S.P. 8 DI SISSA per un importo contrattuale di € 2.619.062,86, comprensivo di € 151.774,00 per 
oneri  della  sicurezza,  oltre  ad €  576.193,83 per  IVA di  legge al  22% così  per  un totale  di  €  
3.195.256,68;

di approvare la rideterminazione del QTE dell’intervento come descritto nelle premesse; 

di  confermare che la spesa complessiva riguardante l’aggiudicazione (pari ad € 3.195.256,68), 
approvata  con DD 518/2022 e confermata,  nel  suo importo  contrattuale,  con il  presente  atto, 
rientra  nel  QTE  complessivo  di  €  4.650.000,00  contabilizzato,  per  la  sua  parte  residua  di  € 
4.396.447,50,  al  PEG  Cap.  216880220000  (Opere  Accessorie  Autostrada  TI.BRE.),  Titolo  2° 
(Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità  
ed infrastrutture stradali),  Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)  del  Bilancio 
2023 – 2025, annualità 2023, all’impegno 488/sub.507/2023;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con parte dei contributi di SALT 
S.p.A:  (ex  Autocisa  S.p.A.)  riaccertati  quanto  alla  loro  quota  residua  di  €  4.396.447,50  con 
riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di 
totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (SALT S.p.A. – ex Autocamionale della Cisa 
S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4 (Entrate in 
conto  capitale),  Tipologia  200 (Contributi  agli  investimenti)  Codice  V Livello  E.4.02.03.03.999 
(Contributi  agli  investimenti  da  altre  imprese)  nel  Bilancio  2023  –  2025,  annualità  2023, 
accertamento n° 341/2023;

di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
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con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1707 / 2023 

Proposta n. 4200/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI 
PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO 
AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE 
S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 1^ 
MODIFICA CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 21/11/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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