
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1763 del 28/11/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUA-

MENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DE-

NOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA 

L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE 

ROCCA (VR) - I° LOTTO" - "PR01 RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD (COMUNE DI 

SISSA TRECASALI). TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL TRATTO IN AFFIANCAMENTO 

ALL'AUTOSTRADA" INTERVENTO N.1 -  CUP D21B17000180005 CIG 9376769291 - APPROVAZIONE 

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E 3BIS EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022

LA RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 

PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; 
l’art. 41 dello Statuto; 
l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento dell’incarico ad 
interim di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione 
Infrastrutture  –  Ponti  e  Manufatti  Stradali”  persso  il  Servizio  “Viabilità  e  Infrastrutture  – 
Trasporti  Eccezionali  Espropri  –  Manutenzione  Edilizia  Scolastica  –  Patrimonio”  fino  al 
31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la 
quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla legge 190/2012; 

PREMESSO

che il CUP dell’intervento in oggetto è il seguente: D21B17000180005; 
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che il CIG dell’intervento in oggetto è il seguente: 9376769291

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del  D.Lgs.50/2016, è il fun-
zionario ing. Simona Berzieri, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 
27/03/2023 all’ing. Elisa Botta;

che per la sottoscritta non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della 
Legge

n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2023 – 2025.  Con il  medesimo atto  sono stati  approvati  il  Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n.10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di At-
tività e Organizzazione 2023 - 2025;

che con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento or-
dinario dei residui dell’esercizio 2022;

DATO ATTO

che con Decreto Presidenziale n. 204 del 22/10/2020 sono stati approvati il progetto definiti-
vo ed il correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori 
in oggetto per un importo pari a € 4.891.000,00;

che con Deliberazione di Consiglio n. 38 del 21/07/2022 è stata approvata la variazione del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, in cui il quadro tecnico economico del progetto è stato au-
mentato fino all’importo di complessivi € 5.698.000,00, a causa dell’aumento dei prezzi;

che con lettera del MIMS prot. n. 23305/2022 è stata autorizzata la modifica del quadro tec-
nico economico;

che con Determinazione Dirigenziale n. 936 del 10/08/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico economico di 
complessivi € 5.698.000,00;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 25/08/202, è stata indetta procedura aperta 
ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 
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dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  comma  2  del  D.Lgs. 
50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i 
documenti di gara;

DATO ATTO

che, con Determinazione Dirigenziale n.1228 del 11/10/2022 è stata aggiudicato, ai sensi 
dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via non efficace, l’appalto 
dei lavori al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese GRENTI S.P.A. (mandataria) con sede 
legale in Solignano (PR) Via Marconi 6 CAP 43046 C.F. e P.IVA 01514520343, DALLARA 
COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede legale in Varano Dè Melegari (PR) via Montes-
sori Maria n. 12 CAP 43040 C.F. e P.IVA. 01518030349 - CONSORZIO STABILE POLIE-
DRO (mandante) con sede legale in Parma, Via San Leonardo n. 197/A, CAP 43122 C.F. e 
P.IVA. 02869870341, consorziate esecutrici: ASFALTI PIACENZA S.R.L. con sede legale in 
Rottofreno (PC), Via Agazzano N. 163 CAP 29010 C.F. e P.IVA. 01514160330 e SITEC 
S.R.L. con sede legale in Lesignano Dè Bagni (PR) Via Aldo Moro 8/1, frazione Santa Maria 
del Piano, CAP 43037, C.F. e P.IVA. 00963000344, che ha offerto un ribasso percentuale 
del 3,12000 e ottenuto un punteggio totale pari a 100,00;

che, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace 
soltanto dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione Unica Appaltante, del possesso dei 
prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati 
fossero emerse cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si  sarebbe 
proceduto a revocare il precedente provvedimento;

che con comunicazione in data 01/12/2022 la Responsabile di Posizione Organizzativa della 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha confermato l’esito positivo delle sud-
dette verifiche;

che pertanto risulta possibile procedere all’impegno di spesa, ridefinendo il QTE dell’inter-
vento in oggetto come segue:

GARA AGGIUDICAZIONE
A) LAVORI IN APPALTO

Lavorazioni €  3.114.289,05 €   3.017.123,23
Oneri per la sicurezza €       108.382,37  €        108.382,37  

TOTALE LAVORI €  3.222.671,42 €   3.125.505,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su A) €    708.987,71 €      687.611,23
Rilievi, accertamenti, (compresa I.V.A.) €       15.000,00 €        15.000,00
Spese tecniche per progettazione: (comprese attività di verifica, 
oneri e I.V.A.) €     150.000,00 €      150.000,00
Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, CSE, collaudi, 
ecc. (compresi oneri ed I.V.A.) €     150.000,00 €     150.000,00

Espropri €     950.000,00 €     950.000,00
Risoluzione interferenze pubblici servizi (compresa I.V.A.) €     305.000,00 €     305.000,00
Sorveglianza archeologica (compresa I.V.A.) €       15.000,00 €       15.000,00
Spese varie (contributo ANAC, ecc.) €            600,00 €            600,00
Incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016 €       58.008,09 €       58.008,09

Spese per pubblicità €            500,00 €            500,00
Imprevisti e arrotondamenti €     122.232,79 €     122.232,79
Ribasso compresa IVA €     118.542,30
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €    2.475.328,58  €    2.572.494,40  
IMPORTO COMPLESSIVO A)+B) €  5.698.000,00 €  5.698.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 1391 del 10/11/2022 è stata affidata la prestazione 
del servizio di Direzione Operativa comprensiva del Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e contabilità relativo all’intervento in oggetto alla società di ingegneria G.T. Engi-
neering  S.r.l.  con  sede  in  Via  Ponchielli,  2  -  43011  Busseto  (Parma)  -  Cod.  Fiscale. 
00379670334 - P. IVA 01887730347;

CONSIDERATO

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. 
N. 15261 del 27/01/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all’impresa appaltatrice, con 
processo verbale del 12 aprile 2023;

che è stata emessa l’anticipazione di € 937.651,68 più IVA di legge al 22%;

che è stato emesso - SAL n.1 con Certificato di Pagamento in data 03/08/2023 pari a € 
246.112,71 più IVA al 22%;

che è stato emesso - SAL n.1bis con Certificato di Pagamento in data 04/08/2023 pari a € 
121.830,00 più IVA al 22%;

che con Determinazione Dirigenziale n. 361 del 24/03/2023 si è preso atto della contabilità 
del SAL N°1-Bis, con Certificato di pagamento pari a € 121.830,00 oltre IVA, provvedendo 
all’impegno di € 61.116,40 (pari ad € 50.095,41, più € 11.020,99 per IVA di legge al 22%), 
all’interno della voce “Imprevisti” del QTE;

che è stato emesso - SAL n.2 con Certificato di Pagamento in data 27/09/2023 pari a € 
344.621,77 più IVA al 22%;

che è stato emesso - SAL n.2bis con Certificato di Pagamento in data 11/10/2023 pari a € 
124.163,99 più IVA al 22%;

DATO ATTO INOLTRE
che il Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti 
contabili relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il SAL 
n.3;

che il RUP ing. Simona Berzieri, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta 
dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verificato che sussistono le condizioni 
per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n.3, ed ha emesso il Certificato di Pagamento 
relativo al SAL n.3 dell’importo di € 264.074,47, allegato al presente atto;

che nel calcolo del Certificato di Pagamento n.3 si è tenuto conto del recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
che l’art.  26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli  aumenti  eccezionali  dei 
prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazio-
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ne agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati 
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato 
di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei 
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° 
gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole 
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del 
predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applica-
zione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, 
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle ri-
sorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a 
valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso 
contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il 
pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liqui-
date, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente ac-
cantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme rela-
tive agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della 
medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. 
Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi 
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, 
nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesi-
ma stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati  
di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della re-
sidua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto. Qua-
lora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsa-
bile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche 
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente de-
creto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straor-
dinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, dell'acconto 
del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 
1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse 
di cui al terzo e al quarto periodo;

che il punto 6-bis del c. 458 (modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 della Legge 
29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, 
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi 
compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'articolo 
54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudi-
cati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo 
stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal diret-
tore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure 
dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clauso-
le contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente arti-
colo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato co-
dice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi deri-
vanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in 
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei 
limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltan-
te ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente 
e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al 
presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appo-
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sitamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le 
somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposi-
zione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stes-
so intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 
destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi 
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure con-
tabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle ri-
sorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto 
accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, ac-
cedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle ri-
sorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono 
stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi  
diritto.”;

che il p.to 6-ter. Prevede che “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in 
deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di la-
vori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine fi-
nale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non ab-
biano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabi-
lizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libret-
to delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi qua-
dro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata 
nella misura dell'80 per cento”;

CONSIDERATO INOLTRE
che il Direttore dei Lavori, ing. Luca Anelli ha redatto i seguenti documenti contabili relativi al 
SAL n.3 e, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, al SAL n.3BIS allegati al presente atto:
SAL n.3

 Registro Contabilità SAL n.3
 Certificato di Pagamento SAL n. 3 di importo € 264.074,47 oltre IVA;

SAL n.3 BIS ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
 Registro Contabilità SAL n. 3 BIS (Elenco prezzi ANAS 2023 - rev.01);
 Certificato di Pagamento SAL n. 3BIS di importo € 63.502,18  oltre IVA;

DATO ATTO
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei La-
vori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL 
n.3 ai sensi del Par.6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 936 del 10/08/2022, ed ha emesso il Certifica-
to di Pagamento relativo al SAL n.3 di importo pari a € 264.074,47, allegato al presente atto;

che il RUP, a seguito della documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022, ha verificato che non sussistono le condizioni per il pagamento della quota di € 
63.502,18 oltre € 13.970,48 VA del 22% per complessivi € 77.472,66 del SAL n.3BIS;

Richiamati:
   il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
   il D.Lgs  50/2016 per le parti in vigore;

il D.M. 49/2018;
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DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n.3 e SAL n.3BIS integrativo 
dell'intervento  denominato:  “CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RAC-
CORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E 
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - "PR01 RAC-
CORDO  S.P.  10  AUTOSTAZIONE PARMA  NORD  (COMUNE  DI  SISSA  TRECASALI). 
TRATTI  DELLA  PR  01  A  COMPLETAMENTO  DEL TRATTO  IN  AFFIANCAMENTO 
ALL'AUTOSTRADA" INTERVENTO N.1 - CUP D21B17000180005 CIG 9376769291” redatti 
dal Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli:
SAL n.3

 Registro Contabilità SAL n. 3
 Certificato di Pagamento SAL n. 3 di importo € 264.074,47 oltre IVA;

SAL n.3BIS ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
    Registro Contabilità SAL n. 3BIS (Elenco prezzi ANAS 2023 - rev.01);

 Certificato di Pagamento SAL n. 3BIS di importo € 63.502,18 oltre IVA;

di  liquidare,  relativamente  al  SAL  n.3,  l’importo  complessivo  di  €  264.074,47,  oltre  a  € 
58.096,38 per IVA al 22%, per il totale di € 322.170,85, a favore di Raggruppamento Tempo-
raneo d’Imprese GRENTI S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Marconi 6 43046 Soli-
gnano (PR)  C.F.  e  P.I.  01514520343,  DALLARA COSTRUZIONI  S.R.L.  (mandante)  con 
sede  legale  in  via  Montessori  Maria  n.  12  43040  Varano  Dè Melegari  (PR)  C.F.  e  P.I. 
01518030349 – CONSORZIO STABILE POLIEDRO (mandante) con sede legale in Parma, 
Via San Leonardo n. 197/A, 43122 C.F. e P.I. 02869870341, consorziate esecutrici: ASFAL-
TI PIACENZA S.R.L. con sede legale in Via Agazzano n.163 29010 Rottofreno (PC) C.F. e 
P.I. 01514160330 e SITEC S.R.L. con sede legale in Via Aldo Moro 8/1, frazione Santa Ma-
ria del Piano 43037 Lesignano Dè Bagni (PR), C.F. e P.I. 00963000344;

di confermare che la spesa di € 322.170,85 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione 
del SAL n.3 rientra nell’aggiudicazione di cui alla D.D. 12725/2022, all’interno del QTE di € 
5.698.000,00 approvato con D.D. n. 936/22, reiscritto al PEG Cap. 216880220000 (Opere 
Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e di-
ritto  alla  mobilità),  Programma  05  (Viabilità  ed  infrastrutture  stradali),  Codice  V  Livello 
U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, all’impegno 
487/2023 (sub.485/23),  reiscritto per posticipazione dell’esigibilità al  2022,  approvata con 
atto di Riaccertamento ordinario D.P. 40/2023;

di dare atto che la spesa  di  cui sopra è finanziata con parte dei contributi di  SAL SPA 
(ex.Autocisa S.p.a. di €. 5.698.000,00 riferiti al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 ap-
provato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 riaccertati al PEG cap. 149700150800 
(S.A.L.T. ( EX AUTOCAMIONALE CISA SPA) - FASE 2 ADEGUAMENTO VIABILITA PROG. 
CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO) Titolo 4, (Entrate in conto capitale), 
Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli 
investimenti  da  altre  imprese)  del  Bilancio  2023-2025,  annualità  2023,  accertamento 
340/2023 reiscritto per esigibilità posticipata;

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 
quarto e quinto periodo e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell’Amministrazione 
Provinciale della non sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appal-
tante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponi-
bili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e 
per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, 
all’inoltro della richiesta al fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, con-
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vertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della 
Provincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Provincia di Parma

REGISTRO DI CONTABILITA'

pag. 7

Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero "TRATTI DELLA PR01 
RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD" Intervento n.1 - 
CUP D21B17000180005 CIG 9376769291

Provincia di Parma

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RTI - Grenti S.p.A., Dallara Costruzioni S.R.L., Consorzio Stabile Poliedro,
consorziate Asfalti Piacenza S.R.L. e  SITEC S.R.L. 

Registro di Contabilità n. 3 composto da n. _____ pagine
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 876 4́12,04 1́ 188 1́51,68

LAVORI A CORPO
(Progetto euro  3 0́17 1́23,23 - 100%)

17 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
001.001.001 STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
14/11/2023 SOMMANO % 3 9 3,51 125 4́51,98 4 4́03,36

aliquote (4,158%) (0,146%)

18 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - RILEVATI
001.001.002 STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE
14/11/2023 SOMMANO % 3 9 10,52 212 1́33,93 22 3́16,49

aliquote (7,031%) (0,740%)

19 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
001.002.022 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - BARRIERE STRADALI e
14/11/2023 RECINZIONI

SOMMANO % 3 9 12,66 724,11 91,67
aliquote (0,024%) (0,003%)

20 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - DEMOLIZIONE
001.002.024 / RIMOZIONE OPERE TIBRE - ILLUMINAZIONE -
14/11/2023 ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)

SOMMANO % 3 9 100,00 30,17 30,17
aliquote (0,001%) (0,001%)

21 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - OPERE
001.003.005 IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO D800 L=14.10 PK 0+
14/11/2023 018.76

SOMMANO % 3 9 100,00 2 2́32,67 2 2́32,67
aliquote (0,074%) (0,074%)

22 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - FINITURE -
001.004.021 SEGNALETICA - PORTALI MONOPALO
14/11/2023 SOMMANO % 3 9 46,28 16 1́71,78 7 4́84,30

aliquote (0,536%) (0,248%)

23 ASSE A -  DA SP.10 A ROTATORIA VIA GRANDE - IMPIANTI -
001.005.024 ILLUMINAZIONE - ADEGUAMENTO SU ROTATORIA P31 (Ti.Bre.)
14/11/2023 SOMMANO % 3 9 55,73 3 9́82,60 2 2́19,50

aliquote (0,132%) (0,074%)

24 ASSE R -  ROTATORIA SU SP10 - RILEVATI STRADALI -
003.001.001 MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI
14/11/2023 SOMMANO % 3 10 26,68 15 7́49,38 4 2́01,93

aliquote (0,522%) (0,139%)

25 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.001.001 CASELLO - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E
14/11/2023 DEMOLIZIONI

SOMMANO % 3 10 1,35 499 1́22,70 6 7́38,16
aliquote (16,543%) (0,223%)

26 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.001.002 CASELLO - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA
14/11/2023 STRADALE

SOMMANO % 3 10 21,40 724 0́49,23 154 9́46,54
aliquote (23,998%) (5,136%)

27 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.008 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
14/11/2023 D1000 L=14.10 PK=1+961.82

SOMMANO % 3 10 38,84 3 0́77,47 1́ 195,29
aliquote (0,102%) (0,040%)

28 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 082 2́72,12 1́ 188 1́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 082 2́72,12 1́ 188 1́51,68

002.003.009 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
14/11/2023 2.00x1.20 L=14.10 PK=2+320.05

SOMMANO % 3 10 92,67 27 1́54,11 25 1́63,71
aliquote (0,900%) (0,834%)

29 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.011 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
14/11/2023 D1000 L=16.10 PK=2+737.61

SOMMANO % 3 10 63,94 3 2́88,66 2 1́02,77
aliquote (0,109%) (0,070%)

30 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.015 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
14/11/2023 D1000 L=14.10 PK=2+821.66

SOMMANO % 3 10 37,15 3 1́07,64 1́ 154,49
aliquote (0,103%) (0,038%)

31 ASSE B -  PROLUNGAMENTO VO03 FINO A ROTATORIA
002.003.016 CASELLO - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINO
14/11/2023 3.00x2.20 L=47.60 PK=2+970.14

SOMMANO % 3 11 45,45 144 8́52,09 65 8́35,27
aliquote (4,801%) (2,182%)

32 PODERALE N.1 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
006.003.010 TOMBINO 2.00x1.20 L=13.60 PK=2+327.15
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 51,64 26 8́82,57 13 8́82,16

aliquote (0,891%) (0,460%)

33 PODERALE N.4 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
010.001.001 TERRE E DEMOLIZIONI
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 98,00 4 3́74,83 4 2́87,33

aliquote (0,145%) (0,142%)

34 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
010.003.013 TOMBINO D600 L=4.10 PK=2+771.05
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 20,84 905,14 188,63

aliquote (0,030%) (0,006%)

35 PODERALE N.4 - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE -
010.003.014 TOMBINO D600 L=20.10 PK=2+781.82
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 50,65 1́ 448,22 733,52

aliquote (0,048%) (0,024%)

36 PODERALE N.5 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE
011.001.001 TERRE E DEMOLIZIONI
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 1,44 13 2́15,00 190,30

aliquote (0,438%) (0,006%)

37 BILANCIO TERRE GENERALE - BILANCIO TERRE GENERALE -
014.008.028 APPROVVIGIONAMENTO CAVA DI PRESTITO
14/11/2023 SOMMANO % 3 11 0,23 208 7́54,76 480,14

aliquote (6,919%) (0,016%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 319 8́78,40
aliquota (10,602%)

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 196 2́90,44 1́ 188 1́51,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 1́ 196 2́90,44 1́ 188 1́51,68

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

38 costi della sicurezza (voce unica)
SIC.001 SOMMANO % 3 13 10,60 108 3́82,37 11́ 488,53
14/11/2023

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 11́ 488,53

T O T A L E   euro 1́ 207 7́78,97

 
    Data, 14/11/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

In data 15/09/2023 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. 2  per un importo di euro 358 6́00,00

Il Direttore dei Lavori

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 3
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 1́ 207 7́78,97 1́ 546 7́51,68
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Provincia di Parma

OGGETTO:

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA’
N. 3BIS    A TUTTO IL 14/11/2023

Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero "TRATTI DELLA PR01 
RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD" Intervento n.1 - 
CUP D21B17000180005 CIG 9376769291

Provincia di Parma

RTI - Grenti S.p.A., Dallara Costruzioni S.R.L., Consorzio Stabile 
Poliedro, consorziate Asfalti Piacenza S.R.L. e SITEC S.R.L.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data 27/01/2023 rep. n. 15261 in data  di euro 3.125.505,60  

Data Offerta:         /           IMPORTO DEL PROGETTO: € 3.222.671,42

Data Consegna: 12/04/2023 Somme a Disposizione: € 2.475.328,58

Data Inizio Lavori:         /           Importo per la Sicurezza: € 108.382,37

Giorni Utili per Ultimazione: 504 Importo per la Manodopera: 0.00

Data Utile per Ultimazione: 28/08/2024 IMPORTO DI VARIANTE 0.00

Giorni di Sospensione: 0 Somme a Disposizione (variante): 0.00

Numero di Sospensioni 0 Importo per la Sicurezza (variante): 0.00

Nuova Data Ultimazione:         /           Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: € 937 651.68

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°3BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 1/5

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

1  A.01.001

2475,29

SOMMANO mc 2.475,29  €           3,84  €         9.505,11 

3 A.02.001.d

1417,72

SOMMANO mq 1.417,72  €           1,43  €         2.027,34 

4 A.02.003.a

302,99

SOMMANO mc 302,99  €         18,69  €         5.662,88 

5 A.02.007.a

364,71

SOMMANO mc 364,71  €           1,83  €            667,42 

8 A.02.007.d

4.659,59

SOMMANO mc 4.659,59  €           0,74  €         3.448,10 

9 A.02.020.b

425,32

SOMMANO mc 425,32  €         19,02  €         8.089,59 

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA 
anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi 
meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo 
quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate, 
compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, 
compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia 
dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - 
per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica 
del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura 
di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, 
fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione 
a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; 
compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di 
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per 
consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico, 
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro 
del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione 
compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, 
il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie nonchè il 
preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il 
successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso 
l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od 
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro 
onere o magistero 

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - CON COMPATTAZIONE/
CORREZIONE TERRE A4 - A2/7 per fondazioni, anche stradali, da 
effettuarsi direttamente su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, 
senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione 
dei materiali in sito per una profondità di cm 20 con terreni aridi da 
pagare a parte

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON 
DISTANZA < 5 KM - AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per 
riempimenti di cavi o per precariche, tutti provenienti da cave di 
prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la 
cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli 
altri oneri indicati nelle norme tecniche

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - 
APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Ovvero di 
frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei 
provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il 
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, 
compreso l'eventuale inumidimento; comprese la agomatura e 
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con 
terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il 
rilevato a perfetta regola d'arte.

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - 
COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E 
PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati, senza 
compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi 
solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle 
cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, 
compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento 
del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed 
elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO 
DI CALCE compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, 
secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche 
comprese tra i 40 e i 60 kg/mc finito, ed ogni altro onere per la 
completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base 
ai mc trattati sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in 
punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei 
manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con qualsiasi 
mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in 
sito
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°3BIS

 SP10 Autostazione Parma Nord 2/5

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

11 A.03.019

1,44

SOMMANO mc 1,44  €         28,74  €              41,39 

13 B.03.025.c

56,71

SOMMANO mc 56,71  €       124,16  €         7.041,11 

15 B.03.031.b

18,32

18,32  €       172,13  €         3.153,42 

16 B.03.035.b

202,87

SOMMANO mc 202,87  €       176,67  €       35.841,04 

17 B.03.035.c

2,23

SOMMANO mc 2,23  €       186,65  €            416,23 

18 B.04.001

912,50

SOMMANO mq 912,50  €         23,29  €       21.252,13 

19 B.05.030

37264,07

SOMMANO kg 37.264,07  €           1,68  €       62.603,64 

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 
entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla 
propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del 
materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata 
sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura

CONGLOMERATI CEMENTIZI CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE - CON 
CEMENTO: 250 Kg/mc ; confezionato a prestazione garantita 
fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli 
elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 
11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di 
resistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente 
armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con 
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in 
cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per 
dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le 
cassaforme e il ferro d'armatura

CONGLOMERATI CEMENTIZI CALCESTRUZZI STRUTTURALI 
PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. - CLASSE DI 
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) ; a prestazione garantita 
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/ 
2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 
S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione 
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in 
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI   PER OPERE IN ELEVAZIONE  
VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O C.A.P. A prestazione 
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 
14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e 
prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le 
casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a 
S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione 
indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in 
cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. - CLASSE DI 
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)

CALCESTRUZZI  STRUTTURALI  PER  OPERE  IN  ELEVAZIONE 
 VERTICALI  O  ORIZZONTALI  IN C.A.  O C.A.P. A prestazione 
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, 
confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni 
del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro 
di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di 
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa 
fornitura/ trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e 
stagionatura. - CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 
N/mmq)

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER 
CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in conglomerato 
cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con 
curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi 
preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, 
compreso disarmo, sfrido, chioderia, le armature di sostegno per 
qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di 
luce

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA 
MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di 
qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera 
compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali 
saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la 
fornitura e la posa in opera
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

21 D.01.003

1950,30

SOMMANO mc 1.950,30  €         59,49  €     116.023,35 

22 D.01.001.a

3483,16

SOMMANO mc 3.483,16  €         36,84  €     128.319,61 

39 G.01.001.1.b

28,00

SOMMANO m 28,00  €           3,53  €              98,84 

66 H.06.001

240,00

SOMMANO kg 240,00  €           4,12  €            988,80 

68 I.01.002.f

24,20

SOMMANO m 24,20  €         53,60  €         1.297,12 

14,10

69  I.01.002.g SOMMANO m 14,10  €         74,20  €         1.046,22 

70 I.01.002.h

16,10

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO, da stendere 
con vibrofinitrice, con spessori compresi tra 20 e 30 cm, costituito 
da una miscela (inerti, acqua e cemento) realizzata secondo il CSA, 
compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello 
strato di una mano di emulsione bituminosa in ragione di 1-2 kg/mq, 
compresa la fornitura dei materiali, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee attrezzature ed ogni altro onere per dare il 
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera 
dopo il costipamento

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE 
STABILIZZATO Con  granulometria  continua, compresa  la  
fornitura  del  materiale,  l'eventuale  aggiunta  di  acqua,  la 
compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto 
secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in 
opera, ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro 
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento. - 
PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA  BARRIERA 
RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamneto alle nuove 
normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è 
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre 
l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il 
trasporto fino al magazzino/ deposito ANAS del materiale 
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. Pezzi 
speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria 
ed  altri accessori smontati, devono essere conservati per un 
successivo riutilizzo. - SU TERRA

MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE fornitura di sostegno 
per preavvisi di bivio, targhe conferma etc. costituito da monopalo 
in acciaio zincato a caldo per sostegno di targhe segnaletica della 
superficie richiesta dalla D.L. ma comunque non inferiore a mq 7,5 
sottoposta ad azione del vento corrispondente alla zona 3 di cui al 
D.M. 3-10-78 (è ammessa la riduzione del 25% per quota sul 
terreno inferiore a mt 10): - struttura costituita con elemento a 
sezione circolare o scatolare opportunamente sagomato e 
rinforzato dello spessore non inferiore a mm 5; - trasverso costituito 
da una coppia di correnti paralleli (superiore  ed  inferiore) col legati 
al montante e distanti fra loro cm110/130 posti a quota rispetto al 
suolo tale che il bordo inferiore della targa si trovi in ciascun punto a 
non meno di m2,50 dal piano della carreggiata stradale; - spessore 
dei correnti non inferiore a mm 5; - collegamenti delle principali parti 
della struttura ottenuti mediante flange di dimensioni adeguate, 
munite di fazzoletti, e serrate con bulloni classe 8.8, di sezione 
adeguata; - sollecitazione max risultante inferiore a 16 kg/nmq in 
qualsiasi punto della struttura; - zincatura a caldo, previo 
trattamento di sgrassagio e decapaggio, con copertura di zinco non 
inferiore a 650 g. per mq di superficie; strato di zinco uniforme e 
continuo, esente da scaglie e scorie; trattame; - ancoraggio al plinto 
di fondazione in calcestruzzo mediante piastra, flange e tirafondi 
affogati nel calcestruzzo per una profondita' di almeno 60 cm, tra 
loro connessi con collegamenti saldati; - blocco di fondazione 
dimensionato così che, in presenza della sollecitazione max 
prevista per la targa, la pressione del terreno sul bordo compresso 
non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza tener conto della presenza 
del terreno che ne circonda i lati; - l'acciaio di armatura delle 
fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione saranno pagati a parte 
con i relativi prezzi di elenco. È compreso ogni onere pe fornitura 
materiali, lavorazioni, sfrido, assemblaggio, trasporto a pié d'opera. 
È compreso inoltre ogni altro onere per la preventiva presentazione 
alla D.L. della relazione di calcolo del monopalo e del relativo plinto 
di fondazione con allegati disegni esecutivi firmati da un ingegnere 
iscritto all'albo, nonché dal computo dettagliato del peso teorico che 
dovra' trovare riscontro con gli accertamenti che saranno effettuati 
dalla D.L. per la determinazione del peso effettivo

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO  VIBROCOMPRESSO - 
DIAMETRO INTERNO CM 60 Con incastro a mezzo spessore o a 
bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. 
Compresa fornitura e posa in opera.  Con incastro a bicchiere.

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - 
DIAMETRO INTERNO CM 80 con incastro a mezzo spessore o a 
bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. 
Compresa fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - 
DIAMETRO INTERNO CM 100 con incastro a mezzo spessore o a 
bicchiere, con base piana o non, a seconda del diametro. 
Compresa fornitura e posa in opera con incastro a bicchiere
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

SOMMANO m 16,10  €         93,98  €         1.513,08 

84 P.001.011.01.b

2,00

SOMMANO cad 2,00  €       118,71  €            237,42 

85 P.001.030

47,00

SOMMANO m 47,00  €           9,37  €            440,39 

87 P.006.015.e

2,00

SOMMANO cad 2,00  €       494,28  €            988,56 

90 P.007.010.g

47,00

SOMMANO m 47,00  €         18,75  €            881,25 

PARZIALE LAVORI A CORPO euro      411.584,04 € 

16

10,60%

SOMMANO % 11.488,53 € 11.488,53

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
       11.488,53 € 

TOTALE euro  €     423.072,57 

Importo dei lavori eseguiti al lordo del ribasso, escluso oneri della sicurezza  €     411.584,04 

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12%  €       12.841,42 

Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso oneri per la sicurezza  €     398.742,62 

Importo Oneri per la sicurezza ( pari al 10,60%  del totale)  €       11.488,53 

Importo dei lavori al netto del ribasso, inclusi Oneri per la sicurezza  €     410.231,15 

INDICAZIONE DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

Si riporta di seguito la comparazione e il calcolo della differenza degli importi per le lavorazioni relative al SAL n.3 per compensazione a seguito della

variazione prezzi unitari ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 tenedo conto del ribasso percentuale offerto dall'impresa,

SAL3

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 329.601,32

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12% € 10.283,56

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 319.464,66

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 330.953,19

SAL3-BIS

Importo dei lavori eseguiti SAL3-BIS al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 411.584,04

A dedurre importo ribasso d'asta 3,12% € 12.841,42

CHIUSINO PER POZZETTI - CLASSE B125  IN GHISA 
SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusino, posato su 
pozzetti o prolunghe, costruito secondo le norme UNI EN 124. 
Marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe 
di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. 
Sono compresi nel  prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri 
necessari per dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte.  
Conforme alla norma UNI EN 1563. - PER POZZETTO 40X40 CM

ESECUZIONE  DI  SCAVO  A  SEZIONE  OBBLIGATA  SU  
PERTINENZE  STRADALI  PER  LA  POSA  DI TUBAZIONI IN 
PVC O CAVIDOTTI IN GENERE In terreno  di qualsiasi  natura e 
consistenza delle dimensioni minime  di l x  h =  0,30  m x 0,60  m, 
eseguito sia a mano che con mezzi meccanici, compreso ogni 
onere per il rinterro e quant'altro occorra.

PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di 
plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non 
minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza 
sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori 
predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso 
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I 
plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso 
posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire 
la portata dei pali nelle varie altezze. Devono essere dimensionati 
in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 
20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata) e devono 
essere certificati secondo le norme UNI NTC del Nel plinto 
dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali 
per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori 
passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere 
utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. È 
comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei 
fianchi con terreno arido. - VOLUME ESTERNO (VUOTO X 
PIENO) COMPRESE DA 0,941 MC A 1,200 MC

TUBO IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE Conforme CEI EN 
61386 Per cavidotto e per la protezione dei cavi elettrici interrati. 
Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera. - 
DIAMETRO 125 MM

SIC.

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi 
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono 
soggetti a Ribasso d’Asta
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

Importo dei lavori SAL3-BIS eseguiti al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 398.842,38

Importo dei lavori SAL3-BIS eseguiti al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 410.330,91

Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 3-BIS rispetto al SAL 3 € 79.377,72

80% Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 3BIS rispetto al SAL3 € 63.502,18

L'importo riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 80% è pari a € 63.502,18

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Luca Anelli

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simona Berzieri

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1763 / 2023 

Proposta n. 4353/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE 
TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA 
CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA 
(VR) - I° LOTTO" - "PR01 RACCORDO S.P. 10 AUTOSTAZIONE PARMA NORD 
(COMUNE DI SISSA TRECASALI). TRATTI DELLA PR 01 A COMPLETAMENTO DEL 
TRATTO IN AFFIANCAMENTO ALL'AUTOSTRADA" INTERVENTO N.1 - CUP 
D21B17000180005 CIG 9376769291 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO 
LAVORI N. 3 E 3BIS EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 04/12/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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