
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1942 del 13/12/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA 

FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIO-

NE/LIQUIDAZIONE 3° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di P.O. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigen-
ziale n. 1665/2020 e 404/2023;

PRESO ATTO che per il  sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2023 – 2025; con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Trien-
nale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 
- 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 – 2024 degli acquisti di 
beni e servizi;
la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;
il decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2023 – 2025;
il decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

il decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordi-
nario dei residui dell’esercizio 2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il Ren-
diconto di Gestione relativo all’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/2000;
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le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

PREMESSO CHE
l’intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubbli-
cato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manuten-
zione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Pro-
vince, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di 
aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’artico-
lo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

Considerato che:
con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco degli in-
terventi di manutenzione straordinaria inseriti all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli 
stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento 
dell’annualità 2021;

tra tali interventi risultava quello relativo alla “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI 
DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001”, dell’importo di € 1.000.000,00;

l’intervento  in  oggetto  ricade  tra  le  previsioni  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza 
(PNRR)  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello 
di “consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una  
progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero  
climatico”;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all’ente € 100.000,00 di risorse aggiuntive 
derivanti dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” istituito dall’art. 26 c. 7 del D.L. n. 
50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari 
utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le 
risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

Preso atto che:
con Decreto Presidenziale n. 264 del 10/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 
50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico econo-
mico di complessivi € 1.100.000,00;

con DD n. 1390 del 10/11/2022 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo – esecu-
tivo  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 2,  del  DL 
77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adot-
tare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1429 del 17/11/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e 
dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi  
dell’art. 95, co. 4 del Codice; 

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1792 del 29/12/2022, l’appalto dei lavori 
è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
in via definitiva non efficace, all’operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. 
P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-
Trani) che ha offerto il ribasso del 21,44%(CIG 9495197471);

con Determina n. 1305 del 19/9/2023 è stato approvato lo stato d’avanzamento n. 1 pari ad € 
248.347,00 oltre iva = € 273.181,70;

con determina n.  1341 del  21/9/2023 è stata autorizzata,  ai  sensi  dell’art.  106 del  DLGS 
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50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAP-
PA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001”, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 
15267 del 26/05/2023, stabilendo che l’art. 6 diventa: “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori 
compresi nell’appalto è fissato in giorni 120+45 = 165 (centosessantacinque) naturali consecu-
tivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”, pertanto il nuovo termine contrattuale risul-
ta essere il 07 novembre 2023;

con Determina n. 1491 del 16/10/2023 è stato approvato lo stato d’avanzamento n. 2 pari ad 
€ € 229.614,33 oltre iva = € 252.575,76;

con determina n.  1630 del  07/11/203 è stata autorizzata,  ai  sensi  dell’art.  106 del  DLGS 
50/2016 e s.m.i., una seconda modifica contrattuale dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDI-
NARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001”, relativamente all’art. 6 del 
contratto Rep. 15267 del 26/05/2023, stabilendo che l’art. 6 diventa: “Il tempo utile per ulti-
mare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120+45+30 = 195 (centonovantacin-
que) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”, pertanto il nuovo ter-
mine contrattuale risulta essere il 07 dicembre 2023;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, ing. Massimo Bocchi, ha redatto i documenti contabili re-
lativi al Terzo Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 34757 del 11/12/2023;
libretto misure 3° SAL a tutto il 04 dicembre 2023
registro contabilità 3° SAL a tutto il 04 dicembre 2023
sommario registro di contabilità a tutto il 04 dicembre 2023
certificato di pagamento 3°SAL a tutto il 04 dicembre 2023 di importo € 109.354,75 oltre iva;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Diret-
tore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del 3° stato d’avan-
zamento lavori a tutto il 04 ottobre 2023 di € 120.290,23 iva 10% compresa;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°3, depositati presso il Servizio Edilizia 
Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Massimo Bocchi, dell’intervento “MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001”, prot. 34757 del 
11/12/20223;

di liquidare l’importo del 3° Stato d’avanzamento, pari ad € 109.354,75 oltre iva 10%= € 
120.290,23 a favore della ditta PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, 
con  sede  in  Via  Monte  Santo  n.  51/A,  cap.  76123  Andria  (Barletta-Andria-Trani)(CIG 
9495197471)

di dare atto che tale importo rientra nell’aggiudicazione di € 721.939,63 iva c. (di cui alla DD 
216/2023), tra le disponibilità residue del QTE complessivo di € 1.100.000,00, approvato con 
DP 264/2022, contabilizzata al PEG Cap. 215450220007/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - 
DM 13.2021 CUP D68B20001970001 – ZAPPA FERMI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e dirit-
to allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello 
U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, all’impe-
gno 405/sub.784/2023;

di prendere atto che la spesa di cui sopra è finanziata da parte del contributo di cui al Decreto 
ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21 integrato del 10% attraverso le risorse del F.do Opere In-
differibili  di  cui  all’articolo 26, comma 7, del  decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DPCM 
28/07/2022),  accertato  al  capitolo  136500136707 (FIN.  UE -  N.G.  EU (M4-C1-I3.3)  -  DM 
13.2021 CUP D68B20001970001 – ZAPPA FERMI), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 
200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da 
Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2023-2025, annualità2023 (ac-
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certamento 290/2023);

di stabilire l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto entro l’esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in-
ternet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1942 / 2023 

Proposta n. 4677/2023

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. 
UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIONE/LIQUIDAZIONE 3° STATO 
D'AVANZAMENTO LAVORI 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 13/12/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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