
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1956 del 14/12/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILI-

ZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" IN-

TERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 

9421644A94  -  APPROVAZIONE  STATO  D'AVANZAMENTO  LAVORI  N.  2  E  2BIS  EX  ART.  26  DEL 

D.L.50/2022

LA RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l’art. 41 dello Statuto;

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento dell’incarico ad 
interim di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufcio Progettazione In-
frastrutture – Ponti e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti  
Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fno al 31/12/2023 e di at-
tribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono 
le condizioni di confitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
legge 190/2012;

PREMESSO
che il codice CUP è: D67H19002280001; 
che il codice CIG è: 9421644A94;
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PREMESSO INOLTRE:
che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funzio-
nario ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 
all’ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della Legge 
n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale 
dei lavori pubblici 2023-2025 e il relativo elenco annuale 2023;

 che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n.10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 23 del 3/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attivi-
tà e Organizzazione 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordi-
nario dei residui dell’esercizio 2022;

che con la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 è stato approvato il Rendiconto di 
Gestione relativo all’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

VISTE le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

DATO ATTO
che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. 
n.50 del 18/04/2016 e smi - i “progetti di fattibilità tecnica ed economica” e gli “studi di fattibi-
lità" degli interventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo 
elenco annuale 2020, riferiti al Servizio Viabilità, tra cui l’intervento in oggetto per un importo 
di € 3.000.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzio-
ne tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della convenzione tra Re-
gione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con Delibera di Giunta Regionale 
n. 2296/2019, relativa al fnanziamento degli interventi ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del Mi-
nistero Infrastrutture Trasporti M.I.T., in cui è presente l'intervento in oggetto;

PREMESSO INOLTRE
che la S.P. n° 72 di Mezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto urbano (Via 
Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di un quartiere a carat-
tere produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l’Autostrada A1 e la linea ferroviaria 
A.V, si sviluppa fuori dai centri abitati con dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando 
zone caratterizzate da edifci sparsi fno all'intersezione a rotatoria con la S.P. 34, che dovrà col-
legarsi a ovest col Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al ca-
sello autostradale di Sissa Trecasali (PR) – “Collegamento tra il 1° Lotto e l’Autostrada Regionale 
Cispadana: dal casello di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-Mezzani” e ad est col tratto 
esistente della viabilità extraurbana secondaria “Cispadana”, in provincia di Reggio Emilia me-
diante un nuovo ponte sul Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al sistema au-
tostradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diret-
to al  casello autostradale, col compito di  drenare il  trafco verso gli  stessi,  aumentando in 
modo signifcativo l'intera efcienza della rete all'interno del quadrante regionale interessato 
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dalla nuova funzione autostradale in direzione est-ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state afdate le prestazioni 
relative alla progettazione defnitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell’intervento “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUA-
LIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE”, alla Società di progettazione Policreo s.r.l. con 
sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state afdate la prestazione 
inerenti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geognostiche relative ai 
lavori di “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA - 1° FASE” alla ditta ENGEO S.R.L. con sede in via Adorni, 2 43121 PARMA (PR) 
C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto defnitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico 
economico di complessivi € 3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi  
dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione 
dell’oferta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappor-
to qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati ap-
provati i documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai 
sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via defnitiva 
non efcace, l’appalto dei lavori all’operatore economico GECOS srl con sede in via 
Trani  km 2,500  –  76123  Andria  (Barletta-Andria-Trani)  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA 
03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale pari a 98,44 e presentato un’oferta 
economica con ribasso del 14,725%; 

che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per 
lavori ed Euro 107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l’aggiudicazione defnitiva è divenuta efcace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs.  
50/2016, dopo la verifca, da parte dell’Ufcio Stazione unica appaltante, del possesso 
dei requisiti prescritti (comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiudicazione 
con il seguente QTE:

Progetto Aggiudicazione

A1) LAVORI :  €        2.168.516,44 1.849.202,39 
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008

ONERI SICUREZZA (a corpo)  €             98.199,38  €      98.199,38 
ONERI SICUREZZA covid ( a misura)  €               9.159,67  €        9.159,67 

    SOMMANO PER ONERI SICUREZZA  €           107.359,05 107.359,05 

A3) TOTALE A BASE DI 
GARA   €        2.275.875,49  €  1.956.561,44 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

 
 B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A 
BASE DI APPALTO)

 €           500.692,61  €    430.443,52 

B.2 - Spese tecniche  (compresa IVA)  €           150.000,00 150.000,00 

 B.3 - Fondo incentivo  €             40.965,76 40.965,76 
 B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario  €               3.000,00 3.000,00 
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze  (compresa IVA)  €             20.000,00 20.000,00 

B.6 - Imprevisti  e Revisione prezzi (compresa IVA)  €               8.866,14 8.866,14 

B.7 - Anac  €                 600,00 600,00 
B.8 Ribasso cpmpresa IVA 389.563,14 

    TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE B)    €           724.124,51  €  1.043.438,55 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA   €        3.000.000,00  €  3.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/202 è stata afdata la prestazione del 
servizio di Direzione Operativa relativo all’intervento in oggetto alla Società di progettazione 
Policreo S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 
15262 del 07/02/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate defnitivamente all’impresa appaltatrice, con 
processo verbale del 21 marzo 2023;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 25/10/2023:

 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.1 di importo complessivo di € 
242.006,18, oltre a € 53.241,36 per IVA al 22%, per il totale di € 295.247,54;

 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 1bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di im-
porto complessivo di  € 20.777,99, oltre a € 4.571,16 per IVA al 22%, per il totale di € 
25.349,15;

 si è provveduto a liquidare la somma di € 4.433,07 (pari ad € 3.633,66, più € 799,41 per 
IVA di legge al 22%), relativamente al SAL n. 1 bis;

che il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo, della Provincia di Parma, ha redatto i docu-
menti contabili relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il  
SAL n.2;

che il RUP ing. Luca Anelli, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Di-
rettore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verifcato che sussistono le condizioni per il pa-
gamento dell'acconto relativo al SAL n.2, ed ha emesso il Certifcato di Pagamento relativo al 
SAL n.2 dell’importo di € 271.918,15 allegato al presente atto;

che è stata emessa l’anticipazione di € 477.400,99 (comprensivo di oneri ed IVA di legge al 
22%);

che nel calcolo del Certifcato di Pagamento n.2 si è tenuto conto del recupero proporzionale 
dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
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che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi 
dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli  
appalti  pubblici di lavori,  ivi  compresi quelli  afdati a contraente generale, aggiudicati  sulla 
base di oferte, con termine fnale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avan-
zamento dei lavori aferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ov-
vero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 
fno al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifche clausole contrattuali, ap-
plicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiorna-
mento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di  
cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di oferta, sono riconosciuti dalla sta-
zione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto 
periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di 
cui al comma 4. Il relativo certifcato di pagamento è emesso contestualmente e comunque en-
tro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è efettuato, al netto 
delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, com-
ma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 
113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel 
limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro econo-
mico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le 
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate an-
nualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fni del presente comma, possono, altresì, 
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa 
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri inter-
venti ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati ese-
guiti i relativi collaudi o emessi i certifcati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure 
contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata 
in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avan-
zamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certifcato di paga-
mento, relativamente anche alle lavorazioni efettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entra-
ta in vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certif-
cato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo 
periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni efettuate e contabiliz-
zate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è efettuato entro i termini e  a va-
lere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo;

che il punto 6-bis del c. 458 (modifcazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 
50, convertito, con modifcazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 della Legge 29 di-
cembre 2022, n. 197, stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei 
carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli 
afdati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di of-
ferte, con termine fnale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento 
dei lavori aferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero an-
notate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifche clausole contrattuali e a quanto pre-
visto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del  
2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai 
sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di  
cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di oferta, sono riconosciuti dalla sta-
zione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, 
nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certif-
cato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione 
dello stato di avanzamento. Ai fni di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: 
nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro eco-
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nomico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; 
le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate an-
nualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora 
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponi-
bili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per 
i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certifcati di regolare esecuzione, nel ri-
spetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso 
di insufcienza delle risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che 
non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per  
l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei li-
miti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli 
aventi diritto.”;

che il p.to 6-ter. Prevede che “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in de-
roga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, 
relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di oferte con termine fnale di 
presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano acces-
so al Fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal diret-
tore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 
1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al 
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per 
cento”;

CONSIDERATO INOLTRE
che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Andriulo ha redatto i seguenti documenti contabili rela-
tivi ai SAL n.2 e, ai sensi dell’art. 26 del Dl 50/2022, al SAL n.2bis allegati al presente atto:

SAL n.2
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_02;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_02 ;
- F_Certifcato di Pagamento n. 2 per lavori a tutto il 11.12.2023 di importo pari a € 271.918,15 
più IVA al 22%;

SAL n.2 bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
-  G_Certifcato  di  pagamento  n.  2bis  per  lavori  a  tutto  il  11.122023  di  importo  pari  a  € 
25.965,73 più IVA al 22%;

DATO ATTO 
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavo-
ri, ha verifcato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 2 ai 
sensi del Par.6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto approva-
to con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, ed ha emesso il Certifcato di Paga-
mento relativo al SAL n.2 di importo pari a € 271.918,15 allegato al presente atto;

che il RUP, a seguito della documentazione contabile integrativa ai sensi dell’art. 26 del D.L. 
50/2022,  ha  verifcato  che non sussistono le  condizioni  per  il  pagamento della  quota di  € 
25.965,73 oltre ad € 5.712,46 IVA del 22% per complessivi € 31.678,19 del SAL n.2bis;

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il D.M. 49/2018;
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DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n.2 e SAL n.2bis integrativo 
dell’intervento denominato “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALI-
FICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE”  redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni An-
driulo:

SAL n.2:
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_02;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_02;
- F_Certifcato di Pagamento n. 2 per lavori a tutto il 11.12.2023 di importo pari a € 271.918,15 
più IVA al 22%;

SAL n.2 bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022:
-  G_Certifcato  di  pagamento  n.  2bis  per  lavori  a  tutto  il  11.122023  di  importo  pari  a  € 
25.965,73 più IVA al 22%;

di  liquidare,  relativamente  al  SAL  n.2,  l’importo  complessivo  di  €  271.918,15,  oltre  a  € 
59.821,99 per IVA al 22%, per il totale di € 331.740,14 a favore di  GECOS srl con sede in via 
Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

di confermare che la spesa di € 331.740,14 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 
2°  SAL,  rientra  nell’aggiudicazione  di  cui  alla  D.D.  n.  1738/2022,  all’interno  del  QTE  di  € 
3.000.000,00 approvato con D.D.  n.  1132/22,  reiscritto al  PEG Cap.   216930220000 (SP.72 
Parma-Mezzani - Riqualifca e messa in sicurezza), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla 
mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 
(Infrastrutture  stradali)  nell’ambito  degli  impegni  541/2023  (sub.703/23)  542/2023  (sub. 
709/23) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, reiscritti per esigibilità posticipata;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata:
-  per euro 326.987,68 con fondi per lo sviluppo e per la coesione (FSCI) 2014-2020 previsti nel piano opera-
tivo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017 contabilizzati al  
PEG Capitolo 136000136300 (M.I.T. - F.S.C.I – C.I.P.E. per Riqualifica SP.72 PR-Mezzani ), Titolo 4, Tipolo-
gia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministe-
ri), accertamento 329/2023;
- per euro 4.752,46 con fondo pluriennale vincolato derivante dalla parte riscossa dei contributi di cui sopra;

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26 comma 1 quarto e quinto 
periodo e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale della non sussistenza 
di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo 
stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesi-
ma stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica  
negativa, all’inoltro della richiesta al fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modifica-
zioni, dalla Legge 34/2022;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della 
Provincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale

Determina n. 1956 del 14/12/2023 pag. 7/7
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N.
DATA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

N. PAG. LIQUIDATO PAGATO

RIPORTO 354 324,22 242 006,18

Comune di Parma

13
23/11/2023
A.1.A1.B1

 Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante
Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia

Totale a corpo 1 3 0,100000 18 312,88 1 831,29

14
23/11/2023
A.1.A1.B3

 Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante
Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica

Totale a corpo 1 3 0,100000 5 825,86 582,59

15
23/11/2023
A.1.A1.B4

 Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante
Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica

Totale a corpo 1 3 0,100000 4 025,27 402,53

Totale Comune di Parma Euro 2 816,41

Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO

16
23/11/2023
C.1.A3.A5

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Segnaletica stradale

Totale a corpo 1 3 0,881235 37 629,01 33 160,00

17
23/11/2023
C.1.A3.A1

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Demolizioni

Totale a corpo 1 3 0,350000 9 735,19 3 407,32

18
23/11/2023
C.1.A3.A2

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia

Totale a corpo 1 3 0,378955 60 642,49 22 980,77

19
23/11/2023
C.1.A3.A3

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali

Totale a corpo 1 3 0,450000 220 822,86 99 370,29

20
23/11/2023
C.1.A3.A4

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Opere d'arte minori

Totale a corpo 1 3 0,350000 494 676,59 173 136,81

21
23/11/2023
C.1.A3.A6

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Trasporto a discarica

Totale a corpo 1 4 0,400000 56 637,37 22 654,95

22
23/11/2023
C.1.A3.A7

 Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Conferimento a discarica

Totale a corpo 1 4 0,400000 58 361,83 23 344,73

Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro 378 054,87

SICUREZZA

23
23/11/2023
SIC.01

ONERI DI SICUREZZA

Totale a corpo 1 4 0,175637 98 199,38 17 247,44

Totale SICUREZZA Euro 17 247,44

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 398 118,72

L'impresa Il Direttore di Lavori

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo

------------------------ ------------------------
- 3 -
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REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n. 2

N.
DATA

CODICE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

LIB.TO

QUANTITA' PREZZO

IMPORTO

N. PAG. LIQUIDATO PAGATO

SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL  23/11/2023 Euro 752 442,94

PAGAMENTI EMESSI

Certificato di pagamento n. 02 per Euro 271 918,15

Sommano  Euro 271 918,15

A RIPORTARE Euro 752 442,94 513 924,33

Parma lì, 01/12/2023

L'impresa Il Direttore di Lavori R.U.P.

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo Ing. Luca  Anelli

------------------------ ------------------------ ------------------------
- 4 -
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IMPRESA:

391 312,29€                       

N. DATA IMPORTO

1 19/10/2023 242 006,18€                       

2 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

3 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

4 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

5 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

6

7   (€uro seicentoquarantaseimilaquattrocentoquarantacinque/70), e cioè :

8

9 ► Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta 613 848,12€                       

10 ► Per Oneri sicurezza 32 597,58€                         

11

12

13

14 SOMMANO 646 445,70€                       

15

16 Da cui detraendo :

17 La ritenuta del  0,5 %  per infortuni sull'importo di  €. .646.445,70 3 232,23-€                           

18 Recupero anticipazione del  20 %   sull'importo di  €. .646.445,70 129 289,14-€                       

19

20

21

22 L'ammontare dei certificati precedenti 242 006,18-€                       

23 Totale deduzioni 374 527,55-€                       

242 006,18€                       Sommano 271 918,15€                       

Importo netto rata 271 918,15€                       

I.V.A. al  22 % 59 821,99€                         

Totale a credito dell'impresa 331 740,14€                       

11 dicembre 2023

L'impresa ha assicurato degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti enti:

INAIL - INPS - Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili

DURC On Line REGOLARE

C E R T I F I C A T O    N.    2

TOTALE 

Ing. Luca Anelli

Certifica pertanto che, a termine delle condizioni contrattuali  si   può   pagare   all'impresa  la somma di  271.918,15 diconsi   (€uro duecentosettantaunomilanovecentodiciotto/15) oltre ad I.V.A………………………………………………….…………..

Il Responsabile Unico del Procedimento

ANTICIPAZIONE

Ing. Giovanni Andriulo

Parma, li 

Visto contratto in data 07 / 02 / 2023 Rep. N. 15262

  (€uro unmilionenovecentocinquantaseimilacinquecentosessantauno/44) di cui, per Lavori,   €. 1.849.202,39   (€uro unmilioneottocentoquarantanovemiladuecentodue/39)

ed €. 107.359,05   (€uro centosettemilatrecentocinquantanove/05)  per oneri per la sicurezza.  

Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729

con  il  quale  fu  affidata  alla  presente  impresa   l'esecuzione  dei  suindicati  lavori  per  l'aggiudicata somma di netti €. 1.956.561,44 

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte asscende ad €. .646.445,70 diconsi 

IL DIRETTORE DEI LAVORI

per il pagamento della rata   DI ACCONTO  di €uro  271.918,15  oltre ad  I.V.A. 
RELATIVO AL 2° S.A.L.    PER LAVORI  A TUTTO IL 23.11.2023

Il Direttore dei Lavori

CERTIFICATI PRECEDENTI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

 

LAVORI DI :

GECOS Srl"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

con sede Via Trani km 2,500 - 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
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IMPRESA:

N. DATA IMPORTO

1 20 777,99€                         

2

3

4 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

5 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

6 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

7 …………………………………………………………................…………………………………………………………......................................................…………………………

8

9   (€uro seicentoquarantaseimilaquattrocentoquarantacinque/70), e cioè :

10

11 ► Per COMPENSAZIONE  PREZZI 46 743,72€                         

12

13

14

15

16 SOMMANO 46 743,72€                         

17

18 Da cui detraendo :

19

20

21

22

23

24 L'ammontare dei certificati precedenti 20 777,99-€                         

25 Totale deduzioni 20 777,99-€                         

20 777,99€                         Sommano 25 965,73€                         

Importo netto rata 25 965,73€                         

I.V.A. al  22 % 5 712,46€                           

Totale a credito dell'impresa 31 678,19€                         

11 dicembre 2023

L'impresa ha assicurato degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti enti:

INAIL - INPS - Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili

DURC On Line REGOLARE

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI PARMA

LAVORI DI :

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" GECOS Srl
con sede Via Trani km 2,500 - 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729

C E R T I F I C A T O    N.    2 bis

RELATIVO AL 2° S.A.L.    PER COMPENSAZIONE PREZZI   A TUTTO IL 23.11.2023
per il pagamento della rata   DI ACCONTO  di €uro  25.965,73  oltre ad  I.V.A. 

CERTIFICATI PRECEDENTI
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto contratto in data 12 / 01 / 2022 Rep. N. 15245

TOTALE 

Certifica pertanto che, a termine delle condizioni contrattuali  si   può   pagare   all'impresa  la somma di  25.965,73 diconsi   (€uro venticinquemilanovecentosessantacinque/73) oltre ad I.V.A………………………………………………….…………..

Parma, li 

Il Direttore dei Lavori

con  il  quale  fu  affidata  alla  presente  impresa   l'esecuzione  dei  suindicati  lavori  per  l'aggiudicata somma di netti €. 1.956.561,44 

  (€uro unmilionenovecentocinquantaseimilacinquecentosessantauno/44) di cui, per Lavori,   €. 1.849.202,39   (€uro unmilioneottocentoquarantanovemiladuecentodue/39)

ed €. 107.359,05   (€uro centosettemilatrecentocinquantanove/05)  per oneri per la sicurezza.  

Ing. Giovanni Andriulo

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luca Anelli

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare della COMPENSAZIONE PREZZI maturata asscende ad €. .46.743,72 diconsi 
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GECOS Srl
Via Trani km 2,500

76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL  23 NOVEMBRE 2023

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA ESECUTRICE

STATO AVANZAMENTO LAVORI N.  02

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 23/11/2023

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

Comune di Parma

1 A.1.A1.B1  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 0,100000 18 312,88 1 831,29

2 A.1.A1.B3  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 0,100000 5 825,86 582,59

3 A.1.A1.B4  Ambito ( 1 ) - PARMA : Intersezione con
Strada Traversante Ravadese - Adeguamento
funzionale e tombamento Cavo Burla
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a
discarica

a corpo 0,100000 4 025,27 402,53

Totale Comune di Parma Euro 2 816,41

Comune di Torrile

4 B.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 5 530,00 5 530,00

5 B.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - TORRILE : Tratto compreso tra
Strada epubblica e Strada del Malcantone -
Messa in sicurezza margine sinistro della
viabilità
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 1 704,96 1 704,96

Totale Comune di Torrile Euro 7 234,96

Comune di Sorbolo-Mezzani e

COLORNO

6 C.1.A1.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e
movimnenti materia

a corpo 1,000000 30 824,01 30 824,01

7 C.1.A1.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a
discarica

a corpo 1,000000 10 940,93 10 940,93

8 C.1.A1.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 RIFACIMENTO ARGINELLO
RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a
discarica

a corpo 1,000000 7 559,48 7 559,48

9 C.1.A3.A1  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Demolizioni

a corpo 0,700000 9 735,19 6 814,63

A RIPORTARE 66 190,42

- 1 -
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STATO AVANZAMENTO LAVORI a tutto il 23/11/2023

N. ARTICOLO
DESIGNAZIONE DEI LAVORI E
DELLE SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA' PREZZO UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

RIPORTO 66 190,42

10 C.1.A3.A2  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia

a corpo 0,645519 60 642,49 39 145,88

11 C.1.A3.A3  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali

a corpo 0,700000 220 822,86 154 576,00

12 C.1.A3.A4  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Opere d'arte minori

a corpo 0,700000 494 676,59 346 273,61

13 C.1.A3.A5  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Segnaletica stradale

a corpo 0,881235 37 629,01 33 160,00

14 C.1.A3.A6  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Trasporto a discarica

a corpo 0,700000 56 637,37 39 646,16

15 C.1.A3.A7  Ambito ( 1 ) - SORBOLO-MEZZANI e
COLORNO
 MURO IN C.A.
MURO IN C.A. - Conferimento a discarica

a corpo 0,700000 58 361,83 40 853,28

Totale Comune di Sorbolo-

Mezzani e COLORNO Euro
709 793,98

SICUREZZA

Oneri speciali

16 SIC.01 ONERI DI SICUREZZA

a corpo 0,331953 98 199,38 32 597,58

Totale Oneri speciali Euro 32 597,58

Totale SICUREZZA Euro 32 597,58

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro 752 442,93

Di cui oneri speciali  Euro 32 597,58

Importo lavori soggetto a ribasso  Euro 719 845,35

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 14,7250% su  Euro 719 845,35 -105 997,23

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri  Euro 613 848,12

Oneri della sicurezza Euro 32 597,58

IMPORTO NETTO  Euro 646 445,70

PARMA li lì, 01/12/2023

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

GECOS Srl Ing. Giovanni Andriulo

------------------------ ------------------------

- 2 -
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1956 / 2023 

Proposta n. 4705/2023

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - "SP72 
PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA 
IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - 
APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E 2BIS EX ART. 26 DEL 
D.L.50/2022 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 14/12/2023 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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