
UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

Responsabile : CORRADI ANDREA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 13 del 09/01/2024

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEO-

LOGICO IN LOC. FRAGNO (COMUNE DI CALESTANO) E LOC. SALICETO (COMUNE DI BARDI)" CUP 

D11B21004570003 - APPROVAZIONE ELABORATI PER MIGLIORIE PROGETTUALI CON AGGIORNA-

MENTO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E MODIFICA QUADRO TECNICO ECONOMICO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visti 

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

il “Regolamento per l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi” approvato con Decreto Presi-
denziale n. 70 del 7 marzo 2016 modificato e integrato con Decreto Presidenziale n. 189/2022 e 
135/2023;

Premesso 

che con delibera di Consiglio n. 43 dell’11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2024 – 2026 che incorpora tra l’altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 
- 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 
2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 
2024 – 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbi-
sogni del Personale;
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che con la medesima delibera è stata approvato altresì la proposta di Bilancio di Previsione 2024 – 
2026;

che con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2023 – 
2025;

che con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestio-
ne 2023 – 2025;

che con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui dell’esercizio 2022;

con decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 ss.mm.ii.,  è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività ed Organizzazione 2023 – 2025;

Visti altresì

il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, la L.11/09/2020 n. 120, così come modificata 
dal D.lgs 77/2021, le Linea Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;

il Decreto Presidenziale n. 27 del 09/02/2023 di approvazione delle “Linee guida per le procedure 
per l'affidamento dei contratti pubblici”;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 
2016/679 - Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Pro-
vinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. 
n. 290 del 12/12/2022;

il  Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici  della  provincia  approvato  con  atto  D.P.  n. 
229/2015;

la Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 30.11.2023 avente per oggetto “Graduazione e ripesa-
tura delle elevate qualificazioni”; 

la Determinazione Dirigenziale n. 2103 del 22.12.2023 di conferimento di incarico della posizione 
organizzativa e la relativa delega;

che  per  il  sottoscritto  Funzionario  Responsabile  non  sussistono  le  condizioni  di  conflitto  di 
interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

Premesso inoltre

che con Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 238 in data 22/10/2021 è stato appro-
vato il  progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato ai sensi dell’art.  23 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016;

che con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 267 in data 23/11/2021 è 
stato approvato l’aggiornamento del quadro tecnico economico del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica elaborato ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

che con determinazione dirigenziale n. 1609 del 19/11/2021 è stato conferito ad ART Srl Ambien-
te Risorse e Territorio, con sede legale e operativa a Parma, strada Pietro del Prato 15/A, 43121 
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Parma (PR), C.F. e P. IVA 01999120346, l'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo 
e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto;

Considerato

che con nota Prot. n. 15435/2022 ART Srl Ambiente Risorse Territorio ha trasmesso il progetto 
definitivo-esecutivo;

che con Prot. n. 15552/2022 è stata inviata a tutti gli Enti competenti al rilascio di pareri, autoriz-
zazioni, e nulla osta, lettera di convocazione per la partecipazione alla Conferenza di Servizi ex 
art. 14, c. 2, Legge n. 241/1990 mod. in forma simultanea e in modalità sincrona, per l’approva-
zione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto ed identificato con il codice unico 
di progetto CUP D11B21004570003;

che la Conferenza dei Servizi si è conclusa in data 07/06/2022 con l’emissione del verbale con-
clusivo – Prot. n. 21942 del 11/07/2022 - che riporta tutti i pareri/autorizzazioni/nulla osta neces-
sari e approva il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento;

che il progetto esecutivo, redatto da ART Srl Ambiente Risorse e Territorio e pubblicato ai sensi 
del D.Lgs 33/2013 sul sito della Provincia di Parma, si compone dei seguenti elaborati:

Elenco elaborati Bardi
Loc. Saliceto

Calestano
Loc. Fragno

Relazione generale ۷ ۷
Relazione geologica e sismica ۷ ۷
Relazione Paesaggistica semplificata ۷
Relazione Idrologico-idraulica ۷
Planimetria dello stato di fatto ۷ ۷
Planimetria di progetto ۷ ۷
Profili di progetto ۷ ۷
Elenco prezzi unitari ۷ ۷
Capitolato speciale d'appalto ۷ ۷
Computo metrico estimativo ۷ ۷
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ۷ ۷
Quadro economico (QE) ۷ ۷
Schema di contratto ۷ ۷
Quadro di incidenza della manodopera ۷ ۷
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti ۷ ۷
Cronoprogramma ۷ ۷

che i lavori sono classificati nella categoria prevalente “Opere di ingegneria naturalistica Palificate 
semplici e doppie, trincee drenanti, idrosemina, opere di sostegno in gabbioni metallici, canalizza-
zioni in terra” - OG13;

che il progetto definitivo-esecutivo riguardante il consolidamento e la messa in sicurezza di ver-
santi interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano), a firma del pro-
fessionista incaricato dello studio ART Srl Ambiente Risorse e Territorio ing. Giuseppe Campi, è 
depositato in visione presso gli uffici tecnici del Servizio Pianificazione Territoriale – Unità Opera-
tiva Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) – Sicurezza Territoriale e Pianificazione d’Emergenza;

che con Decreto Presidenziale n.  191 del  05/08/2022 si  è provveduto ad approvare ai  sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo/esecutivo e il QTE degli “Interventi di consoli-
damento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano) e  
loc. Saliceto (Comune di Bardi)”;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 954 del 18/08/2022, il Responsabile Unico del Procedi-
mento ha dato atto di aggiudicare l’appalto, ai sensi dell’art.95 c.2 del D.Lgs 50/2016, con il crite-
rio del minor prezzo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1000 del 30/08/2022, è stata indetta procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del 
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono 
stati approvati, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1271 del 19/10/2022 è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 
32, co. 8, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l’appalto dei la-
vori a favore del seguente operatore economico:

- Lotto 1 (CIG 9383283217): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico 
in Loc. Saliceto (Comune di Bardi) all’operatore economico MONTANA VALLE DEL LAMO-
NE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Aurora 2 CAP 48013 C.F. 
e P.IVA IT00351390398 che ha offerto un ribasso percentuale del 12,26;

- Lotto 2 (CIG 9383297DA1): consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologi-
co in Loc. Fragno (Comune di Calestano) all’operatore economico F E A S.R.L. con sede in 
Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est 14 CAP 41013 C.F. e P.IVA 02764870362 che 
ha offerto un ribasso percentuale del 11,80;

che l’importo contrattuale è il seguente:
- Lotto 1 euro 116.223,81 (di cui € 113.396,26 per lavori ed € 2.827,55 per oneri di sicurez-

za) oltre a euro 25.569,24 per IVA al 22% così per complessivi euro 141.793,05;
- Lotto 2 euro 70.562,36 (di cui euro 68.736,78 per lavori ed euro 1.825,58 per oneri di sicu-

rezza) oltre a euro 15.523,72 per IVA al 22% così per complessivi euro 86.086,08;

che l’aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, essendosi conclusa 
con esito positivo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei re-
quisiti prescritti, autocertificati in sede di gara;

che il Responsabile Unico del Procedimento in data 18/10/2022, ha attestato la congruità dei costi 
della manodopera, ai  sensi dell’art.  97 comma 5 lett.  d,  del Codice, al  fine di  procedere con 
l’aggiudicazione dell’appalto;

che a seguito dell’espletamento della gara di cui sopra il QTE del Lotto 1 viene rideterminato 
come segue:
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Considerato inoltre 

che a seguito del sopralluogo effettuato in data 13 aprile 2023 dal Responsabile del Procedimento 
e dal Direttore dei Lavori, si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante 
di effettuare migliorie al progetto definitivo/esecutivo approvato per risolvere esigenze emerse a 
seguito delle cambiate condizioni morfologiche del versante date da smottamenti avvenuti a segui-
to di intense precipitazioni;

che le lavorazioni migliorative adottate nell’ambito delle lavorazioni messe a bando, sono state le 
seguenti:

- interventi relativi al sistema drenante (ridefinizione andamento planimetrico dei canali di  
scolo);

- riprofilatura della nicchia di distacco;
- razionalizzazione delle palizzate semplici a contenimento della nicchia di distacco;
- realizzazione palificata doppia a contenimento del fronte di frana prospicente la SP28 di

Varsi;
- realizzazione idrosemina in luogo della rivegetazione prevista dal progetto originale sul

corpo di frana;

che con determina 697/2023 sono state approvate le migliorie progettuali sopra descritte che non 
hanno comportato alcuna modifica al Quadro Tecnico Economico (QTE) iniziale e pertanto non è 
stato necessario riapprovare tale documento progettuale;

Constatato 

che relativamente al lotto 2 (CIG 9383297DA1), denominato “Interventi di consolidamento di ver-
santi interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)”, si è reso neces-
sario,  con  determina  1191/2023,  approvare  l’aggiornamento  del  computo  metrico  estimativo 
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dell’opera in considerazione della necessità di procedere alla revisione prezzi avvenuta ai sensi del 
DL 50/2022 sulla base dell’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo  
della Regione Emilia-Romagna, annualità 2023”, e sulla base del Libretto delle Misure redatto dal 
Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori (Prot. n. 24146 del 21.08.2023);

che tale revisione ha comportato un incremento di valore pari a € 5.352,91 oltre IVA al 22% per un 
importo totale pari a € 6.530,55;

che tale importo ha trovato copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell’amministrazione 
già  stanziate  e  finanziate  all’interno  del  QTE  dei  lavori  del  presente  progetto  (CUP 
D11B21004570003) e precisamente:

- 50% (percentuale massima utilizzabile così come previsto dal DL 50/2022 citato) della  
voce “Imprevisti” del QTE del Lotto 2 pari a € 1.572,68 oltre IVA al 22%;
- l’intera quota dell’importo disponibile alla voce “Ribasso d’asta” del QTE del Lotto 2 pari a  
€ 920,66 inclusa IVA al 22% e, per la parte residuale, si è trovata copertura all’interno della  
voce “Ribasso d’asta” del QTE del Lotto 1 pari a € 3.691,22 inclusa IVA al 22%;

che a seguito di tale ridefinizione i QTE del Lotto 1 e del Lotto 2 vengono così rideterminati:
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Considerato inoltre

che i lavori del Lotto 2 relativi agli “Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto  
idrogeologico in loc. Fragno (Comune di Calestano)”, CIG 9383297DA1, si sono conclusi in data 
4 agosto 2023 (Prot. 22730/2023) con successiva emissione del Certificato di Regolare Esecuzio-
ne approvato con determina 1239/2023;

che l’importo complessivo da corrispondere a seguito della regolare esecuzione dei lavori è stato 
saldato in unica soluzione con atto di liquidazione n. 1587/2023;

che a seguito della ridefinizione dei QTE di entrambi i lotti, risulta un’economia nel QTE del Lotto 
2 “Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Fragno  
(Comune di Calestano)” una somma pari a € 1.572,68 sotto la voce “imprevisti”;

che tale eccedenza, rientrante nelle somme a disposizione dell’Amministrazione viene pertanto 
computata all’interno del QTE del Lotto 1“Interventi di consolidamento di versanti interessati da  
dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)”;

che a seguito di tale variazione il QTE aggiornato del Lotto 1 risulta essere il seguente:
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Dato atto inoltre che il DL a seguito di ulteriori sopralluoghi effettuati in data 12 ottobre, 26 otto-
bre e 9 novembre 2023, ha verbalizzato di procedere con ulteriori modifiche progettuali per risol-
vere esigenze emerse durante le lavorazioni e ottimizzare gli interventi a seguito delle cambiate 
condizioni morfologiche del versante; 

Valutato pertanto che si rende necessario per le motivazioni riportate nelle verbalizzazioni di che 
trattasi, di procedere con le migliorie progettuali ivi indicate;

Dato atto altresì  che la Direzione lavori, sentito il sottoscritto RUP, ha provveduto a redigere e 
trasmettere perizia di variante composta dai seguenti  elaborati e controfirmati  per accettazione 
senza riserve dalla impresa esecutrice delle opere:

 relazione tecnica illustrativa;
 computo metrico estimativo;
 tavola di progetto con le modifiche apportate; 
 atto di sottomissione;

che le nuove lavorazioni migliorative introdotte dalla perizia di variante sono le seguenti:

 interventi relativi al sistema drenante (canalizzazioni);
 ridimensionamento delle opere in legname (briglie);
 ridistribuzione planimetrica della palizzata in legname posta in corrispondenza della nicchia  

di distacco;
 ridimensionamento del rilevato al fine di conseguire una maggiore funzionalità morfologica  

del versante;

che le migliorie progettuali sopra descritte non hanno comportato alcuna modifica al Quadro Tecni-
co Economico (QTE) iniziale e pertanto non è necessario riapprovare tale documento progettuale;
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che l’esecuzione dei lavori non comporta proroghe ai tempi di esecuzione che restano fissati in 
120 giorni naturali e consecutivi; 

Preso  atto che  la  perizia  di  variante  è  proposta  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione 
Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera ed alla sua 
funzionalità;

Considerato che la perizia di variante non comporterà aumento di spesa per l’amministrazione in 
quanto le migliorie progettuali apportate non hanno comportato alcuna modifica al Quadro Tecnico 
Economico (QTE) iniziale; 

Ritenuto inoltre che, a seguito del sopralluogo effettuato in data 16 novembre 2023 dal D.L. alla 
presenza della ditta esecutrice, si è proceduto a verbalizzare la sospensione dei lavori, per motivi 
di incipiente maltempo, che avrebbe inficiato la tipologia delle lavorazioni in essere (Prot. 33632 
del 28/11/2023);

che le lavorazioni riprenderanno in data da definirsi a seguito di sopralluogo dopo che saranno 
state verificate le condizioni idonee per l’inizio delle lavorazioni e di sicurezza e accessibilità del 
cantiere;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

di approvare le modifiche apportate al QTE del Lotto 1 “Interventi di consolidamento di versanti  
interessati da dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)”  alla voce “imprevisti” a 
seguito dell’incremento dei € 1.572,68 derivanti da un’economia del QTE del Lotto 2 “Interventi di  
consolidamento  di  versanti  interessati  da  dissesto  idrogeologico  in  loc.  Fragno  (Comune  di  
Calestano)”;

di  approvare la  perizia  di  variante relativa alle  migliorie  progettuali  in  corso d’opera -  ai  sensi 
dell’art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 50|2016 - per i lavori denominati  “Interventi di  
consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Saliceto (Comune di Bardi)” 
costituita dai seguenti allegati:

 relazione tecnica illustrativa;
 computo metrico estimativo;
 tavola di progetto con le modifiche apportate; 
 atto di sottomissione;

di approvare altresì il nuovo Quadro Tecnico Economico comprensivo dei lavori e delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante così come riportato in narrativa;

di dare atto che la ditta COOPERATIVA VALLI DEL LAMONE ha sottoscritto atto di sottomissione 
relativo ai lavori previsti dalla perizia di variante in data 22/12/2023 Prot. n. 36168 e che si allega al 
presente atto;

di dare atto che la presente determinazione non genera variazioni di spesa e che pertanto non si 
rende necessario modificare il contratto d’appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la ditta MON-
TANA VALLE DEL LAMONE, SOCIETA' COOPERATIVA P.A. con sede in Brisighella (RA) Auro-
ra 2 CAP 48013;

di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto, approvato con Decreto del Pre-
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sidente della  Provincia  di  Parma n.  n.  191 del  05/08/2022,  fa  riferimento  al  capitolo di  PEG 
211150220000/0 Pianificazione Territoriale Lavori di Difesa Idrogeologica Titolo 2 (Spese in c/capi-
tale), Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 01 (Urbanistica e asset-
to del  territorio) codice di  V livello U.2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche)  del bilancio 2022 
nell'ambito dell'impegno n. 386, reiscritto per esigibilità posticipata di bilancio con il Riaccertamento 
Ordinario 2021, approvato con DP 51/2022; 

di dare atto infine che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di 
conflitto di interesse ex art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i. 

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)

con firma digitale
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