
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 513 del 15/04/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTI-

TUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERA-

TION EU (M4-C1-I.3.3)". APPROVAZIONE 4° SAL FINALE E 4°SAL BIS FINALE 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
l’art.41 dello Statuto;
il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di P.O. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigen-
ziale n. 2098/2023;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48,  
comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condi-
zioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
190/2012;

VISTI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2024 – 2026;
la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilan-
cio di Previsione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026; 
il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordi-
nario dei residui attivi e passivi 2023;
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DATO ATTO che:
- l’intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pub-
blicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manu-
tenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici  scolastici di competenza di 
Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini 
di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’arti-
colo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

- è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento 
(UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno del quale 
sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato 
decreto autorizzativo (DM 13/2021);

- l’intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)  all’interno  della  Missione  4  (Istruzione  e  ricerca),  Componente  1  (Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di 
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello 
di “consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una 
progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero 
climatico”;

DATO ATTO che:
con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco degli in-
terventi di manutenzione straordinaria inseriti all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli 
stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento 
dell’annualità 2021;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel 
Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato “secondo piano per le Province e 
Città Metropolitane”, nella quale è inserito l’intervento in oggetto

con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022, è 
stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime fi-
nalità della manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di 
competenza delle province, ai sensi dell’art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto Presidenziale n. 155 del 01/07/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 
50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria 
all’istituto P. Giordani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), avente un quadro tecnico 
economico di complessivi € 750.000,00;

con determina n. 1219 del 10/12/2022 si è preso atto dell’efficacia dell'aggiudicazione dei “LA-
VORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALL'ISTITUTO  P.  GIORDANI  DI  PARMA  C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)” alla 
ditta C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano 
d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, avendo la stessa offerto un ribasso del 22,886% per 
un importo complessivo contrattuale pari ad euro 483.972,60 di cui euro 454.972,60 per lavori 
ed euro 29.000,00 per oneri per la sicurezza oltre iva per un totale di euro 532.369,86;

con determina n. 1643 del 13/12/2022 si è proceduto alla rimodulazione del QTE a seguito di 
adeguamento prezzi DPCM 28/7/2022 e relativo impegno di spesa;

con determina n. 556 del 5/5/2023 si è riconosciuto all'Impresa  C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. 
con  sede  legale  in  Corso  Vittorio  Emanuele  41,  Pomigliano  d'Arco  (NA)  C.F.  e  P.IVA 
06025851210,  appaltatrice  dei  lavori  di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE 
- NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, l'anticipazione del 30% pari ad € 159.710,96 (iva 
compresa) dell'importo contrattuale di € 532.369,86 iva compresa;
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con determina n .601 del 10/05/2023 si è preso atto della  cessione dei crediti avvenuto con 
Atto stipulato avanti al Notaio Dott. Raffaele Tamburrino, Napoli, Rep. N.9359 del 28/12/2022, 
registrato alla Agenzia delle Entrate di Napoli il 28/12/2022 al n. 52501, tra C.L.P. COSTRU-
ZIONI S.R.L in qualità di Cedente e CREDEMFACTOR, in qualità di Cessionaria e pertanto tutti  i 
crediti cedut,i pari a complessivi € 483.972,60, iva esclusa, verranno liquidati mediante versa-
mento su conto corrente dedicato indicato nella cessione, esclusivamente per la parte di impo-
nibile, essendo la Provincia di Parma soggetta a split payment con versamento diretto all’erario 
della quota IVA;

Considerato che: 
il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 5/12/2022, n. rep. 15259;
in data 26 aprile 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con Determina n. 927 del 29/06/2023 si è preso atto che “I pagamenti in acconto in corso 
d’opera, saranno effettuati, ogniqualvolta l’avanzamento dei lavori contabilizzati ai sensi di leg-
ge, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute di legge e dell'Iva raggiunga un importo non infe-
riore a Euro 100.000,00”;

con determina n. 938 del 30/06/2023 si è approvato il 1° Stato d’Avanzamento dei Lavori a 
tutto il 28/06/2023 di importo € 72.699,17 oltre iva al netto del recupero dell’anticipazione 
contrattuale;

con Determina n. 1017 del 20/07/2023 si è preso atto:
-della variazione del conto corrente dedicato della ditta C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. con sede 
legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.IVA 06025851210, ag-
giudicatrice dei lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIOR-
DANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION 
EU (M4-C1-I.3.3)”, come comunicato con nota 21231 del 20/07/2023;
- della revoca della cessione del credito alla Credemfacor Spa, autorizzata con determinazione 
n. 601 del 10/05/2023, come comunicato dalla ditta C.L.P. Costruzioni con nota prot. 21231 
del 20/07/2023 e confermato da Credemfactor spa con nota 21208 del 20/07/2023;
- che tutte le fatture, a partire dal 1° SAL, saranno liquidate direttamente alla C.L.P. COSTRU-
ZIONI S.R.L. con sede legale in Corso Vittorio Emanuele 41, Pomigliano d'Arco (NA) C.F. e P.I-
VA 06025851210, sul conto corrente dedicato indicato nella nota prot. 21231 del 20/07/2023;

con determina n. 1027 del 24/07/2023 si è approvato il 2° Stato d’Avanzamento dei Lavori a 
tutto il 13/07/2023 di importo € 71.080,08 oltre iva al netto del recupero dell’anticipazione 
contrattuale;

con determina n. 1237 del 7/9/2023 sono stati approvati il 1° e 2° SAL straordinari dei “LAVO-
RI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ALL'ISTITUTO  P.  GIORDANI  DI  PARMA  C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, pari 
rispettivamente ad € 6.782,46 e 5.500,23 oltre iva, per complessivi € 13.510,96;

con determina n. 1407 del 3/10/2023 è stata concessa la  modifica contrattuale dei lavori di 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)” rela-
tivamente all’art. 6 del contratto Rep. 15259 del 105/12/2022, stabilendo che l’art. 6 diventa: 
“Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 126+45 = 171 
(centosettantuno), con nuovo termine contrattuale al 26 novembre 2023;

con determina n. 1874 del 7/12/2023 sono stati approvati il 3°SAL e 3° SAL straordinari dei  
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, pari 
rispettivamente ad € 160.196,96 e € 46.504,36 iva compresa, approvando la liquidazione del 
solo 4°SAL;
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Preso atto che il Direttore dei Lavori, Arch. Giroldini, ha redatto i documenti contabili relativi al 
quarto/finale Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 9565 del 09/04/2024:
libretto misure 4° SAL a tutto il 04/04//2024;
registro contabilità 4° SAL a tutto il 04/04/2024;
sommario registro di contabilità a tutto il 04/04/2024
certificato di pagamento 4°SAL finale a tutto il 04/04/2024 di importo € 46.949,02 oltre iva al 
netto del recupero dell’anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO inoltre che:
il Direttore dei Lavori, arch. Giroldini, ha redatto i documenti contabili straordinari relativi ai la-
vori contabilizzati e/o annotati relativamente al 4°SAL straordinario FINALE (agli atti presso 
l’ufficio  edilizia  scolastica)  utilizzando  il  nuovo  prezziario  Regione  Emilia  Romagna 
02/01/2024), dal quale risulta un credito di importo di € 82.080,70 oltre iva al 10%, per com-
plessivi € 88.088,77 iva compresa, al netto dei precedenti SAL straordinari);

Visti:
-l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
-il comma 458 della legge n.197 del 29 dicembre 2022 con il quale è stato modificato il citato 
articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ai fini della prosecuzione dell’operatività 
del predetto Fondo di adeguamento prezzi per l’anno 2023, ed in particolare i commi 6-bis, 6-
ter e 12;
-l’art.7-bis, comma 1 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 aprile 2023 n.41 che ha disposto che “l’art.26, comma 6-bis, penultimo periodo 
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  
2022, n.91 è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare  
richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purchè la ri-
chiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi  
sia già stato accesso ai Fondi cui cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo”.

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Diret-
tore dei Lavori, ha verificato che:
sussistono le condizioni per il pagamento del 4° stato d’avanzamento lavori FINALE a tutto il 
4/4/2024 di € 46.949,02 oltre iva = € 51.643,92;

non sussistono le condizioni economiche per il pagamento del 4°SAL straordinario finale ma è 
in fase di richiesta presso il MIM l’utilizzo del ribasso d’asta, con la rispettiva iva, pari ad € 
148.530,14, ai sensi della nota Ministeriale prot. 108/2024, che prevede l’utilizzo dei ribassi 
per”..far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi ..”, ma che vi provvederà non appena 
perverrà l’autorizzazione ministeriale;

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
il DM 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°4 FINALE, depositati presso il Servizio 
Edilizia  Scolastica,  redatti  dal  Direttore  dei  Lavori,  arch.  Alberto  Giroldini,  dell’intervento 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. 
D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)”, prot. 
9565 del 09/04/2024;

che tale importo è già al netto della percentuale di recupero della anticipazione, ai sensi del ci-
tato articolo 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016; 
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di liquidare l’importo del 4° Stato d’avanzamento FINALE, pari ad € € 46.949,02 oltre iva = € 
51.643,92;

di prendere atto dei documenti  contabili  relativi  al  4° SAL straordinario FINALE, depositati 
presso il  Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, arch. Alberto Giroldini, 
dell’intervento “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI 
PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-
C1- I.3.3)”, pari ad € 82.080,70 oltre iva al 10%, per complessivi € 88.088,77 iva compresa;

di prendere atto che  non sussistono le condizioni  economiche per il  pagamento del 4°SAL 
straordinario finale ma è in fase di richiesta presso il MIM l’utilizzo del ribasso d’asta, con la ri-
spettiva iva, pari ad € 148.530,14, ai sensi della nota Ministeriale prot. 108/2024, che prevede 
l’utilizzo dei ribassi per”..far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi ..” ma che vi si 
provvederà non appena perverrà l’autorizzazione ministeriale;

di dare atto che l’importo di € 51.643,92 è contenuto tra le disponibilità dell’importo contrat-
tuale aggiudicato, all’interno del QTE complessivo di € 825.000,00 approvato con Determina 
1643/2022 e contabilizzato, per la sua parte residua, al PEG Cap 215450220014/0 (FIN. UE - 
N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001030001 - ISISS GIORDANI PR) Titolo II, 
Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non uni-
versitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2024-
2026, annualità 2024, impegno 551/2024 (sub.297/24);

di prendere atto che la spesa di cui sopra   è finanziato con parte dei contributi del MIUR di cui  
alle premesse, assegnati con D.M. MIUR 62/2021 e D.M. MIUR 217/2021, trasformati in fondi 
PNRR, riscossi e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Pro-
vincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 513 / 2024 

Proposta n. 1382/2024

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
ALL'ISTITUTO P. GIORDANI DI PARMA C.U.P. D98B20001030001 C.I.G. 9321186605 
(FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)". APPROVAZIONE 4° SAL FINALE E 
4°SAL BIS FINALE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 16/04/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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