
UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1100 del 01/08/2024

Oggetto: ACCORDO  QUADRO  PER  LA  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLA  RETE  VIARIA 

PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 967051B13). 4° CONTRATTO 

APPLICATIVO:  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  BARRIERE 

STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.

IL FUNZIONARIO 

VISTI:

l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità 
amministrativa e contabile negli enti locali;
l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti 
locali;
l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni 
di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la  determinazione  dirigenziale  n.  2089  del  22/12/2023  relativa  al  conferimento  dell’incarico  di 
Elevata Qualificazione di struttura denominata “VIABILITA’ E SICUREZZA STRADALE” e relativa 
delega, per le quali non sussistono le condizioni di confitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 
241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
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RICHIAMATI:
il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 
2024-2026,  ai  sensi  dell’art.  151 del  T.U.E.L.,  con cui  è stato adottato il  Documento  unico  di 
programmazione 2024-2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 
ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con i l  richiamato decreto del Presidente n. 204 del 
26/10/2023;

la Delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2024–2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori 
pubblici  2024-2026,  il  relativo  elenco  annuale  2024  e  il  programma triennale  degli  acquisti  di 
forniture e servizi 2024–2026;

la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di 
Previsione 2024–2026;

il  decreto  del  Presidente  n  9  del  19/01/2024 con cui  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione 2024–2026;

il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

il decreto del Presidente n. 39/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui 2023;

lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e 
successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:
che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  613  del  27/05/2021  è  stato  conferito  l’incarico 
professionale (CIG Z7331D9E15) di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori 
del progetto denominato “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
BARRIERE  STRADALI  LUNGO  LE  STRADE  PROVINCIALI  -  ZONA  EST”  (CUP 
D75F21000520008)  all’Ing.  Diego  Pantano  iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Parma  al  n.  1788,  avente  studio  professionale  in  P.le  Salandra  5/a,  43126  -  Parma,  c.f. 
PNTDGI73E19G337K - p.iva 02156270346 per un importo di euro 35.611,83 oltre contributo per 
cassa ingegneri del 4% pari ad euro 1.424,47 ed iva di legge pari ad euro 8.147,99 e cosi per un 
totale complessivo di euro 45.184,29;

che con Decreto Presidenziale n. 131 del 31/05/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE 
STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA EST” (CUP D75F21000520008) avente 
un importo complessivo di € 800.000,00; 
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che con Decreto Presidenziale n. 249 del 28/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo degli 
“INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI 
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI  -  ZONA EST -  CUP D75F21000520008”  redatto  dall’Ing. 
Diego  Pantano,  avente  studio  professionale  in  P.le  Salandra  5/a,  43126  -  Parma,  c.f. 
PNTDGI73E19G337K e p.iva 02156270346 ed il quadro tecnico economico di complessivi euro 
800.000,00 nonché il cronoprogramma dell’intervento;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1666  del  15/12/2022  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE 
STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA EST” (CUP D75F21000520008) avente 
un importo complessivo di € 800.000,00; 

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  931  del  29/06/2023  è  stato  attivato  nell’ambito 
dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA 
PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST – CIG 9670517B13 il  4° 
CONTRATTO  APPLICATIVO affidando  al  Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  GECOS 
S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria 
(BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e 
TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, 
Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dei lavori degli 
“INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI 
LUNGO  LE  STRADE  PROVINCIALI  –  ZONA  EST”  avente  CUP  D75F21000520008  -  CIG 
9916505ECA  e  un  QTE  di  importo  complessivo  di  €  800.000,00  e  stabilendo  che  l’importo 
contrattuale del 4° CONTRATTO APPLICATIVO risulta pari ad € 547.478,60 (di cui € 532.713,53 
per lavori ed € 14.765,07 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 120.445,29 e così per 
complessivi € 667.923,89;

che con Determinazione Dirigenziale n. 931 del 29/06/2023 è stata approvata la rideterminazione 
del quadro tecnico economico degli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELLE  BARRIERE  STRADALI  LUNGO  LE  STRADE  PROVINCIALI  -  ZONA  EST.  CUP 
D75F21000520008” per complessivi invariati euro 800.000,00;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 28/07/2023 con repertorio 
n.15289;

che in data 11|09|2023, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono 
stati iniziati, con scadenza ultima per l’ultimazione prevista entro il 09|03|2024 salvo proroghe e 
sospensioni|riprese dei lavori;

CONSIDERATO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo 
con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la  
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista 
efficacia”; 
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che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e 
l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  sono  state  espletate  prima dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
36/2023;

che dopo l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, 
per sopravvenute esigenze emerse in fase di  cantiere si  sono manifestate nuove esigenze da 
parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio 
che non incidono sull’oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante suppletiva, ai 
sensi dell’art.  106 del D. Lgs. 50|2016, con nota registrata al protocollo generale dell’Ente con 
N°0021345 del 25/07/2024, composta dai seguenti elaborati:

00.EE Elenco elaborati
01.RT Relazione tecnica generale
02.QE Quadro economico
03.CME Computo metrico-estimativo
04.AP Analisi prezzi
05.EPU Elenco prezzi unitari
06.RA Riepilogo Attività
07.VCNP Verbale concordamento nuovi prezzi
08.AS Atto di Sottomissione
TAV. 1.1 Planimetria con localizzazione interventi 1:5.000
TAV. 2.1 Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:50-1:100;

che in particolare la relazione tecnica generale della perizia di variante suppletiva riporta che: << 
In sede di variante, a seguito di verifiche e saggi approfonditi eseguiti sul posto, si è deciso di  
stralciare il tratto n°1 in quanto si è reperita la presenza di gabbioni a sostegno dei rilevati, con tale  
tipologia di consolidamento esistente la realizzazione di eventuali palificate ovvero l’infissione dei  
montanti delle barriere poteva generare serie problematiche di smottamento ; sul tratto n°9, in data  
febbraio  2024,  è  stato  deciso  di  eseguire  la  campagna di  prove di  carico  dei  montanti  delle  
barriere; in sede di esecuzione è stata rinvenuta una tubazione del gas che corre per l’intera tratta,  
si  precisa che tale tubazione in sede di  conferenza dei servizi non è stata segnalata dall’ente  
proprietario. Alla luce di tale rinvenimento, considerando che nel tratto in oggetto era prevista la  
realizzazione di palificate in legno a sostegno delle banchine si è deciso di stralciare tale tratto  
dall’appalto. 
A seguito di verifiche e saggi approfonditi eseguiti sul posto, si è deciso di modificare la tipologia di  
riempimento del rilevato, utilizzando materiali  idonei,  provenienti sia dagli  scavi che dalle cave  
(terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%), il compattamento a  
strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e  
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato  
compiuto  a perfetta regola d'arte:  materiale vagliato granulometria  0-100 proveniente da cava  
appartenete al gruppo A1, con tale materiale si garantisce una maggiore compattezza e resistenza  
delle  banchine.  Oltre all’utilizzo di  tale materiale,  si  prevede anche l’utilizzo di  un tessuto non  
tessuto al fine di evitare il mescolamento del materiale di nuova fornitura con quello già presente in  
sito.
Si è deciso di richiedere l’allungamento dei montanti delle barriere, in modo tale da garantire un  
idoneo ammorsamento nel terreno dei montanti; l’allungamento previsto ha riguardato entrambe le  
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due  tipologie  di  Barriere  H2  ed  N2.  Si  precisa  che  tutte  le  barriere  installate  avranno  le  
certificazioni previste dalla normativa vigente in materia.>>

PRESO ATTO: 
che  la  perizia  di  variante  suppletiva  si  è  resa  necessaria  nell’esclusivo  interesse 
dell’Amministrazione  Provinciale  appaltante  in  quanto  finalizzata  al  miglioramento  complessivo 
dell’opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l’amministrazione in quanto 
vi è un incremento dell’importo contrattuale di euro 13.782,47 oltre iva di legge pari a € 3.032,15 e 
così per complessivi euro 16.814,62 che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del 
quadro  tecnico  economico  dell’intervento  tra  cui  in  particolare  il  ribasso  d’asta  derivante 
dall’affidamento dei lavori;

che a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, è stato necessario introdurre nuovi 
prezzi, come dall’allegato verbale di concordamento, firmato in data 18/07/2024 – senza alcuna 
riserva – dall’impresa affidataria;

che l’impresa affidataria dei lavori  ha sottoscritto in data 23/07/2024 – senza alcuna riserva – 
apposito  atto  di  sottomissione  e  rinuncia  a  ogni  qualsivoglia  pretesa  o  eccezione  che  possa 
riguardare lo svolgimento dei lavori;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 50 giorni  
naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del verbale del 
28/05/2024;

che il quadro tecnico economico dell’intervento a seguito della perizia di variante risulta essere il 
seguente:

Rif. Voce Progetto Affidamento
Rideterminazio

ne 
 Perizia di 
Variante

Variazioni

Lavori e oneri della sicurezza
 

A
Lavori a base d'asta per: 

 

 - lavori stradali 579.036,45       532.713,53    532.713,53  546.496,00  + 13.782,47 

B Oneri della sicurezza per: 

 - lavori stradali     14.765,07         14.765,07     14.765,07   14.765,07                 -   

C Totale opere a base di appalto di cui per:

 - lavori stradali   593.801,52        547.478,60    547.478,60    561.261,07     + 13.782,47 

Somme a disposizione 
 

D
Iva di legge al 22% 
(su voce C)

  130.636,33        120.445,29  120.445,29    123.477,44    +   3.032,15 

E
Spese tecniche per incarichi 
professionali
(iva ed oneri compresi)

    57.217,19          57.217,19     57.217,19     57.217,19                 -   
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F

Incentivo di cui all'art.113 del 
D.Lgs. 50/2016 AL NETTO 
DELLE FUNZIONI NON SVOLTE 
DA PERSONALE INTERNO

4.384,63 4.384,63  6.840,60   6.840,60              -   

G Contributo obbligatorio ANAC         375,00                     -                     -   -                  -   

H Imprevisti     13.585,33                      -                    -   -                  -   

I Ribasso/economie/Imprevisti                  -         70.474,29      68.018,32      51.203,70   -  16.814,62 

L Totale somme a disposizione   206.198,48        252.521,40    252.521,40   238.738,93    -  13.782,47 

M Totale generale QTE   800.000,00   800.000,00  800.000,00    800.000,00                  -   

VISTI l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l’art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

DI APPROVARE - ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50|2016 - la perizia di variante suppletiva dei 
degli  “INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  BARRIERE 
STRADALI  LUNGO LE STRADE PROVINCIALI  -  ZONA EST.  CUP D75F21000520008 -  CIG 
9916505ECA” rientranti nell’ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 
967051B13) - 4° CONTRATTO APPLICATIVO, composta dai seguenti allegati:

00.EE Elenco elaborati
01.RT Relazione tecnica generale
02.QE Quadro economico
03.CME Computo metrico-estimativo
04.AP Analisi prezzi
05.EPU Elenco prezzi unitari
06.RA Riepilogo Attività
07.VCNP Verbale concordamento nuovi prezzi
08.AS Atto di Sottomissione
TAV. 1.1 Planimetria con localizzazione interventi 1:5.000
TAV. 2.1 Sezioni tipo e particolari costruttivi 1:50-1:100;

DI APPROVARE il verbale di concordamento di nuovi prezzi del data 18/07/2024 sottoscritto con 
l’impresa affidataria  Raggruppamento Temporaneo d’Imprese GECOS S.R.L.  (mandataria)  con 
sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - 
SERVIZI  e  COSTRUZIONI  S.R.L.  (mandante)  con  sede  in  Andria  (BT)  VIA  GIUSEPPE 
GALLIANO,  48  CAP  76123  Codice  Fiscale  e  Partita  I.V.A.  05696760726  e  TESORO  SRL 
(mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI CAP 
70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722;

DI DARE ATTO che l’impresa affidataria dei lavori  ha sottoscritto altresì in data 23/07/2024 – 
senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e ha rinunciato a ogni qualsivoglia pretesa o 
eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;
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DI STABILIRE: 

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l’amministrazione in quanto 
vi è un incremento dell’importo contrattuale di euro 13.782,47 oltre iva di legge pari a € 3.032,15 e 
così  per  complessivi  euro  16.814,62  importo  che  trova  adeguata  copertura  tra  le  somme  a 
disposizione del quadro tecnico economico dell’intervento tra cui in particolare il  ribasso d’asta 
derivante dall’affidamento dei lavori;

che per effetto della perizia di variante il tempo utile contrattuale viene incrementato di 50 giorni  
naturali consecutivi che decorrono dalla data di ripresa dei lavori sospesi a seguito del verbale del 
28/05/2024;

DI  APPROVARE il  nuovo  quadro  tecnico  economico  della  perizia  di  variante  suppletiva 
dell’intervento così come esposto nelle premesse;

DI STABILIRE che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell’impresa affidataria è pari ad euro 
561.261,07 oltre all’iva di legge;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui 
al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo 
con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la 
procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista 
efficacia”;

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e 
l’affidamento  dell’Accordo  Quadro  sono  state  espletate  prima dell’entrata  in  vigore  del  D.Lgs. 
36/2023;

DI IMPEGNARE la  maggiore spesa di  euro 16.814,62 all’interno del  QTE dell’intervento  di  €. 
800.000,00, contabilizzato per la parte residua di euro 747.397,70 al Peg. Cap 216900220000/0 
Manutenzione  straordinaria  strade  Provinciali,  Titolo  2^  (Spese  in  c/capitale),  Missione  10 
(Trasporto e  diritto  alla  mobilità),  Programma 05 (Viabilità  ed infrastrutture  stradali),  Codice V 
Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2024-2026, agli impegni 22/2204 (sub. 
1270/24), 618/2024, 645/2024 e 646/2024;

DI DARE ATTO che la parte residua del QTE di € 747.397,70 è finanziata:

 quanto ad euro 733.606,36 dal riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera di 
Giunta Regionale RER n. 1209 del 18/07/2022 accertati al capitolo 140000141100 (R. Emilia 
Romagna – Manutenzione straordinaria strade prov.li),  Titolo 4 “Entrate in Conto Capitale”, 
Tipologia  200  “Contributi  agli  Investimenti”,  codice  V  Livello  4020102001  (Contributi  agli 
investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2024-2026 di cui:

euro 247.159,00 accertati con  n.2/24;

euro 245.000,00  accertati con n. 346/24;
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euro 241.447,36 all’accertamento n. 338/24;

 quanto  ad  euro  13.791,34  con  fondo  pluriennale  vincolato  (FPV)  derivante  da  alienazioni 
patrimoniali dell’Ente, riscosse;

DI STABILIRE ‘esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

DI  COMUNICARE all’affidatario  e  alla  Direzione  Lavori  la  presente  determinazione  ai  sensi 
dell’art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il  presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai 
sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale

Determina n. 1100 del 01/08/2024 pag. 8/8

copia informatica per consultazione



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE 

Determinazione Dirigenziale n. 1100 / 2024 

Proposta n. 2743/2024

Oggetto:    ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 
967051B13). 4° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE 
PROVINCIALI - ZONA EST. CUP D75F21000520008 - CIG 9916505ECA. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 - 
Cod.V Livello 2020109012 
 - Sub-Impegno n.1270/2024 – euro €16.814,62 
----

Parma, lì 01/08/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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