
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1355 del 23/09/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRA-

MENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO 

LAVORI

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
- l’art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione “Edilizia Scolastica” come da Determina 
Dirigenziale n. 2098/2023;

PRESO ATTO che per il  sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE
Che con delibera di Consiglio n. 43 dell’11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2024 – 2026 che incorpora tra l’altro il Programma Triennale dei lavori pub-
blici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di 
Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare 
per il triennio 2024 – 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al 
Piano dei Fabbisogni del Personale;
con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di 
Previsione 2024 – 2026;
con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2024 – 2026;
il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 – 2026, è stato approvato con D.P.n.16 
del /31.01.2024;
che con Decreto n. 39 del 29/2/2024 è stato approvato il riaccerto ordinario dei residui 2023;

Preso atto che:
con Decreto n. 209 del 30/08/2021 si è preso atto che il progetto di “manutenzione straordina-
ria  serramenti  IPSIA  LEVI  di  Parma”,  CUP  D97H21001130003,  viene  ridimensionato  ad  € 
280.000,00;
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con determinazione n. 1872 del 24/12/2021, si procedeva ad affidare l’incarico per la “proget-
tazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e richiesta conto termico” dei lavori di “manuten-
zione straordinaria dell’IPSIA Levi di Parma” all’ing. Paolo Paini, con studio in Parma, via Raca-
gni n. 10- Parma - P.I.: 2340620349, CIG: Z0334645F7;

il progettista incaricato con prot. n. 27495 del 5/9/2022 ha consegnato il progetto definitivo-
esecutivo denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA” 
CUP D97H21001130003”;

il progeto defiitiooeeeecutio è etato approiato ecoi Deecreto preeideiziale i. 272 del 22.11.2022 
per ecompleeeiii €280.000,00

che, con D.D. n. 82 del 26/01/2023, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 
e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai 
sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai 
sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

con Determina n. 355 del 26/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori a favore dell’ope-
ratore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. 
e P.IVA 06058561215 che ha offerto un ribasso del 22,877%, dando atto dell’importo contrat-
tuale pari ad euro 185.443,29 (di cui euro 175.493,71 per lavori ed euro 9.949,58 per oneri di  
sicurezza);

in data 9/6/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, rep. 15275;

con Determina n. 978 del 10/7/2023 si è proceduto a prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori di 
“manutenzione  straordinaria  serramenti  IPSIA  LEVI  di  Parma”,  CUP  D97H21001130003 
all’impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 
06058561215, che ha offerto il ribasso del 22,877%, per un importo contrattuale di € 185.443,29 (di 
cui euro 9.949,58 per oneri di sicurezza), oltre iva – CIG  9623821453 con conseguente impegno di 
spesa a favore dell’impresa aggiudicataria e di ANAC per € 225,00;

in data 30/01/2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n. 339 del 14/3/2024 è stato approvato lo Stato d’Avanamento n. 1, di complessivi € 
€ 150.697,55 oltre iva = € 165.797,30

con Determina n. 1219 del 2/9/2024 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante relati-
va ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA” CUP 
D97H21001130003”, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, affidando i lavori della perizia 
di cui trattasi alla all’impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla 
(NA)  C.F.  e  P.IVA 06058561215 per  €  13.321,14  oltre  iva  10% e così  per  complessivi  € 
14.653,25;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Paini, ha redatto i documenti contabili relativi 
al SECONDO Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 25336 del 16/9/2024:
libretto misure 2° SAL a tutto il 2/09/2024;
registro contabilità 2° SAL a tutto il 2/09/2024;
Stato d’avanzamento lavori n. 2 a tutto il 2/092/2024

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Diret-
tore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del 1° stato d’avan-
zamento lavori a tutto il 2/09/2024 di € 47.073,06 oltre iva 10%;

Visto il Certificato di pagamento n. 2°, redatto dal RUP, di importo pari ad € 47.073,06 oltre 
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iva;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo 
codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista effica-
cia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti 
in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o av-
visi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data 
in cui il codice acquista efficacia”.

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°2, depositati presso il Servizio Edilizia 
Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Paolo Paini, dell’intervento “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA” CUP D97H21001130003”,  prot. 25336 
del 16/09/2024;

di liquidare l’importo del 2° Stato d’avanzamento, pari ad € 47.073,06 oltre iva = € 51.780,37 
al  all’impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e 
P.IVA 06058561215;

di dare atto che l’importo di € 51.780,37 rientra nell’importo contrattuale di € 218.640,87 
all’interno del QTE originario di € 280.000,00 a  carico del  Cap 215450220001 Manutenzione 
straordinaria edifici scolastici (Fdo Covid), Titolo 2, Missione 04 (Istruzione e diritto allo stu-
dio),  Programma  02  (Altri  ordini  di  istruzione  non  universitaria),  codice  bilancio 
U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico del Bilancio 2024 – 2026, annualità 2024  re-
iscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 39/2024 di approvazione del Riaccer-
tamento ordinario 2023 (imp. 481/24 sub. 130/24 e 1343/24);

di confermare che la suddetta spesa è finanziata con avanzo vincolato derivante dal finanzia-
mento statale di cui all'art 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti lo-
cali", del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, riscosso e confluito a fondo pluriennale vin-
colato (FPV);

di stabilire l’esigibilità della spesa in oggetto nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Pro-
vincia
in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1355 / 2024 

Proposta n. 3285/2024

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE 2° 
STATO D'AVANZAMENTO LAVORI 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, lì 23/09/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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