
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1485 del 15/10/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI ESPROPRI, MANU-

TENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO -  "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE 

SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA E MONTECHIARUGOLO STRADA PROVINCIALE 

SP28  REGGIO  EMILIA  STRADA  PROVINCIALE  SP18  PARMA"  -  CUP  D77H20000170001,  CIG 

9061374261 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E 2BIS EX ART. 26 DEL D.L. 

50/2022 E  APPROVAZIONE MODALITA'  DI  PAGAMENTO -  RETTIFICA CERTIFICATO PAGAMENTO 

SAL2 BIS

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 107, commi 2 e 3;

l’art. 41 dello Statuto della Provincia;

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffi e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell’incarico di E.Q. 
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti 
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – 
Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio” fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa 
delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di 
interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
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PREMESSO:
che il codice CUP è: D77H20000170001
che il codice CIG è: 9061374261

PREMESSO INOLTRE:
con delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Program-
mazione 2024 – 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di for-
niture e servizi 2024 – 2026;

con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 
2026;

con decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2024 – 2026;

con decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei 
residui dell’esercizio 2023;

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Simona Ber-
zieri, subentrata mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all’ing. Elisa Botta;

PREMESSO INOLTRE
che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 891 ha previsto 
un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza 
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi 
strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n.1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei 
progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 
del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall’art. 1, comma 
891 della L. 145/2018;

che all’interno del Piano delle assegnazioni suddetto è presente questa infrastruttura appartenente
alle Province di Parma e Reggio Emilia e precisamente:

7 Reggio Emilia - Parma Montecchio -
Montechiarugolo

PONTE SUL TORRENTE ENZA
TRA MONTECCHIO (RE) E
MONTECHIARUGOLO (PR)

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

 € 1.000.000,00

che il  Decreto Ministeriale menzionato è stato registrato presso gli  Organi di controllo il  giorno 
20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 53 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di 
Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come 
previsto dall’art. 1 comma 891 della L. 145/2018, avente per oggetto CONFERMA DEL SOGGET-
TO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1  
DEL 03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

DATO ATTO
che con Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 19/10/2020 è stata affidata la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva all’Ing. Claudio Torreggiani, con studio in Reggio Emilia (RE), via A. Tassoni n. 
32, codice fiscale TRRCLD60B17H223Y, partita IVA 01487610352, per un importo di € 31.000,00 
oltre ad € 1.240,00 per contributo CNPAIA ed € 7.092,80 per IVA di legge al 22%, per complessivi 
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€ 39.332,80;

che con Decreto Presidenziale n. 2 del 10/01/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, co.5, del 
D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del ponte 
stradale sul torrente Enza tra Montecchio Emilia e Montechiarugolo Strada Provinciale SP28 Reg-
gio Emilia e Strada Provinciale SP18 Parma”, avente un quadro tecnico economico di complessivi 
€1.000.000,00;

che con D.D. n.11 del 10/01/2022 i  lavori  sono stati  aggiudicati,  ai  sensi  dell’art.  32,  co.  8,  e 
dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, al Raggruppamento Tempo-
raneo d’Imprese I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SOCIETA' PER AZIONI con sede 
legale  in  Viale  Della  Tecnica  205,  Roma  Codice  Fiscale  02062680612  Partita  I.V.A. 
IT00397800947 - MAVI s.r.l. con sede legale in via Luigi De Marchi n. 19, Roma Codice fiscale e 
Partita  IVA 15012641005  per  un importo  contrattuale  pari  ad  euro  €  690.601,21  (di  cui  euro 
620.601,21 per lavori ed euro 70.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 151.932,27 per Iva al 
22% così per complessivi € 842.533,48;

che con D.D. n.281 del 17/03/2022 si è provveduto all’impegno di spesa a favore della Ditta aggiu-
dicataria, ridefinendo il QTE dell’intervento in oggetto come segue:

Descrizione Gara    Det. 11/2022 Aggiudicazione

Lavori:
Importo lavori a base asta  €     646.500,00  €        620.601,21 

Oneri per la sicurezza  €       70.000,00  €          70.000,00 

Importo lavori  €     716.500,00  €        690.601,21 

Somme a disposizione:
I.V.A. 22% €    157.630 ,00  €        151.932,27 

Spese tecniche (compresa IVA e oneri)  €     104.662,51  €        104.662,51 

Prova di carico  €         5.000,00  €           5.000,00 

Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016  €       14.330,00  €         14.330,00 

Imprevisti e arrotondamenti  €         1.502,49  €           1.502,49

Ribasso (IVA compresa) €         31.596,52

Contributo ANAC  €            375,00  €              375,00 

Totale somme a disposizione  €     283.500,00  €       309.398,79 

TOTALE DELL'OPERA  €  1.000.000,00  €    1.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 19/10/2020 è stato affidato l’incarico professiona-
le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento 
in oggetto al ’ing. Chiarini Luca con studio in via Vittorio Emanuele II, 2 Flero (BS) C.F. CHRL-
CU77L27B157W ;

CONSIDERATO
che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N° 
15252 del 13/05/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n.1421 del 16/11/2022 è stato approvato l’impegno di spesa 
per l’aggiudicazione;

che con medesimo atto è stato riconosciuto all'Impresa affidataria dei lavori in oggetto, l’importo di 
anticipazione  del  30%  pari  ad€  207.180,36  oltre  IVA  22%  di  €45.579,68  e  per  complessivi 
€252.760,04, dell'importo contrattuale di € 690.601,21, oltre a €151.932,27 per Iva al 22% così per 
complessivi € 842.533,48;
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che con Determinazione Dirigenziale n. 691/2023 si è preso atto della contabilità del SAL n.1, con 
Certificato di Pagamento pari a € 195.727,49 oltre IVA, provvedendo all’impegno di spesa della 
quota di pari a complessivi € 238.787,54 (€ 195.727,49 oltre € 43.060,05 per IVA 22%) all’interno 
della voce “imprevisti” del QTE;

che con Det.Dir. n. 1012 del 01/09/2022 è stato autorizzato il subappalto all’ IMPRESA EDILE S.r.l.
con sede legale in Montecchio Emilia (PR) – via s.Boni 1/A CAP 42100, P.I./C.F. 01771920350;

con Det.Dir. n. 976 del 07/07/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SQUERI DANIELE 
con sede legale in Loc. Pontestrambo n.18, TORNOLO (PR) C.F. SQRDNL84H19B042N – P.I. 
02342730344;

con Det.Dir. n.610 del 07/05/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Genera S.r.l. con sede 
legale in V.le M.E. Bossi 37/b, 25087 – Salò (BS), P.I. 04370790984;

che con Determinazione Dirigenziale n. 903/2023 si è provveduto:
-  a  prendere  atto  del  SAL n.1BIS  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  26/05/2023  pari  a  € 
54.103,54 oltre IVA al 22%;
-  ad  impegnare  la  spesa  di  €  751,25  IVA  compresa  all’interno  del  QTE  complessivo  di  € 
1.000.000,00 approvato con Decreto Presidenziale n. 2 del 10/01/2022;
- di procedere all’inoltro della richiesta al fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

che con Prot. 22283 del 31/07/2023 è stata presentata dall’Amministrazione Provinciale di Parma
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento 
dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 conver-
tito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, relativamente al periodo del 2° Trimestre 
2023 ed in particolare per l’intervento in oggetto è stato richiesto l’importo di € 65.390,55 relativa-
mente al SAL 1bis;

che  con  Decreto  del  MIT  n.190  del  08/09/2023  è  stata  approvata  l’istanza  presentata  per  € 
65.390,55 relativa all’intervento in oggetto (Istanza intervento n. 4969 – CUP D77H20000170001);

che con Decreto del Presidente 191/2023 recante la VIII Variazione al Piano esecutivo di gestione 
2023-2025, che recepisce la VII variazione di bilancio, è stata registrata la maggior entrata di cui al 
Decreto del MIT n.190 del 08/09/2023 ed alimentati i relativi capitoli di entrata e di spesa;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1683/2023 si è preso atto  del Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti n.190 del 08/09/2023 con il quale sono state approvate le istanze pre-
sentate dall’Amministrazione di Richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi di ma-
teriali da costruzione di cui all’art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 
del 2° Trimestre 2023 e nello stesso Atto si è provveduto a liquidare  € 65.390,55 (corrispondente 
alla quota del Certificato di Pagamento del SAL 1Bis, del secondo trimestre 2023, richiesta al fon-
do per adeguamento dei prezzi del MIT), comprensiva dell’IVA di legge;

CONSIDERATO
che l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisce che: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei 
materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti 
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, 
con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori 
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, 

Determina n. 1485 del 15/10/2024 pag. 4/7

copia informatica per consultazione



è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai
sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I  
maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi 
formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cen-
to, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione 
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è 
emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già ricono-
sciute o liquidate, ai sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislati-
vo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accanto-
nate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli im-
pegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazio-
ne appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente 
comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia 
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili rela-
tive ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano 
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle proce-
dure contabili della spesa e nei li-miti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avan-
zamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di paga-
mento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in 
vigore del presente decreto, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di 
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al primo periodo, 
dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data 
dal 1°gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato entro i termini e a valere sulle risorse di 
cui al terzo e al quarto periodo;

che il punto 6-bis del c. 458 (modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 
2022, n. 197, stabilisce che: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fron-
teggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti e dei 
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente 
generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di pre-
sentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni 
eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stes-
so, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga 
alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato 
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del pre-
sente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato 
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti 
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, 
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di  
cui al quarto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto perio-
do. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni 
dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti uti-
lizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro 
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le 
eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annual-
mente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne 
sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative 
ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano 
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle proce-
dure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle 
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risorse di cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non abbiano avuto acces-
so ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del presente articolo per l'anno 2022, accedono al ri -
parto del Fondo di cui al comma 6-quater del presente articolo nei limiti delle risorse al medesimo 
assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da adottare entro trenta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di acces-
so al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.”;

che il p.to 6-ter. Prevede che “Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo, in deroga
all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche 
ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compre-
so tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al com-
ma 7, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annota-
te, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 
2023. Per i citati appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del 
presente articolo e' rideterminata nella misura dell'80 per cento”;

che l’art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) con il comma 304, prolunga l’appli-
cazione delle disposizioni dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”) riguardanti le modalità 
di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzio-
ne dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

CONSIDERATO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1125/2024 si è provveduto a prendere atto dei seguenti 
documenti relativi al SAL2:
SAL n.2
• Registro Contabilità SAL n.2
• Certificato di Pagamento SAL n.2 di importo € 202.549,24 oltre IVA;
SAL n.2bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
• Registro Contabilità SAL n.2bis (Elenco prezzi RER2024 - rev.01);
• Certificato di Pagamento SAL n.2bis di importo € 37.420,11 oltre IVA;

DATO ATTO
che per mero errore materiale l’importo del citato Certificato di Pagamento relativo al SAL n.2bis, di 
cui alla D.D. 1125/2024, risulta errato; 

che si procede pertanto alla emissione del SAL 2 bis ex art. 26 DL 50/2022, corretto ed al relativo 
certificato di pagamento, pari a € 65.420,11 oltre IVA , allegati alla presente determina;

Richiamati:
il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
il D.Lgs 50/2016 per le parti in vigore;
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di rettificare la determina dirigenziale n.1125/2024 con la quale si è approvato il il SAL 2 bis (ex. 
Art. 26 dl 50/2022) ed il relativo certificato di pagamento: Certificato di Pagamento SAL n.2bis  per 
un importo errato di € 37.420,11 oltre IVA;

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n.2bis sostitutivo,  dell'intervento 
“MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO 
EMILIA  E  MONTECHIARUGOLO  STRADA  PROVINCIALE  SP28  REGGIO  EMILIA  STRADA 
PROVINCIALE SP18 PARMA" – C.U.P. D77H20000170001, C.I.G. 9061374261” redatti dal Diret-
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tore dei Lavori ing. Simona Berzieri:

SAL n.2bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
 Registro Contabilità SAL n.2bis (Elenco prezzi RER2024 - rev.01);
 Certificato di Pagamento SAL n.2bis di importo € 65.420,11 oltre IVA, così modificato come 

descritto in premessa;

di prendere atto che ad oggi non sono disponili somme tra quelle indicate all'art. 26   co.1 quarto e 
quinto periodo e pertanto si provvederà alla verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale della 
non sussistenza di “somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annual-
mente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ulti-
mati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi  
collaudi o emessi i CRE” e in caso di verifica negativa, all’inoltro della richiesta al fondo di cui 
all’art. 1-septies, co.8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché 
dall’art. 25, co.1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

di confermare che l’importo contrattuale pari ad euro € 690.601,21 (di cui euro 620.601,21 per la-
vori ed euro 70.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 151.932,27 per Iva al 22% così per com-
plessivi € 842.533,48 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 281 del 17/03/2022, rientra all’inter-
no  del  QTE  di  €  1.000.000,00  (approvato  con  D.P.  2/2022),  contabilizzato  al  PEG  Cap. 
216600220000 (Manutenzione straordinaria Ponti e manufatti) Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Mis-
sione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codi-
ce V Livello  U.20.20.10.9012 (Infrastrutture stradali)  del  bilancio 2024 -  2026,  annualità  2024, 
nell'ambito degli impegni 573/2024 e 575/2024 (sub.424/24), reiscritti per esigibilità posticipata a 
seguito di Riaccertamento Ordinario dei Residui 2023 approvato con D.P. 39/2024;

di dare atto che il QTE dell'intervento di cui sopra, per la sua parte residua di € 423.857,51, è 
finanziato  interamente  dal  Ministero delle  Infrastrutture  e dei  Trasporti,  con le  risorse previste 
dall’art. 1 comma 891 della L. 145/2018, riaccertate al PEG cap.136000136400 (M.I.T. – contributi
messa in sicurezza manufatti) Titolo 4 (Entrate in capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investi-
menti) Codice V Livello E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamenti 
269/2024 e 313/2024, reiscritti per esigibilità posticipata fon DP.39/2024 di approvazione del Riac-
certamento Ordinario dei Residui 2023;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Pro-
vincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale

Determina n. 1485 del 15/10/2024 pag. 7/7
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°2BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
Montecchio Emilia e Montechiarugolo  

1/6

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

1

con mattoni pieni o semipieni a macchina

1,40

SOMMANO mc 1,40  €    1.305,82  €         1.828,15 

2

1,40

SOMMANO mc 1,40  €    1.410,87  €         1.975,22 

3

diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m

417,60

SOMMANO m 417,60  €       125,18  €       52.275,17 

4

sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm

561,60

SOMMANO cm 561,60  €         33,51  €       18.819,22 

5

diametro 14 ÷ 30 mm 0 1.031,47

SOMMANO kg 1.031,47  €           1,63  €         1.681,30 

B02.001.030.a
RER2024

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente 
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la 
ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al 
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla 
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior 
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 
stuccatura e la pulitura delle connessure: 

B02.001.030.b 
RER 2024

Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente 
lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei 
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la 
ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei 
necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al 
preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla 
superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto 
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, 
compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior 
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la 
stuccatura e la pulitura delle connessure: 

con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero 
per completamento murature in mattoni faccia a vista

B02.004.010.b
RER 2024

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in 
muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio 
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature 
occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione 
ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza:

B02.004.010.d
RER 2024

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in 
muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad 
aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio 
armonico, sia per cuciture che per legamenti murari, tirantature 
occultate e/o iniezioni, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione 
ed inclinazione della perforazione, compresi carico, trasporto e 
scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche discariche e ogni 
altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte e di sicurezza:

A03.013.005.e
RER 2024

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal 
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore 
dei LL.PP., in barre:

copia informatica per consultazione



Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°2BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
Montecchio Emilia e Montechiarugolo  
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

6

eseguita a pressione

1.414,08

SOMMANO m 1.414,08  €           6,55  €         9.262,22 

7

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2 1.796,87

SOMMANO kg 1.796,87  €           3,57  €         6.414,81 

8

1.796,87

SOMMANO kg 1.796,87  €           0,10  €            179,69 

9

1.796,87

SOMMANO kg 1.796,87  €           0,20  €            359,37 

10
Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche:

con smalto oleofenolico

1.796,87

SOMMANO kg 1.796,87  €           0,30  €            539,06 

11
N04.001.010

32,00

SOMMANO ore 32,00  €         98,88  €         3.164,16 

12

1.461,50

SOMMANO mq 1.461,50  €         29,09  €       42.515,04 

B02.004.055.a
RER 2024

Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 
mm con miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la 
sigillatura di cucitura armata, compresi l'onere per il lavaggio del 
foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle 
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte:

A23.001.005.c
RER 2024

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, 
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali 
connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, 
forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per 
dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:

A23.004.005
RER 2024

Raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche per 
l'eliminazione grossolana della ruggine e delle scaglie di 
laminazione

A23.004.015
RER 2024

Preparazione mediante applicazione di una mano di minio 
oleofenolico

A23.004.025.a
RER 2024

Autocarro con gru munita di cestello girevole: con braccio fino a 20 
m (compr. spese gen. e utile d'impresa)

B.006.085
ANAS 2024

Costituito da guaina in poliestere plasticobituminoso prefabbricato 
ad alta resistenza meccanica, più poliestere non tessuto a filo 
continuo con elevato contenuto in resine polipropileniche ed 
elastomeri il tutto costituente un compact di perfetta stabilità e 
compattezza che conferisce alla guaina notevole resistenza 
all'allungamento, all'invecchiamento, nonché una perfetta 
impermeabilità della struttura, il tutto dello spessore di mm 4 
calibrato e munito di marchio di qualità di 1^ scelta, posto in opera a 
losanghe, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la 
formazione di giunti, sovrapposizioni sfridi ecc. e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Compresa la fornitura e la posa in opera

copia informatica per consultazione



Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°2BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

13

91,35

SOMMANO mc 91,35  €       185,41  €       16.937,20 

14

45,68

SOMMANO mc 45,68  €       207,92  €         9.496,75 

15 120,00

SOMMANO h 120,00  €         38,57  €         4.628,40 

16 125,53

SOMMANO h 125,53  €         32,11  €         4.030,77 

17

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

0,00

SOMMANO mc 0,00  €           5,24  €                    -   

D.001.011.a
ANAS 2024

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 
basebinder, marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela 
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di 
rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 
alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50%, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno 
essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli 
aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 
(LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella 
percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi 
rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà 
essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di 
idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e 
regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco 
da pagarsi con le relative voci di elenco:
- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE La miscela dovrà 
essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella 
percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,0% e 5,3%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione 
compresa tra 50 e 70 dmm.

D.001.021.a
ANAS 2024

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di 
usura, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. 
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla 
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti 
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la 
quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione 
di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso 
inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed 
avere valore Los Angeles <20 (LA20) e PSV≥46. Potrà essere 
previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 
15% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte 
nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e 
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di 
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni 
materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo 
costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le 
relative voci di elenco:
- CON BITUME TAL QUALE La miscela dovrà essere impastata a 
caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla 
miscela) compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello 
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm 
PER METRO CUBO COMPATTATO.

NP.01
RER 2024

Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e 
utile d’impresa)

NP.02
RER 2024

Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile 
d’impresa)

A01.001.005.a
RER 2024

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in 
presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa 
la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non 
superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione 
del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o 
rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 
1.500 m:
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Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°2BIS
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

18

936,00

SOMMANO m 936,00  €       110,24  €     103.184,64 

19

27.384,50

SOMMANO kg 27.384,50  €           2,15  €       58.876,68 

20

12.180,00

SOMMANO mq al cm 12.180,00  €           0,53  €         6.455,40 

21

671,50

SOMMANO mq 671,50  €         27,00  €       18.130,50 

PARZIALE LAVORI A MISURA euro      360.753,74 € 

22

0,20

SOMMANO % 0,20 € 14.000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
       14.000,00 € 

TOTALE euro  €     374.753,74 

A02.049.005.f
RER 2024

Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi 
o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al 
terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, 
nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a 
parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di 
getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni 
onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica:
per diametro esterno pari a 191 - 220 mm

A02.049.030
RER 2024

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea 
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o 
saldati, muniti di finestrature opportunamente distanziate, 
comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

NP.1V
RER 2024

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN 
CONGLOMERATO BITUMINOSO NP.1V Mediante scarifica con 
idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee 
spazzolatrici-aspiratrici c ... D.01.052 del listino: ANAS - LISTINO 
PREZZI 2023 - NUOVE COSTRUZIONI / MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA (NC-MP.2023 - Rev.1))

NP.2V 
RER 2024

Realizzazione di rivestimento colorato protettivo del marciapiede 
con prodotto tipo Draco Bitumflex Color o NP.2V equivalente, a 
base di resine acriliche in emulsione acquosa per la prot ... e parti 
incoerenti, e stuccatura di eventuali fessure, e compreso ogni altro 
onere per il lavoro finito a regola d’arte.

SIC.SPCL
05/05/2023

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi 
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono 
soggetti a Ribasso d’Asta
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

Importo dei lavori eseguiti al lordo del ribasso, escluso oneri della sicurezza  €     360.753,74 

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006%  €       14.451,80 

Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso oneri per la sicurezza  €     346.301,94 

Importo Oneri per la sicurezza in questo SAL( pari al 20%  del totale)  €       14.000,00 

Importo dei lavori al netto del ribasso, inclusi Oneri per la sicurezza  €     360.301,94 
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Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

INDICAZIONE DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

Si riporta di seguito la comparazione e il calcolo della differenza degli importi per le lavorazioni relative al SAL n.2 per compensazione a seguito della

variazione prezzi unitari ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 tenendo conto del ribasso percentuale offerto dall'impresa,

SAL2

Importo dei lavori eseguiti SA2 al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 275.565,98

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006% € 11.039,17

Importo dei lavori eseguiti SAL2 al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 264.526,81

Importo dei lavori eseguiti SAL2 al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 278.526,81

SAL2-BIS

Importo dei lavori eseguiti SAL2-BIS al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 360.753,74

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006% € 14.451,80

Importo dei lavori SAL2-BIS eseguiti al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 346.301,94

Importo dei lavori SAL2-BIS eseguiti al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 360.301,94

Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 2-BIS rispetto al SAL 2 € 81.775,14

80% Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 2BISs rispetto al SAL 2 € 65.420,11

L'importo riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 80% è pari a € 65.420,11

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Simona Berzieri

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simona Berzieri
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1485 / 2024 

Proposta n. 3434/2024

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI 
ESPROPRI, MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA PATRIMONIO - "MESSA IN 
SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO 
EMILIA E MONTECHIARUGOLO STRADA PROVINCIALE SP28 REGGIO EMILIA 
STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA" - CUP D77H20000170001, CIG 9061374261 - 
APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E 2BIS EX ART. 26 DEL 
D.L. 50/2022 E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO - RETTIFICA 
CERTIFICATO PAGAMENTO SAL2 BIS 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 15/10/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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