
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1494 del 16/10/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANA-

MENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M4-C1-

I.3.3) - CUP D92B21000040006": APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESE-

CUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
-  l’art.147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  che  dispone  in  materia  di  controlli  di  regolarità 
amministrativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti  
locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di 
spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto di 
accesso ai procedimenti amministrativi”;
-  l’atto  di  conferimento  di  responsabilità  di  E.Q.  “Edilizia  Scolastica”  come  da  Determina 
Dirigenziale n. 2098/2023;

PRESO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48, comma 
2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di con-
flitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 
2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2024 – 2026;
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la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio 
di Previsione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2024 – 2026;
il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026; 
il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi 2023;

DATO ATTO CHE 
- tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello di manutenzione straordinaria dell’ala ovest 
istituto Melloni - CUP D92B21000020006 dell’importo di € 222.000,00;
-  l’intervento  è  finanziato  dal  MIUR  nell’ambito  delle  risorse  assegnate  con  DM  n.  13  del 
08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021, con cui sono stati approvati i Piani degli interventi 
per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di compe-
tenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale ed individuati i termini di 
aggiudicazione, nonché le modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, 
commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Re-
golamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno del 
quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al cita-
to decreto autorizzativo (DM 13/2021);
- l’intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello di “consentire la mes-
sa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei 
consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”;

PREMESSO, INOLTRE, CHE
- con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l’elenco degli inter-
venti di manutenzione straordinaria inseriti all’interno del Piano ai fini dell’inserimento degli stessi 
nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell’annua-
lità 2021;
- con determinazione n. 1745 del 07/12/2021 si procedeva ad affidare l’incarico per la redazione del 
progetto definitivo esecutivo degli interventi in oggetto all’arch. Cristina Muzzi, istruttore direttivo 
tecnico dell’U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
-  è  stato  necessario  scomporre  il  progetto  relativo  a  “Interventi  di  Manutenzione  Straordinaria 
MELLONI/RONDANI”, in 4 progetti autonomi e funzionali, così da poterli appaltare e gestire in 
tempi e modi indipendenti tra di loro, al fine di recare il minor disagio possibile alle istituzioni sco-
lastiche e agli studenti stessi;

CONSIDERATO CHE
- con Decreto Presidenziale n. 149 del 24/06/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 
50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e ri-
sanamento c.a. degli Istituti Melloni/Rondani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), 
avente un quadro tecnico economico di complessivi € 412.000;
- con D.D. 788 del 11/07/2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 
60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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- espletate le procedure di gara, con Determinazione n. 1032 del 06/09/2022, l’appalto dei lavori è 
stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via 
definitiva non efficace, all’operatore economico MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in 
Via Della Pisana 278 – 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, che ha offerto 
un ribasso percentuale del 22,21% per un valore offerto pari ad euro 248.273,29 oltre iva;
- con Decreto Presidenziale n. 149 del 24/06/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 
50/2016, il progetto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e ri-
sanamento c.a. degli Istituti Melloni/Rondani di Parma (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), 
avente un quadro tecnico economico di complessivi € 412.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1032 del 06/09/2022, l’appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai 
sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non effica-
ce, all’operatore economico MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 278 
– 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, che ha offerto un ribasso percen-
tuale del 22,21% per un valore offerto pari ad euro 248.273,29 oltre iva (CIG 931837457C);
- l’aggiudicazione è stata formalizzata con contratto Rep. n. 15258 del 18/10/2022;
- con determinazione n. 1644 del 13/12/2022 si prendeva atto del quadro tecnico economico rimo-
dulato a seguito dell’assegnazione con DPCM 28/07/2022 delle risorse del “Fondo per l’avvio delle 
opere indifferibili” per un totale di € 453.200,00, assumendo l’impegno di spesa dell’importo di € 
41.200,00 quale incremento del QTE approvato con DP 149/2022;
- con nota del DL prot. n. 31.729 del 09/11/2023 la Direzione Lavori ha apportato variazioni, rien-
tranti nella facoltà discrezionale della stessa, sono evidenziate nella relazione della perizia di detta-
glio trasmessa;

VISTO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del 03/10/2022 si procedeva ad affidare l’incarico pro-
fessionale di direzione operativa, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
degli interventi in oggetto allo Studio EDILAB srl nella persona dell’Ing. Glauco Bufo, con sede in 
piazza Santa Croce n. 7 43123 Parma, P.I. 02617560343, per l’importo di € 15.000,00 oltre a Cassa 
Previdenziale 4% e Iva al 22%, per un totale di € 19.032,00 - CIG: 9333302476;
- con determinazione Dirigenziale n. 368 del 27/03/2023 si procedeva ad affidare l’incarico di Di-
rettore dei Lavori ai sensi del DM 49/2018, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E  RISANAMENTO  C.A.  DEGLI  ISTITUTI  MELLONI/RONDANI  DI  PARMA  (FIN.  UE  - 
NEXT GENERATION EU M4-C1-I.3.3)  -  CUP D92B21000040006”,  all’arch.  Cristina  Muzzi, 
Istruttore Direttivo Tecnico dell’U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con Determinazione Dirigenziale n.1716 del 20/11/2023 il Direttore Lavori arch. Cristina Muzzi è 
stato sostituito con il Funzionario tecnico del Servizio Edilizia Scolastica, l’ing. Paola Cassinelli

PRESO ATTO CHE
- i lavori sono stati consegnati in data 06/04/2023 come da verbale redatto in pari data
-  con  determina  n.  612  del  11/05/2023  si  è  proceduto  ad  autorizzare  l’anticipazione  del  20% 
dell'importo contrattuale pari ad € 49.654,65 oltre iva;
- con Determina n. 1289 del 15/09/2023 si è provveduto ad approvate e liquidare il 1° Stato d’avan-
zamento Lavori e SAL 1BIS, liquidando pertanto:

- Certificato di pagamento al SAL n. 1 in data 08/09/2023 dell’importo di € 135.742,00 oltre 
iva del 22% per un totale da pagare di € 165.605,24;
- Certificato di pagamento al SAL n. 1bis in data 08/09/2023 dell’importo di € 9.396,53 ol-
tre iva del 22% per un totale da pagare di € 11.463,77;

- con Determina n. 1750 del 27/11/2023 si è provveduto ad approvare e liquidare il 2°Stato d’avan-
zamento Lavori e SAL 2BIS, liquidando pertanto:

- Certificato di pagamento al SAL n. 2 in data 09/11/2023 dell’importo di € 61.632,00 oltre 
iva del 22% per un totale da pagare di € 75.191,04; 
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- Certificato di pagamento al SAL n. 2bis in data 09/11/2023 dell’importo di € 6.198,15 ol-
tre iva del 22% per un totale da pagare di € 7.561,75;

- i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali, ovvero il 27/09/2023

VISTO CHE 
-Il Direttore Lavori, ing. Paola Cassinelli, ha trasmesso la seguente documentazione (agli atti presso 
l’ufficio):
- RELAZIONE SULLO STATO DI FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(allegato alla presente) da cui risulta un importo finale dei lavori:

-  per  contabilità  ordinaria  di  €  248.268,63+ iva  22% per  un  importo  complessivo  di  € 
302.887,73
- per contabilità straordinaria di € 19.025,52 incluso iva

- resta da corrispondere all’impresa € 1.512,82 comprensivo di IVA a saldo di ogni suo avere;

CONSIDERATO CHE
il QTE a seguito della contabilità finale risulta essere

DP 149/22 DD 1176/22 DD1644/2022 finale differenza

A.1
Importo dei lavori a base 
d'asta 284.657,78  221.435,29  221.435,29 221.430,62 -4,67

A.2
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 26.838,00  26.838,00  26.838,00 26.838,01  0,01

A importo a base di gara 311.495,78  248.273,29  248.273,29 248.268,63 -4,66
B.1 Iva su A al 22% 68.529,07  54.620,12  54.620,12 54.619,10  -1,02

B.2
Imprevisti Iva 22% in-
clusa 5.058,84  5.058,84  5.058,84 6.493,91  1.435,07

B.3

Spese tecniche CSE e 
contabilità (IVA e con-
tributi inclusi) 20.411,39  20.411,39  20.411,39 19.032,00  -1.379,39

B.4 ANAC 275,00  275,00  275,00 225,00  -50,00

B.5

Incentivo funzioni tecni-
che ex art. 113 DLGS 
50/2016 6.229,92  6.229,92  6.229,92 6.229,92  0,00

B.6 ribasso iva inclusa  77.131,44  77.131,44 0,00  
-

77.131,44

B.7
somme per adeguamento 
prezzi   41.200,00 19.025,51  

-
22.174,49

B.8 economie del QTE    99.305,93  99.305,93

B
totale somme a disposi-
zione 100.504,22  163.726,71  204.926,71 204.931,37 4,66

C TOTALE 412.000,00  412.000,00  453.200,00 453.200,00 0,00

PRESO ATTO CHE
- si registrano € 4,66 economie sull’importo contrattuale;
- resta da liquidare all’impresa MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 
278 – 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, (CIG 931837457C) il credito 
residuo di € 1.512,82 comprensivo di IVA a saldo di ogni suo avere della contabilità ordinaria;
- resta da liquidare alla direzione operativa e CSE dell’intervento in oggetto Studio EDILAB srl nel-
la  persona  dell’Ing.  Glauco  Bufo,  con  sede  in  piazza  Santa  Croce  n.  7  43123  Parma,  P.I.  
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02617560343 (CIG: 9333302476) l’importo di € 7.500,00 oltre a Cassa Previdenziale 4% e Iva al 
22%, per un totale di € 9.516,00;
- resta da liquidare l’importo di € 4.186,51 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, di cui € 
2.940,53 al personale interno e € 1.245,98 per accantonamento fondo, da liquidare con successivo 
atto;
- si registra un’economia sull’interno quadro tecnico economico pari a € 105.799,28 da mantenere 
nelle disponibilità in quanto ne si richiede l’autorizzazione per l’utilizzo al Ministero dell’Istruzione 
e del Merito;

VISTO, INFINE, CHE l’impresa aggiudicataria ha prestato la garanzia definitiva dell’importo di 
euro 30.315,00 mediante polizza fideiussoria n. 1027445381 del 27/09/2022, rilasciata da HDI As-
sicurazioni  S.p.A. avente Sede Legale in  Roma Piazza Guglielmo Marconi,  25 iscritta  all'Albo 
IVASS delle Imprese Assicurative al n. 1.00022

DETERMINA

DI APPROVARE la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori 
dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTI-
TUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA - FIN. UE - NEXT GENERATION EU M4-C1-I.3.3) - 
CUP  D92B21000040006  allegati  alla  presente,  dai  quali  risulta  il  seguente  credito  residuo 
all’impresa appaltatrice MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 278 – 
00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, (CIG 931837457C): € 1.512,82 com-
prensivo di IVA a saldo della contabilità ordinaria;

DI APPROVARE il seguente Quadro Tecnico economico finale così determinato
il QTE a seguito della contabilità finale risulta essere

DP 149/22 DD 1176/22
DD1644/20
22 finale differenza

A.1
Importo dei lavori a 
base d'asta 284.657,78  221.435,29  221.435,29 221.430,62 -4,67

A.2
Oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 26.838,00  26.838,00  26.838,00 26.838,01  0,01

A importo a base di gara 311.495,78  248.273,29  248.273,29 248.268,63 -4,66
B.1 Iva su A al 22% 68.529,07  54.620,12  54.620,12 54.619,10  -1,02

B.2
Imprevisti Iva 22% in-
clusa 5.058,84  5.058,84  5.058,84 6.493,91  1.435,07

B.3

Spese tecniche CSE e 
contabilità (IVA e con-
tributi inclusi) 20.411,39  20.411,39  20.411,39 19.032,00  -1.379,39

B.4 ANAC 275,00  275,00  275,00 225,00  -50,00

B.5

Incentivo funzioni tec-
niche ex art. 113 DLGS 
50/2016 6.229,92  6.229,92  6.229,92 6.229,92  0,00

B.6 ribasso iva inclusa  77.131,44  77.131,44 0,00  -77.131,44

B.7
somme per adeguamen-
to prezzi   41.200,00 19.025,51  -22.174,49

B.8 economie del QTE    99.305,93  99.305,93

B
totale somme a disposi-
zione 100.504,22  163.726,71  204.926,71 204.931,37 4,66
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C TOTALE 412.000,00  412.000,00  453.200,00 453.200,00 0,00

DI DARE ATTO CHE
- si registrano € 4,66 oltre iva di economie sull’importo contrattuale;
- resta da liquidare all’impresa MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 
278 – 00163 Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. IT13282441008, (CIG 931837457C) il credito 
residuo di € 1.512,82 comprensivo di IVA a saldo di ogni suo avere della contabilità ordinaria;
- resta da liquidare alla direzione operativa e CSE dell’intervento in oggetto Studio EDILAB srl nel-
la  persona  dell’Ing.  Glauco  Bufo,  con  sede  in  piazza  Santa  Croce  n.  7  43123  Parma,  P.I.  
02617560343 (CIG: 9333302476) l’importo di € 7.500,00 oltre a Cassa Previdenziale 4% e Iva al 
22%, per un totale di € 9.516,00;
- resta da liquidare l’importo di € 4.186,51 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, di cui € 
2.940,53 al personale interno e € 1.245,98 per accantonamento fondo, da liquidare con successivo 
atto;
- si registra un’economia sull’intero quadro tecnico economico pari a € 105.799,28 da mantenere 
nelle disponibilità in quanto ne si richiede l’autorizzazione per l’utilizzo al Ministero dell’Istruzione 
e del Merito;

DI LIQUIDARE:
-  l’importo  di  €  1.512,82 comprensivo  di  IVA,  a  saldo  della  contabilità  ordinaria,  all’impresa 
MAMI COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Della Pisana 278 – 00163 Roma, Codice Fi-
scale e Partita I.V.A. IT13282441008 (CIG 931837457C);
- l’importo di € 7.500,00 oltre a Cassa Previdenziale 4% e Iva al 22%, per un totale di € 9.516,00,  
alla direzione operativa e CSE dell’intervento in oggetto Studio EDILAB srl nella persona dell’Ing. 
Glauco  Bufo,  con  sede  in  piazza  Santa  Croce  n.  7  43123  Parma,  P.I.  02617560343  (CIG: 
9333302476);

con successivo atto l’importo di € 4.186,51 quale incentivo ex art. 113 DLGS 50/2016, di cui € 
2.940,53 al personale interno e € 1.245,98 per accantonamento fondo;

DI SVINCOLARE la garanzia definitiva dell’importo di € 30.315,00 rilasciata mediante polizza fi-
deiussoria n. 1027445381 del 27/09/2022, rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.A. avente Sede Lega-
le in Roma Piazza Guglielmo Marconi, 25 iscritta all'Albo IVASS delle Imprese Assicurative al n. 
1.00022

DI APPROVARE 
-  la  check  list  “affidamento”  debitamente  compilata,  allegata  al  presente  atto,  di  cui  al  CIG 
931837457C;
-  la  check  list  “affidamento”  debitamente  compilata,  allegata  al  presente  atto,  di  cui  al  CIG 
9333302476;

DI CONFERMARE CHE la suddetta spesa è ripartita come in premessa, tra le disponibilità resi-
due contenute all’interno del QTE di € 453.200,00, a carico del capitolo PEG 215450220013 (FIN. 
UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D92B21000040006 – IST. MELLONI E RON-
DANI PR), Missione IV (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione 
non universitaria),  cod. V livello 2020109003 (Fabbricati  ad uso scolastico) del Bilancio 2024-
2026, annualità 2024, impegno 549/2023 (sub.288 e 293/24), reiscritto per esigibilità posticipata a 
seguito del Decreto n. 39/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con contributo del MIUR di € 412.000,00 asse-
gnato con D.M. n. 13 del 08/01/2021 rimodulato, confluito in fondi PNRR, integrato di € 41.200,00 
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tramite le risorse del Fondo Opere Indifferibili di cui all’art. 26 comma 7 del DL n.50/2022, accer-
tato al capitolo di PEG 136500136702 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4- C1-I3.3) - DM 
13.2021,), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti) cod. V 
livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolasti-
che) del bilancio 2024-2026, annualità 2024, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito del De-
creto n. 39/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023, accertamento 290/2024;

DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa è esigibile entro il 31/12/2024;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Tra-
sparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell’art. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli ob-
blighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministra-
zioni.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1494 / 2024 

Proposta n. 3551/2024

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E RISANAMENTO C.A. DEGLI ISTITUTI MELLONI/RONDANI DI PARMA (FIN. UE - 
NEXT GENERATION EU M4-C1-I.3.3) - CUP D92B21000040006": APPROVAZIONE 
STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE 
SALDO E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 21/10/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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