
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1665 del 08/11/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE UR-

BANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI  VIA  TOSCANA -  CUP 

J96G19000160007". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle  
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità ammini-
strativa e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli 
enti locali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impe-
gni di spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina Diri-
genziale n. 2098/2023;

PRESO ATTO che per il  sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di 
conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2024 – 2026;
la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilan-
cio di Previsione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Ge-
stione 2024 – 2026;
il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
il decreto del Presidente n. 39/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario ei re-
sidui 2023;
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RICHIAMATA la convenzione tra ITIS Da Vinci di Parma e la Provincia di Parma per la delega a 
quest’ultima delle funzioni relative alla realizzazione del "PROGETTO BLU PARMA 1° STRALCIO" 
approvata con Decreto Presidenziale n. 251 del 18/11/2019 e successivamente modificata con 
DP n. 31 del 13/02/2023;

Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n. 123 del 19/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 com-
ma 5 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento per la riqua-
lificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via 
Toscana - CUP J96G19000160007 dell’importo complessivo di € 600.000,00;

- con Decreto Presidenziale n. 32 del 16/02/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo – esecutivo dell’intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area de-
nominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell’impor-
to complessivo di € 456.312,55, (pari alla somma delle opere da porre a carico della Provincia 
di Parma) acquisito al prot. dell’ente al n. 31.774 del 17/10/2022, demandando al RUP le mo-
dalità di affidamento dei lavori;
- con determinazione n. 221 del 24/02/2023, è stata incaricata la Stazione Unica Appaltante 
per l’espletamento della procedura di gara e, contestualmente sono stati approvati i criteri di 
valutazione dell’offerta;
con Determinazione n. 961 del 5/7/2023 si  è proceduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori 
all’operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 
11 – 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, che ha offerto un ribasso percentuale del 
12,20,  dando  atto  che  l’importo  contrattuale  è  pari  ad  euro  267.063,43  (di  cui  euro 
259.541,43 per lavori ed euro 7.522,00 per oneri di sicurezza) CIG 98412475EF;

con determina n. 2043 del 19/12/2023 si è proceduto al conseguente impegno di spesa;

in data 01/09/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, rep. 15291;

con determina n. 729 del 29/05/2024 è stato nominato il Direttore dei Lavori nella Persona del 
geom. Luigi Brescia, tecnico del Servizio Edilizia scolastica;
 
in data 10/06/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con DD 1141 del 8/8/2024 è stato approvato il 1° Stato d’avanzamento lavori di € 134.600,00 
oltre iva;

con Determinazione n. 1192 del 26/08/2024 si è proceduto all’acquisto di arredi per esterno 
all’interno del QTE dei lavori di  "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA 
DENOMINATA  "BLU  PARMA"  NEL  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  TOSCANA  –  CUP 
J96G19000160007"

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto in data 07/11/2024, prot. 31171 a consegnare 
una perizia di variante e suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali (agli 
atti presso l’ufficio):
- Relazione Tecnica
- Atto di Sottomissione 
- Verbale Nuovi Prezzi
- elenco Nuovi Prezzi
- CME di progetto
- CME variante
ed avente il seguente Quadro tecnico economico:

DD 634/2023 DD 961/2023 perizia differenza 
A1 lavori a base d'asta 295.605,27 259.541,43  259.541,43  0,00  
A2 oneri per la sicurezza 7.522,00 7.522,00  7.522,00  0,00  
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 Lavori di perizia   11.650,23  11.650,23  

A3
totale lavori a base di 
gara 303.127,27 267.063,43  278.713,66  11.650,23  

A4 fornitura arredi 63.000,00 63.000,00  39.720,00  -23.280,00  
A totale lavori e forniture 366.127,27 330.063,43  318.433,66  -11.629,77  
B somme a disposizione    0,00  
B1 iva su lavori 10% 30.312,73 26.706,34  27.871,37  1.165,02  
B2 iva su fornitura 22% 13.860,00 13.860,00  8.738,40  -5.121,60  
B3 incentivi art. 113 6.062,55 6.062,55  6.062,55  0,00  
B4 spese tecniche DL CSE 22.038,69 22.038,69  5.764,50  -16.274,19  
B5 spese comunicazione 1.500,00 1.500,00  0,00  -1.500,00  
B6 contributo ANAC 510,00 510,00  225,00  -285,00  
B7 imprevisti 15.901,32 15.901,32  5.325,52  -10.575,80  

B8
ribasso lavori con iva 
10%  39.670,23  0,00  -39.670,23  

 
compensazione prezzi 
art. 26 DL 50/2022   39.344,34  39.344,34  

 
lavori in economia iva 
compresa   44.547,22  44.547,22  

B
totale somme a disposi-
zione 90.185,28 126.249,13  137.878,89  11.629,76  

C totale 456.312,55 456.312,56  456.312,55  0,00  

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell’esclusivo interesse dell’Ammi-
nistrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell’opera 
ed alla sua funzionalità;
Visto l’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che la  perizia  di  variante  e  suppletiva non comporterà aumento  di  spesa per 
l’amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all’interno del quadro tecnico economico 
tra le somme finanziate;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo 
codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista effica-
cia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti 
in corso, intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o av-
visi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data 
in cui il codice acquista efficacia”.

DETERMINA
di approvare la Perizia Suppletiva e di variante relativa ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RI-
GENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI 
VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007", ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta 
dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di approvare il nuovo Quadro Economico:
DD 634/2023 DD 961/2023 perizia differenza 

A1 lavori a base d'asta 295.605,27 259.541,43  259.541,43  0,00  
A2 oneri per la sicurezza 7.522,00 7.522,00  7.522,00  0,00  
 Lavori di perizia   11.650,23  11.650,23  

A3
totale lavori a base di 
gara 303.127,27 267.063,43  278.713,66  11.650,23  

A4 fornitura arredi 63.000,00 63.000,00  39.720,00  -23.280,00  
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A totale lavori e forniture 366.127,27 330.063,43  318.433,66  -11.629,77  
B somme a disposizione    0,00  
B1 iva su lavori 10% 30.312,73 26.706,34  27.871,37  1.165,02  
B2 iva su fornitura 22% 13.860,00 13.860,00  8.738,40  -5.121,60  
B3 incentivi art. 113 6.062,55 6.062,55  6.062,55  0,00  
B4 spese tecniche DL CSE 22.038,69 22.038,69  5.764,50  -16.274,19  
B5 spese comunicazione 1.500,00 1.500,00  0,00  -1.500,00  
B6 contributo ANAC 510,00 510,00  225,00  -285,00  
B7 imprevisti 15.901,32 15.901,32  5.325,52  -10.575,80  

B8
ribasso lavori con iva 
10%  39.670,23  0,00  -39.670,23  

 
compensazione prezzi 
art. 26 DL 50/2022   39.344,34  39.344,34  

 
lavori in economia iva 
compresa   44.547,22  44.547,22  

B
totale somme a disposi-
zione 90.185,28 126.249,13  137.878,89  11.629,76  

C totale 456.312,55 456.312,56  456.312,55  0,00  

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi all’impresa  VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL 
con sede in Via Sandro Pertini n. 11 – 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, per un im-
porto  complessivo  contrattuale  di  €  278.713,66  oltre  iva  10% e  così  per  complessivi  € 
306.585,02;

di prorogare i termini dei lavori contrattuali di 30 giorni dalla data di scadenza contrattuale per 
permettere di eseguire quanto previsto in perizia;

di impegnare la somma di € 12.815,25 iva compresa, a favore dell’impresa  VIELLE SCAVI E 
COSTRUZIONI  SRL  con  sede  in  Via  Sandro  Pertini  n.  11  –  43036  Fidenza,  C.F.  /  P.IVA 
02712020342,  appaltatrice  dei  lavori  di  “RIQUALIFICAZIONE  E  RIGENERAZIONE  URBANA 
DELL'AREA  DENOMINATA  "BLU  PARMA"  NEL  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  TOSCANA  –  CUP 
J96G19000160007” all'interno del QTE approvato con DP 32/2023 e contabilizzato al PEG capi-
tolo di spesa 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 
04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Li-
vello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, 
nell’ambito della prenotazione di impegno n. 525/2024 (sub-imp. 1492/24), reiscritta per esi-
gibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario;

di confermare che tale spesa è finanziata da contributo da istituti scolastici, iscritto nel Bilancio 
di previsione 2024-2026 della Provincia di Parma, sulla base della convenzione approvata con 
DP 31/2023, sottoscritta con l’ITIS Da Vinci di Parma in data 15/02/2023, accertato al capitolo 
Peg 136600000000 (Contributi da Ist. Scolastici per Manut. Straordinaria Edifici), Titolo 4 (En-
trate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. V Livello E.4020101002 
(Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche) del Bilancio 
2024-2026, annualità 2024, accertamento 287/2024, reiscritto con Decreto Presidenziale n. 
39/2024;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nel corso del 2024:

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web della Provincia, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm. e ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1665 / 2024 

Proposta n. 3974/2024

Oggetto:    SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO 
SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007". APPROVAZIONE 
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -
Cod.V Livello 2020109003 
 - Sub-Impegno n.1492/2024 – euro €12.815,25 
----

Parma, lì 11/11/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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