
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

   n. 1862 del 03/12/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO 

DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). AUTO-

RIZZAZIONE 3° MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL’U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:
l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa 
e contabile negli enti locali;
l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti lo-
cali;
l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di 
spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigenzia-
le n. 1665/2020;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi 
dell’art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 oltre che del procedimento ai sensi dell’art. 48, comma 
2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di con-
flitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:
la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Pro-
grammazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 
2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2024 – 2026;
la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio 
di Previsione 2024 – 2026;

Determina n. 1862 del 03/12/2024 pag. 1/5

copia informatica per consultazione



il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2024 – 2026;
il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
il decreto presidenziale n. 39 del 29/02/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi 2023;

DATO ATTO che:
l’intervento è finanziato (per 3,8milioni di euro) dal MIUR nell’ambito delle risorse assegnate con 
DM n. 62 del 10/03/2021 (riparto della somma complessiva pari ad € 1.125.000.000 in favore delle 
province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base di criteri definiti nel 
DPCM 7/7/2020) e DM 217 del 15/7/2021 (decreto di approvazione dei piani degli interventi per la 
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici di competenza di Provincie, 
città Metropolitane ed enti di decentramento regionale..);

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Re-
golamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all’interno del 
quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui ai citati 
decreti autorizzativi (DM 62/2021 DM 217/2021);

con nota n. 12905 del 9/3/2022 il MIUR (nostro prot. 6415/2022) ha comunicato che gli interventi  
in questione, di cui al citato Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 13 in data 08/01/2021 sono sta-
ti inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, all’interno del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza di cui al Regolamento UE n. 2021/241, nell’ambito della Missione 4-Istruzione e ricerca, 
Componente 1–Potenziamento dei servizi d’istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 
3.3-Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica;

l’intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza 
e riqualificazione dell’edilizia scolastica) il cui richiamato obbiettivo è quello di “consentire la mes-
sa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei 
consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico”;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all’ente € 380.000 di risorse aggiuntive derivanti 
dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” istituito dall’art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo 
scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle pro-
cedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR av-
viate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

Considerato che:
- con Decreto Presidenziale n. 96 del 23/04/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione di una nuova scuola nel polo scolastico di via Maria Luigia in Par-
ma, dell’importo complessivo di € 3.800.000;

VISTO il Decreto del Presidente n. 225 del 07/10/2022 con cui è stato approvato il progetto defini-
tivo dell’intervento per la REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO DI 
VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001, per € 3.800.000,00;

Preso atto che:
con determinazione n. 1379 del 09/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, D.lgs. 50/2016, il 
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progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA POLO SCOLASTICO 
DI VIA MARIA LUIGIA IN PARMA. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERA-
TION EU), avente un quadro tecnico economico di complessivi € 4.180.000,00;

con DD n. 1264 del 18/10/2022 sono state fornite indicazioni operative da adottare nella procedura 
di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1397 del 11/11/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 
60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 
e s.m.i.;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 19 del 16/01/2023, l’appalto dei lavori è stato 
aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via defini-
tiva non efficace, al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale COIMPA - CON-
SORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 
9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI 
S.R.L. / CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELET-
TRICI E AFFINI (mandante) con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 
02314840345 consorziate esecutrici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL che ha ottenuto un 
punteggio totale pari a 98,91 e presentato un’offerta economica con ribasso del 6,25%;

l’importo contrattuale è pari  ad euro 3.195.125,20 (di cui euro 3.051.125,20 per lavori  ed Euro 
144.000,00 per oneri di sicurezza);

con Determina n. 299 del 14/03/2023 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione con relativo 
impegno di spesa;

Considerato che in data 29 maggio 2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Dato atto che: 
con determina n. 812 del 14/66/2023 è stata autorizzata l’anticipazione contrattuale al Raggruppa-
mento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE AS-
SOCIATE (mandataria) con sede legale in Piazzale Badalocchio 9/B - 43126 Parma C.F. e P.IVA 
02079260341 consorziata esecutrice: DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. / CONSORZIO STABI-
LE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMICI ELETTRICI E AFFINI (mandante) 
con sede legale in Via Q. Sella n. 15/a 43126 Parma C.F. e P.IVA 02314840345 consorziate esecu-
trici: ZUELLI IMPIANTI S.R.L. - S.T.I.G. SRL appaltatrice dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 
NUOVA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU” di importo € 1.054.391,32 (iva com-
presa);

Preso atto che con la determina n. 922 del 28/06/2023 avente per oggetto: “realizzazione nuova 
scuola Polo scolastico di via Maria Luigia in Parma: CUP: D91B21001450001 (FIN. UE - NEXT 
GENERATION EU) chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle imprese componenti 
l'ATI verticale”, si prende atto che:
“Ciascuna impresa fatturerà al Committente i lavori eseguiti di propria competenza (se contabilizza-
ti), e la Capogruppo mandataria incasserà le somme a qualunque titolo dovute dal committente per 
tutte le prestazioni, sia in acconto che a saldo.”;
l’ATI COIMPA - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA CONSORZIO IMPIANTI TERMI-
CI ELETTRICI E AFFINI è di tipo VERTICALE;
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Viste:
la Determina n. 1817/2023 di approvazione del 1° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 34142 del 04/12/2023, di impor-
to pari a € 333.782,52 oltre iva = € 367.160,77;

la determina n. 565/2024, di approvazione del 2° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 11250 del 19/04/2024, di impor-
to pari a € 378.053,66 oltre iva = € 415.859,03;

la determina n. 1046/2024, di approvazione del 3° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 19852/2024, di importo pari a € 
414.024,54 oltre iva = € 455.426,99

la determina n. 1160/2024, di approvazione del 4° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 22653/2024, di importo pari a € 
427.543,93 oltre iva = € 470.298,33

la determina n. 1262/2024 avente per oggetto: “realizzazione di nuova scuola polo scolastico di via 
Maria Luigia in Parma. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), autoriz-
zazione 2° modifica contrattuale”, con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 106 del DLGS 
50/2016 e s.m.i.,  la  modifica contrattuale,  relativamente all’art.  6  del  contratto  Rep. 15270 del 
30/03/2023,  stabilendo che  l’art.  6  diventa:  “Il  tempo utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi 
nell’appalto è fissato in giorni 486+40 = 526 (cinquecentoventisei) naturali consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna”, accogliendo pertanto la richiesta dell’impresa, prot. 24594 del 
9/9/2024, ritenendola motivata, dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere 30 otto-
bre 2024;

la determina n. 1429/2024, di approvazione del 5° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI NUO-
VA  SCUOLA  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  MARIA  LUIGIA  IN  PARMA.  CUP 
D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION EU”, prot. 26019/2024, di importo pari a € 
460.522,49 oltre iva = € 506.574,74

la determina n. 1601 del 30/11/2024 avente per oggetto: “realizzazione di nuova scuola polo scola-
stico di via Maria Luigia in Parma. CUP D91B21001450001. (FIN. UE - NEXT GENERATION 
EU), autorizzazione modifica contrattuale”, con la quale si è autorizzato, ai sensi dell’art. 106 del 
DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all’art. 6 del contratto Rep. 15270 
del 30/03/2023, stabilendo che l’art. 6 diventa:  diventa:  “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi 
nell’appalto è fissato in giorni 486+40+30 = 556 (cinquecentocinqualtasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna”, accogliendo pertanto la richiesta dell’impresa, prot. 30257 del 29/10/2024, ritenendola motivata,  
dando atto che il nuovo termine contrattuale risulta essere 29 novembre 2024;

il verbale di sospensione lavori n. 2, prot. 32525 del 22/11/2024, con il quale il Responsabile del Procedimento ha so -
speso i avori a far tempo dal giorno 21 novembre 2024;

Considerato che con nota prot. 32932 del 27/11/2024 la ditta COIMPA CONSORZIO STABILE 
IMPRESE  ASSOCIATE  mandataria  dell’ATI  aggiudicataria  dell’appalto  in  oggetto,  richiede 
l’autorizzazione in deroga per la riduzione dell’importo minimo per l’emissione dello stato di avan-
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zamento  dei  lavori,  argomentando  tale  richiesta,  in  deroga  all’art.  30  del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, e dell’art. 4 del contratto d’appalto rep. 15270/2023, richiedendone la modifica da “non 
inferiore al 15%” ad “non inferiore al 5%”;

Visto l’art. 4 del contratto rep. 15270/2023: “Art. 4 Corrispettivo e Pagamenti -  Il corrispettivo 
per l’esecuzione dei lavori  è di  Euro 3.195.125,20 di cui euro 3.051.125,20 per lavori  ed Euro 
144.000,00 per oneri di sicurezza. L’esecutore ha diritto a pagamenti in acconto qualora i lavori ese-
guiti, contabilizzati ai sensi di legge, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute e dell’iva, raggiunga 
un importo non inferiore al 15% del contratto di appalto, in conformità a quanto stabilito all’art. 30 
del Capitolato speciale d’appalto. In merito ai termini dei pagamenti, si applica l’art. 8, co. 4 lett. a) 
D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.”

Preso atto che le motivazioni addotte dall’impresa aggiudicataria sono accettabili ed accoglibili;

Richiamato l’art. 106, comma 1 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 
50/2016, il quale prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di 
validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 
appaltante cui il RUP dipende.”

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo co-
dice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le di-
sposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, 
intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si  
indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ac-
quista efficacia”.

DETERMINA

di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  del  DLGS  50/2016  e  s.m.i.,  la  3°  modifica 
contrattuale dei lavori di “realizzazione nuova scuola Polo scolastico di via Maria Luigia in Parma: 
CUP: D91B21001450001 (FIN.  UE -  NEXT GENERATION EU)”,  relativamente all’art.  4  del 
contratto  Rep.  15270  del  30/03/2023,  e  Determinazione  n.  1262/2024,  stabilendo  che  l’art.  4 
diventa: “Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori è di Euro 3.195.125,20 di cui euro 3.051.125,20 
per lavori ed Euro 144.000,00 per oneri di sicurezza. L’esecutore ha diritto a pagamenti in acconto 
qualora i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi di legge, al netto del ribasso d’asta, delle ritenute e 
dell’iva, raggiunga un importo non inferiore al 5% del contratto di appalto. In merito ai termini dei 
pagamenti, si applica l’art. 8, co. 4 lett. a) D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020.”

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta appaltatrice, alla Direzione Lavori, al 
Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli atti 
conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;
Sottoscritta dal Responsabile

(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale
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