
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA
 

___________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1988 del 10/12/2024

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBA-

NA  DELL'AREA  DENOMINATA  "BLU  PARMA"  NEL  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  TOSCANA  -  CUP 

J96G19000160007". APPROVAZIONE 3° SAL ORDINARIO E 3°SAL STRAORDINARIO 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:
- l’art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrati-
va e contabile negli enti locali;
- l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti lo-
cali;
- l’art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l’assunzione di impegni di 
spesa e per l’effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l’art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’atto di conferimento di responsabilità di E.Q. “Edilizia Scolastica” come da Determina Dirigen-
ziale n. 2098/2023;
PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di con-
flitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:
 la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2024 – 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei 
lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

 la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bi-
lancio di Previsione 2024 – 2026;

 il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2024 – 2026;

 il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Inte-
grato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
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.
RICHIAMATA la convenzione tra ITIS Da Vinci di Parma e la Provincia di Parma per la delega a 
quest’ultima delle funzioni relative alla realizzazione del "PROGETTO BLU PARMA 1° STRAL-
CIO" approvata con Decreto Presidenziale n. 251 del 18/11/2019 e successivamente modificata con 
DP n. 31 del 13/02/2023;

Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n. 123 del 19/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23 comma 5 
del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento per la riqualificazione 
e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - 
CUP J96G19000160007 dell’importo complessivo di € 600.000,00;
- con Decreto Presidenziale n. 32 del 16/02/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto defi-
nitivo – esecutivo dell’intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata 
"BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell’importo com-
plessivo di € 456.312,55, (pari alla somma delle opere da porre a carico della Provincia di Parma) 
acquisito al prot. dell’ente al n. 31.774 del 17/10/2022, demandando al RUP le modalità di affida-
mento dei lavori;
- con determinazione n. 221 del 24/02/2023, è stata incaricata la Stazione Unica Appaltante per 
l’espletamento della procedura di gara e, contestualmente sono stati approvati i criteri di valutazione 
dell’offerta;
con Determinazione n. 961 del 5/7/2023 si è proceduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori all’opera-
tore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 – 
43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,20, dando 
atto che l’importo contrattuale è pari ad euro 267.063,43 (di cui euro 259.541,43 per lavori ed euro 
7.522,00 per oneri di sicurezza);

con determina n. 2043 del 19/12/2023 si è proceduto al conseguente impegno di spesa;

in data 1/9/2023 è stato sottoscritto il contratto d’appalto, rep. 15291;

in data 10/06/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determina n. 1141 del 8/8/2024 è stato approvato il 1° stato d’avanzamento lavori di importo 
complessivo pari ad € € 134.800,00 oltre iva = € 148.060,00;

con determina 1665 del 8/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in 
oggetto, modificando il QTE nel seguente modo:

DD1665/202
4 

A1 lavori a base d'asta 259.541,43  
A2 oneri per la sicurezza 7.522,00  
 Lavori di perizia 11.650,23  
A3 totale lavori a base di gara 278.713,66  
A4 fornitura arredi 39.720,00  
A totale lavori e forniture 318.433,66  
B somme a disposizione  
B1 iva su lavori 10% 27.871,37  
B2 iva su fornitura 22% 8.738,40  
B3 incentivi art. 113 6.062,55  
B4 spese tecniche DL CSE 5.764,50  
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B5 spese comunicazione 0,00  
B6 contributo ANAC 225,00  
B7 imprevisti 5.325,52  
B8 ribasso lavori con iva 10% 0,00  

 B9 compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022 39.344,34  
 B1
0 lavori in economia iva compresa 44.547,22  

B totale somme a disposizione 137.878,89  
C totale 456.312,55  

con determina n. 1713 del 18/11/2024 è stato approvato il 2° stato d’avanzamento lavori di importo 
complessivo pari ad € 125.900,00 oltre iva = € 138.490,00;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, ha redatto i documenti contabili relativi 
al Secondo Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 34378 del 09/12/2024
- libretto misure 3° SAL a tutto il 3/12/2024
- registro contabilità 3° SAL;
- 3° Stato d’Avanzamento Lavori
- certificato di pagamento 3°SAL, di importo € 14.300,00 oltre iva;
- registro contabilità 3°SAL BIS 
- certificato di pagamento 3°SAL BIS di importo €29.994,78 oltre iva

Visto l’art. 26 del DL 50/2022 e s.m.i.,

CONSIDERATO inoltre che:
il Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, ha redatto i documenti contabili straordinari relativo ai 
lavori contabilizzati e/o annotati dal 1° gennaio 2024 (agli atti presso l’ufficio edilizia scolastica) 
utilizzando il nuovo prezziario Regione Emilia Romagna 2024;
il Direttore dei Lavori ha redatto e sottoscritto il certificato di pagamento straordinario relativo al 3° 
SAL a tutto il 03/12/2024 (prezziario Regione Emilia Romagna 2024) di importo di € 29.994,78 ol-
tre iva;

Visto che la voce “B9 compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022” del QTE dell’appalto in oggetto, 
aggiornato con Determina n.1665/2024, ammonta a complessivamente € 39.344,34;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore 
dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento di € 14.300,00 oltre iva 10% 
= 15.730,00 del 3° SAL e di € 29.994,78 oltre iva = 32.994,26 per il 3° SAL straordinario, per com-
plessivi €48.724,26;

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
il DM 49/2018;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all’articolo 226 comma 2 del nuovo 
codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, 
intendendo con essi, tra gli altri, “a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si  
indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ac-
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quista efficacia”.
DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°3 e 3° SAL BIS, depositati presso il Ser-
vizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, dell’intervento “"RI-
QUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PAR-
MA"  NEL  POLO  SCOLASTICO  DI  VIA  TOSCANA  –  CUP  J96G19000160007"  prot. 
34378/2024;

di liquidare:
l’importo del 3° Stato d’avanzamento, pari ad € 14.300,00 oltre iva= 15.730,00
l’importo del 3° SAL BIS, pari ad € 29.994,78 oltre iva = € 32.994,26
per complessivi € 48.724,26

di  dare  atto  che  tale  importo  è  contenuto  nell’aggiudicazione  approvata  con  DD  2043  del 
19/12/2023 così come modificata con DD 1665/2024,  e contabilizzato al PEG capitolo di spesa 
215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e 
diritto  allo  studio),  Programma  02  (Istruzione  non  Universitaria),  Codice  V  Livello 
U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, nell’ambi-
to della prenotazione di impegno n. 525/2024 (sub-imp. 217-1492-1598/24), reiscritta per esigibilità 
posticipata a seguito di riaccertamento ordinario;

di confermare che tale spesa è finanziata da contributo da istituti scolastici, sulla base della conven-
zione approvata con DP 31/2023, sottoscritta con l’ITIS Da Vinci di Parma in data 15/02/2023, ac-
certato al capitolo Peg 136600000000 (Contributi da Ist. Scolastici per Manut. Straordinaria Edifi-
ci), Titolo 4 (Entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. V Livello 
E.4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche) 
del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, (accertamento 287/2024, reiscritto con Decreto Presiden-
ziale n. 39/2024);

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nel corso del 2024:

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
della Provincia, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm. e ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Determinazione Dirigenziale n. 1988 / 2024 

Proposta n. 4561/2024

Oggetto:    UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E 
RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO 
SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007". APPROVAZIONE 3° SAL 
ORDINARIO E 3°SAL STRAORDINARIO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 10/12/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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