
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

 

_____________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

  n. 1970 del 09/12/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - "MES-

SA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA E MON-

TECHIARUGOLO STRADA PROVINCIALE SP28 REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA" 

- CUP D77H20000170001, CIG 9061374261 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E 

3BIS EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

il Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffi e dei Servizi;

la  Determinazione  Dirigenziale  n.  2091  del  22/12/2023  relativa  al  fonferimento 
dell’infarifo di E.Q.
(ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata “Uffio Progettazione Infra-
strutture – Ponti
e Manufatti Stradali” presso il Servizio “Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Effezionali 
Espropri – Manutenzione Edilizia Sfolastifa – Patrimonio” fno al 31/12/2025 e di attri-
buzione della relativa delega fon nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non 
sussistono le fondizioni di  fonfitto di  interesse ex art.  6 bis della Legge 241/1990 
fome introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO:
che il codice CUP è: D77H20000170001
che il codice CIG è: 9061374261

PREMESSO INOLTRE:
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fon delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Dofumento Unifo di 
Programmazione 2024 – 2026. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma 
Triennale dei lavori pubblifi 2024 - 2026, il relativo elenfo annuale 2024, e il program-
ma triennale degli afquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

fon delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilanfio di Previsio-
ne 2024 – 2026;

fon defreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esefutivo di 
Gestione 2024 – 2026;

fon defreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaffertamento 
ordinario dei residui dell’eserfizio 2023;

fhe il Responsabile unifo del profedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è 
l’Ing. Simona Berzieri,  subentrata mediante Determinazione Dirigenziale n.  387 del 
27/03/2023 all’ing. Elisa Botta;

PREMESSO INOLTRE
che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, legge di bilancio 2019, “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, all’art. 1 comma 891 ha previsto 
un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza 
dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi 
strutturali di sicurezza nel bacino del Po;

che con Decreto Ministeriale n.1 del 03/01/2020 è stato approvato il Piano di classificazione dei 
progetti presentati dai vari Enti (Allegato 1 del Decreto) e il Piano delle assegnazioni (Allegato 2 
del Decreto) in cui sono riportati gli interventi beneficiari delle risorse previste dall’art. 1, comma 
891 della L. 145/2018;

che all’interno del Piano delle assegnazioni suddetto è presente questa infrastruttura appartenente
alle Province di Parma e Reggio Emilia e precisamente:

7 Reggio Emilia - Parma Montecchio -
Montechiarugolo

PONTE SUL TORRENTE ENZA
TRA MONTECCHIO (RE) E
MONTECHIARUGOLO (PR)

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

 € 1.000.000,00

che il  Decreto Ministeriale menzionato è stato registrato presso gli  Organi di controllo il  giorno 
20/02/2020;

che con Decreto Presidenziale n. 53 del 09/03/2020 si è provveduto ad approvare lo schema di 
Protocollo d'intesa fra la Provincia di Parma e la Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 03/01/2020, come 
previsto dall’art. 1 comma 891 della L. 145/2018, avente per oggetto CONFERMA DEL SOGGET-
TO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI SU PONTI DEL BACINO DEL PO DI CUI AL D.M. N. 1  
DEL 03/01/2020 ART. 1 COMMA 3;

DATO ATTO
che con Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 19/10/2020 è stata affidata la progettazione defi-
nitiva ed esecutiva all’Ing. Claudio Torreggiani, con studio in Reggio Emilia (RE), via A. Tassoni n. 
32, codice fiscale TRRCLD60B17H223Y, partita IVA 01487610352, per un importo di € 31.000,00 
oltre ad € 1.240,00 per contributo CNPAIA ed € 7.092,80 per IVA di legge al 22%, per complessivi 
€ 39.332,80;

che con Decreto Presidenziale n. 2 del 10/01/2022 è stato approvato, ai sensi dell’art. 23, co.5, del 
D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del ponte 
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stradale sul torrente Enza tra Montecchio Emilia e Montechiarugolo Strada Provinciale SP28 Reg-
gio Emilia e Strada Provinciale SP18 Parma”, avente un quadro tecnico economico di complessivi 
€1.000.000,00;

che con D.D. n.11 del 10/01/2022 i  lavori  sono stati  aggiudicati,  ai  sensi  dell’art.  32,  co.  8,  e 
dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, al Raggruppamento Tempo-
raneo d’Imprese I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SOCIETA' PER AZIONI con sede 
legale  in  Viale  Della  Tecnica  205,  Roma  Codice  Fiscale  02062680612  Partita  I.V.A. 
IT00397800947 - MAVI s.r.l. con sede legale in via Luigi De Marchi n. 19, Roma Codice fiscale e 
Partita  IVA 15012641005  per  un importo  contrattuale  pari  ad  euro  €  690.601,21  (di  cui  euro 
620.601,21 per lavori ed euro 70.000,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 151.932,27 per Iva al 
22% così per complessivi € 842.533,48;

che con D.D. n.281 del 17/03/2022 si è provveduto all’impegno di spesa a favore della Ditta aggiu-
dicataria, ridefinendo il QTE dell’intervento in oggetto come segue:

Descrizione Gara    Det. 11/2022 Aggiudicazione

Lavori:
Importo lavori a base asta  €     646.500,00  €        620.601,21 

Oneri per la sicurezza  €       70.000,00  €          70.000,00 

Importo lavori  €     716.500,00  €        690.601,21 

Somme a disposizione:
I.V.A. 22% €    157.630 ,00  €        151.932,27 

Spese tecniche (compresa IVA e oneri)  €     104.662,51  €        104.662,51 

Prova di carico  €         5.000,00  €           5.000,00 

Incentivi art. 113 del D.lgs 50/2016  €       14.330,00  €         14.330,00 

Imprevisti e arrotondamenti  €         1.502,49  €           1.502,49

Ribasso (IVA compresa) €         31.596,52

Contributo ANAC  €            375,00  €              375,00 

Totale somme a disposizione  €     283.500,00  €       309.398,79 

TOTALE DELL'OPERA  €  1.000.000,00  €    1.000.000,00 

che con Determinazione Dirigenziale n. 1192 del 19/10/2020 è stato affidato l’incarico professiona-
le per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all’intervento 
in oggetto al ’ing. Chiarini Luca con studio in via Vittorio Emanuele II, 2 Flero (BS) C.F. CHRL-
CU77L27B157W ;

CONSIDERATO
che per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N° 
15252 del 13/05/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n.1421 del 16/11/2022 è stato approvato l’impegno di spesa 
per l’aggiudicazione;

che con  medesimo atto è stato  rifonosfiuto all'Impresa afdataria dei lavori in oggetto, 
l’importo di antifipazione del 30% pari ad€ 207.180,36 oltre IVA 22% di €45.579,68 e 
per  fomplessivi  €252.760,04,  dell'importo  fontrattuale  di  €  690.601,21,  oltre  a 
€151.932,27 per Iva al 22% fosì per fomplessivi € 842.533,48;

che con Determinazione Dirigenziale n. 691/2023 si è preso atto della contabilità del SAL N°1, con 
Certificato di pagamento pari a € 195.727,49 oltre IVA, provvedendo all’impegno di spesa della 
quota di pari a complessivi € 238.787,54 (€ 195.727,49 oltre € 43.060,05 per IVA 22%) all’interno 
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della voce “imprevisti” del QTE;

fhe fon Det.Dir. n. 1012 del 01/09/2022 è stato autorizzato il subappalto all’ IMPRESA 
EDILE S.r.l.
fon  sede  legale  in  Monteffhio  Emilia  (PR)  –  via  s.Boni  1/A  CAP  42100,  P.I./C.F. 
01771920350;

fon Det.Dir. n. 976 del 07/07/2023 è stato autorizzato il subappalto alla ditta SQUERI 
DANIELE  fon  sede  legale  in  Lof.  Pontestrambo  n.18,  TORNOLO  (PR)  C.F. 
SQRDNL84H19B042N – P.I. 02342730344;

fon Det.Dir. n.610 del 07/05/2024 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Genera 
S.r.l. fon sede legale in V.le M.E. Bossi 37/b, 25087 – Salò (BS), P.I. 04370790984;

che con Determinazione Dirigenziale n. 903/2023 si è provveduto:
-  a  prendere  atto  del  SAL n.1BIS  con  Certificato  di  Pagamento  in  data  26/05/2023  pari  a  € 
54.103,54 oltre IVA al 22%;
-  ad  impegnare  la  spesa  di  €  751,25  IVA  compresa  all’interno  del  QTE  complessivo  di  € 
1.000.000,00 approvato con Decreto Presidenziale n. 2 del 10/01/2022;
- di procedere all’inoltro della richiesta al fondo di cui all’art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall’art. 25, comma 1, del DL 17/2022, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1485 del 15/10/2024:
 è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.2 di importo complessivo di € 202.549,24  

44.560,83 per IVA al 22%, per il totale di € 247.110,47;
 è stato approvato lo stato d’avanzamento lavori 2bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di 
importo fomplessivo di € 65.420,11, oltre a € 14.392,42 per IVA al 22%, per il totale di 
€ 79.812,53;
  si  è preso atto,  relativamente alla dofumentazione fontabile integrativa ai  sensi 
dell’art. 26 del D.L. 50/2022, fhe non sussistono le fondizioni per il pagamento della 
quota  di  €  i  €  65.420,11,  oltre  a  €  14.392,42 per  IVA  al  22%,  per  il  totale  di  € 
79.812,53 del SAL n.2bis;

fhe il Direttore dei Lavori ing. Simona Berzieri della Provinfia di Parma, ha redatto i do-
fumenti fontabili relativi al terzo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di fui si al-
lega il SAL n.3;

fhe il RUP ing.  Simona Berzieri, a seguito della dofumentazione fontabile dei lavori 
prodotta dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha veriffato fhe sussistono 
le fondizioni per il pagamento dell'affonto relativo al SAL n.3, ed ha emesso il Certif-
fato di Pagamento relativo al SAL n.3 dell’importo di € 84.778,71 (oltre IVA al 22%) alle-
gato al presente atto;

fhe nel falfolo del Certiffato di Pagamento n.3 si è tenuto fonto del refupero propor-
zionale dell'antifipazione fontrattuale;

CONSIDERATO
fhe l’art. 26 del DL 50/2022 stabilisfe fhe: “Per fronteggiare gli aumenti effezionali 
dei prezzi dei materiali da fostruzione, nonfhé dei farburanti e dei prodotti energetifi,  
in relazione agli appalti pubblifi di lavori, ivi fompresi quelli afdati a fontraente gene-
rale, aggiudifati sulla base di oferte, fon termine fnale di presentazione entro il 31 di-
fembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori aferente alle lavorazioni eseguite e 
fontabilizzate dal  direttore dei  lavori  ovvero annotate,  sotto la responsabilità  dello 
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fno al 31 difembre 2022, è adot-
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tato, anfhe in deroga alle spefiffhe flausole fontrattuali, applifando i prezziari ag-
giornati ai
sensi del fomma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal 
fomma 3. I maggiori importi derivanti dall'applifazione dei prezzari di fui al primo pe-
riodo, al netto dei ribassi formulati in sede di oferta, sono rifonosfiuti dalla stazione 
appaltante nella misura del 90 per fento, nei limiti delle risorse di fui al quarto e quin-
to periodo, nonfhé di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse 
dei fondi di fui al fomma 4. Il relativo fertiffato di pagamento è emesso fontestual-
mente e fomunque entro finque giorni dall’adozione dello stato di
avanzamento. Il pagamento è efettuato, al netto delle fompensazioni eventualmente 
già rifonosfiute o liquidate, ai sensi dell’artifolo 106, fomma, 1, lettera a), del defreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di fui all'artifolo 113-bis, fomma 1, 
primo periodo, del defreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 
50 per fento, le risorse appositamente affantonate per imprevisti nel quadro efono-
mifo di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni fontrattuali già as-
sunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltan-
te e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fni del presente 
fomma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualo-
ra non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonfhé 
le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di fompetenza della medesima 
stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi follaudi o emessi i fertif-
fati di regolare esefuzione, nel rispetto delle profedure fontabili della spesa e nei li-
miti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del pre-
sente defreto. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamen-
to dei lavori e il responsabile unifo del profedimento abbia emesso il fertiffato di pa-
gamento, relativamente anfhe alle lavorazioni efettuate tra il 1° gennaio 2022 e la 
data di entrata in vigore del presente defreto, è emesso, entro trenta giorni dalla me-
desima data, un fertiffato di pagamento straordinario refante la determinazione, se-
fondo le modalità di fui al primo periodo, dell'affonto del forrispettivo di appalto rela-
tivo alle lavorazioni efettuate e fontabilizzate a far data dal 1°gennaio 2022. In tali 
fasi, il pagamento è efettuato entro i termini e a valere sulle risorse di fui al terzo e al 
quarto periodo;

fhe il punto 6-bis del f. 458 (modiffazioni all'artifolo 26 del defreto-legge 17 maggio 
2022, n. 50, fonvertito, fon modiffazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91) dell’art. 1 
della Legge 29 difembre 2022, n. 197, stabilisfe fhe: “Dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti effezionali dei prezzi dei ma-
teriali da fostruzione, nonfhe' dei farburanti e dei prodotti energetifi, in relazione agli  
appalti pubblifi di lavori, ivi fompresi quelli afdati a fontraente generale, nonfhè agli  
affordi quadro di fui all'artifolo 54 del fodife dei fontratti pubblifi, di fui al defreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudifati sulla base di oferte, fon termine fnale di  
presentazione entro il 31 difembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori aferente 
alle lavorazioni eseguite o fontabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 di-
fembre 2023 è  adottato,  anfhe in  deroga alle  spefiffhe flausole  fontrattuali  e  a 
quanto previsto dall'artifolo 216, fomma 27-ter, del fitato fodife di fui al defreto legi-
slativo n. 50 del 2016, applifando i prezzari di fui al fomma 2 del presente artifolo ag-
giornati annualmente ai sensi dell'artifolo 23, fomma 16, terzo periodo, del fitato fo-
dife dei fontratti pubblifi, di fui al defreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori impor-
ti derivanti dall'applifazione dei prezzari di fui al primo periodo, al netto dei ribassi for-
mulati in sede di oferta, sono rifonosfiuti dalla stazione appaltante nella misura del 
90 per fento nei limiti delle risorse di fui al quarto periodo, nonfhe' di quelle trasferite 
alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo fertiffato di pagamento 
è emesso fontestualmente e fomunque entro finque giorni dall'adozione dello stato di 
avanzamento. Ai fni di fui al presente fomma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel li-
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mite del 50 per fento, le risorse appositamente affantonate per imprevisti nel quadro 
efonomifo di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni fontrattuali 
gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione ap-
paltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme deri-
vanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base 
delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di fompe-
tenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi 
follaudi o emessi i fertiffati di regolare esefuzione, nel rispetto delle profedure fon-
tabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In faso di insuffienza 
delle risorse di fui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti fhe non ab-
biano avuto affesso ai Fondi di fui al fomma 4, lettere a) e b), del presente artifolo 
per l'anno 2022, affedono al riparto del Fondo di fui al fomma 6-quater del presente 
artifolo nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con defreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di affesso al Fondo e i fri-
teri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.”;

fhe il p.to 6-ter. Prevede fhe “Le disposizioni di fui al fomma 6-bis del presente artifo-
lo, in deroga
all'artifolo 106, fomma 1, lettera a), quarto periodo, del fodife dei fontratti pubblifi, 
di fui al defreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applifano anfhe agli appalti pub-
blifi di lavori, relativi anfhe ad affordi quadro di fui all'artifolo 54 del fodife dei fon-
tratti pubblifi, di fui al defreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudifati sulla base 
di oferte fon termine fnale di presentazione fompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 
difembre 2022 e fhe non abbiano affesso al Fondo di fui al fomma 7, relativamente 
alle lavorazioni eseguite o fontabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio
2023 al 31 difembre 2023. Per i fitati appalti e affordi quadro, la soglia di fui al fom-
ma 6-bis,
sefondo periodo, del presente artifolo e' rideterminata nella misura dell'80 per fento”;

fhe l’art. 1 della L. 30/12/2023, n. 213 (legge di bilanfio 2024) fon il fomma 304, pro-
lunga l’applifazione delle disposizioni dell’art. 26 del D.L. 50/2022 (f.d. “Defreto Aiu-
ti”) riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nel-
le opere pubblifhe in forso di esefuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 difembre 2024;

CONSIDERATO INOLTRE
fhe il Direttore dei Lavori, ing. Simona Berzieri ha redatto i seguenti dofumenti fonta-
bili relativi al SAL n.3 e, ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022, al SAL n.3bis allegati al 
presente atto:

SAL n.3
Registro  Contabilità SAL n.3
 Certiffato di Pagamento SAL n.3 di importo € 84.778,71 oltre IVA;
SAL n.3bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
 Registro Contabilità SAL n.3bis;
 Certiffato di Pagamento SAL n.3bis di importo € 34.471,57 oltre IVA;

DATO ATTO
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, 
ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n.3 ai sensi 
del Par. 6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d’Appalto del progetto approvato con 
Decreto Presidenziale n. 2 del 10/01/2022, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al 
SAL n.3 di importo pari a € 84.778,71 allegato al presente atto;
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fhe nel falfolo del Certiffato di Pagamento n.3 si è tenuto fonto del refupero propor-
zionale dell'antifipazione fontrattuale;

fhe il RUP, a seguito della dofumentazione fontabile integrativa ai sensi dell’art. 26 
del D.L. 50/2022, ha veriffato fhe non sussistono le fondizioni per il pagamento della 
quota di €  34.471,57 oltre ad € 7.583,75 IVA del 22% per fomplessivi € 42.055,32 del 
SAL n.3bis;

VISTO
fhe fon lettera prot. n.  32461 del 21/11/2024  l'aggiudifataria Ponte Torrente Enza 
s.f.a r.l. C.F. e P.I. 16817091008, ha fomunifato l'importo delle prestazioni eseguite re-
lativamente al SAL n.3 da subappaltatore e formulato una proposta motivata di paga-
mento;

fhe i subappaltatori, relativamente alle prestazioni eseguite nel SAL n.3, hanno inviato 
la forrispondente fattura, intestata all'aggiudifatario;

che la proposta motivata di pagamento prevede la suddivisione dell'importo relativo al SAL n.3 di 
complessivi € 84.778,71 (oltre IVA 22%) secondo le seguenti modalità:
1) somme spettanti all'aggiudicataria Ponte Torrente Enza s.c.a r.l. C.F. e P.I. 16817091008 di cui 
verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma: € 12.999,60 oltre IVA 22%;
2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alle rispettive quote e catego-
rie di lavorazioni, che deve essere sottratta alla liquidazione di Ponte Torrente Enza s.c.a r.l. della 
quale è stata acquisita la relativa fattura intestata a:

- GENERA S.r.l. €  71.779,11 oltre IVA 22%;

Vista la regolarità del DURC dell’impresa mandataria I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIA-
LI SOCIETA' PER AZIONI (Prot. INAIL_46138267);
Vista la regolarità del DURC dell’impresa mandante MAVI SRL (Prot. INAIL_46098878);
Vista la regolarità del DURC dell’impresa subappaltatrice GENERA S.r.l. (Prot. INAIL_45673376);

Viste le dichiarazioni di C/C dedicati da parte dei subappaltatori allegate alle richieste di subappal-
to autorizzate con  Det.Dir. n.610 del 07/05/2024;

Richiamati:
il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
il D.Lgs 50/2016 per le parti in vigore;
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti dofumenti fontabili relativi al SAL n.3 e SAL n.3bis inte-
grativo  dell'intervento “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE 
ENZA  TRA  MONTECCHIO  EMILIA  E  MONTECHIARUGOLO  STRADA  PROVINCIALE  SP28 
REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA" – C.U.P.  D77H20000170001, C.I.G. 
9061374261” redatti dal Direttore dei Lavori ing. Simona Berzieri:

SAL n.3
 Registro  Contabilità SAL n.3
 Certiffato di Pagamento SAL n.3 di importo € 84.778,71 oltre IVA;

SAL n.3bis ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022
 Registro Contabilità SAL n.3bis (Elenfo prezzi RER2024 - rev.01);
 Certiffato di Pagamento SAL n.3bis di importo € 34.471,57 oltre IVA;
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di prendere atto della lettera prot. n. 32461 del 21/11/2024  fon fui la Ponte Torrente 
Enza s.f.a r.l. C.F. e P.I. 16817091008 ha fomunifato l'importo relativo alle prestazioni 
eseguite dai subappaltatori, relativamente al SAL n.3 dell'intervento in oggetto, e for-
mulato una proposta motivata di pagamento, fome di seguito riassunto:

- Ponte Torrente Enza s.f.a r.l. C.F. e P.I. 16817091008 € 12.999,60 oltre IVA 22%;

- GENERA S.r.l. €  71.779,11 oltre IVA 22%;

per fomplessivi € 84.778,71(oltre IVA 22%);

di stabilire fhe, fome previsto dall'art. 105 fomma 13 del Dlgs 50/2016 e smi la stazio-
ne appaltante forrisponderà direttamente ai  subappaltatori l'importo dovuto per  le 
prestazioni fhe lo stesso avrà eseguito;

di liquidare, relativamente al SAL n.3, l’importo fomplessivo di €  84.778,71, oltre a € 
18.651,32 per IVA al 22%, per il totale di € 103.430,03 a favore del Raggruppamento 
Temporaneo d’Imprese I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI SOCIETA' PER AZIONI 
fon sede legale in Viale Della Tefnifa 205, Roma Codife Fisfale 02062680612 Partita 
I.V.A. IT00397800947 - MAVI s.r.l. fon sede legale in via Luigi De Marfhi n. 19, Roma 
Codife fsfale e Partita IVA 15012641005;

di  confermare  che  la  spesa  del  Certificato  di  Pagamento  SAL  n.3, pari  a  complessivi  € 
103.430,03 (€ 84.778,71 oltre € 18.651,32 per IVA 22%), è fontenuta nell’aggiudifazione 
prinfipale approvata fon Determinazione Dirigenziale n. 281 del 17/03/2022, e rientra all’inter-
no  del  QTE  di  €  1.000.000,00  (approvato  con  D.P.  2/2022),  contabilizzato  al  PEG  Cap. 
216600220000 (Manutenzione straordinaria Ponti e manufatti) Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Mis-
sione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codi-
fe V Livello U.20.20.10.9012 (Infrastrutture stradali) del bilanfio 2024- 2026, annualità 
2024, nell'ambito degli impegni 573/2024 e 575/2024 (sub.424/24), reisfritti per esigi-
bilità postifipata a seguito di Riaffertamento Ordinario dei Residui 2023 approvato 
fon D.P. 39/2024;

di  dare atto  fhe il  QTE dell'intervento di  fui  sopra,  per  la  sua parte  residua di  € 
423.857,51, è fnanziato interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
fon le risorse previste dall’art. 1 fomma 891 della L.  145/2018, riaffertate al PEG 
fap.136000136400 (M.I.T. – fontributi
messa in sifurezza manufatti) Titolo 4 (Entrate in fapitale), Tipologia 200 (Contributi 
agli investimenti) Codife V Livello E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da 
Ministeri), del bilanfio 2024-2026, annualità 2024, affertamenti 269/2024 e 313/2024, 
reisfritti per esigibilità postifipata fon DP.39/2024 di approvazione del Riaffertamento 
Ordinario dei Residui 2023;

di prendere atto fhe ad oggi non sono disponili somme tra quelle indifate all'art. 26 
fomma 1  quarto  e  quinto  periodo e  pertanto  si  provvederà  alla  veriffa  da  parte 
dell’Amministrazione Provinfiale della non sussistenza di “somme a disposizione della 
medesima stazione appaltante e
stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, nonfhé somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di fompetenza della medesima stazione appaltante 
e per i quali siano stati eseguiti i relativi follaudi o emessi i CRE” e in faso di veriffa 
negativa, all’inoltro della rifhiesta al fondo di fui all’art. 1-septies, fomma 8 del DL 
73/2021,  fonvertito,  fon  modiffazioni,  dalla  Legge  106/2021,  nonfhé  dall’art.  25, 
fomma 1, del DL 17/2022, fonvertito, fon modiffazioni, dalla Legge 34/2022;

di stabilire l’esigibilità della presente obbligazione nell’esercizio in corso;
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di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Pro-
vincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)

con firma digitale
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 574 8́67,42

LAVORI A MISURA

42 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in
A01.001.005. presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la
a rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi ...  cantiere fino ad
06/11/2024 una distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia,

ghiaia, terreno vegetale e simili)
SOMMANO mc 2 16 671,200 4,56 3 0́60,67

43 Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
A01.010.010. strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
a terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di
06/11/2024 risulta proveniente da scavo

SOMMANO mc 2 16 1́ 142,400 4,19 4 7́86,66

44 Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace,
NP.3V privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso
06/11/2024 inferiore fino al 15% del volume, f ... 52.010.g del listino: ELENCO

REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023)

SOMMANO mc 2 16 154,500 65,41 10 1́05,85

45 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore,
NP.4V compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del
06/11/2024 trasporto allo scarico:

non armato,  ... 04.025.c del listino: ELENCO REGIONALE DEI
PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA - ANNUALITA' 2023)

SOMMANO mc 2 17 56,000 73,87 4 1́36,72

46 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
NP.5V resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
06/11/2024 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 07.025.a del listino:

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023)

SOMMANO mc 2 17 56,000 206,64 11́ 571,84

47 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista per
NP.6V opere di difesa del suolo, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido
06/11/2024 ed ogni altro onere per eseguire  ... 19.005.a del listino: ELENCO

REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 2023)

SOMMANO mq 2 17 32,000 34,31 1́ 097,92

48 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
A03.013.005. pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
e compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché ... asciato dal Servizio
06/11/2024 Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,

in barre: diametro 14 ÷ 30 mm
SOMMANO kg 2 17 4 4́80,000 1,72 7 7́05,60

49 Micropali, comunque inclinati, attraverso terreni di qualsiasi natura e
A02.049.005. consistenza, nonché attraverso trovanti rocciosi e murature di qualsiasi
f tipo, eseguiti mediante trivellazio ... ompensate a parte: con tubi-forma
06/11/2024 del diametro esterno di 200/220 mm, intasamento attraverso il solo

utilizzo del packer
SOMMANO m 2 17 832,000 77,10 64 1́47,20

50 Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea determinata
A02.049.010 dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.,
06/11/2024 congiunti a mezzo di appositi m ... ensivi di manicotti di gomma e di

valvole di non ritorno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte

SOMMANO kg 2 18 15 0́47,500 1,60 24 0́76,00

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 705 5́55,88
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 705 5́55,88

51 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore,
N04.001.010 carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio
06/11/2024 fino a 20 m

SOMMANO ora 2 18 72,000 85,10 6 1́27,20

52 Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e utile
NP.01 d'impresa).
06/11/2024 SOMMANO h 2 18 131,000 37,00 4 8́47,00

53 Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile
NP.02 d'impresa).
06/11/2024 SOMMANO h 2 18 132,473 31,00 4 1́06,66

54 FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il
ANAS.MS- convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie, su viadotti
I.002.110 comprendente: - la foratura con corone diamantate della so ...  stessa
06/11/2024 perimetrale; - la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo

di acciaio inox di diametro mm 2,50.
SOMMANO cad 2 18 7,000 158,45 1́ 109,15

55 SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC
ANAS.MS- ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,
I.002.115.b compreso l'attacco con il complessivo di invito e ...  a  qualunque
06/11/2024 altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a completamento

avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 125
SOMMANO ml 2 19 31,500 8,94 281,61

56 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di
ANAS.MS- qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera
E.005.002 compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni
06/11/2024 altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Compresa fornitura e posa in opera.
SOMMANO kg 2 19 50,000 2,27 113,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 147 2́73,58

57 MIGLIORIA NON ESEGUITA
NON Segnaletica orizzontale e verticale.
ESEGUITO SI DETRAGGONO a corpo 2 16 1,000 5 0́00,00 -5 0́00,00
1
06/11/2024 MIGLIORIA NON ESEGUITA
58 Rilievo lesioni con laser scanner.
NON SI DETRAGGONO a corpo 2 16 1,000 2 5́00,00 -2 5́00,00
ESEGUITO
2 MIGLIORIA NON ESEGUITA
06/11/2024 Rilievo lesioni con laser scanner.
59 SI DETRAGGONO a corpo 2 16 1,000 5 0́00,00 -5 0́00,00
NON
ESEGUITO
3
06/11/2024

Parziale LAVORI A MISURA euro -12 5́00,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma

A   R I P O R T A R E 709 6́41,00
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 709 6́41,00

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

60 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
06/11/2024 Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 2 20 10,000 70 0́00,00 7 0́00,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7 0́00,00

T O T A L E   euro 716 6́41,00

 
    Parma, 06/11/2024

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Ing. Simona Berzieri

In data __/__/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. ___ per un importo di euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
Ing. Simona Berzieri

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Provincia di Parma  [ponte_enza_SP18PR_SP28RE_contabilità_SAL3.dcf   (\\QNAP\Public\Documenti Andrea\Lavoro\0B_Lavori_aperti\--Torreggiani_Varie\211025_PonteEnza\02_Contabilità\SAL_03\)  v.42/60]

A   R I P O R T A R E 716 6́41,00
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°3BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
Montecchio Emilia e Montechiarugolo  

1/3

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

1

con mattoni pieni o semipieni a macchina

671,20

SOMMANO mc 671,20  €            5,24  €         3.517,09 

2

1142,00

SOMMANO mc 1.142,00  €            4,82  €         5.504,44 

3 NP.3V

154,50

SOMMANO m 154,50  €          74,35  €       11.487,08 

4 NP.4V

56,00

SOMMANO cm 56,00  €          84,28  €         4.719,68 

5

diametro 14 ÷ 30 mm 0 4.480,00

SOMMANO kg 4.480,00  €            1,63  €         7.302,40 

6 NP.5V

56,00

SOMMANO mc 56,00  €        207,83  €       11.638,48 

7 NP.6V

32,00

SOMMANO mq 32,00  €          34,31  €         1.097,92 

8

7,00

cad 7,00  €        246,45  €         1.725,15 

A01.001.005.a
RER2024

Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in 
presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 A01.001.005. 
cm, compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensi 
... cantiere fino ad una distanza massima di a 1.500 m: in rocce 
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 

A.01.010.010.a
RER2024

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a 
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del 
terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di 
risulta a proveniente da scavo 

Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, 
tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, f ... 52.010.g del 
listino: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE 
PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 
2023) 

Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o 
spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito 
provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, ... 
04.025.c del listino: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE 
OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 
ANNUALITA' 2023) 

A03.013.005.e
RER 2024

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a 
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli 
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da 
azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal 
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore 
dei LL.PP., in barre:

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato 
a resistenza caratteristica, dimensione massima NP.5V degli inerti 
pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (sem ... 07.025.a 
del listino: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE 
PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ANNUALITA' 
2023) 

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista per opere di difesa del suolo, compresi posa, NP.6V 
puntellatura, disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire ... 
19.005.a del listino: ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE 
OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - 
ANNUALITA' 2023 

I.002.110
ANAS

FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI Per il 
convogliamento delle acque di drenaggio e di ANAS.MS- superficie, 
su viadotti comprendente: - la foratura con corone diamantate della 
so ... stessa perimetrale; - la I.002.110 fornitura e posa in opera di 
"cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,5

copia informatica per consultazione



Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°3BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
Montecchio Emilia e Montechiarugolo  

2/3

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

9

31,50

SOMMANO m 31,50  €          15,50  €            488,25 

10

50,00

SOMMANO kg 50,00  €            2,56  €            128,00 

11
N04.001.010

72,00

SOMMANO ore 72,00  €          98,88  €         7.119,36 

15 131,00

SOMMANO h 131,00  €          38,57  €         5.052,67 

16 132,47

SOMMANO h 132,47  €          32,11  €         4.253,71 

18

832,00

SOMMANO m 832,00  €        100,09  €       83.274,88 

19

15.047,50

SOMMANO kg 15.047,50  €            2,15  €       32.352,13 

PARZIALE LAVORI A MISURA euro      179.661,24 € 

22

0,10

SOMMANO % 0,10 € 7.000,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
         7.000,00 € 

TOTALE euro  €     186.661,24 

I.002.115.b
ANAS

SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI Realizzati con tubazioni PVC 
ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in 
opera, compreso l'attacco con il complessivo di invito e ... a 
qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato che a 
completamento avvenuto. - DIAMETRO ESTERNO MM 125 

E.05.002 
ANAS

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE Di 
qualsiasi grandezza e forma, completi di ANAS.MS- controtelaio, in 
opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria 
occorrente ed ogni altro onere per dare il E.005.002 lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in 
opera.

Autocarro con gru munita di cestello girevole: con braccio fino a 20 
m (compr. spese gen. e utile d'impresa)

NP.01
RER 2024

Manodopera: operaio specializzato (comprese spese generali e 
utile d’impresa)

NP.02
RER 2024

Manodopera: operaio comune (comprese spese generali e utile 
d’impresa)

A02.049.005.f
(A02.049.006.e)

RER 2024

Micropalo senza camicia, con inclinazione fino a 20°, per ancoraggi 
o altro, eseguito mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al 
terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, 
nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a 
parte), di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di 
getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro. Compreso ogni 
onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica:
per diametro esterno pari a 191 - 220 mm

A02.049.010
(A02.049.030)

RER 2024

Armatura per micropali costituita da tubi di sezione idonea 
determinata dal calcolo, in acciaio con le caratteristiche tecniche 
indicate nel c.s.a., congiunti a mezzo di appositi manicotti filettati o 
saldati, muniti di finestrature opportunamente distanziate, 
comprensivi di manicotti di gomma e di valvole di non ritorno e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

SIC.SPCL
05/05/2023

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi 
della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono 
soggetti a Ribasso d’Asta
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Provincia di Parma
Servizio Viabilità e Infrastrutture

SAL N°3BIS

SP18 Messa in sicurezza
ponte sul torrente Enza tra 
Montecchio Emilia e Montechiarugolo  

3/3

Dimensioni Quantità Importo

N. Prog. Art. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO lung. largh. alt. P/coeff valore unitario Totale

(m) (m) (m) (Euro) (Euro) 

Importo dei lavori eseguiti al lordo del ribasso, escluso oneri della sicurezza  €     179.661,24 

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006%  €         7.197,23 

Importo dei lavori al netto del ribasso, escluso oneri per la sicurezza  €     172.464,01 

Importo Oneri per la sicurezza in questo SAL( pari al 10%  del totale)  €         7.000,00 

Importo dei lavori al netto del ribasso, inclusi Oneri per la sicurezza  €     179.464,01 

INDICAZIONE DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI:

Si riporta di seguito la comparazione e il calcolo della differenza degli importi per le lavorazioni relative al SAL n.3 per compensazione a seguito della

variazione prezzi unitari ai sensi del Decreto Legge 17 maggio 2022, n.50 tenendo conto del ribasso percentuale offerto dall'impresa:

SAL3

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 134.773,58

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006% € 5.399,03

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 129.374,55

Importo dei lavori eseguiti SAL3 al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 136.374,55

SAL3-BIS

Importo dei lavori eseguiti SAL3-BIS al lordo del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 179.661,24

A dedurre importo ribasso d'asta 4,006% € 7.197,23

Importo dei lavori SAL3-BIS eseguiti al netto del ribasso (escluso oneri della sicurezza) € 172.464,01

Importo dei lavori SAL3-BIS eseguiti al netto del ribasso (COMPRESI oneri della sicurezza) € 179.464,01

Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 3-BIS rispetto al SAL 3 € 43.089,46

80% Differenza tra Importo Lavori eseguiti SAL 3BISs rispetto al SAL 3 € 34.471,57

L'importo riconosciuto dalla stazione appaltante nella misura del 80% è pari a € 34.471,57

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Simona Berzieri

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Simona Berzieri
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI 

Determinazione Dirigenziale n. 1970 / 2024 

Proposta n. 4302/2024

Oggetto:    SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - 
ESPROPRI - "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE STRADALE SUL TORRENTE 
ENZA TRA MONTECCHIO EMILIA E MONTECHIARUGOLO STRADA PROVINCIALE 
SP28 REGGIO EMILIA STRADA PROVINCIALE SP18 PARMA" - CUP 
D77H20000170001, CIG 9061374261 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO 
LAVORI N. 3 E 3BIS EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E APPROVAZIONE MODALITA' DI 
PAGAMENTO 

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000) 

Parma, lì 10/12/2024 Sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
con firma digitale
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